Заявка на участие в 
Программе Малых Грантов
Глобального Экологического Фонда
(ПМГ ГЭФ)
1. Краткая Информация о проекте
	Информация об организации-заявителе

	Название организации:
	Махалля Гудбин

	Почтовый адрес:
	Джизакская обл., Галь Аральский р-н, пос. Лалмикор

	Телефоны:
	Моб.+998 97 419 23 27

	Факс:
	

	Адрес электронной почты /веб-сайт:
	darhanbek@yandex.ru 

	ФИО руководителя организации, должность: 
	Джуракулов Гафур, председатель махалли

	Ответственные лица по проекту:    
	Ботман Е.К. 

	Контактные телефоны:
	8(371) 2255545,  Моб.+99897 7855805

	Информация о проекте

	Название проекта:
	Создание маточной плантации сортовой фисташки на Галляаральском опорном пункте РНПЦ ДСиЛХ в Галляаральском районе Джизакской области.

	Месторасположение проекта: 
	Джизакская область, Галляаральский район, 8 км севернее поселка Акташ,  территория Галляаральского опорного пункта РНПЦ ДСиЛХ. Расстояние от Ташкента до Галляаральского опорного пункта около  360 км.

	Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год):
	01/03/2011

	Длительность проекта (день/месяц/год):
	С 01/03/2011  по 01/03 /2013
24 месяца

	Финансы

	Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
	 49,795.00 $ USA 

	Сумма на проект из других источников финансирования: 
	37,503.00 $ USA 

	Общая стоимость проекта:    
	 87,298.00 $ USA


2. Дизайн проекта
Краткое описание проекта
Осуществление проекта «Демонстрация ведения хозяйства в засушливых условиях как альтернатива существующим практикам хозяйствования и адаптации к меняющимся климатическим условиям на примере фермерского хозяйств «СБМ Мухаммадамин»  Фаришского района Джизакской области» в рамках ПМГ ГЭФ выявило большой интерес как местного населения, так и лиц принимающих решения в его тиражировании на территории Узбекистана. 
В настоящее время наиболее приемлемый путь создания эффективных с коммерческой точки зрения фисташковых насаждений - это прививка дичков селекционно улучшенным материалом. Однако для широкого распространения насаждений сортовой фисташки по всей стране необходим прививочный материал. Этот прививочный материал нужно где-то брать, то есть нужен его источник. Таким источником может быть эффективно работающая маточная  плантация, в которой и будет производиться прививочный материал. Поэтому необходимо иметь маточную плантацию сортов и форм фисташки, пригодных для выращивания в разных лесорастительных районах страны. Проект планирует создание такой маточной плантации на базе Галяаральского опрного пункта, где в данный момент имеется большая коллекция различных сортов и форм фисташки. Именно эта коллекция будет служить источником привойного материала, которым будет создаваться маточная плантация, где в последующем любой фермер, лесхоз, любое другое лицо или организация смогут покупать прививочный материал. 
Галляаральский опорный пункт Республиканского научно-производственного центра декоративного садоводства и лесного хозяйства (РНПЦ ДСиЛХ), где в настоящее время имеется около 30 га фисташковых насаждений, пригодных как для увеличения коллекции и создания маточной плантации, так и для создания промышленных плантаций является наиболее приемлемым, если не единственным, местом для создания маточной плантации. Здесь уже сейчас имеется единственный в Узбекистане и наиболее крупный по представленным сортам и формам в Центральной Азии коллекционный участок. Кроме того, на территории опорного пункта имеется 8 участков, занятых насаждениями фисташки. Ниже следует описание каждого участка (см. рис. 1):

1. Участок №1, годы создания 2007-2008, общая площадь 7 га, метод создания  - посев по сплошной пахоте, схема размещения 6х6 м, назначение насаждения –  мелиоративное с перспективой перевода в промышленную плантацию.

2. Участок №2,   год создания 2006, общая площадь 0,6 га, метод создания  - посев по сплошной пахоте, схема размещения 6х6 м, назначение насаждения –  мелиоративное с перспективой перевода в промышленную плантацию.

3. Участок №3, год создания 2008, общая площадь 1,5 га, метод создания  - посев по сплошной пахоте, схема размещения 6х6 м, назначение насаждения –  мелиоративное с перспективой перевода в промышленную плантацию.

4. Участок №4, год создания 1985, общая площадь 5,4 га, метод создания  - посев, схема размещения 6х2,0 – 4,0 м, назначение насаждения –  мелиоративное, созданное на напашных террасах.  С 1990 года на этом участке  методом прививки создается коллекционный участок, который занимает в настоящее время 10 рядов. В настоящее время здесь имеется 28 сортов и форм фисташки настоящей. Коллекционный участок занимает 0,9 га, здесь имеется по 10-12 экземпляров каждого сорта и формы.
5. Участок №5, год создания 1994, общая площадь 8,1 га, метод создания  - посев, схема размещения 6х6 м, назначение насаждения – промышленная плантация для последующей прививки, создана по сплошной пахоте.
6. Участок №6, год создания 1990, общая площадь 2,8 га, метод создания – посев, схема размещения 6х6 м, назначение насаждения – промышленная плантация для последующей прививки, создана по сплошной пахоте.
7. Участок №7, год создания 1990, общая площадь 1,3 га, метод создания – посев, схема размещения 6х6 м, назначение насаждения – промышленная плантация для последующей прививки, создана по сплошной пахоте.
8. Участок №8, год создания 1990, общая площадь 3,0 га, метод создания – посев, схема размещения 6х6 м, назначение насаждения – промышленная плантация для последующей прививки, создана по сплошной пахоте.

Таким образом общая площадь созданных насаждений фисташки на опорном пункте составляет 29,7 га.
Участок №4 в дальнейшем может служить для расширения коллекции. Участок №5 можно использовать в дальнейшем как маточную плантацию. Остальные участки предназначены для промышленной плантации, но  в случае необходимости могут  быть также преобразованы в маточную плантацию.
Наиболее простым способом создания маточной плантации на Галляаральском опорном пункте можно считать облагораживание имеющейся плантации. На первом этапе (2 года) создания маточной плантации намечается облагораживание имеющейся плантации 10-ю наиболее перспективными для Узбекистана сортами и формами на общей площади 5 га на участке № 5. 
Указанные объемы работ объясняются тем, что создание маточной плантации путем прививки «глазком» процесс, требующий значительных затрат труда и времени, а также нужного количества привойного материала (который сейчас крайне ограничен 10 – 12 деревьями каждого сорта\формы) к тому же при ограниченном сроке прививки. 

Таким образом следующим логическим этапом развития промышленного разведения фисташки в стране должно стать создание маточной плантации различных сортов и форм фисташки для получения привойного материала в требуемом минимальном на первых порах объеме.
Проект также поможет укреплению опорного пункта для устойчивой и эффективной работы в будущем.
Краткое описание контекста 

Адырные (предгорные) земли, которые пригодны для посадок фисташковых насаждений, занимают  в Узбекистане около 400,000 га. Такие земли существуют в Ташкентской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях и по обрамлению Ферганской долины. Это, как правило, типичные или темные сероземы, обладающие высоким потенциальным плодородием. Здесь наблюдается повышенное, по сравнению с пустынной зоной, количество атмосферных осадков (до 400 мм в год). Существуют многочисленные свидетельства того, что здесь с успехом можно выращивать некоторые древесные и кустарниковые породы, в том числе и орехоплодные. Однако все возрастающая антропогенная нагрузка и необоснованный способ современного землепользования ставят эти земли на грань опустынивания. 
Проект будет служить дополнением и неотъемлемой частью других попыток увеличения площадей насаждений фисташки по всему Узбекистану. В настоящий момент существует интерес Правительства по развитию ореховодства, в том числе фисташки - по некоторым сведениям готовится Постановление Кабинета Министров РУз по развитию ореховодства в стране на промышленном уровне. 

В данный момент  РНПЦ ДСиЛХ получил государственный грант на инновационный проект по созданию промышленных фисташковых насаждений в двух лесных хозяйствах Джизакского и Зааминского района Джизакской области с общим финансированием около 40 млн. сумов. Фактически для реализации этого проекта необходим прививочный материал, который и будет браться из Галляаральского опорного пункта. Поэтому для расширения государственных инициатив, а также инициатив частных хозяйств по посадкам фисташковых насаждений, необходим источник сортового привойного материала. Именно для этого и инициируется данный проект – создать источник привойного материала для посадок по всей стране. 
Создание сортовой маточной плантации фисташки на базе Галляаральского опорного пункта в рамках настоящего проекта позволит ежегодно обеспечить привойным материалом не менее 30 га облагораживаемых плантаций. Проект также будет направлен на расширение существующей коллекции сортов\форм, проведение уходных работ для последующего расширения как маточной плантации, так и для облагораживания существующих насаждения для получения сортового ореха, то есть создания промышленных плантаций.

Конечно, привойный материал для 30 га новых облагороженных плантаций в год - это начальная цифра. В последующем маточная плантация будет расширяться собственными силами для производства привойного материала согласно  имеющегося возрастающего спроса. 

Описание проблемы и причин её возникновения

Земли предгорной (адырной) и нижнегорной зоны в Узбекистане используются в основном для богарных посевов зерновых культур, а так же как пастбища. Урожай зерновых на этих территориях зависит главным образом от влагообеспеченности  конкретного года, но редко когда превышает 8-10 ц/га и такой урожай случается раз в 3-5 лет. В другие годы урожаи лишь восполняют затраты на семенной материал или же урожай полностью отсутствует. Пастбища же в этой зоне из-за перевыпаса животных представляют собой  деградированные, низко продуктивные выбитые угодья.   

Все сильнее ощущаемое на территории Узбекистана изменение климата  может в перспективе лишь усугубить ситуацию: влагообеспеченность уменьшится, а соответственно уменьшится как вероятность получения приемлемых урожаев зерновых на богаре так  и кормовой фитомассы на пастбищах. В сочетании с усиливающейся антропогенной нагрузкой результатом будет усиление давления на естественные пастбища, их дальнейшая деградация и выход богарных земель из хозяйственного оборота.

В связи с этим, появляется необходимость находить альтернативные методы хозяйствования, которые могли бы приносить людям доход в условиях происходящих климатических изменений и восстанавливать нормальное состояние и функции экосистем засушливых зон для их последующего устойчивого использования.
Таким альтернативным методом использования земель является создание насаждений фисташки настоящей на предгорных богарных землях. Однако надо не просто создавать насаждения из фисташки, но для устойчивости такого землепользования необходимо облагораживать дички сортовым привойным материалом. Соответственно для этого нужно иметь маточную плантацию такой сортовой фисташки для получения черенков и последующей прививки глазком. Такая плантация позволит обеспечить спрос фермеров близлежащих районов, а при ее расширении и соседних областей.

Как проект будет устранять причины проблемы: Цель, задачи и мероприятия проекта
Настоящий проект предлагает способ получения выгод как для природы, путем обеспечения потенциальных плантаций фисташки высококачественным привойным материалом. Ряд организаций, включая ПМГ ГЭФ, в настоящий момент ведут активную работу по пропаганде увеличения насаждений фисташки. Люди будут сажать фисташку только когда от таких посадок будет устойчивая выгода. А выгода возможна только при наличии высокопродуктивных сортов с отличным качеством ореха. Чтобы у заинтересованных в создании фисташковых насаждений лиц имелись такие сорта им необходимо облагораживать насаждения фисташки, созданные из случайного семенного материала, хорошими высокопродуктивными сортами. Но в настоящий момент нет источника такого привойного материала. Отсутствие такого источника ограничивает эффективное распространение насаждений фисташки по Узбекистану. Следовательно следующим шагом необходимо создать источник привойного материала.  

Настоящий проект нацелен на создание такого источника привойного материала для усиления и дополнения существующих инициатив по распространению фисташки в Узбекистане. Посадка фисташки служит отличным примером альтернативного способа использования земли и получения стабильного дохода в отличие от используемых в настоящее время неустойчивых практик хозяйствования, даже с учетом возрастающей аридности, связанной с изменением климата. 
Стратегия проекта заключается в следующем:

Цель проекта – создание маточной плантации на базе Галляаральского опорного пункта РНПЦ ДСиЛХ и создание условий для расширения как этой плантации, так и коллекционного участка в будущем силами самого опорного пункта на условиях самофинансирования для обеспечения потенциальных насаждений фисташки по всему Узбекистану высококачественным сортовым привойным материалом. 
Для достижения целей проекта планируется выполнить следующие задачи и мероприятия:

Задача 1: 
Создание маточной плантации фисташки настоящей на 5 га имеющейся непривитой плантации 
Мероприятие 1.1. Создание команды проекта, распределение обязанностей членов команды
Для нормального выполнения задачи необходимо создать квалифицированную команду. Для этого в 1-ый год проекта будут привлечены следующие специалисты:
1. Е.Ботман будет осуществлять функции менеджера проекта. В его обязанности будет входить ответственность за все мероприятия проекта и обеспечение вклада заявителя и Галляаральского опорного пункта, на территории которого проводится проект. Кроме того, именно менеджер проекта ответственен за все административные действия для обеспечения своевременных проплат и заключения необходимых договоров.
2. А.Каримов, директор Галляаральского опорного пункта, будет ответственным за своевременное и качественное выполнение всех запланированных работ на проектной территории на безвозмездной основе как прямой выгодополучатель проекта. Кроме того, он будет ответственным за сохранность приобретенной по проекту техники и оборудования.
3. На время осуществления проекта на постоянной основе на 2 года будут принято 3 полевых сотрудника (3 человека*24 месяца*70 дол = 5040 долларов США). Будет составлен контракт с тремя рабочими, которые будут выполнять весь комплекс уходных и охранных работ на протяжении всего проекта. Каждый из них будет ответственен за текущее состояние 10 га фисташковых насаждений, то есть они на постоянной основе будут выполнять весь комплекс необходимых работ в этих насаждениях на протяжении всего проекта. Они также будут участвовать в работах с привлечением временной рабочей силы для ее скорейшего выполнения.
4. Для предоставления консультативной помощи по вопросам создания маточной плантации фисташки,  прививкам сортовым материалом и уходным мероприятиям за ними будут привлечены специалисты РНПЦ ДСиЛХ Г.М.Чернова, Л.В. Николяи, Туляганов Т. и А.М.Рахмонов.  Описание их должностных обязанностей дано в мероприятии 1.2. Финансовое вознаграждение приведено в бюджете. 
Мероприятие 1.2.  Создание маточной плантации фисташки 
Вторым мероприятием будет физическое создание маточной плантации и все действия, ассоциированные с этим. Для этого в 1-й год проекта намечается провести нижеследующее. 
На участке №5 за два года будет создана маточная плантация, состоящая из 9 наиболее перспективных сортов и форм фисташки и  одного универсального опылителя на общей площади 5 га (по 2,5 га ежегодно). То есть за один год будет произведена прививка имеющихся растений на 2,5 га  или на 15 рядах  - по 3 ряда (3*50 растений/ряд=150 растений) каждой формы или сорта (или 15*50=750 растений для 5 сортов/форм). При этом на каждое растение будет сделана прививка 3 почек для получения кустарниковой формы растения, что будет способствовать большей побегопроизводительной способности. Для этого надо будет иметь 3*150=450 почек для одного сорта/формы (или 3*750=2250 почек для 5 сортов/форм). Из расчета, что в среднем на одном черенке (длинной 20-25 см с диаметром в нижнем отрезе 1,2-1,5 см) бывает 6 пригодных почек, то необходимо иметь 450/6= 75 черенков каждой формы/сорта или по 6 черенков с каждого растения определенного сорта/формы (или 2250/6=375 черенков для 5 сортов/форм). Эти черенки будут взяты в виде исключения с коллекционного участка так как в настоящее время других источников гермаплазмы
 нет. Предполагаемая цена 1 черенка $1,2, т.е. общая стоимость черенков 375*1,2= 450 долларов США.
Прививка будет производится в основном в июне - июле месяцах, благоприятный период для прививки может продлиться от 20 до 40 дней в зависимости от погодных условий конкретного года и соответствующих уходов, то есть по 112 – 56 прививок ежедневно. В виду того, что прививка осуществляется только в утренние и вечерние часы прививальщик с помощником за один день смогут сделать не более 70 прививок для чего требуется около 32 человеко/смен. Поэтому для гарантированного окончания работ примерно за 20 дней (в случае неблагоприятных погодных условий) необходимо привлечение двух бригад прививальщиков.  Кроме того, бригады прививальщиков должны будут срезать черенки с коллекционного участка, расчищать место прививки у каждого растения, на что также уходит рабочее время.
Руководить работой по прививке будет привлекаемый консультант Чернова Г.М. Бригады по прививке будут состоять из прививальщиков Л.Николяи и Т.Туляганова с помощниками. Для  выполнения своих функций, консультанту  и бригадам прививальщиков будет необходимо провести несколько выездов на проектную территорию:

в июне - июле 2011 и 2012 годов - для проведения прививки. 
Затраты составляют:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	2011 год

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	15
	$375

	Транспорт Ташкент-пос.Акташ и обратно (300 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$405

	Итого за 5 человек
	
	
	
	$2025

	2012 год

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	15
	$375

	Транспорт Ташкент-пос.Акташ и обратно (300 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$405

	Итого за 5 человек
	
	
	
	$2025

	Всего за 2 года
	
	
	
	$4050


Через 15 – 20 дней проводится снятие полиэтиленовой пленки и ревизия прижившихся глазков, удаление прорастающих почек ниже места окулировки, а также обрезка верхушки подвоя выше места прививки. На эту работу понадобиться не менее 10 -15 человеко\смен.

В июле - августе 2011 и 2012 годов (в зависимости от погодных условий) - для проведения ревизии прививки и удаление прорастающих почек ниже места окулировки, а также обрезка верхушки подвоя выше места прививки.
Затраты на эту поездку составляют:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	10
	$250

	Транспорт Ташкент-пос.Акташ и обратно (300 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$280

	Итого за 5 человек
	
	
	
	$1400

	2012 год

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	10
	$250

	Транспорт Ташкент-пос.Акташ и обратно (300 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$280

	Итого за 5 человек
	
	
	
	$1400

	Всего за 2 года
	
	
	
	$2800


В течение 2011 и 2012 годов будет осуществляться мониторинг за проведением необходимых работ и состоянием насаждений. Он будет проводиться группой из  5 человек (Ботман Е.К, Чернова Г.М., Николяи Л.В., Туляганов Т.,  Рахмонов А.М.) не менее 4 раз за сезон, включая время проведения окулировки и ее ревизии.

 Февраль-март 2011 и 2012 годов (по десять дней) – для мониторинга состояния посадок, подготовка подвоев к прививке
Затраты на эту поездку составляют:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	2011 год

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	10
	$250

	Транспорт Ташкент-пос.Акташ и обратно (300 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$280

	Итого за 5 человек 
	
	
	
	$1400

	2012 год

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	10
	$250

	Транспорт Ташкент-пос.Акташ и обратно (300 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$280

	Итого за 5 человек 
	
	
	
	$1400

	Всего за 2 года
	
	
	
	$2800


В август-сентябре 2011 и 2012 годов (по два дня) – для мониторинга состояния посадок, в том числе и по вредителям, болезням, качеству уходных мероприятий, а также уход за привитым растением. 
Затраты на эту поездку составляют:
	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	2011 год

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	5
	$125

	Транспорт Ташкент-пос.Акташ и обратно (300 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$155

	Итого за 5 человек 
	
	
	
	$775

	2012 год

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	5
	$125

	Транспорт Ташкент-пос.Акташ и обратно (300 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$155

	Итого за 5 человек 
	
	
	
	$775

	Всего за 2 года
	
	
	
	$1550


При необходимости консультанты могут быть вызваны и чаще (за счет непредвиденных расходов). 
Мероприятие 1.3.  Пополнение коллекционного участка фисташки 
Как уже описывалось выше на участке №4 с 1990 года методом прививки создается коллекционный участок, который занимает в настоящее время 10 рядов. Сейчас здесь имеется 28 сортов и форм фисташки настоящей. Коллекционный участок занимает 0,9 га, здесь имеется по 10-12 экземпляров растений каждого сорта и формы. Помимо коллекционной части участок №4 представляет собой  мелиоративное насаждения, созданное в 1985 году общей площадью 5,4 га, метод создания  - посев по напашным террасам.  , схема размещения 6х2,0 – 4,0 м. 
На этом участке предполагается осуществить расширение коллекции на 4 – 6 сортов\форм за два года или по 2 – 3 сорта\формы в год также по 10 – 12 растений каждого сорта\формы. Для этого предполагается частичное обновление кроны нужного количества растений фисташки (20 – 36 деревьев) на участке №4 для получения побегов, на которые будет осуществлена прививка. Одновременно необходимо осуществить частичное обновление кроны деревьев тех сортов\форм, которые намечается ввести в коллекционный участок. Это будут в основном формы, отобранные в Сарайкурганском лесхозе. Поэтому необходимо будет предварительно договариваться с арендаторами, на землях которых находятся эти формы, о необходимости частичного омоложения кроны и последующего взятия молодых побегов с них в качестве подвойного материала. В июне – июле одновременно с проведением создания маточной плантации будет осуществлено расширение коллекционного участка.
Задача 2: 
Проведение уходных мероприятий за созданными насаждениями в 2011 и 2012 годах. 

Мероприятие 2.1 Проведение уходных мероприятий 

Уход за созданными насаждениями фисташки (30 га) должен проводиться в течение всего периода выращивания. Уход заключается в обработке почвы для максимального сохранения в ней влаги, подкормку растений удобрениями, уход за самими растениями, включая формовку крон.

Почва на плантациях в течение вегетационного периода  должна содержаться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, что обеспечивается культивацией почвы. Ежегодно проводится не менее трех уходов. Первый уход – культивация междурядий на глубину 10-15 см проводится в период массового отрастания сорняков (третья декада марта – первая декада апреля). Второй уход – культивация междурядий на глубину 7-10 см приурочивается к моменту прекращения весенних осадков. Третий уход – культивация междурядий на глубину 18-20 см производится после выпадения первых осенних осадков.

Одновременно с механизированными уходами в междурядьях проводится ручное рыхление приствольных кругов на площади 2-4 кв.м в зависимости о возраста насаждений.
До вступления фисташки в плодоношение рекомендуется проводить подкормки минеральными удобрениями из расчета на 1 га: азота 100-150 кг, фосфора 75-100 кг, калия 15-20 кг по действующему веществу. Подкормка минеральными удобрениями проводится один раз в три года. Удобрения вносятся в приствольные круги с их последующей заделкой в почву.
Мероприятие 2.2 Оснащение центра необходимым оборудованием 

В настоящее время на Галлааральском опорном пункте полностью отсутствуют как трактора, так и навесное и прицепное оборудование и механизмы, необходимые для осуществления всего комплекса работ на фисташковых плантациях. В рамках проекта предполагается покупка трактора, тракторного прицепа, плуга, чизеля, бороны,  сенокосилки, бензомоторной пилы, шанцевого инвентаря, наборов для проведения окулировки. Оснащение опорного пункта данным оборудованием позволит проводить весь необходимый набор агротехнических мероприятий в нужные сроки, а значит улучшит состояние насаждений и снизит опасность пожара на плантациях. Оснащение опорного пункта оборудованием позволит в конечном итоге увеличить количество урожая на промышленных плантациях фисташки, что обеспечит необходимые финансовые средства для дальнейшего развития опорного пункта, в том числе и расширения маточной плантации. В последующем опорный пункт будет продавать как гермоплазму, так и плоды фисташки, полученную с участков промышленной плантации, что позволит ему благополучно существовать в долгосрочной перспективе.  
Всё закупленное оборудование останется после проекта в собственности Галляаральского опорного пункта.
Мероприятие 2.3 Проведение национального обучающего тренинга по прививке и уходным мероприятиям 

Во второй год проекта, после проведения запланированных мероприятий по прививке, будет организован обучающий тренинг для всех желающих со всех областей, в которых есть перспектива выращивания фисташки: Ташкентской, Навоийской, Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей, а также областей Ферганской долины.

Для этого будет дано объявление в центральных средствах массовой информации, с приглашением всех желающих принять участие. Количество участвующих будет ограничено 30 слушателями, которым будет оплачен проезд и питание. Тренинг будет проходить под открытым небом на территории опорного пункта, где нет помещения для ночлега. Поэтому слушатели должны будут привезти с собой спальные мешки для ночевки под открытым небом. Температура летом позволяет это сделать без особых неудобств.
Ожидаемые результаты после реализации проекта
Реализация проекта «Демонстрация ведения хозяйства в засушливых условиях как альтернатива существующим практикам хозяйствования и адаптации к меняющимся климатическим условиям на примере фермерского хозяйств «СБМ Мухаммадамин»  Фаришского района Джизакской области» в рамках ПМГ ГЭФ продемонстрировала альтернативный образец землепользования на предгорных территориях. Этому образцу будет свойственна существенно большая продуктивность – вместо низкопродуктивной богарной пашни и деградированных пастбищ  были созданы неорошаемые плантации фисташки, что вызвало интерес фермеров тиражировать этот опыт в схожих условиях в других регионах Узбекистана. 
Этот интерес также подтверждается на государственном уровне тем, что РНПЦ ДСиЛХ получил грант на инновационный проект по созданию промышленных фисташковых насаждений в двух хозяйствах с общим финансированием около 40 млн. сумов, что может считаться как со-финансирование по той простой причине, что оба проекта служат для распространения насаждения фисташки по Джизакской области и один без другого не сможет быть реализован: для последующей прививки проекта государственного гранта необходим привойный материал, которым может снабдить только Галляаральский маточник, а маточник необходим и может работать только тогда, когда будет обеспечен спрос на привойный материал.

Увеличивающийся интерес к посадке фисташки должен быть обеспечен сортовым привойным материалом. Создание сортовой маточной плантации фисташки позволит ежегодно обеспечить привойным материалом 30 га плантаций, созданных дичками или 7200 облагороженных деревьев. Далее маточный питомник будет увеличиваться и сможет покрывать увеличивающийся спрос. Кроме того новые насаждения будут создаваться из разных сортов, с разными сроками цветения и плодоношения, что даст возможность более устойчиво получать урожаи в годы с неблагоприятными погодными условиями. Будет заложена основа для промышленной закладки на  богарных землях  высокопродуктивных фисташковых насаждений. 

Фермеры района и области получат практическую возможность по внедрению предлагаемой практики прививок через прохождение on-job обучения, так же как и приобретения сортового прививочного материала.

Местное население получит реальный образец альтернативного ведения хозяйства в этой местности.  Это тем более важно в свете глобальных климатических изменений, которые грозят еще большей аридизацией рассматриваемой местности, что делает практически невозможным традиционное землепользование – отгонное животноводство и богарное земледелие. То есть местные общины получат информацию о путях адаптации к изменяющимся климатическим условиям и альтернативный источник доходов.
Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта
Участниками основного проекта в качестве консультантов или практических исполнителей будут привлечены сотрудники Республиканского научно-производственного Центра декоративного садоводства и лесного хозяйства. В частности, менеджером проекта будет Е.К.Ботман. В его обязанности будет входит ответственность за все мероприятия проекта и обеспечение вклада заявителя и фермерского хозяйства, на территории которого проводится пилотный проект. Кроме того, именно менеджер проекта ответственен за все своевременные административные действия для обеспечения своевременных проплат и заключения необходимых договоров.
По все вопросам прививки сортовым материалом, уходным мероприятиям за ней в качестве научного эксперта будет привлечена Г.М.Чернова. В нужных случаях в качестве экспертов или высококвалифицированных исполнителей по вопросам прививки будут привлечены Николяи Л.В., Туляганов Т., Рахмонов А.М. В случае необходимости могут быть привлечены и другие специалисты по вопросам защиты растений от вредителей и болезней, применения минеральных и органических удобрений и т.д.

А.Каримов, директор Галляаральского опорного пункта, будет ответственным за своевременное и качественное выполнение всех запланированных работ на проектной территории на безвозмездной основе как прямой выгодополучатель проекта. Кроме того, он будет ответственным за сохранность приобретенной по проекту техники и оборудования. 

Хокимият Галляаральского района будет оказывать  всемерную помощь и поддержку в выполнени проекта. В выполнение мероприятий проекта будет подключено местное сообщество и общественные организации. Осуществление проекта полностью вписывается в Указ Президента Узбекистана об объявлении 2011 года годом малого бизнеса и предпринимательства, так как впоследствии создание фисташкового маточника сделает возможным перевести опорный пункт на условия самофинансирования.
Описание последовательности/графика выполнения работ по проекту   
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	Ботман Е.К.

	Мероприятие 1.2.  Создание маточной плантации фисташки. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Каримов А., Чернова Г.М. и Николяи Л.
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	Каримов А., Чернова Г.М. и Николяи Л.
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 Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

· Экологическая устойчивость

Участок площадью 30 га, где имеются посадки фисташки, созданные за последние 25 лет,  огорожены рвом для защиты от потравы скотом, а кроме того постоянно охраняются персоналом опорного пункта. Это мероприятие само по себе способствует бурному разрастанию травянистого покрова на нем, поэтому имеется острая необходимость его скашивания в конце мая для уменьшения вероятности пожара. Создание богарной плантации фисташки будет способствовать созданию лесной обстановки на все этой площади. Древесно-кустарниковая и травянистая растительность своим опадом будет обогащать почву и улучшать ее структуру. Почва с подстилкой и с выраженной структурой обладает повышенными водопоглощающими свойствами, что позволит полностью перехватывать поверхностный сток и превращать его во внутрипочвенный. А это значит, что не будет водной эрозии почвы, а вся влага будет полностью поглощена почвой и будет экономно расходоваться как растениями, так и равномерно поступать в местную гидрографическую сеть. Появление на проектной территории самосева является индикатором того, что эти условия местообитания полностью подходят для устойчивого произрастания этой породы.
· Экономическая устойчивость

Всякий проект, объектом которого являются многолетние насаждения, в том числе и сады, не может рассчитывать на быстрый возврат вложенных средств и кратковременную финансовую отдачу. Вместе с тем можно тактически так запланировать деятельность, чтобы отдача была по возможности скорее и больше. Именно этот принцип положен в основу настоящего проекта, а именно: междурядья плантации молодой фисташки (20 га) будут использоваться для посевов  бобовых, такие как нухат, бахчевых, а также в качестве сенокоса. 

На 3-4 год после прививки маточную плантацию можно использовать по прямому назначению. При средней урожайности молодого насаждения 5-6 черенков с дерева  или 750- 900 черенков одного сорта, т.е. 7500- 9000 черенков со всей маточной плантации. При средней цене одного черенка $1,2 со всей маточной плантации можно ожидать максимальную стоимость реализации от 7500*1,2=$9000 до 9000*1,2=$10800. Даже если считать, что получение черенков с одного дерева будет проводится один раз в два года, то и в этом случае стоимость реализации составит от 7500/2=$3750 до 900/2=$4500, что будет вполне достаточно для устойчивого развития хозяйства. Тем более что с возрастом производительность плантации значительно увеличится.
На 5-7 год после  прививки можно ожидать начала плодоношения промышленной плантации фисташки. Даже если считать, что под промышленные плантации можно будет отвести около 15 га созданных насаждений, то при средней урожайности молодого насаждения 2 кг с дерева (при схеме размещения 6х6м 277 растений/га)с 1 га плантации можно ожидать доход (при средней оптовой цене 15000 сум/кг) в сумме 277*2*15000=8 310 000 сум ($5193), а со всей площади 5193*15=$77895, а это сделает хозяйство высокодоходным, даже с учетом получения урожая раз в 2-3 года.
· Институциональная устойчивость

Галляаральский опорный пункт Мирзачульской лесной опытной станции в настоящее время имеет лишь одну ставку по инновационному проекту, бюджетное финансирование полностью отсутствует, как отсутствуют операционные расходы и какая-либо техника для проведения полевых работ. В обозримом будущем не ожидается каких-либо позитивных перемен в материально-финансовом положении опорного пункта. Поэтому единственным путем сохранения этой территории как самостоятельного субъекта хозяйствования является коммерциализация его деятельности. На территории станции имеется коллекция фисташки из 28 сортов и форм, которую можно использовать в качестве привойного материала для облагораживания существующих насаждений фисташки или вновь создаваемых, если создать там маточную плантацию. В настоящее время ощущается постоянно растущий спрос на привойный материал у фермеров, имеющих землю в предгорной богаре и желающих создавать там фисташковые насаждения на сортовой основе ввиду высокой цены на фисташку на рынке. Создание маточной плантации позволит продавать черенки сортовой фисташки для облагораживания насаждений из дичков, что значительно повысит качество получаемого урожая.

Кроме того часть созданных на опорном пункте насаждений фисташки можно преобразовать в облагороженные промышленные плантации. Таким образом из одной древесной породы можно будет получать два различных и дорогостоящих продукта, имеющих высокий и постоянный спрос  на местном рынке. Расширение ассортимента получаемой продукции позволит хозяйству минимизировать риски, которые всегда велики в сельском хозяйстве. Если год будет неблагоприятным для какой-то одной продукции, то другая может возместить или смягчить недобор урожая, а следовательно и финансовую устойчивость хозяйства. 
Таким образом, очевидно, что диверсификация и коммерциализация деятельности в этих условиях влечет за собой большую устойчивость хозяйства за счет разнообразия получаемых продуктов и меньшей зависимости от погодных условий.

· Социальная устойчивость

Воплощение в жизнь предлагаемого проекта даст местным жителям практический образец ведения хозяйства в этих непростых условиях и шанс повторить этот опыт на своей земле. Возможность получения прибыли не только от животноводства, но и от земледелия в этих условиях может дать действительный толчок для только реабилитации этих земель в значительном масштабе, но получения прибыли от высококачественного продукта. Возможность получения приемлемых средств существования у себя на родине, в родном кишлаке может иметь большие социальные последствия: улучшаться условия жизни и благосостояния местного населения, отпадет необходимость поиска рабочего места для мужской части населения на стороне. Развитие производства потребует развития инфраструктуры, в том числе улучшения дорожной сети, потребуется развитие минипроизводств по переработке полученной продукции и, как следствие, развитие сферы услуг. А это все новые рабочие места.

Кроме того, проект имеет большое образовательное значение. Во-первых, местные общины увидят альтернативу животноводству и богарному зерноводству. Плантационное выращивание засухоустойчивой фисташки в местных богарных условиях можно рассматривать и как адаптацию к изменению климата, так как дальнейшая аридизация климата может сделать невозможными посевы зерновых. Полезной школой будет также вся агротехника создания насаждений в этих условиях, производство прививок сортовой фисташки к дичкам.

Есть основание полагать, что новые подходы к использованию земли в этих условиях полностью преобразуют местный ландшафт, что также не останется незамеченным местным населением. 
Что касается самого Галляаральского опорного пункта, то он, коммерциализируя свою деятельность, сможет стать не только производителем инновационной продукции, опирающейся на отечественные научные разработки, но и  стать самостоятельной хозрасчетной единицей, способной расширять научные изыскания за собственные средства.

План информационного освещения деятельности проекта
Освещение хода выполнения проекта будет происходить при помощи привлечения журналистов и телевидения областного значения. 
Риски при выполнении проект
Природные: 
· нетипично короткий период, благоприятный для проведения прививки из-за установления сухой жаркой погоды. Это может повлиять на неполное выполнение намеченных планов по облагораживанию насаждений, на худшую приживаемость прививок;
· пожар на проектной территории из-за аномально жаркой и сухой летней погоды;
Необходимые меры для снижения риска – привлечение еще одной бригады по прививке для ускорения окулировки в благоприятный для этого период. Создание минерализованных полос по границам участков, скашивание травостоя в конце мая, постоянное патрулирование территории, организация противопожарных щитов. 
Антропогенные:

· некачественное выполнение работ по прививке фисташки или неправильный выбор времени проведения прививки;
Необходимые меры для снижения риска – контроль над проведением прививок опытных специалистов, имеющих опыт работы с фисташкой.
· не выполнение или некачественное исполнение всех запланированных технологических операций - ухудшение состояния и/или потеря насаждения или его части.
Необходимые меры для снижения риска – оплата за труд не за выполненные объемы работ, а за конечный результат. Некачественное выполнение работ, значит некачественное получение продуктов, результатов. 

· потрава насаждений скотом – ухудшение состояния и/или потеря насаждения или его части.
Необходимые меры для снижения риска – дополнительная охрана высаженных плантаций

Прочие:

- отсутствие по какой-либо причине финансирования – ухудшения состояния и/или потеря насаждения или его части

Необходимые меры для снижения риска – тщательный и своевременный запрос в офис ПМГ ГЭФ об активностях которые должны быть сделаны заранее. Постоянная связь. И качественное и  своевременное выполнение запрашиваемых действий. 

Дополнительная информация
· Какие проект принесет глобальные экологические выгоды?

· изменение образца землепользования скажется на трансформации процесса опустынивания в предгорной зоне на процесс реабилитации земли, стабилизации ландшафта, а в последствии и повышения уровня его плодородия;
· массовое тиражирование проекта медленно, но неуклонно будет менять у местного населения традиционно потребительское представление о землепользовании на более экологичный подход, в котором сочетается реабилитация земель с получением прибыли;

· изменение землепользования можно рассматривать в данном случае как адаптацию к климатическим изменениям, более продуктивному, устойчивому и экологически оправданному ведению хозяйства;
· Как проект будет влиять на благополучие местного населения?

· местные общины получат образец альтернативного ведения хозяйства в местных условиях, который отличается от традиционного уровнем продуктивности, экологической обоснованностью, большим выходом товарной продукции;
· большая продуктивность и другие формы хозяйствования хозяйства потребуют найма рабочей силы, то есть создадутся рабочие места;
· получение в большом количестве продукции потребует развития ее переработки, что в свою очередь вызовет необходимость развития местной инфраструктуры;

· поступление в местный бюджет возросших налоговых  средств увеличит способность местной власти лучше удовлетворять коммунальные и прочие нужды населения.
· Каким образом будет обеспечиваться гендерное равенство?

· в проект будет привлекаться как постоянная, так и временная рабочая сила вне зависимости от половой принадлежности. Главным критерием выбора работника будет его способность выполнить конкретную работу наилучшим образом. При этом надо иметь в виду, что часть мужского населения выехала в поисках работы за пределы мест проживания, поэтому выбирать придется преимущественно из женщин;

· обучающая часть проекта нацелена на всех желающих  и поэтому участие женщин будет всячески приветствоваться.
· Как проект будет влиять на формирование общественного экологического сознания? 

Все компоненты проекта имеют экологическую направленность –  создание и облагораживание насаждений. Да и весь проект можно рассматривать как адаптацию в климатическим глобальным изменениям. В проекте намечается цикл тренингов и общих обозрений, которые еще шире теоретически и практически будут формировать экологическое сознание местного населения, важность сохранения природной среды в устойчивом состоянии. Но, пожалуй, главным в этой информированности населения будет та мысль, что материальное благополучие каждого местного жителя напрямую зависит и будет зависеть еще сильнее от состояния окружающей среды. Вся обучающая программа будет реализовываться таким образом, чтобы каждый участник проникся мыслью, что человек сам лишь часть этой среды и благополучие каждого напрямую зависит от состояния окружающей нас природы. 
· Существует ли связь с другими проектами ГЭФ?
Настоящий проект является прямым продолжением успешного завершения проекта «Демонстрация ведения хозяйства в засушливых условиях как альтернатива существующим практикам хозяйствования и адаптации к меняющимся климатическим условиям на примере фермерского хозяйств «СБМ Мухаммадамин»  Фаришского района Джизакской области» в рамках ПМГ ГЭФ . Тренинговые программы и наглядный опыт проекта вызвали живой интерес у фермеров к его тиражированию на всей предгорной богаре Узбекистана. Особенно важным компонентом была возможность облагораживания дичков сортовым материалом. 
· Насколько высок потенциал дублирования, тиражирования проекта? 

Как уже сообщалось в Узбекистане имеются значительные площади предгорных территорий со схожим состоянием. Имеющиеся в предгорной зоне природно-климатические условия  вполне пригодны для их промышленного освоения под масштабные фисташковые плантации. А эта культура имеет высокий рыночный потенциал как внутри страны, так и за рубежом. Создание маточной плантации в Джизакской области на первых порах сможет удовлетворить спрос на привойный материал, но с увеличением работ по созданию фисташковых насаждений на территории Узбекистана с необходимостью поставит вопрос о создании маточных плантаций и в других регионах страны. В частности в Ташкентской области, в Ферганской долине, на юге страны и т.д. Поэтому  имеется объективный потенциал тиражирования настоящего проекта.
Финансирование проекта
Дополнительность финансирования ГЭФ
Дополнительность финансирования заключается в финансировании мероприятий, направленных на создание основы для реабилитации больших территорий по стране, находящейся в той или иной степени деградации. Создание фисташковых насаждений имеет положительные свойства для природы во всех отношениях. Чем больше будет леса, тем лучше для природы и стабильности существования экосистемы. Проект направлен именно на то, чтобы обеспечить людей материалом для выращивания фисташки и получения дохода от неё – это главная основа мотивации. Дополнительность финансирования будет проводиться за счет мероприятий по закладке и облагораживанию фисташковых насаждений за счет государственного гранта на инновацию в размере 40 млн сумов в Джизакской области. В первое время именно для этих насаждений будет использоваться привойный материал из Галляаральского маточной плантации. Наш проект будет дополнять проект государственного гранта, а государственный проект будет иметь меньше шансов на успех без привойного материала Галляаральского участка.  

Однако основной эффект планируется достичь за счет расширения производства черенков сортовой фисташки для облагораживания фисташковых насаждений во все возрастающих объемах и снабжение таким материалом всех желающих высаживать фисташку.
Проект также будут искать дополнительное финансирование. В настоящий момент, в связи со срочностью начала полевых работ 2011 года, проект подается на рассмотрение ПМГ ГЭФ в существующем виде. Однако, при отсутствие средств некоторыми мероприятиями можно будет пожертвовать. Ниже приводятся мероприятия в порядке их приоритетности. Мероприятия, выделенные жирным шрифтом должны будут исполнены во время проекта в обязательном порядке и на них направлен бюджет проекта. Остальные мероприятия будут осуществлены в случае наличия бюджета и привлечения дополнительных средств от других доноров. В случае отсутствия таких средств, указанные мероприятия реализованы не будут. Итак:
1. Проведение работ по созданию маточной плантации, расширению коллекции и проведению уходных мероприятий;
2. Закупка трактора с навесным и прицепным оборудованием/механизмами для ухода за плантациями;
3. Закупка бензопилы для формовки крон и ранцевого опрыскивателя для борьбы с вредителями, окулировочные ножи, секаторы, ножовки и пленка обвязочная для прививок;
4. Семинар по проведению обучения;

3. Бюджет проекта

Смотрите в прилагаемом Экселевском файле
4.     Мониторинг проекта

Логическая матрица проекта

	Стратегия
	Индикатор
	Базовая линия
	Показатель достижения
	К какому моменту

	Цель проекта:
создание маточной плантации на базе Галляаральского опорного пункта РНПЦ ДСиЛХ и создание условий для расширения как этой плантации, так и коллекционного участка в будущем силами самого опорного пункта на условиях самофинансирования для обеспечения потенциальных насаждений фисташки по всему Узбекистану высококачественным сортовым привойным материалом
	Наличие маточной плантации
	Существует коллекция сортовой фисташки, которая не может в настоящий момент служить источником гермоплазмы (прививочного материала)
	Создана маточная плантация на 5 га, которая способна давать прививочный материал для облагораживания фисташковых насаждений площадью в 30 га ежегодно (или для 7200 деревьев)
	К марту 2013

	Задача 1: Создание маточной плантации фисташки настоящей на 5 га имеющейся непривитой плантации 


	Создание маточной плантации из 9 сортов и перспективных форм фисташки, а также одного универсального опылителя


	На участке №5 имеется необлагороженная плантация фисташки (год создания 1994, общая площадь 8,1 га, схема размещения 6х6 м). 


	На 2,5 га участка №5 будет создана маточная плантация из 4 сортов и форм фисташки и одного универсального опылителя. То есть будет произведена прививка растений на 15 рядах (по 3 ряда на каждый сорт\форму) или на 150 растениях каждого сорта/формы  (всего 150*5=750 деревьев)
	К концу вегетационного сезона 2011 года

	
	
	
	На 2,5 га участка №5 будет создана маточная плантация из 5 сортов и форм фисташки. То есть будет произведена прививка растений на 15 рядах (по 3 ряда на каждый сорт\форму) или на 150 растениях каждого сортата\формы  (всего 150*5=750 деревьев).


	К концу вегетационного сезона 2012 года

За два года всего на 5 га участка №5 будет создана маточная плантация из 9 сортов и форм фисташки и одного универсального опылителя.. То есть будет произведена прививка растений на 30 рядах (по 3 ряда на каждый сорт\форму) или на 150 растениях каждого сортата\формы  (всего 150*10=1500 деревьев).



	
	Пополнение коллекционного участка 4-6 новыми сортами\формами


	На участке №4 в настоящее время имеется 28 сортов и форм фисташки настоящей (год создания 1985, общая площадь 5,4 га, схема размещения 6х2,0 – 4,0 м), С 1990 года на этом участке  методом прививки создается коллекционный участок, который занимает в настоящее время 10 рядов. Коллекционный участок занимает 0,9 га, здесь имеется по 10-12 экземпляров каждого сорта и формы.


	Пополнение коллекции 2 – 3 новыми сортами\формами по 10 – 12 экземпляров каждого путем прививки на имеющиеся дички (всего 20 (30) – 24 (36) привитых растений)
	К концу вегетационного сезона 2012 года



	
	
	
	Пополнение коллекции 2 – 3 новыми сортами\формами по 10 – 12 экземпляров каждого путем прививки на имеющиеся дички (всего 20 (30) – 24 (36) привитых растений)
	К концу вегетационного сезона 2012 года

Всего за 2 года пополнение коллекции 4 – 6 новыми сортами\формами по 10 – 12 экземпляров каждого путем прививки на имеющиеся дички (всего 40 (60) – 48 (72) привитых растений)

	Задача 2: Проведение уходных мероприятий за созданными насаждениями в 2011 и 2012 годах. 


	Содержание всех фисташковых насаждений на высоком агротехническом уровне
	 В настоящее время ввиду отсутствия бюджетного финансирования и технических средств агротехнический уровень 30 га фисташковых насаждений находится в неудовлетворительном состоянии. Это сказывается на росте и развитии фисташки, а также в высоком уровне пожарной опасности в летний период
	a. Уровень годового прироста не менее 15 см.

b. Плантация не болеет и нет вредителей;

c. Перепаханное междурядье для противопожарной безопасности и отсутствие конкурентов на влагу;

d. Наличие минерализованных полос вокруг каждого участка для противопожарных целей 
	a. Измеряется в конце вегетационного сезона 2011 и 2012
b. Мониторинг при каждом посещении участка

c. В конце мая 2011

d. В конце мая 2011

	
	Минимальное материально-техническое оснащение опорного пункта – трактор, навесное и прицепное оборудование, инвентарь, постоянные рабочие 
	В настоящее время на опорном пункте нет никаких технических средств, нет также средств на операционные расходы
	Будет закуплен трактор МТЗ-82.1, прицепное и навесное оборудование к нему, бензопила, ранцевый опрыскиватель и другой необходимый инвентарь
	К середине 2011 года

	
	Проведение национального обучающего тренинга
	К настоящему времени у заинтересованных сторон нет необходимой информации как о районированных сортах\формах фисташки, так и о местах, где можно получить привойный сортовой материал для облагораживания фисташковых насаждений
	Не менее 30 человек прошли обучение по прививочным и уходным мероприятиям и получили информацию о возможности получения прививочного материала из Галльаральского опорного пункта
	Июнь – июль 2012 года
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� Гермаплазма – это генетический материал предназначенный для размножения, включающий в себя семена, черенки и т.д.
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