Заявка на участие в 

Программе Малых Грантов

Глобального Экологического Фонда

(ПМГ ГЭФ)

1. Краткая Информация о проекте
	Информация об организации-заявителе

	Название организации:
	Экоцентр «Джейран»

	Почтовый адрес:
	200700 г.Каган, ГСП, Экоцентр «Джейран»

	Телефоны:
	8 365 5221098 и +99897 4228195

	Факс:
	

	Адрес электронной почты /веб-сайт:
	soldatovanata@mail.ru 

	ФИО руководителя организации, должность:
	Юлдашев Эркин Турабович
директор

	Ответственные лица по проекту:
	Солдатова Наталья, Солдатов Валентин, КайсаровТимур, Тен Анна

	Контактные телефоны:
	(+99897) 1590423, (+99897) 1591812

	Информация о проекте

	Название проекта:
	Сохранение биоразнообразия, восстановление структуры пустынных биоценозов и экологическое образование на участке Юго-Западных Кызылкумов территории Бухара-Караулбазар

	Категория проектов ПМГ ГЭФ:
	 FORMCHECKBOX 
  Подготовительный проект

 FORMCHECKBOX 
  Основной проект

	Тематический приоритет проекта 
	 FORMCHECKBOX 
 Биоразнообразие

 FORMCHECKBOX 
 Изменение климата

 FORMCHECKBOX 
 адаптация к изменению климата

 FORMCHECKBOX 
 деградация земель

 FORMCHECKBOX 
 повышение потенциала

 FORMCHECKBOX 
 смешанная

	Месторасположение проекта: 
	Участок Юго-Западных Кызылкумов в Бухарской области между г.Бухара и г. Караул-Базаром, площадью 27350га.

В 42 км, на юго - восток от г. Бухары.  В 12км на север - запад от г. Караул-Базар.

Координаты:39°35'-39°40'с.ш. 64°31'-64°43'

	Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год):
	01.12.2008

	Длительность проекта (день/месяц/год):
	С 1.12.2008  по  1. 12.2009
12 месяцев 

	Финансы

	Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
	$49,000

	Сумма на проект из других источников финансирования: 
	$113,260

	Общая стоимость проекта:
	$ 162,260

	Полученные ранее гранты (сумма, цель, донор, дата получения):  
	АКН Франции, изучение структуры пустынных биоценозов, совместный проект Франция-Россия-Узбекистан, 1994-2000гг.


2. Дизайн проекта
Краткое описание проекта
Более 30 лет назад был создан Экоцентр «Джейран» (питомник) по разведению редких исчезающих видов, из которых наиболее успешным стало разведение джейрана, внесенного в Международную красную книгу.  За это время Экоцентр "Джейран" получил признание как один из эффективных центров по разведению редких копытных. Были созданы  жизнеспособные популяции джейрана (Gazella subgutturosa subgutturosa)  – уязвимый сокращающийся подвид; кулана (Equus hemionus Pallas)  – исчезнувший в природе; и лошади Пржевальского (Eguus przewalskii) - исчезнувший в природе вид (мировая численность около 3000 голов). На настоящее время численность копытных составляет джейрана – 591, кулана – 56 , лошади Пржевальского – 21.

Кроме того, на территории Экоцентра обитают другие виды животных и растений, как обычные, так и редкие, включенные в Красную книгу Узбекистана и Международную Красные книги. Биоразнообразие территории составляют: млекопитающие - 29  видов, птицы - 260, рептилии – 21, амфибии – 2,  рыбы – 15, беспозвоночные - более 300 видов. В процентном соотношении от всего биоразнообразия республики, это составляет – млекопитающие 23%, птицы 37%, рептилии 25%, амфибии 40%. Из них внесенные в Международную и Республиканскую Красную книгу: млекопитающие – 2  вида, птицы – 23 вида, рептилии – 2 вида, рыбы – 2, насекомые – 6 видов. Список биоразнообразия Экоцентра приведен в Приложении 1. 

Территория Экоцентра площадью  5,145 гектаров, на современном этапе, не удовлетворяет жизненным потребностям разведенных животных. Вследствие высокой численности копытных на огороженном участке, происходит деградация растительных ассоциаций, которая ведет к обеднению кормового ресурса и, как результат, к снижению численности популяций разводимых видов.

В рамках настоящего проекта, планируется присоединить к Экоцентру дополнительно 27,350 гектаров, и установить статус охраняемая природная территория. Целью проекта является сохранение биоразнообразия территории и увеличение численности популяций джейрана, кулана и лошади Пржевальского на данном участке. Устойчивости существования и финансирования Экоцентра планируется добиться за счет ряда мер проекта, направленных на рациональное использование ресурсов популяции.  
Краткое описание контекста 
Целью создания Экоцентра является  разведение редких видов животных и восстановление природных популяций, путем реинтродукции выращенных животных в природные экосистемы. В связи с этим в рамках данного проекта будут решаться не только локальные проблемы Экоцентра, но и также проблема сохранения редких видов и  биоразнообразия пустынных экосистем в целом.

 Экоцентр «Джейран» находится на юго-западе пустыни Кызылкум, в 42 км от г. Бухары. Имеет статус охраняемая природная территория. Находится в подчинении Госкомприроды Узбекистана. Это научно-производственная организация. Основное направление - разведение редких видов: джейрана, кулана, лошади Пржевальского, бухарского горного барана и изучение их биологии. Штат 32 человека. Научный отдел – 12 человек. 1 научная тема мониторингового типа по джейрану, 5-ть договорных тематик на совместные научные исследования – Узбекистан, Россия, Германия.(по данным на 2008г.). 

Основные сферы деятельности экоцентра «Джейран»  это: 

- разведение редких видов и рациональное использование ресурсов популяций;

- разработка режима направленного на сохранение биоразнообразия территории; 

- мониторинг популяций; 

- научные исследования в области изучения биологии пустынных видов; 

- участие в международных программах; 

- совместные исследования с узбекскими учеными; 

- научные и научно-популярные публикации; 

- участие в совещаниях, семинарах; 

- пропаганда идей охраны природы, 

- проведение экскурсий, киносъемки;

-  студенческие практики.
Сопредельная территория, от основной территории экоцентра отделена автомобильной трассой, ее площадь 27350 га, из которых 18300 принадлежат Экоцентру со статусом совместного пользования: с энергетиками (проходит эл.линия), газовиками (газопровод), фермерами. На территории запрещена охота, выпас скота, действия других пользователей должны согласовываться с экоцентром «Джейран». Она не имеет ограждения. На ней находится около 40 джейранов, но условия их существования таковы, что за 8 лет численность этой популяции снизилась с 500 до 41 особи.

На обеих территориях встречаются редкие виды животных: варан, афганский литоринх; розовый и кудрявый пеликаны, малый баклан, малая белая цапля, желтая цапля, черный аист, колпица, каравайка, фламинго, лебеди кликун и шипун, мраморный чирок, белоглазый нырок, савка, скопа, орланы, грифы, сип, луни, степной орел, пустельга, сокола, фазан, дрофа-крастока; длинноиглый еж, перевязка, степной кот, и др. 
2-я территория рассматривалась как резервная - под выпуск джейрана, кулана, лошади по мере увеличения численности этих видов на 1-й территории; и как база для научных исследований и развития экотуризма

Описание проблемы и причин её возникновения

В настоящее время, численность популяций в Экоцентре  «Джейран» достигла предельно допустимого уровня. Численность джейрана колебалась в различные годы от 400 до 1220 животных. В настоящий момент емкость кормовых ресурсов территории не удовлетворяет жизненным потребностям диких животных. Другими словами данная территория, под воздействием ряда факторов, включая климатические - в виде тяжелых зим и снижения уровня выпадения количества осадков, не может прокормить всех населяющих Экоцентр диких копытных. Возникла реальная угроза снижения численности популяций разводимых Экоцентром видов. Данная ситуация требует не замедлительного принятия решения  о расширении территории
Необходимость расширения территории Экоцентра «Джейран» назрела уже давно. Как указывалось выше, для этих целей Экоцентру был выделен дополнительный участок сопредельной территории площадью 18,300 га. При достижении предельно допустимой численности диких копытных, на протяжении нескольких лет, ставится вопрос о  необходимости увеличении территории Экоцентра и переводе части животных на сопредельный участок. Однако увеличение территории Экоцентра «Джейран» не произошло до настоящего момента. 

Сложности отселения животных на сопредельную территорию (18,300 га), в настоящий момент заключаются также в том, что площадь этой территории является центральной частью общего участка на котором имеют место случаи браконьерства, незаконный выпас домашнего скота, несоответствие нормам добыча в открытых карьерах гипса, бесконтрольный проезд по территории, незаконное пользование земель и другая деятельность на ней. Все это не может гарантировать животным сохранность. Для отселения животных необходимо устранить или свести к минимуму все указанные факторы беспокойства на данной территории. 
Причинами беспокойства на данной прилегающей территории являются: 

Браконьерство -
· Отсутствие действенных механизмов контроля за использованием ресурсов территории;

· Недостаточная осведомленность о возможном ущербе биоразнообразию от браконьерства;

· Недостаточная легкость и прозрачность процедур для легальной охоты.

Незаконный выпас скота -
· Отсутствие альтернативы животноводству;

· Неадекватная осведомленность о ценности охраняемого биоразнообразия и  причинах избегать те или иные меры воздействия/беспокойства на экосистему;

· Отсутствие механизмов вовлечения местного населения в управление ресурсами территории и решении экологических проблем территории.

Добыча гипса -
· Отсутствие должного контроля за соблюдением норм по добыче гипса

Бесконтрольный  проезд по территории -
· Отсутствие аншлагов и регулирующих мер по проезду на территорию;

· Незнание последствий проезда техники для здоровья пустынной экосистемы

Незаконное использование земель

· Отсутствие постоянного контроля за соблюдением норм землепользования.

Проект планирует предпринять ряд мер для устранения причин существующих проблем, направленных на расширение территории Экоцентра «Джейран», отселения части животных на сопредельную территорию и создание механизмов эффективного управления территорией для сохранения и развития популяций разводимых видов.

Как проект будет устранять причины проблемы: Цель, задачи и мероприятия проекта
Целью проекта является расширение территории Экоцентра  «Джейран» для сохранения и поддержания жизнеспособных популяций разводимых видов диких копытных животных и организация эффективной системы управления расширенной территории.

Для достижения этой цели проект планирует выполнить следующие задачи, которые будут устранять или минимизировать существующие угрозы биоразнообразию Экоцентра:

Задача 1: 
Расширить территорию Экоцентра "Джейран" за счет присоединения сопредельной территории

Задача 2: 
Отселить часть куланов, лошадей Пржевальского с существующей территории Экоцентра на присоединенную территорию

Задача 3: 
Составить план управления всей территории Экоцентра

Задача 4: 
Создать научно-техническую и институциональную базу для эффективного выполнения разработанного плана управления Экоцентром

Для выполнения поставленных задач, проект планирует осуществить следующие мероприятия:

мероприятия проекта 

Задача 1: 
Расширить территорию Экоцентра "Джейран" за счет присоединения сопредельной территории

Мероприятие 1.1: Подготовить документацию для получения сопредельного участка на баланс Экоцентра «Джейран».
Из 27,350 га, которые планируются присоединить к Экоцентру, часть территории площадью  18 350 га, уже принадлежит Экоцентру. В то время как Экоцентр имеет право владения и пользования 18,350 га сопредельной территории, документов подтверждающих - кадастровых документов – на землю нет. Необходимо оформить и получить кадастровые документы на вновь присоединенную территорию. В настоящий момент хокимиятом Бухарской области принимается решение о выделении оставшейся части территории. На новый участок, необходимо будет также оформить все необходимые документы. 

На момент написания заявки Кабинет Министров Р.Уз принял постановление № 212 «О программе действий по охране окружающей среды Р.Уз на 2008-2012 годы» от 19 сентября 2008 г,  согласно приложению № 2, планируется деятельность по расширению площади Экоцентра «Джейран» на 24 тысячи га и увеличение популяции джейрана. Ответственными исполнителями являются Госкомприрода, хокимият Бухарской области, Институт зоологии Академии наук. Экоцентром Джейран при содействии рабочей группы будут подготовлены рекомендации по дополнительно включаемой территории. 

Мероприятие 1.2: Поставить аншлаги по периметру проектной территории Экоцентра Джейран
В настоящее время 1-й участок Экоцентра площадью 5145 га огорожен сеткой. Однако ограждение 2-го участка, присоединяемой территории, не планируется огораживать, т.к. ландшафт присоединяемой территории благоприятствует оседлости животных в границах участка.

Данная территория с трех сторон окружена Аму-Бухарским и Куймазарским каналами, что служит естественным препятствием для выхода животных за территорию. На юге граница проходит по автомобильной магистрали Бухара–Карши, что также будет несколько сдерживать выходы животных.
Тем не менее, на присоединяемой территории необходимо установить соответствующие аншлаги.  Проект планирует установить предупреждающие аншлаги  на участках возможного проникновения скота, с информацией о недопущении выпаса на территории Экоцентра «Джейран».

Планируется согласовать с областной автоинспекцией возможность установки предупреждающих знаков и объявлений на части автомагистрали Бухара - Карши, проходящей вдоль охраняемой природной территории,  оповещающих об ограничении скорости движения, с целью обезопасить диких животных во время перехода ими дороги. И договориться о систематической проверке автоинспекции соблюдения режима скорости на обозначенном участке.

Мероприятие 1.3: Подготовить присоединенную сопредельную территорию для реинтродукции диких копытных

Провести ряд биотехнических мероприятий по оздоровлению проектной территории и улучшению мест обитания диких животных с целью создания необходимых жизненных условий для их размножения.

Проектная территория, в настоящее время, засорена бытовыми и промышленными отходами, что влияет на эстетическое восприятие и санитарное состояние природных комплексов. Пластиковые полиэтиленовые отходы напрямую влияют на состояние здоровья животных, были случаи гибели птиц, запутавшихся в синтетических нитках от мешков. Разбросанные по территории шкурки скота, могут стать причиной эпизодических заболеваний джейранов, лошадей и куланов. Кроме сбора мусора, большое значение имеет очистка родников и артезианских скважин.
На присоединяемой территории, так же находятся 5 предприятий по добыче гипса, которые имею различного рода нарушения в сфере разработок природных ресурсов. На данных предприятиях необходимо привести деятельность в соответствие с существующим законодательством.
В данном мероприятии планируется провести очистку территории от бытовых отходов и технического мусора. Такая очистка будет проводиться силами волонтеров, которые будут привлечены для этой работы. Кроме того, планируется  провести расчистку подходов к водопоям (озера, артезианские скважины) для выселяемых на данную территорию животных.  

Задача 2: 
Отселить часть куланов и лошадей Пржевальского с существующей территории Экоцентра «Джейран»  на присоединенную территорию.
Мероприятие 2.1: Построить вольерный комплекс на проектной территории

Вольерный комплекс необходим для адаптации отселяемых куланов и лошадей Пржевальского к новому участку обитания.  В последующем, вольерный комплекс будет использоваться для разведения редких видов животных Узбекистана для сохранения и восстановления биоразнообразия страны (бухарского горного барана, мархура, сайгака, бухарского оленя, гиены, гепарда).

Требуемый вольерный комплекс будет состоять из 3-х вольер. План схема приведена в Приложении 2.

Мероприятие 2.2: Подготовить кормовую базу для переселяемых животных

Для привыкания животных к новой территории, их необходимо некоторое время передержать в вольерах. Как для адаптации, и отлова, так, и для дальнейшего вольерного содержания копытных, необходимо иметь кормовую базу. В рацион животных входит: люцерна, разнотравье, ячмень. Инспектора Экоцентра не могут быть переориентированы на производство люцерны, т.к. в этом случае они не будут выполнять своих основных функций. Однако Экоцентр имеет возможность заготавливать янтак и некоторое количество люцерны. Недостающее количество люцерны на адаптационный период необходимо закупить. 

Кроме того, проект планирует заинтересовать и предложить фермерам переориентировать деятельности их хозяйств на производство зеленых кормов для создания кормового фонда диким копытным. Для этого предполагается покупка кормов у фермеров. 

Мероприятие 2.3: Произвести непосредственное переселение животных

Для этого необходимо произвести прикорм диких копытных на существующей огороженной территории, подготовить отловные устройства, отловить часть лошадиных в отловные устройства, передержать их, транспортировать в созданный центр адаптации. 

Для успешного переселения животных разработать и применить методы направленные на вырабатывание оседлого поведения у лошадиных.

Задача 3: 
Составить план управления всей территории Экоцентра «Джейран».
Мероприятие 3.1: Подготовить документ плана управления

Для того, чтобы работа с вновь присоединенной территорией была эффективной, необходим четкий план управления территорией Экоцентра. План должны входить определенные этапы работы на всей территории, фактический план работ с определением функциональных обязанностей среди вовлеченных сторон (каждый сотрудник Экоцентра, фермеры на прилегающих территориях, Госбиоконтроль, ветеринарные службы, и т.д.). 

Тематические области плана управления будут включать в себя, но не ограничиваться:

· План задач, работ, мероприятий по охране территории от нелегального использования с разбивкой по угрозам;

· План образовательной работы с местным населением;

· План работ с фермерами по болезням скота (контроль за соблюдением календарных прививочных мероприятий; требование строгой документации на все домашнее поголовье), санитарному состоянию, применению химикатов и т.д.;

· План исследовательской работы и проведение мониторинга за биоразнообразием Экоцентра;

· План проведения образовательной работы (посетители, школы и т.д.);

· План работы по привлечению ресурсов для нормального функционирования Экоцентра;

· План финансового управления;

· План административного управления, оценки и мониторинга эффективности деятельности Экоцентра;

Кроме того, План управления должен содержать четко прописанные, связанные с временными рамками индикаторы достижения поставленных задач и целей. Для целей осуществления Плана управления индикаторы должны отражать как задачи Экоцентра по охране биоразнообразия (количество животных каждый год, выживаемость молодняка, и т.д.), так и индикаторы эффективности деятельности персонала (количество заготовленных кормов, сумма денег, заработанная для осуществления деятельности Экоцентра, и т.д.). Индикаторы должны стать неотъемлемой частью разрабатываемой системы мониторинга Экоцентра.    

Разработка документа будет осуществляться экспертами в данной области с участием сотрудников питомника и рабочей группы проекта. Также команда проекта будет активно вовлекать местное население через проведение ознакомительных встреч с целью информирования о целях и задачах Экоцентра, проекта и важности участия всего населения вокруг Экоцентра.

Мероприятие 3.2: Подготовить GIS карту для эффективного управления территорией Экоцентра «Джейран».
Изучение территории в ходе подготовки проекта показало несоответствие карт современному состоянию. Составление новой карты с нанесением всех проселочных дорог значительно повысит качество охраны территории от браконьерства и незаконного выпаса скота. Определение родников, артезианских источников и мест скопления мусора в дальнейшем позволит осуществить очистку территории, что улучшит жизненные условия диких животных.  Нанесение на карту ландшафтов, мест обитания животных и их встречаемости послужит основой для создания интересных экологических маршрутов. Естественно все данные по годам будут служить целям мониторинга деятельности Экоцентра. 

Для недопущения деградации почвенных и растительных структур будут также установлены границы фермерских участков и составлены ГИС карты. Карта будет необходима для установления контроля за соблюдением границ. 

Задача 4: 
Создать научно-техническую и институциональную базу для эффективного выполнения разработанного плана управления Экоцентром «Джейран».
Для достижения целей Экоцентра, эффективности и устойчивости деятельности необходимо наличие соответствующего технического оснащения и хороших условий работы, а также механизмов выполнения работ. Для этого проект планирует выполнить следующие мероприятия:  
Мероприятие 4.1:  Участие молодежи в исследовательских работах и природоохранных акциях

Экоцентр «Джейран», как и любое другое ОПТ, кроме природоохранных целей, должно служить целям исследования процессов в природе. Экоцентр в течение всего времени своего существования выполнял исследовательские и образовательные задачи. Однако эта работа должна быть поднята на новый уровень и созданы реальные условия для того, чтобы Экоцентр стал базой для студентов и научных работников, занятых в естественных науках.  Проект планирует создать полевой лагерь для исследовательских работ студентов. Создание научно-технической полевой базы позволит эффективно выполнять поставленные проектом задачи в охранной, научной и образовательной сферах - для проведения студенческих практик и общеобразовательных экологических программ. Создание полевого лагеря преследует следующие цели:

· Вовлечение молодежи в научную деятельность: Экоцентр имеет большой научный потенциал, на территории выполняются исследования в различных направлениях изучения биологии видов. Уникальная природа, может стать основой для множества курсовых, дипломных работ для биологов и экологов. Проект позволит расширит возможности исследования проектной территории, которая на данный момент плохо изучена, студенты обучаясь, смогут собрать полезную информацию. Подобное участие студентов, позволит привлечь для дальнейшей работы в питомнике уже после окончания обучения.

· Вовлечение молодежи в природоохранную деятельность: Кроме активного и важного участия в сборе мусора, большое значение имеет деятельность по очистке родников и артезианских скважин, заготовка кормов (янтак, люцерна, веточный корм), участие в рейдах по охране территории, кормление молодняка, и участие в учетах;

· Вовлечение молодежи в образовательную деятельность: 
Проведение информационного семинара для местных фермеров  о деятельности проекта по выпуску редких копытных с целью предупреждения возникновения конфликтных ситуаций и обсуждения путей их разрешения. 
Мероприятие 4.2: Создать инфраструктуру для контроля нецелевого использования присоединяемой сопредельной территории

Для соблюдения режима землепользования присоединенной территории (недопущение браконьерства, выпаса скота, безконтрольного посещения и т.д.), проект намеревается создать инспекторские  наблюдательные пункты в наиболее высоких точках присоединяемой территории. 

На дорогах будут установлены 4 контрольно-пропускные шлагбаума и 10 аншлагов. Также для повышения качества контроля за территорией будет произведена запашка въезда на некоторые проселочные дороги. 

Проект также улучшит техническую оснащенность инспекторского состава за счет покупки 10-и раций. 

Мероприятие 4.3: Создать информационные продукты и услуги для выполнения задач Экоцентра «Джейран» и обеспечения его финансовой устойчивости 

В ходе деятельности проекта будут созданы следующие информационные продукты и услуги:

1. Веб-сайт Экоцентра - Проектом предусматривается создание веб-сайта. Веб-сайт будет содержать всю основную информацию о биоразнообразии Экоцентра, представлять эко-туристические и образовательные продукты, имеющиеся в наличие для посетителей Экоцентра, информацию о истории создания и режиме управления Экоцентром и т.д. 

2. Проработать и создать конкретный туристическо-образовательный продукт(ы) по Экоцентру, который может предлагаться всем посетителям Экоцентра. Продукт может продаваться туристам и предоставляться бесплатно (или с минимальной платой) для школьников. Образовательно-туристический продукт будет оформлен в виде маршрута по присоединяемой территории. Маршрут можно будет пройти как на машине, так и на велосипеде, или на другом транспорте. Для пеших посетителей будет составлен отдельный маршрут. Своего рода «сафари» в наших условиях. Созданный сайт будет содержать информацию, когда (в какие месяцы, дни и время) возможно, пользоваться предлагаемыми экскурсиями.  

3. Проект собирается протестировать изготовление PR-продукции, такие как плакаты и календари, которые будут использоваться не только как информационный элемент, но и как подарок в ходе образовательных мероприятий, а также возможно для продажи посетителям Экоцентра для пополнения бюджета Экоцентра. Если PR-продукция будет окупаться и докажет, что приносит выгоды для Экоцентра, практика их создания может продолжиться самостоятельно после завершения проекта.   

Мероприятие 4.4 Проведение презентаций для широкого информирования планов и результатов проекта. 

В начале реализации проекта в Экоцентре необходимо широкое информирование о проекте. На презентации планируется участие проектной группы, всех сотрудников Экоцентра, спонсоров, сотрудников областного хокимията, природоохранных организаций, фермеров и представителей СМИ и ННО. В ходе встречи планируется информирование о целях, задачах, планах проекта, обсуждение этапов реализации.

По завершении проекта планируется провести итоговую презентацию для всех участников проекта и заинтересованных лиц. В ходе встречи планируется информирование о результатах проекта, достижениях  и планируемых дальнейших шагов.

Ожидаемые результаты после реализации проекта
В результате осуществления проекта будут получены следующие результаты:

1. Сопредельный участок в 27300 га будет присоединен к Экоцентру «Джейран», и передан ему на баланс со статусом «охраняемая природная территория».

2. Присоединенная территория имеет достаточную физическую инфраструктуру для выполнения своих функций

3. Произведено отселение лошадиных (кулан, лошадь Пржевальского) с огороженной территории Экоцентра на сопредельный участок.
4. Созданы условия для дальнейшего развития популяции джейрана и лошадиных как на огороженной территории, так и на присоединенной.

5. Разработан и внедрен План управления, включающие в себя инновационный для Узбекистана продукт – эко.туристический продукт «сафари».
Фактически будет создана новая инфраструктура категории -  национальный парк, который позволит гармонично сочетать, как сбережение биологического ресурса Государства, так и рациональное его использование. Территория, выбранная под проект, обладает уникальным биоразнообразием характерным для пустынных экосистем Юго-Западных Кызылкумов. Данный участок вместе с территорией Экоцентра «Джейран» имеет статус Важнейшей орнитологической территории Узбекистана (№ UZ 017). Кроме того, он включен проектом GEF-UNEP-WWF «Проектирование  экологической сети для долгосрочного сохранения биоразнообразия в Центральной Азии» в качестве элемента экологической сети Республики Узбекистан и в Международный проект «Полет надежды» по спасению журавля стерха.

Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта
Экоцентр «Джейран» - организация работы проекта, предоставление всей необходимой документации и архивных материалов, научных сотрудников для консультаций, инспекторский состав для участия в рейдах, транспорт, проживание, места работы, существующую инфраструктуру и технику. 

Бухарским областным хокимиятом,  поддерживающим проект, - будет оказана  помощь в получении документации, архивных данных, привлечены на выполнение проекта другие организации области (ветеринарные службы, земельный кадастр). 
Госкомприрода,  Госбиоконтроль, – оказание необходимой помощи по оформлению документации, юридической консультации, поиск спонсоров и финансовая поддержка.

Комитет по охране природы Бухарской области -  участие госинспекции  в рейдах по проверке законного землепользования, получение в областном хокимияте необходимых разрешений на проверку деятельности  фермеров, оказание консультации по законам в области охраны природы, поиск потенциальных партнеров и спонсоров по выполнению проекта. 

Навоийский машиностроительный завод – обеспечение водоснабжением вольерного комплекса.

Шуртанский газо-перерабатывающий комбинат - постройка вольерного комплекса 

Выше указанные организации возьмут на себя спонсирование данного проекта и создание эколого-образовательной базы, строительство центра адаптации животных, приобретение кормов для кормления куланов, лошадей Пржевальского, во время передержки, создание экологических маршрутов, где планируется выделение специального транспорта по расчистке маршрутов, создание сети грунтовых дорог.

Молодежная экологическая сеть Узбекистана – участие в природоохранной, экологической  и образовательной деятельности проекта. 
Общество охраны птиц Узбекистана – помощь в организации и участие в проведении студенческих полевых исследований.
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	Прикорм диких копытных на существующей огороженной территории, отлов, передержка, и ухаживание в центре адаптации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Юлдашев Э., Солдатова Н.В.

	
	Подготовка транспортных ящиков для копытных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Юлдашев Э., Солдатова Н.В.

	
	Транспортировка копытных в центр адаптации.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Юлдашев Э., Солдатова Н.В., Кайсаров Т.

	Мероприятие 3.1: Подготовить документ плана управления
	Подготовка документов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солдатова Н.В., Солдатов В.. Кайсаров Т., Тен А.

Черногаев Е.А. (эксперт) 

	Мероприятие 3.2: Подготовить GIS карту для эффективного управления территорией Экоцентра «Джейран».
	Проведение обследования и сбор материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солдатов В., Солдатова Н.В., Кайсаров Т., Тен А.

	
	Сбор информации по землепользованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инспекция  

	
	Привлечение  экспертов (ботаник, почвовед) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Шуйская Е. 



	
	Составление ГИС карты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тен А.. Солдатов В.

	
	Составление карты экологических маршрутов на основе базы данных  ГИС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тен А.. Солдатов В.., Солдатова Н.В., Кайсаров Т.

	Мероприятие 4.1: Участие молодежи в исследовательских работах и природоохранных акциях
	Закупка оборудования для полевого стационара
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тен А., Солдатова Н.В.

	
	Организация студенческих экспедиций, подбор методик, набор студентов. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тен А., Солдатова Н.В.

	
	Проведение студенческих экспедиций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тен. А., Солдатова Н.В.

	
	Проведение    рейдов дружинниками
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тен А., Солдатова Н.В.

	
	Остеологичекий сбор, 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солдатова Н.В., Солдатов В., Кайсаров Т., Тен А.

	
	Учет копытных животных.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солдатова Н.В., Солдатов В., Кайсаров Т., Тен А.

	
	Подготовка и проведение встреч и семинаров для местных фермеров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солдатов В., Кайсаров Т., Тен А.

	Мероприятие 4.2: Создать инфраструктуру для контроля нецелевого использования проектной территории
	Установка шлагбаумов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Юлдашев Э., Солдатова Н.В., Солдатов В.

	
	Помощь в проведении рейдов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Госкомприрода, Бухарская инспекция

Солдатова Н.В., Солдатов В., Кайсаров Т., Тен А.

	
	Контроль за пропашкой въездных и выездных дорог на проектную территорию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солдатов В., Солдатова Н.В.

	Мероприятие 4.3: Создать информационные продукты и услуги для выполнения задач Экоцентра «Джейран» и обеспечения его финансовой устойчивости 
	Запуск Веб-сайта Экоцентра
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кайсаров Т., Солдатов В.

	
	Наполнение информацией сайта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кайсаров Т., Солдатова Н.В., Солдатов В., Тен А.

	
	Изготовление PR-продукции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кайсаров Т., Солдатова Н.В.

	
	Подготовка брошюры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солдатова Н.В.

	Мероприятие 4.4 Проведение презентаций для широкого информирования планов и результатов проекта. 
	Организация  и  проведение 2-х презентаций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солдатова Н.В., Солдатов в., Кайсаров Т., Тен А

	
	Освещение проектной деятельности в СМИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кайсаров Т.

	Организационные расходы
	Организация ремонтных работ полевого кордона под офис и складское помещение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солдатов В.. Кайсаров Т.

	
	Покупка всего оборудования, мебели и строительных материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солдатов В., Кайсаров Т.

	
	В течении проекта будет арендован автотранспорта для поездок (апрель – ГИС, сентябрь для семинара и т.д.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солдатов В.

	Подготовка заявок на гранты
	Rufford fund
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тен А., Солдатова Н..В.

	
	Американское посольство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тен А.

	Подготовка отчета
	Подготовка квартальных отчетов и итогового отчета согласно техническому заданию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солдатова Н.В., Солдатов в., Кайсаров Т., Тен А


Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

· Экологическая устойчивость
Этот проект с самого начала создавался для улучшения экологической устойчивости биоценозов, охраняемых Экоцентром. Экологическая устойчивость будет обеспечиваться через расширение территории Экоцентра, что будет способствовать жизнеспособности популяций разводимых видов. Присоединение новой территории позволит не только создать условия оптимального режима жизнеобеспечения, созданных популяций, но и даст возможность спасения других редких видов животных и растений Узбекистана  на территории Экоцентра. Нужно отметить, что на территории Экоцентра достаточно широко представлено биологическое разнообразие растительного и животного мира. 
Фермерским хозяйствам, расположенным на проектной территории, будут предложены формы рационального ведения сельского хозяйства, не оказывающие давление на природные экосистемы.

Будет поднят вопрос о вреде, который приносит открытая добыча гипса на карьерах.
· Экономическая устойчивость
Экономическая устойчивость будет обеспечиваться путем разработки оптимального режима использования ресурсов территории. В основе заложено усовершенствование технологии ведения сельского хозяйства и новые варианты использования ресурса и получения дохода: такие как экологический туризм и предоставление эколого-образовательные программ, а также продажи квоты на устойчивую охоту на территории.
Будет постоянно вестись работа по поиску спонсоров для дальнейшего развития проектной территории, в частности для развития экологического туризма.
· Институциональная устойчивость
Экоцентр - государственное учреждение, находится в подчинении Государственного комитета по охране природы.  Кроме бюджетных дотаций, Экоцентр имеет спец. счет, на который дополнительно поступают средства от экскурсий, продажи животных, фото и киносъемок благотворительных пожертвований, поэтому можно сказать о стабильно действующем институте, доказавшим свою дееспособность. Планируемый проект повысит устойчивость Экоцентра благодаря подготовки плана управления и развития экотуризма.  

· Социальная устойчивость
Проектная территория находится в достаточном отдалении от крупных поселков. На настоящий момент не наблюдается никаких предпосылок для социальной напряженности по поводу использования земель в природоохранных целях. 
Проект послужит примером нового подхода к охране природы, а именно совместного устойчивого использования природных ресурсов с местным населением и вовлечения местных жителей к охране и мониторингу. С местными землепользователями будут проводиться встречи, в которых будет открыто освещаться деятельность проекта. Кроме того будут созданы новые рабочие места, связанные с сохранением биоразнообразия. 

Создание устойчивого  биологического статуса территории, послужит наглядным примером возможностей в области экологического оздоровления, образования, 

План информационного освещения деятельности проекта
Для постоянного и полного освещения проектной деятельности планируется запуск сайта Экоцентра «Джейран». На сайте можно будет узнать об истории, деятельности центра, его растительном и животном мире, просмотреть фотографии, будет освещаться ход реализации проекта. На сайте будет доступна информация о ходе планирования и реализации каждого мероприятия, сроки и участвующие лица. Срок разработки сайта – декабрь 2008 -январь 2009, запуск - февраль 2009 года.

Для широкого вовлечения заинтересованных лиц и поиска партнеров планируется информирование через СМИ. Планируемые мероприятия будут анонсироваться в новостных лентах, приглашение журналистов позволит подготовить полноценные информационные блоки. Срок декабрь 2008 – ноябрь 2009 год.

Периодические бюллетени и информационные рассылки - специализированный инструмент информированности среди специалистов с сфере экологии и охраны природы. Периодическое освещение позволит специалистам быть в курсе событий и реагировать на них. Срок декабрь 2008 – ноябрь 2009 год.

Для освещения и возможности полного доступа к информации проектом предусматривается проводить плановые поездки (1 раз в 4 месяца) и встречи с  местными сообществами, и организация встреч с местными землепользователями. Кроме информирования о ходе реализации проекта планируется и образовательная деятельность. Срок декабрь 2008 – ноябрь 2009 год.

Планируется проведение 2 презентаций. Первая будет проведена в Экоцентре «Джейран» для информирования о начале реализации проекта. Планируется участие сотрудников питомника, государственные организации (хокимияты, государственные природоохранные организации), спонсоры и землепользователи. По завершении проекта среди общественности планируется проведение презентации о ходе выполнения проекта, его реализации и достижений, обсуждения дальнейшего развития Экоцентра и узнать мнения специалистов и доноров. Срок – сентябрь 2009 год.

Риски при выполнении проекта

Политические риски 

Возможно затягивание Бухарским хокимиятом оформления и передачи участка в 27,350 га на баланс Экоцентра, в этом случае, проект будет осуществлять работу на территории 18,350 га уже принадлежащей Экоцентру. В случае задержки документов подтверждающих владение территории 18,350 га, проектная деятельность будет вестись на территории 1967, которая принадлежит Экоцентру Джейран и находится проектной территории, документ и карта схема на владение данной территории в приложении.
Финансовые риски 

Возможен отказ спонсоров в поддержке, в этом случае будет проводиться поиск новых спонсоров.

Кроме того, в случае отказа Шуртанского завода в постройке вольерного комплекса, Экоцентр своими силами демонтирует часть своих вольеров и построит их на присоединяемой территории для отселения копытных.   

Возможен отказ Rufford fund в этом случае организация полевой базы будет проходить на научной базе Экоцентра.
Кроме того, могут возникнуть проблемы со своевременным получением финансов или изменением цен из-за инфляции, что может отразиться на цене товаров и услуг.
Производственные риски 
Возможно задержка постройки вольерного комплекса или его части (отсутствие электричества, насоса или домика).

Также возможна задержка с установкой наблюдательных постов, что задержит или усложнит процесс охраны. 

Организационные риски
Возможно некоторая задержка в согласованности из-за большого количества вовлеченных в проект  организаций.
Дополнительная информация
· Какие проект принесет глобальные экологические выгоды?

Сохранение уникального биоразнообразия структуры пустынных биоценозов Юго-Западных Кызылкумов. Спасение видов находящихся на грани исчезновения лошади Пржевальского и кулана.

· Как проект будет влиять на благополучие местного населения?

Планируется привлечение местного населения к работе по разведению диких животных и охране территории, при расширении штата Экоцентра. У местных фермеров будет осуществляться закупка кормов. Профилактические мероприятия которые будут проводиться на проектной территории позволят оздоровить местность, что отразится на здоровье населения.

· Каким образом будет обеспечиваться гендерное равенство?

В проекте соотношение мужчина-женщина 50-50%, привлечение дополнительных участников будет предполагать обязательное соотношение, как минимум, 70% мужчин и 30 % женщин. 

· Как проект будет влиять на формирование общественного экологического сознания?

В проекте заложен большой образовательный и информационный компонент. В первую очередь проект ориентируется на местное сообщество и молодежь.  Для повышения информированности о экологических рисках и неправильной деятельности, будут проводится беседы с фермерами. С сельскими жителями, проживающими в непосредственной близости от сопредельной территории будут проведены семинары и беседы для информирования о проведении проекта и важности сохранения диких животных. 
· Существует ли связь с другими проектами ГЭФ?

Нет 

· Насколько высок потенциал дублирования, тиражирования проекта? 
Средний.  Данный проект может служить примером модели устойчивого использования природоохранных территорий.
3. Финансирование проекта
a. Дополнительность финансирования ГЭФ

Дополнительная поддержка со стороны ГЭФ обеспечивается за счет финансирования мероприятий, которые дадут реальные результаты по сохранению биоразнообразия пустынных экосистем. Кроме того, финансирование ГЭФ, является дополнительным, а не основным, т.к. большая часть финансирования происходит из других источников. 

b. Бюджет проекта

	
	Финансирование
	

	Мероприятие
	Действие
	Наименованием закупки
	Ед.изм.
	Количество
	Цена за ед.
	ПМГ ГЭФ
	Другой источник (указать в комментариях)
	Общая сумма
	Комментарии

	Мероприятие 1.1: Подготовить документацию для получения сопредельного участка на баланс Экоцентра
	Подготовка документов
	Поездки в Бухарский хокимият и Госкомприроду
	Поездка
	6
	$5
	0
	$30
	$30
	Экоцентр предоставит транспорт на поездки. 

	Мероприятие 1.2: Поставить аншлаги по периметру территории
	Покупка металлических аншлагов
	Металлический  аншлаг


	Шт.
	10
	$50
	$500 
	
	$500 
	

	
	Покупка материалов для установки металлических аншлагов
	Цемент для бетонирования аншлагов
	Мешок
	20
	$8
	$160
	
	$160
	

	
	
	Работа по установке аншлагов по периметру
	Чел/дн.
	9
	$5
	
	$45
	$45
	3 работника на 3 дня



	
	
	Транспортировка аншлагов на место установки
	Литр 
	80
	$1
	
	$80
	$80
	Транспортировка аншлагов будет осуществляться Экоцентром 

Протяженность маршрута по периметру составляет около 200 км.

Расход диз.топлива составляет 40 л на 100 км.

	Мероприятие 1.3: Подготовить присоединенную сопредельную территорию для реинтродукции копытных
	Определение наиболее загрязненных участков и мест  для создания водопоев.
	Суточные  для проектной группы
	Чел/дн
	18
	$10
	$180
	
	$180
	

	
	Проведение природоохранной акции и тренинг для дружин.
	Проезд поездом  Ташкент-Бухара –Ташкент, автобус Бухара – Экоцентр-Бухара
	Чел.
	15
	$25
	$375
	$30
	$405
	Экспресс Шарк (Ташкент-Бухара) – 10 $, поезд 661 (Бухара-Ташкент)- 15 $,

Проезд до Бухара-Экоцентр-Бухара за счет Экоцентра.

В ходе акции будет произведена очистка территории и создания подходов к водопоям с привлечением волонтеров МЭС  Уз.

	
	
	Питание для участников акции
	Чел/дн
	45 (15*3)
	$5
	$225
	
	$225
	

	Мероприятие 2.1: Построить вольерный комплекс на проектной территории


	Постройка вольерного комплекса 
	Вольерный комплекс
	-
	1
	$60 000
	0
	$60 000
	$60 000
	Обязательства по постройке вольерного комплекса, включая стройматериалы и рабочую силу, лежат на Шуртанском нефтеперерабатывающем заводе

	
	
	Обеспечение водоснабжением вольерного комплекса, строительства наблюдательных постов, инспекторских кордонов
	
	
	
	
	$35 000
	$35 000
	Обязательства по обеспечению водоснабжения вольерного комплекса, строительства наблюдательных постов, инспекторских кордонов, учитывая стройматериалы и рабочую силу, берет на себя Навоийский горно-металлургический комбинат

	
	
	Фумигатор (распылитель)
	Шт.
	1
	150
	150
	
	150
	Необходим для дезинфекции вольерного комплекса

	Мероприятие 2.2: Подготовить кормовую базу для переселяемых животных
	Закупка кормов
	Люцерна (сено)
	Тонна 
	30
	$125
	$2,000
	$1,750
	$3750
	Экоцентр Джейран 

	
	
	Ячмень (зерно)
	Тонна 
	7,5
	$1,000
	$7,500
	
	$7,500
	

	
	Заготовка кормов 
	Янтак, люцерна
	Чел/дн.
	60
	$5
	
	$300
	300
	Заготовку янтака, люцерны будет проведена сотрудниками Экоцентра Джейран

	
	
	Сенокосилка 
	Шт.
	1
	$4,000
	$4,000
	
	$4,000
	

	Мероприятие 2.3: Произвести непосредственное переселение животных
	Ремонт отловных устройств
	Шпалер
	Шт.
	60
	22
	
	1,320
	1,320
	Покупка стройматериалов будет произведен Экоцентром Джейран

	
	
	Сетка


	метр
	160
	$10
	
	$1,600
	$1,600
	Покупка стройматериалов будет произведен Экоцентром Джейран

	
	
	Работа по ремонту
	Чел/дн
	40
	$5
	
	$200
	$200
	Ремонт отловных устройств будет произведен Экоцентром Джейран

	
	Прикорм диких копытных на существующей огороженной территории, отлов, передержка, и ухаживание в центре адаптации
	Отловные работы и работы по ухаживанию
	Штат ед.
	3
	$70* 12 месяцев
	
	$2520
	$2520
	Рабата сотрудников будет оплачиваться Экоцентром Джейран согласно штатному расписанию в течение года.

	
	Подготовка транспортных ящиков
	Ремонтные работы
	Чел/дн
	3
	$5
	
	$15
	$15
	Ремонт будет осуществлен сотрудниками Экоцентра Джейран

	
	Транспортировка лошадиных в центр адаптации.
	Перевозка животных
	Литр 
	80
	$1
	
	$80
	$80
	Транспортировка животных будет осуществляться Экоцентром и рабочей группой.

Общая протяженность маршрута составляет около 200 км.

Расход диз.топлива составляет 40 л на 100 км.

	
	
	Проезд рабочей группе поездом  Ташкент-Бухара –Ташкент
	Чел.
	3
	$25
	$75
	
	$75
	

	
	
	Суточные для участников проекта
	Чел/дн
	9
	$10
	$90
	
	$90
	

	Мероприятие 3.1: Подготовить документ плана управления
	Подготовка документов
	Оплата экспертных работ
	чел
	2
	$100
	$200
	
	$200
	Разработка документа будет осуществляться экспертами в данной области с участием сотрудников питомника и рабочей группы проекта. 

	Мероприятие 3.2: Подготовить детальную GIS карту для целей управления территорией Эко-центра «Джейран».
	Приобретение оборудования
	GPS
	Шт.
	1
	$550
	$550
	
	$550
	GPS (система глобального позиционирования) необходима для получения спутниковых координат и нанесения их на карту.

	
	оборудования
	Ноутбук
	Шт.
	1
	$1400
	$1400
	
	$1400
	Систематическая  работа на проектной территории не позволяет использование стационарного компьютера.

	
	Проведение обследования и сбор материалов
	Суточные для проектной и экспертной группы
	Чел/дн
	50
	$10
	$500
	
	$500
	Командировочные для рабочей группы и привлекаемого эксперта

	
	Привлечение  экспертов (ботаник, почвовед) 
	Гонорар экспертам
	чел
	2
	$150
	$300
	
	$300
	Оплата будет проведена после предоставления отчета

	Мероприятие 4.1: Участие молодежи в исследовательских работах и природоохранных акциях.
	Закупка оборудования для полевой базы
	Кемпинговые палатки под раскладушки и для работы 
	Шт.
	4
	$300
	
	$1200
	$1200
	Rufford fund

	
	
	Спальные мешки
	Шт.
	10
	$60
	
	$600
	$600
	Rufford fund

	
	
	Раскладушки 
	Шт.
	10
	$100
	
	$1000
	$1000
	Rufford fund

	
	
	Столы раскладные
	Шт.
	3
	$200
	
	$600
	$600
	Rufford fund

	
	
	Стулья раскладные
	Шт.
	10
	$40
	
	$400
	$400
	Rufford fund

	
	
	Хозяйственный принадлежности
	Комплект на 10 чел
	1
	$150
	
	$150
	$150
	Rufford fund

	
	
	Газовая плита
	Шт.
	1
	$100
	
	$100
	$100
	Rufford fund

	
	
	Газовый балон
	Шт.
	2 по 60 л
	$250
	
	$500
	$500
	Rufford fund

	
	
	Бинокли 
	Шт.
	10
	$100
	
	$1000
	$1000
	Rufford fund

	
	
	Подзорная труба
	Шт.
	2
	$1000
	
	$2000
	$2000
	Rufford fund

	
	
	Штатив 
	Шт.
	2
	$500
	
	$1000
	$1000
	Rufford fund

	
	
	Транспортные ящики для хранения  продуктов и оборудования
	Шт.
	3
	$100
	
	$300
	$300
	Rufford fund

	
	
	Проектор 
	Шт.
	1
	$1200
	$1200
	
	$1200
	Для проведения презентаций во время семинаров и встреч

	
	Проведение научно-полевой практики
	Питание 
	Чел./дн
	60
	$5
	$300
	$100
	$400
	Собственный вклад студентов за проезд

	
	Проведение    рейдов дружинниками
	Питание 
	Чел./дн
	100
	$5
	$500
	$200
	$700
	Собственный вклад на проезд

	
	Проведение семинара для местных жителей
	Суточные для проектной группы
	Чел/дн
	15
	$5
	$75
	
	$75
	

	
	Остеологический сбор
	Проезд поездом  Ташкент-Бухара –Ташкент, автобус Бухара – Экоцентр-Бухара
	Чел.
	10
	$25
	$250
	$30
	$280
	Экспресс Шарк (Ташкент-Бухара) – 10 $, поезд 661 (Бухара-Ташкент)- 15 $,

Проезд до Бухара-Экоцентр-Бухара за счет Экоцентра.

	
	Остеологический сбор
	Проезд поездом  Самарканд-Бухара – Самарканд
	Чел.
	5
	$15
	$75
	
	$75
	

	
	Остеологический сбор
	Питание 
	Чел./дн
	35
	$5
	$175
	
	$175
	

	
	Учет копытных животных в питомнике
	Проезд поездом  Ташкент-Бухара –Ташкент, автобус Бухара – Экоцентр-Бухара
	Чел.
	10
	$25
	$250
	$30
	$280
	Экспресс Шарк (Ташкент-Бухара) – 10 $, поезд 661 (Бухара-Ташкент)- 15 $,

Проезд до Бухара-Экоцентр-Бухара за счет Экоцентра.

	
	Учет копытных животных в питомнике
	Проезд поездом  Самарканд-Бухара – Самарканд
	Чел.
	5
	$15
	$75
	
	$75
	

	
	Учет копытных животных в питомнике
	Питание 
	Чел./дн
	35
	$5
	$175
	
	$175
	

	Мероприятие 4.2: Создать инфраструктуру для контроля нецелевого использования проектной территории
	Приобретение оборудования
	Рации 
	Шт.
	10
	$250
	$2500
	
	$2500
	Необходимы для обеспечения режима охраны проектной территории и обеспечения постоянной связи между дирекцией, инспекцией и наблюдательными пунктами

	
	Покупка шлагбаумов транспортировка до Экоцентра
	Шлагбаум
	Шт.
	4
	$75
	$300 
	
	$300 
	На производство 1 ед. шлагбаума, состоящего из металлической трубы и уголков, работ по производству, и транспортировки требуется $75

	
	Установка шлагбаума
	Цемент для бетонирования 
	Мешок
	8
	$8
	$64
	
	$64
	

	
	
	Работа по установке по периметру
	Чел/дн
	18
	$5
	
	$90
	$90
	3 работника на 6 дней



	
	
	Транспортировка шлагбаумов на место установки
	Литр 
	80
	$1
	
	$80
	$80
	Транспортировка аншлагов будет осуществляться Экоцентром 

Протяженность маршрута по периметру составляет около 200 км.

Расход диз.топлива составляет 40 л на 100 км.

	
	Обеспечение мобильности 
	Мопед 
	Шт.
	2
	$1,650
	$3,300
	
	$3,300
	Мопеды обеспечат мобильность передвижения по проектной территории. Передвижение на машине затратно по причине большего расхода топлива и амортизации.

	
	Распашка въездных, выездных дорог на сопредельную территорию
	Солярка
	литры
	240
	1
	240
	
	240
	Распашка будет производиться бульдозеров Экоцентра Джейран. Общая протяженность маршрута 200 км. Расход топлива 120 л на 100 км.

	Мероприятие 4.3: Создать информационные продукты и услуги для выполнения задач Экоцентра «Джейран» и обеспечения его финансовой устойчивости 
	Создание и регистрация Веб-сайта Экоцентра
	Веб-сайт Экоцентра
	сайт
	1
	$400
	$400
	
	$400
	

	
	Модерирование сайта
	Модерация
	контракт
	12
	$20
	$240
	
	$240
	Фирма, нанимаемая на создание сайта, в обязанности которой будет водить модерирование сайта. 

	
	Изготовление PR-продукции
	Плакат
	Шт.
	200
	$1,5
	$300
	$250
	$550
	

	
	
	Информационный альбом
	Шт.
	15
	20
	
	$300
	300
	

	
	
	Информационные листы
	Шт.
	100
	1,5
	
	150
	150
	

	
	
	Вымпелы
	Шт.
	30
	7
	
	$210
	210
	

	
	Изготовление PR-продукции
	майки
	Шт.
	50
	$5
	$250
	
	$250
	

	
	Изготовление PR-продукции
	Брошюры
	Шт.
	150
	$7
	$1050
	
	$1050
	

	
	Изготовление PR-продукции
	Наклейки, дипломы
	Шт.
	200
	$0,5
	$100
	
	$100
	

	Мероприятие 4.4 Проведение презентаций для широкого информирования планов и результатов проекта. 
	Проведение 2-х презентаций
	Проезд рабочей группе и участников презентации поездом  Ташкент-Бухара – Ташкент
	Чел.
	10
	$25
	$250
	
	$250
	

	
	
	Питание и кофе-брейк
	
	100
	$4
	$400
	
	$400
	На проведение двух презентаций планируется приглашение 100 человек с Ташкента и бухарской области.

	
	Проведение 2-х презентаций
	Суточные для проектной группы
	Чел./дн
	30
	5
	150
	
	150
	

	Организационные расходы
	Ремонт полевого кордона на территории Экоцентра под рабочее место и складское помещение
	Покупка строй материалов:

Цемент
	мешок
	10
	$8
	$80
	
	$80
	

	
	
	Краузит 
	Пакет по 25 кг
	7
	$8
	$56
	
	$56
	

	
	
	Краска-эмаль
	Банка (5 литров)
	6
	$15
	$90
	
	$90
	

	
	
	Водоэмульсионная краска
	Банка (20 литр)
	3
	$70
	$210
	
	$210
	

	
	
	Оплата ремонтных работ
	Чел./мес.
	2
	$250
	$500
	
	$500
	

	
	Оборудование офисного помещения 
	Стол офисный
	Шт. 
	1
	$200
	$200
	
	$200
	

	
	
	Стул 
	Шт.
	6
	$35
	$210
	
	$210
	

	
	
	Кресло 
	Шт.
	1
	$100
	$100
	
	$100
	

	
	Орг. Техника 
	Струйный цветной принтер Epson Stylus Photo 1410 A3
	Шт.
	1
	$800
	$800
	
	$800
	Широкоформантый принтер необходим для печати карт территории, итоговых ГИС-карт и другой наглядной документации

	
	
	Сотовый телефон. Стандарт CDMA
	Шт.
	1
	$250
	$250
	
	$250
	Необходим для подключения к Интернету, так как отсутствует проводная связь

	
	
	Nikon D80 DSLR CCD 23.6x15.8мм 10.2Mp 7.5X Черная цифровая камера – Retail
	Шт.
	1
	$1550
	$1550
	
	$1550
	Необходим для фотографирования мероприятий в ходе реализации проекта, использования в ГИС-картах и публикациях, так же презентациях, создания сайта Экоцентра, отчетности.

	
	Расходные материалы
	Картридж для принтера
	Шт.
	2
	$50
	$100
	
	$100
	

	
	Интернет
	Мобильный Интернет  
	1 Мб
	1200 Мб
	$0,1
	$120
	
	$120
	

	
	
	Интернет–карта
	Карточка 
	12
	$15
	180
	
	$180
	

	
	Канцелярские товары
	Канцелярские товары
	
	
	
	$200
	
	$200
	

	
	
	Бумага Аз
	пачка
	3
	$16
	$48
	
	$48
	

	
	
	Бумага А4
	пачка
	20
	$6
	$120
	
	$120
	

	
	Гонорар проектной группе
	Гонорар
	Чел/мес
	36

12
	$200

$300
	$7200

$3600
	
	$7200

$3600
	Солдатова Наталья, Кайсаров Тимур, Анна Тен. Оплата будет производиться согласно выполнению обязанностей согласно техническому заданию, после предоставления квартальных отчетов.
Солдатов Валентин. Гонорар включает оплату использования личного автомобиля для проектных целей (расходы на бензин и амортизация) и выполнения обязанностей согласно техническому заданию после предоставления квартальных отчетов.

	
	Квартальные отчетные работы
	Поездка Ташкент-Бухара-Ташкент
	чел/поездка
	9
	$25
	$225
	
	$225
	

	
	Квартальные отчетные работы
	Суточные 
	Чел/дн
	54
	$10
	$540
	
	$540
	

	Прочие расходы
	Оплата бизнес услуг UNDP office
	
	
	
	
	$1500
	
	$1500
	

	Непредвиденные расходы
	
	
	
	
	
	$297
	
	$297
	Возможно изменение курса доллара, дополнительные транспортные расходы и т.д.

	Итого
	
	
	
	
	
	$49,000
	$113,260
	$ 162,260
	


· Описание основного финансирования: источники, размер
Экоцентр Джейран – $9 110
Шуртанский нефтеперерабатывающий завод -$60 000
Навоийский горно-металлургический комбинат - $35 000

Rufford fund – $8 850
· Описание разбивки суммы проекта по конкретным мероприятиям проекта с указанием суммы и источника

· Описание запрашиваемого разделения гранта на транши и указание на что тратится каждый отдельный транш грантового финансирования
	Общая категория расходов
	2008
	2009
	Итого
	Примечания

	Труд
	0
	11800
	11800
	

	Транспортные расходы
	0
	1815
	1815
	

	DSA
	0
	1535
	1535
	

	Контракты
	1988
	13755
	15743
	

	Оборудование/Мебель
	9150
	7160
	16310
	

	Прочие расходы (услуги бизнес-центра)
	75
	1425
	1500
	

	Разное (непредвиденные расходы)
	0
	297
	297
	

	Итого:
	11213
	37787
	49000
	


4. Мониторинг проекта

Логическая матрица проекта

	Стратегия
	Индикатор
	Базовая линия
	Показатель достижения
	К какому моменту

	Цель проекта: 

Сохранение биоразнообразия, восстановление структуры пустынных биоценозов и общее экологическое образование на участке Юго-Западных Кызылкумов территории Бухара-Караулбазар
	Численность охраняемых видов 
	Джейран – 591

Лошадь Пржевальского – 21

Кулан - 54


	К моменту окончания проекта численность сохраняемых видов стабильна или увеличилась
	31 ноября 2014

	Задача 1: 


Расширить территорию Экоцентра "Джейран" за счет присоединения сопредельной территории


	Расширение охраняемой природной территории 
	5,300 га принадлежат и активно управляются Экоцентром

18,350 га формально принадлежат, но никак не управляются экоцентром Джейран
	Сопредельная территория площадью 27,350 га присоединена к экоцентру «Джейран»
	31 ноября 2009

	
	Маркировка территории
	Сопредельная территория не промаркирована
	Присоединенная территория четко промаркирована в форме:

· 10 аншлагов по периметру
	30 апреля 2009

	Задача 2: 


Реинтродуцировать часть популяции с существующей территории Экоцентра на присоединенную территорию


	Количество переселенных лошадиных
	Нулевая 
	10 куланов и 10 лошадей Пржевальского переселено на присоединенною территорию согласно разработанной в Экоцентре методике
	31 октября 2009

	Задача 3: 


Составить план управления всей территории Экоцентра


	План управления
	План развития экоцентра джейран на 2008 г. в наличие

Плана управления нет
	План управления создан и утвержден Госкомприродой
	30 ноября  2009

	
	GIS карта для содействия исполнению плану управления 
	Нет
	Основная базовая GIS карта для содействия исполнению плану управления создана и персонал Экоцентра обучен пользованию 
	30 ноября 2009

	Задача 4: 


Создать научно-техническую и институциональную базу для эффективного выполнения разработанного плана управления Экоцентром


	Инфраструктура для образовательных целей
	Нет
	· Построен полевой лагерь для студентов, собран материал по состоянию биоразнообразия;

· Создан веб-сайт Экоцентра;


	30 ноября 2009

	
	Инфраструктура для целей охраны и предотвращения нецелевого использования территории Экоцентра
	Недостаточная
	· Сооружено 4 шлагбаумов;

· Пропахана территория по периметру

· Сооружена 1 наблюдательная вышка;
	30 июня 2009

30 апреля 2009

30 ноября 2009

	
	Продукты для улучшения финансовой устойчивости Экоцентра
	Имеются, но не в достаточном количестве для обеспечения финансирования присоединяемой территории
	Создан туристический продукт «сафари» для предоставления посетителям на платной основе;

Протестировано создание информационных рекламных продуктов для распространения на платной и бесплатной основе для привлечения посетителей
	30 ноября 2009


План мониторинга проекта

Ежеквартально будет составляться отчет о проделанной работе согласно техническому заданию ответственных за проект. По каждому мероприятию будет дополнительно представляться отчет. 

В ноябре 2009 г. будет представлен итоговый отчет и проведена презентация проделанной работы. 

Каждый отчет будет проиллюстрирован фотографиями.
5. Обязательные приложения к заявке

Приложение 1: Список видов, встречающихся в Экоцентре и сопредельной территории и их статус

в Красную книгу Узбекистана: растения - тюльпан  Леманна Tulipa lehmaniana Merckl, тюльпан согдийский Тulipa sogdiana Bge.; насекомые - каракурт Даля Latrodectus dahli Levi., хищнец Федченко Reduvius fedtschenkianus, краевик Лемана Cercinthus lehmanni Kolenati, скарит Туркестанский Scarites turkestanicus, златка Саломонова Ancylocheira salomonii, хохлатка тугайная Paragluphisia oxiana, федченкия Fedtschenkia indigotea, хлорион царский Chlorion regale, эремохарес удивительная Eremochares mirabilis; пресмыкающиеся - серый варан Varanus griseus , афганский литоринх Lytorhynchus ridgewayi; птицы – розовый пеликан Pelecanus onocrotalus, малый баклан Phalacrocorax pygmaeus, малая белая цапля Egretta garzetta, желтая цапля Ardeola ralloides, туркестанский белый аист Ciconia ciconia asiatica, черный аист Ciconia nigra, колпица Platalea leucorodia, каравайка Plegadis falcinellus, фламинго Phoenicopterus roseus, лебеди шипун Cygnus olor и кликун Cygnus cygnus, скопа Pandion haliaetus, орлан-белохвост Haliaeetus albicilla, змееяд Circaetus gallicus,; млекопитающие - длинноиглый еж Hemiechinus hypomelas;
в МСОП (IUCN): рыбы - большой амударьинский лопатонос Pseudoscaphirhynchus kaufmanni;  птицы - кудрявый пеликан Pelecanus crispis,  гусь пискулька Anser erythropus, мраморный чирок Marmaronetta angustirostris, белоглазый нырок Aythya nyroca,  черный гриф Aegypius monachus, степной лунь Circus macrourus, степной орел Aquila rapax, дрофа – красотка Chlamydotis undulata;  млекопитающие - лошадь Пржевальского Equus przewalskii, кулан Equus hemionus, джейран Gazella subgutturosa, мархур Capra falconeri heptneri, бухарский горный баран Ovis vignei bochariensis.
Приложение 2: Схема вольерного центра, предполагаемого для строительства на новой территории
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(a) Копии Устава и свидетельства о регистрации организации;

(b) Документ, уполномочивающий лицо, ведущего переговоры, принимать решения от имени организации-заявителя;

(c) Копии паспортов руководителя и ответственных лиц, вовлеченных в реализацию проекта;

(d) Документ, свидетельствующий о правомочности деятельности организации-заявителя  на предполагаемой территории;

(e) Карта-схема месторасположения проектного объекта с точным указанием ориентиров;

(f) Годовая финансовая отчетность организации-заявителя за предыдущий год;

(g) Письма-соглашения о партнерстве с другими партнерами и донорами;

(h) Фотографии с места предполагаемой реализации проекта;

(i) Другие документы, по усмотрению организации-заявителя, которые позволят лучше представить ситуацию на месте и/или описать организацию-заявителя.







PAGE  
43

