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Идентификация проекта
Название проекта:
Сохранение биоразнообразия, восстановление структуры пустынных биоценозов и экологическое образование на участке Юго-Западных Кызылкумов территории Бухара-Караулбазар
Номер Соглашения:
UZB/SGP/OP4/Y2/CORE/2008/06: Экоцентр «Джейран»
Тип проекта: 
Основной
Место проведения проекта: Экоцентр Джейран 

Дата начала реализации:
20.12.2008


Дата завершения: 1.07.2010                      

[Участники/бенефициары



Наращивание потенциала/Тренинг]

Число женщин:

2




Число женщин:      34   
Число мужчин:

2




Число мужчин:       29            

Число детей:

0




Число детей:           0                   

Бюджет и финансы
Общая стоимость проекта: 301 664 $
Сумма, полученная по настоящему Соглашению: 49 000 $
Сумма, полученная из других источников финансирования: 400 000 000 сум
Вклады ННО или сообществом-получателем выгод: 6 510 $ 
Мероприятия
Основной целью проекта являлось расширение территории Экоцентра  «Джейран» для сохранения и поддержания жизнеспособных популяций разводимых видов диких копытных животных и организация эффективной системы управления расширенной территории.

Мероприятия, выполняемые по настоящему Соглашению:

Задача 1. 

Расширить территорию Экоцентра "Джейран" за счет присоединения сопредельной территории

Мероприятие 1.1.
Подготовить документацию для получения сопредельного участка на баланс Экоцентра «Джейран».

Мероприятие 1.2.
Поставить аншлаги по периметру проектной территории Экоцентра Джейран

Мероприятие 1.3.
Подготовить присоединенную сопредельную территорию для реинтродукции диких копытных

Задача 2. 

Отселить часть куланов и лошадей Пржевальского с существующей территории Экоцентра «Джейран»  на присоединенную территорию.

Мероприятие 2.1.
Построить вольерный комплекс на проектной территории

Мероприятие 2.2.
Подготовить кормовую базу для переселяемых животных

Мероприятие 2.3.
Произвести непосредственное переселение животных

Задача 3. 

Составить план управления всей территории Экоцентра «Джейран».

Мероприятие 3.1.
Подготовить документ плана управления

Мероприятие 3.2.
Подготовить GIS карту для эффективного управления территорией Экоцентра «Джейран».

Задача 4. 

Создать научно-техническую и институциональную базу для эффективного выполнения разработанного плана управления Экоцентром «Джейран».

Мероприятие 4.1.
Участие молодежи в исследовательских работах и природоохранных акциях

Мероприятие 4.2.
Создать инфраструктуру для контроля нецелевого использования присоединяемой сопредельной территории

Мероприятие 4.3.
Создать информационные продукты и услуги для выполнения задач Экоцентра «Джейран» и обеспечения его финансовой устойчивости 

Мероприятие 4.4.
Проведение презентаций для широкого информирования планов и результатов проекта. 

Результаты:

Укажите, в какой степени были выполнены цели настоящего Соглашения:

Основным индикатором успешности проекта стояло увеличение численности популяций редких видов животных, разводимых в Экоцентре. По данным учета 2009 года, численность животных по сравнению с 2008 годом возросла и была следующей: джейранов было 902 особи, куланов – 67 и лошадей Пржевальского – 21. По данным последнего учета 2010 года численность составила 794 джейрана, 22 лошадей и 79 куланов. 
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Рис.1. Изменение численности копытных с 2008 по 2010гг
В целом проект создал условия (закупка оборудования) и предпосылки (увеличение территории Экоцентра более чем в 2 раза, постройка Центра адаптации, а также планируемый перевод крупных копытных) для сохранения популяций разводимых видов в относительной стабильности и благополучии. Об этом говорят увеличивающиеся популяции лошадей Пржевальского и куланов, в также состояние популяции джейрана, которое, несмотря на засуху в этом 2010 году, сохранилось на относительно высоком уровне (см. рис.1). В этом году в результате отсутствия ранневесенних дождей вегетация растительности была очень слабой и вызвала острую бескормицу уже в начале лета. Снижение численности джейранов из-за засухи в этом году могло стать критическим, но тем не менее Экоцентр сделал все возможное, чтобы сохранить популяции копытных. В результате уже в июне была начата подкормка полувольных популяций джейранов, куланов и лошадей Пржевальского. Сотрудники Экоцентра ежедневно в течении лета и осени до завершения вегетационного периода собирали корма на подкормку вдоль Аму-Бухарского канала. В целом ими было собрано более 160 тонн разнотравья, янтака и веточных кормов. Это стало возможным отчасти благодаря полученному по проекту оборудованию, а именно трактора с необходимой комплектацией, который значительно увеличил эффективность работы также и на люцерновых полях.

Работа с волонтерами по проекту также дала свои плоды. В июне Экоцентр начал распространять информацию об угрозе голода и с призывом о помощи в сети Интернет на сайтах: программы малых гратов ГЭФ http://www.sgp.uz/news/178, молодежного экологического сайта Ecoport  http://ecoport.uz/archives/4186, информация распространилась дальше по сайтам Центральноазиатской новостной службы http://www.ca-news.org/news/438121, ташкентского сайта «Мой город» http://mg.uz/publish/doc/text56111_ekocentr_djeyran_nujdaetsya_v_pomoshchi и российского сайта INFOX «Новые новости»  http://infox.ru/science/animal/2010/07/07/dzeirani_golod.phtml. Экоцентр  закупил на благотворительную и спонсорскую помощь более 136 тонн люцернового сена и соломы. Среди откликнувшихся на помощь было много участников, проводимых в 2009 году по проекту акций.
Мероприятие 1.1.
Подготовить документацию для получения сопредельного участка на баланс Экоцентра «Джейран».

Была проведена работа по подготовке документации на отчуждение земель для Экоцентра Джейран на основании постановления Кабинета Министров РУз № 212 от 19 сентября 2008 г. «О программе действий по охране окружающей среды Р.Уз на 2008-2012 годы». Согласно этому постановлению до 2012 г. планируется расширение площади Экоцентра Джейран на 24 тысячи га.

В результате этой работы 18 мая 2009  Экоцентру Джейран был выдан кадастровый документ ГККИНП-18-025-99 на право пользования землей, площадью 9369 га. В настоящее время идут переговоры с бухарским областным хокимиятом о получении дополнительных 4000 га.

С учетом уже имеющихся земель на настоящий момент площадь Экоцентра составляет 16 522 га, из которых площадь сопредельного участка занимает 11377га. 
Было проведено ознакомление всех проживающих на границе фермеров об изменении статуса территории и их новых обязательствах.
Работы по подготовке документов на передачу оставшейся территории будут продолжены администрацией Экоцентра Джейран. 

Мероприятие 1.2.
Поставить аншлаги по периметру проектной территории Экоцентра Джейран

В июле 2010 года по периметру нового участка было установлено 10 аншлагов (фото 1). 
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Фото 1. Аншлаг, установленный на проектной территории
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Карта-схема 1. Современная территория Экоцентра Джейран
Мероприятие 1.3.
Подготовить присоединенную сопредельную территорию для реинтродукции диких копытных

Было проведено несколько биотехнических мероприятий по оздоровлению проектной территории и улучшению мест обитания диких животных.

17-19 апреля 2009 г. была проведена акция по очистке проектной территории, куда были привлечены  активисты Молодежной Экологической Сети Узбекистана из городов Ташкента и Самарканда, а также студенты Бухарского Госуниверситета. Ребятами были очищены берега водоемов (скважины), служащие водопоями для дикой популяции джейрана, а также свалки вдоль трассы Бухара-Карши. Всего в акции приняло участие более 25 человек.

После акции сотрудниками Экоцентра была проведена грейдерная очистка  мусора вдоль трассы (см. фото 2).
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Фото 2. Акция по очистке территории, 17-19 апреля 2009

Проблема гипсовых разработок на границе с территорией Экоцентра Джейран пока не решена. Администрацией Экоцентра были предприняты попытки по ее разрешению. Они провели ознакомление владельцев 8 гипсовых карьеров о новом статусе прилежащей к ним территории, но  все отказались подписывать ознакомительный документ. Кроме того, руководством ПМГ ГЭФ было подготовлено и отправлено письмо по проблеме гипсовых карьеров в Госкомприроду РУз, но тоже без ответа. Разрешение этой проблемы требует необходимой  экспертной документации, для подготовки которой администрация Экоцентра планирует привлечь необходимых экспертов.
Мероприятие 2.1.
Построить вольерный комплекс на проектной территории

В 2009 году Шуртанским газоперерабатывающим заводом была начата постройка вольер в соответствии с планом работ, которая была завершена в мае 2010. В результате было построено 6 вольер, общей площадью 1,5 га. 

В июне 2010 года руководство Шуртанского завода предложило оснастить вольерный комплекс – кормушками и навесами для животных, а также построить склад для хранения кормов и здание для обслуживающего персонала. Работы были начаты в августе 2010 года и в настоящее время находятся на стадии завершения.  Общая сумма постройки Центра адаптации и разведения редких видов животных составила более 400 миллионов сум (фото 3 и 4).
Водоснабжение вольерного комплекса, которое планировалось сделать Навоийским горно-металлургическим комбинатом в соответствии с полученным соглашением, не было осуществлено по причине, не зависящей от проекта. В первое время водоснабжение будет осуществляться за счет привозимой воды в бочках.
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Фото 3. Вольеры Центра адаптации и разведения редких видов животных
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Фото 4. Здание для обслуживающего персонала и навес для хранения кормов                                         Центра адаптации на стадии завершения
Мероприятие 2.2.
Подготовить кормовую базу для переселяемых животных

В соответствии с планом проекта в 2009 году было закуплено 11 тонн люцернового сена для переселяемых животных.  Но в результате задержки постройки вольерного комплекса животные так и не были переселены в Центр адаптации. Но в этом году Экоцентром Джейран было  в целом заготовлено и закуплено у местного фермера 136 тонн сена, часть кормов уйдет на переселяемых животных в Центра Адаптации. 
Мероприятие 2.3.
Произвести непосредственное переселение животных

В настоящее время все отловные и транспортные средства необходимые для переселения лошадиных в Центр адаптации готовы. Сам процесс переселения начнется после завершения строительных работ в Центре Адаптации будет проведен в январе 2011 года.
Мероприятие 3.1.
Подготовить документ плана управления

План управления Экоцентра Джейран находится на доработки.  
Так как Госкомприрода в настоящее время работает над созданием единого государственного формата Плана Управления для Охраняемых природных территорий – утверждения от этого органа не будет. В последствии после получения единого государственного формата План управления будет доработан в соответствии с государственным форматом. 
Мероприятие 3.2.
Подготовить GIS карту для эффективного управления территорией Экоцентра «Джейран».

ГИС (гео-информационная система) база данных готова для использования. Для сбора информации было проведено гео-ботаническое обследование проектной территории. 
В настоящее время база данных ГИС включает в себя информацию по растительным ассоциациям, почвам, сети железных, асфальтных и грунтовых дорог, линии электропередач, прилежащим населенным пунктам, фермам и промышленным объектам.  А также существующие границы и административные объекты самого Экоцентра Джейран. В дальнейшем по мере получения информации в эту базу данных будет включена информация по животным.
Были подготовлены карты по базе данных ГИС для администрации Экоцентра, а сотрудник Экоцентра Валентин Солдатов владеет работой с ГИС-программой. В последующем он будет работать с ней, обновлять информацию и совершенствовать. 
Примером карты ГИС может служить карта планируемого зонирования Экоцентра Джейран для более эффективного управления (карта-схема 2).
Мероприятие 4.1:  Участие молодежи в исследовательских работах и природоохранных акциях

Это мероприятие, к сожалению, не было осуществлено в полную силу, так как для этого планировалось найти финансирование с других источников. Были подготовлены 2 заявки в различные фонды на проведение образовательного полевого лагеря, но, к сожалению, были получены отказы. Планировалось закупить необходимое оборудование для создания полевого лагеря на 10-15 человек с целью проведения полевых исследований. Этот полевой лагерь мог использоваться как для проведения студенческих практик, так и для длительной работы целой группы специалистов. Правда финансирование на него получить не удалось. Но частично ПМГ осуществило эту затею. Было закуплено полевое оборудование на 5 человек, которое позволит  небольшой группе ученых или студентов проводить работы в удаленных местах на второй проектной территории. 
Тем не менее, в соответствии с планом Соглашения в сотрудничестве с Молодежной Экологической сетью Узбекистана  были проведены 3 масштабные акции, в которых участвовало более 60 человек из г. Ташкента, Бухары и Самарканда (фото 5,6 и 7):

1. С 27 февраля по 1 марта 2009 года был проведен остеологический сбор, в котором участвовало более 30 волонтеров из Ташкента, Самарканда и Бухары.
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Фото 5. Остеологический сбор, 27 февраля-1 марта 2009
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Карта-схема 2. Административная карта и зонирование Экоцентра Джейран
2. С 17 по 19 апреля 2009 г была проведена акция по очистке проектной территории, в которой участвовало 25 волонтеров. 
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Фото 6. Акция по очистке территории Экоцентра, 17-19 апреля 2009

3. С 1 по 4 октября 2009 в тотальном учете животных в Экоцентре участвовало более 30 волонтеров.
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Фото 7. Учет животных в Экоцентре Джейран, 1-4 октября 2009

Во всех акциях волонтеры помимо основной цели приняли активное участие и в других биотехнических мероприятиях, таких как сбор камней для вольерных горных копытных животных и уборка мусора.
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Фото 8. Сбор камней для вольерного комплекса, 2 октября 2009

Привлечение волонтеров оказалось очень эффективным, об этом ясно говорит тот факт, что после завершения этого этапа в акциях Экоцентра – остелогический сбор и тотальный учет животных - в 2010 году приняло участие более 90 волонтеров. Все больше становится заинтересованных людей помочь Экоцентру и желающих принять участие в его акциях.


Кроме того, Экоцентром Джейран было начато сотрудничество с Бухарским госуниверситетом о прохождении научно-исследовательской практики студентов биологов на территории Экоцентра на выполнение дипломных работ.

19 апреля 2009 была проведена встреча со 7 студентами из Бухарского госуниверситета, во время которого был намечен план работ по исследованию нового участка. Осенью 2009 года несколько активных студентов начали работу по исследованию нового участка. В результате один из студентов Жамилов Гани стал собирать материал на территории Экоцентра для написания дипломной работы на тему «Изучение структуры пустынного биоценоза, участка Юго-Западных Кызылкумов - Экоцентр "Джейран", новая территория и определение антропогенного воздействия на него».
Мероприятие 4.2.
Создать инфраструктуру для контроля нецелевого использования присоединяемой сопредельной территории

В 2009 году были предупреждены все фермерские хозяйства об изменении статуса прилежащей к ним территории. Было закуплено оборудование в виде 10 раций для повышения эффективности управления.

В 2010 году было установлено 10 аншлагов и 3 шлагбаума на новом участке Экоцентра Джейран (фото 9). В этом же году с территории были выведены все отары мелкого рогатого скота. 
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Фото 9. Шлагбаум на проектной территории
Запашка подъездных к проектной территории дорог будет проведена в середине декабря 2010 года.  
Постройка смотровой вышки планировалась по проекту, которое мы планировали получить  в несколько организаций.  Планировалось найти финансирование на постройку смотровой вышки вместе с обустройством полевого лагеря.
Мероприятие 4.3.
Создать информационные продукты и услуги для выполнения задач Экоцентра «Джейран» и обеспечения его финансовой устойчивости 

1.
В 2009 году был создан веб-сайт Экоцентра, который расположен по адресу www.ecocenter.uz. На сайте размещена основная информация по Экоцентру Джейран: основные направления деятельности, история, информация о биоразнообразии, фотогалерея, новости и т.д. К сожалению, в настоящее время возникли технические проблемы с платформой сайта, неполадки будут устранены в феврале 2011.

2.
По результатам нескольких обследований были проработаны пешие и автомобильные экологические маршруты на новой территории (карта-схема 3), охватывающие различные типы местообитаний на территории. Но окончательный продукт не был сделан, так как для подготовки качественной продукции нужна экспертная информация по многим растительным и животным объектам этого участка, требующая более тщательных исследований в разные сезоны года.
3.
При поддержке центра разведения дроф «Эмирейте» была подготовлена следующая PR продукция: альбом, информационный лист, кружка с изображением животных, обитающих на территории Экоцентра
Подготовлен информационный лист для распространения среди фермеров на рус и узб языках. 
4. 
В декабре 2009 года было начато сотрудничество с Ташкентским архитектурным институтом. Была начата работа в форме дипломных работ по созданию плана реконструкции прилежащего к административному комплексу Экоцентра здания бывшего ресторана «Чилкувар»  и преобразованию его в визит-центр. В итоге работы было защищено 2 дипломные работы по данной теме, получившие высокую оценку экспертов. Полученные материалы позволят привлечь внимание потенциальных спонсоров для покупки и создания визит-центра, необходимого для развития экотуризма и эколого-просветительской деятельности Экоцентра Джейран.
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Рис. 1  План реконструкции здания бывшего ресторана Чилкувар в Визит-центр
Мероприятие 4.4.
Проведение презентаций для широкого информирования планов и результатов проекта. 

В феврале 2009 года была опубликована статья в газете «Правда Востока» под названием «Новая территория – новая жизнь». Эта статья сразу нашла отклик в Бухарском Хокимияте и оказала существенное влияние на решение Хокимията по вопросу отчуждения земель. 
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Все акции проекта освещались на сайтах ПМГ ГЭФ www.sgp.uz и на молодежной экологическом сайте www.ecoport.uz  . 

По деятельности проекта был подготовлен стенд, который был выставлен во время проведения  акции “There is no Planet B”, посвященной Дню Охраны Окружающей среды, проводимой  ПМГ ГЭФ 5 июня в г. Ташкенте в парке им. Гафура Гуляма. 
Регулярное освещение информации об Экоцентре Джейран в различных информационных сетях позволило в критической ситуации привлечь внимание общественности. В этом 2010 году мы проводили массовое информационное освещение проблемы гибели от голода копытных животных в Экоцентре Джейран, вызванной  жесточайшей засухой. В ходе этой работы были успешно собраны средства для закупки кормов, необходимых для выживания в зимний период. Это доказывает, что Экоцентр Джейран способен привлечь внимание, как на международном, так и национальном уровнях. 






Рис.2 Статья в газете Правда Востока
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Карта-схема 3. Предлагаемые экологические маршруты на втором участке Экоцентра Джейран
Приложение C (продолжение)
Опишите непосредственные выгоды, полученные участниками и/или сообществами-получателями выгод:

1. 
Был построен Центр Адаптации и разведения редких видов животных на сумму более 400 миллионов сум.
2.
Был закуплен трактор на осуществление сельскохозяйственных и биотехнологических мероприятий.

3. 
Были закуплены рации, транспортное средство (2 мопеда) для повышения эффективности охраны и исследовательских работ
4. 
Было закуплено офисное оборудование - компьютер, принтер, проектор, мобильный телефон, столы и стулья
5. 
Для проведения исследовательских работ было закуплено полевое оборудование – GPS, спальники, палатка, а также фотоаппарат Nikon и объектив 300 мм.
Опишите долгосрочные выгоды:

1. 
Получены документы на новую территорию площадью 9369 га. Настоящая площадь Экоцентра составляет 16522 га. 

Передержка лошадиных (лошадей Пржевальского и куланов) в Центре Адаптации и разведения, и последующий выпуск на новый участок позволят снизить пресс крупных копытных животных на первом участке, что означает стабильное сохранение всех популяций разводимых редких видов животных. 
2. 
Постройка Центра Адаптации позволит расширить деятельность Экоцентра в области сохранения и разведения редких видов животных.

3. 
Геоинформационная база данных позволит повысить эффективность управления территорией. 

4.  
Регулярное привлечение волонтеров к акциям Экоцентра позволяет облегчить выполнение масштабных ежегодных мероприятий, таких как остеологический сбор и тотальный учет животных. 
5. 
План Управления позволит значительно повысить эффективность управления Экоцентром Джейран. 
Новые разработки и непредвиденные трудности/проблемы:
Новые разработки и непредвиденные трудности в ходе реализации проекта:

Новой разработкой проекта была работа с Архитектурным институтом по созданию плана реконструкции здания бывшего ресторана «Чилкувар»  и преобразованию его в визит-центр. Эта была начата в декабре 2009 года в сотрудничестве с зав. кафедрой Бородиной М.Р. Работа была завершена успешно, хотя и не полностью, так как нам не удалось заинтересовать руководство строительного и экономического факультетов этого института. В итоге мы получили визуализацию будущего визит-центра. Тем не менее результаты этой работы позволят подготовить необходимые документы необходимые для заинтересования возможных доноров для покупки этого здания и его реконструкции в визит-центр.
Серьезной проблемой проекта было недостаточно точное планирование мероприятий, особенно связанных с другими донорами. В результате целой серии задержек произошло опоздание в проведении основных мероприятий проекта – таких как постройка Центра адаптации и перевод крупных копытных. 

Другой серьезной проблемой было составление Плана управления. К сожалению, проект поставил перед собой достаточно серьезную задачу, выполнение которой требует профессиональных навыков в подготовке государственных документов. Ситуация осложнена тем, что государственный  стандарт Планов управления для охраняемых природных территорий в настоящее время просто отсутствует, также как и эксперты. 
Действия по решению вышеуказанных проблем:
Руководство ПМГ ГЭФ разрешило продлить сроки проекта более чем на полгода для завершения постройки Центра Адаптации и перевода копытных. 
Примечания/полученные уроки:
Имеется прямая заинтересованность администрации Экоцентра Джейран в завершении оставшихся задач по проекту (перевод лошадиных и завершение Плана управления), так как от этого зависит его устойчивое развитие. 

Данный проект создал условия для устойчивого сохранения разводимых популяций редких видов животных и всего биоразнообразия в целом. Кроме того, он позволил Экоцентру сделать первые шаги в сфере развития экотуризма на новой территории, которая в дальнейшем будет развиваться  в природный парк.  
Дата:____________________

Предложено (кем):__________________

