Заявка на участие в

Программе Малых Грантов

Глобального Экологического Фонда

(ПМГ ГЭФ)

1. Краткая Информация о проекте

	Информация об организации-заявителе

	Название организации:
	Ассоциация фермерских хозяйств Республики Каракалпакстан

	Почтовый адрес организации-заявителя:
	230100, Республика Каракалпакстан, г. Нукус, 
ул. О.Татыбаева, 48

	Телефоны:
	+998 61 222 72 18, моб.: +99 891 371 31 33

	Факс:
	+998 61 222 34 50

	Адрес электронной почты /веб-сайт:
	farmers-ass-kk@mail.ru

	ФИО руководителя организации и должность:
	Тилеумуратов Азат Узакбергенович

Председатель

	Ответственное лицо за проект:
	Мамбетназаров Бисенбай Сатназарович,

	Контактные телефоны ответственного лица:
	моб.: +99 893 369 67 81

тел.: +99 861 222 98 79

факс: +99 861 223 41 63

	Адрес электронной почты  ответственных лиц:
	farmers-ass-kk@mail.ru
mambetnazarov@mail.ru


	Информация о проекте

	Название проекта:
	«Практика лазерной планировки земель, обеспечивающая устойчивость экосистем орошаемых земель Приаралья»

	Местоположение проектной территории:
Длительность проекта:
	Республика Каракалпакстан: Муйнак, Шуманай, Канлыкул Элликкала, Турткул, Амударья, Кегейли, Ходжейли и Чимбайские районы 
С 01.11.2012 по 31.12.2013 (14 месяцев)

	Финансы

	Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
	$ 41,886

	Сумма на проект из всех других источников финансирования:
	$ 62,740

	Общая стоимость проекта:
	$ 104,626


2. Дизайн проекта

Описание проблемы и причин её возникновения:
Многочисленное сельское население Приаралья ежегодно сталкивается с проблемами маловодья. Атмосферные осадки практически не имеют роли формирования естественных водных ресурсов Приаралья. В настоящее время самому маловодному периоду соответствуют 1981-2011 гг. В этот период величина годового объёма стока колебалась от 0,50 до 200 м3/сек. В целом в течение двух-трех десятилетий объем поступающей воды в Приаралье резко уменьшается. 

За последние десятилетия в Узбекистане периодически повторяется маловодье. После засухи 1999 года, в 2000 и 2001 годах Каракалпакстан испытал самую жёсткую засуху и недостаток воды на памяти ныне живущих поколений, и маловодье повторилось в 2008 и 2011 годах. В такие годы уровень обеспеченности сельскохозяйственных угодий оросительной водой резко сокращается (30-40% от потребности). В результате сокращения поступления Амударьинской воды сократился объем обрабатываемых земель. Площадь орошаемых земель в 1980 г. составляла 540,0 тыс.га, а в 2011 г. составила не более 286,0 тыс.га.  В этих условиях сельскому хозяйству наносится большой ущерб, большая часть населения остаётся без работы и без доходов. 
Если использование воды, водораспределение и водопользование в Центральной Азии останется на сегодняшнем уровне, то в перспективе поступление большого объёма воды в регионе Приаралья не ожидается. 
В настоящее время происходит интенсивный процесс опустынивания и засоления почв как в дельте, так и на орошаемых землях Приаралья. За последние десятилетия площадь средне и сильнозасолённых земель увеличилась на 14,6-22,5 %. Балл бонитет орошаемых почв Каракалпакстана за 1999-2011 гг.  снизился на 5 баллов. Деградация  почв связана прежде всего с маловодием и не совершенствованием технологий выращивания пропашных сельскохозяйственных культур.
Фермерские хозяйства продолжают выращивать сельскохозяйственные культуры при помощи устаревших технологий возделывания сельскохозяйственных культур и способов полива. Машинотракторный парк районов не имеет современную высокоточную лазерную планировочную и водосберегающую технику. Традиционная (грубая) планировка из-за больших затрат на ГСМ не всегда проводится, а на не спланированных повышенных участках появляются солевые пятна. Здесь наблюдается реставрация водорастворимых солей вследствие неравномерной всхожести семян, появление большого количества сорняков. На этих местах эффективность минеральных удобрений, эффективность агротехнических мероприятий снижается, а на пониженных участках  происходит накопление оросительной воды и тем самым вымывание питательных элементов из почвы. В настоящее время из-за пестроты засоления земли урожайность хлопчатника снижается на 2,0-3,2 ц/га и повышается использование оросительной нормы сельскохозяйственных культур на 25,3-28,7%. Поэтому проблема нерационального использования земли и воды, вторичного засоления, снижение продуктивности почв остаётся.

Как Вы планируете устранить причины проблемы: цель, задачи и мероприятия проекта
Вышеприведённые проблемы объясняют необходимость в экспериментальных изменениях сельскохозяйственных методов в регионе, чтобы решить проблемы снижения поступления оросительной воды на основе новых влаго-, почво-, энерго-, ресурсосберегающих систем земледелия. Поэтому необходимо усилить работы, направленные на рациональное использование имеющихся ресурсов, в первую очередь водных и земельных ресурсов, тем самым направленные на улучшение благосостояния и жизни населения Приаралья.

Данный проект направлен на заполнение пробелов в знаниях по одной из водосберегающей технологии - лазерной планировке полей. Эта технология должна быть адаптирована и внедрена повсеместно в условиях Каракалпакстана. Внедрение лазерной планировки земель приведёт к значительному сокращению и более высокой эффективности использования имеющихся водных ресурсов, устойчивости и повышению продуктивности земель и, следовательно, к улучшению жизнедеятельности населения региона.

Данная технология у нас применялась в основном в научных целях и не доходила до широкого применения. Одним из успешных проектов по данной технологии стал проект ПМГ ГЭФ по внедрению данной технологии в Хорезмской области.
Проект планирует продемонстрировать данную технологию в северной и южной части Каракалпакстана (9 районов): Муйнакском, Шуманайском, Конлыкульском районах (север) и Кегейлийском, Ходжейлийском, Чимбайском, Элликкалинском, Турткульском и Амударьинском (юг) районах Республики Каракалпакстан.
Лазерная планировка земель является одним из ключевых пунктов в системе ресурсосберегающих технологий, которая призвана подготовить почву для дальнейшего перехода на ресурсосберегающие технологии. Таким образом, ознакомление с лазерной планировкой фермеров 9-ти районов позволит в последующем продвигать и другие ресурсосберегающие технологии.
Лазерная планировка представляет собой технологию для достижения высокоточной топографической равномерности поля с помощью лазерного луча. Лазерный луч от излучателя подаёт сигнал в устройство, расположенное на тракторе. Затем ресивер обрабатывает информацию и контролирует высоту расположения скрепера над заданной поверхностью. Таким образом, планировщик срезает лишний слой грунта где находится возвышение и разравнивает её в тех местах, где находятся понижения путем засыпки срезанного грунта с возвышенностей.
Поля, на которых проводилась лазерная планировка, отличаются ровной однородной поверхностью. Вследствие этого достигается равномерное распределение воды, равномерное увлажнение почвы, равномерность всхожести посаженных культур. Вследствие более равномерного распределения воды достигается её экономия.
Данную технологию лазерной планировки земли на практике продемонстрировал Хорезмский агро-консультативный центр (ННО) «KRASS». В проведённой работе было осуществлено показательное внедрение вышеуказанных комплексных технологий на двух демонстрационных участках, управляемых Ассоциациями Водопользователей (АВП) в Хорезмской области. Предлагаемые технологии были продемонстрированы как администрации АВП, так и индивидуальным фермерам, которые в дальнейшем будут использовать эти технологии самостоятельно и передавать опыт другим фермерским хозяйствам.
Результаты оправдали свои ожидания, использование данной технологии постепенно получает распространение среди сельскохозяйственных производителей Хорезмской области и её применение ведёт к значительному сокращению, и в то же время более высокой эффективности использования имеющихся водных ресурсов, устойчивому повышению продуктивности земель и урожайности сельскохозяйственных культур, и, следовательно, к улучшению условий жизнедеятельности сельского населения. Результаты в Хорезмской области показали экономию воды от 20 до 25%, повышение урожайности от 5 до 10%.
Данный проект планирует приобрести 12 комплектов лазерных планировщиков для районов Каракалпакстана: по 2 установки в каждый из 3 районов, где работает Программа ООН по Приаралью - Шуманйский, Муйнакский и Канлыкульский; и 6 комплектов - для других районов Каракалпакии - Элликкалинский, Амударьинский, Турткульский, Чимбайский. Ходжейлиский, и Кегейлийский, по 1 установке в каждый район. 
В течение срока проекта Ассоциация фермерских хозяйств (АФХ) Республики Каракалпакстан будет содействовать фермерским хозяйствам в проведении планировки земель с помощью лазерной установки. Совместно с Каракалпакским Государственным Университетом им. Бердаха (КГУ) в проекте будут проводиться тренинги и обучающие семинары среди заинтересованных групп области, занятых в сельском хозяйстве (фермеры, сотрудники районных управлений сельского и водного хозяйства, студенты и т.д.). Проект планирует использовать лазерные установки на полях выбранных фермерских хозяйств.  В каждом районе будут отобраны фермерские хозяйства, которые должны будут использовать установки для демонстрационных целей, планируя свои земли. После завершения проекта лазерные установки передаются районным МТП. 
Ожидается, что использование данной современной технологии будет распространено среди сельскохозяйственных производителей Каракалпакстана, а также значительно сократит использование имеющихся водных ресурсов. Также планируется повысить урожайность сельскохозяйственных культур, что приведёт к улучшению условий жизнедеятельности сельского населения.
Первоначальные затраты на закупку оборудования для лазерной планировки достаточно высоки. Однако, результаты работы проекта в Хорезме показывают, что при средней стоимости механической обработки поля (принимая стоимость каждого мероприятия, такого как вспашка, рыхление, традиционная планировка в среднем 50,000 сумов) лазерный планировщик потенциально может окупиться за несколько сезонов регулярной работы. За счет сокращения затрат на различные операции ожидается, что оборудование будет приносить прибыль.
Данные экономической эффективности от внедрения технологии лазерной планировки на пшеничных и хлопковых полях Хорезмской области приведены ниже
 (Таблица 1).
Таблица № 1. Показатели экономической эффективности от применения технологии лазерной планировки на хлопковых и пшеничных полях

	Показатели
	хлопок
	пшеница

	
	
	
	Сокращение/уве-личение
	
	
	Сокращение/уве-личение

	
	Тради-цион-ный способ
	Способ лазерной планировки
	Кол-во
	%
	Тради-цион-ный способ
	Способ лазерной планировки
	Кол-во
	%

	Количество мероприятий, ед.
	15
	12
	-3
	-20
	9
	6
	-3
	-33

	Затраты на механизацию, тыс.сум
	678.6
	656.1
	-22.5
	-3.3
	478.3
	422.0
	-56.3
	-11.8

	Затраты на рабочую силу, тыс.сум 
	141.5
	95.3
	-46.2
	-32.7
	71.3
	38.7
	-32.6
	-45.7

	Затраты на полив, тыс.сум
	46.8
	32.7
	-14.1
	-30.0
	55.3
	31.9
	-23.4
	-42.3

	Всего затрат, тыс.сум
	1114.9
	1046.1
	-68.7
	-6.1
	886.6
	797.7
	-88.7
	-10

	Время полива, час
	14
	7
	-7
	-18.4
	11
	9
	-2
	-18.4

	Расход воды, тыс м3
	6000
	4200
	-1800
	-30.0
	5113
	3113
	-1982
	-38.8

	Урожайность, ц/га
	25
	30
	5
	20.0
	39
	43.5
	4.5
	11.5

	Доход, тыс.сум
	1526.0
	1831.2
	305.2
	20.0
	1228.5
	1370.3
	141.7
	11.5

	Прибыль, тыс.сум
	411.1
	785.1
	373.9
	    91
	341.9
	572.5
	230.6
	67.4

	Рентабельность, %
	36.9
	75.0
	38.2
	
	38.8
	72.2
	33.4
	


Целью данного проекта является демонстрация сельхозпроизводителям  Каракалпакстана преимуществ технологии лазерной планировки земель.
Для достижения поставленной цели проект планирует выполнить следующие задачи:
Задача 1:
Подготовить и укомплектовать техническое оборудование для проведения лазерной планировки земель.

Задача 2:
Показать преимущества лазерной планировки земель. 
Задача 3: 
Распространение опыта.
Для выполнения поставленных задач, проект планирует осуществить следующие мероприятия:
мероприятия проекта

Задача 1: 
Подготовка и комплектация технического оборудования для проведения лазерной планировки земель

В целях сокращения затрат на приобретение лазерного планировщика планируется приобрести высокотехнологичную часть (собственно лазерную установку), а оставшуюся составную, приведенную ниже (Мероприятие 1.2), модифицировать на месте своими силами.

Предполагается, что подготовленный в рамках проекта лазерный планировщик будет предоставлен фермерам для проведения планировки. Мы надеемся, что демонстрация преимуществ данной технологии стимулирует других фермеров и МТП на закупку дополнительных единиц данной техники.
В Хорезмском проекте тестировались скреперы, размером в 2,4 метра. Преимущество такого скрепера в том, что с ним может работать широко применяемый трактор, мощностью 80 лошадиных сил. Недостатком относительно маленького скрепера является низкая производительность. В зависимости от технической мощности планировщика и топографической неравномерности полей, лазерный планировщик в среднем способен спланировать 1-2 га в день. Следует иметь в виду, что всегда нужно отмечать особенности каждого поля. Если поле сравнительно ровное, то производительность повысится и его можно будет спланировать быстрее.
Возможно увеличить длину скрепера до 3-3,5 метров. Плюсом такого усовершенствования будет повышенная продуктивность и экономия времени. Такой скрепер сможет планировать в 2 раза больше земель за день. Однако, такой скрепер может тянуть только трактор – Магнум или гусеничный. Это значит, что не все фермеры смогут использовать такой скрепер, а только те, которые имеют доступ к мощным тракторам. Также, более мощные трактора потребляют больше дизельного топлива. Но быстрее и больше делают работу.
В данном проекте планируется протестировать планировщики с уменьшенной и увеличенной базой скрепера.
Мероприятие 1.1: Приобретение 12-ти комплектов лазерной установки.
Установка состоит из: лазерного передающего устройства, лазерного принимающего устройства, блока управления, гидроклапана.

Лазерная планировка широко применяется на орошаемых землях многих стран. Например, в Индии и Пакистане, после успешного апробирования метода лазерной планировки земель на привозном оборудовании, было освоено местное изготовление компонентов лазерной установки. В этих странах предлагаются приемлемые цены на лазерное оборудование.

Планируется закупить 12 комплектов оборудования для лазерной планировки.
Мероприятие 1.2: Приспособление существующей длинобазы для работы с лазерной установкой
Каждая длинобаза состоит из следующих комплектующих частей: ковша, гидравлического цилиндра, рамы на колесах. Для адаптации длинобазы под лазерную установку необходимо установить мачту для лазероприемника и подготовить место для крепления соленоид (гидроклапан) и подсоединить шланги. Часть этого оборудования будет закуплена – мачта. Остальное делается на местном рынке.
Для успешного проведения Мероприятия 1.2 имеется необходимый опыт ННО «КРАСС» по наладке и сборке скреперов.

Мероприятие 1.3: Монтаж и наладка лазерного планировщика

Монтажно-наладочные работы будут производиться усилиями сотрудников ННО «КРАСС». Для этого будет приглашен специалист ННО. 
Мероприятие 1.4: Проведение вводного семинара

Для обучения и демонстрации преимуществ использования лазерных планировщиков будет проведён вводный семинар по почвозащитному земледелию и методам мелиорации. Для этого будут приглашены специалисты от ННО КРАСС. На семинар будут приглашены заинтересованные сельхозпроизводители и фермеры с 9 районов Республики Каракалпакстан. По завершении семинара будут отобраны те фермеры, которые выскажут желание предоставить свои поля для проведения планировки (включая демонстрационные участки).
Вводный семинар будет разбит на 3 части. Один семинар будет проведен для северных районов Программы ООН по Приаралью - для Шуманайского, Муйнакского и Канлыкульского.  Второй семинар будет проведен для Кегейлийского, Ходжейлийского и Чимбайского районов. 
Задача 2: 
Показать на демонстрационных результатах преимущества метода лазерной планировки земель
Проект планирует провести серию показательных работ по планировке земель. Для этого в период действия проекта планируется провести лазерную планировку на не менее 630 га посевных земель, включая демонстрационные участки, в 9 районах Каракалпакстана.

Мероприятие 2.1: Отбор и подготовка демонстрационных участков для проведения лазерной планировки

В пределах каждого района планируется проводить планировочные работы на базе фермерских хозяйств. Отбор опытных участков будет проведён совместно с специалистами проекта и руководителем фермерского хозяйства. Подготовка почвы для лазерной планировки предусматривает глубокую вспашку, чизелевание или боронование, и молование. Эти работы будут проведены участвующими в проекте фермерами. Для демонстрационного участка где будет проводиться лазерная планировка необходимо отобрать поле в пределах 10 га (исходя из ситуации можно отобрать поле большей или меньшей площади). Также, для сравнения рядом должно быть поле на которой будет проводиться традиционная планировка без использования лазерной установки. Эти участки будут показаны во время «Дня Поля» примерно после завершения планировки земель. Все расходы по обеспечению трактором и дизельным топливом выбранные фермеры будут покрывать за свой счет. При этом первоначальная подготовка земель (глубокое рыхление или глубокая вспашка, чизелевание или боронование, молование или грубая планировка) должна будет проведена усилиями участвующих фермеров.

В дальнейшем, после завершения проекта районные подразделения МТП Республики Каракалпакстан будет передавать лазерные установки на арендной основе другим заинтересованным сельхоз производителям для использования ими и демонстрации без права продажи установок трьетьим лицам.
Мероприятие 2.2: Проведение обучения сотрудников фермерских хозяйств и районных МТП

Для того, чтобы лазерный планировщик в последующем работал нормально, необходимо, чтобы в районе были люди, которые хорошо разбираются в его работе. Для этого нужно будет провести обучение таких людей. Обучение будет проведено на примере наладки оборудования и демонстрации его работы в реальных условиях. Обучение будет проводить специалист ННО «КРАСС», приглашенный для этого.
Из Ассоциации фермерских хозяйств и районных МТП будут выбраны специалисты, которые будут ответственны за передаваемое оборудование в аренду. Ответственные специалисты будут участвовать в обучающем тренинге. Кроме того, на тренинг будут приглашены все желающие фермеры, которые хотят разобраться, как работает оборудование. Отбор желающих также будет проведен во время вводного семинара.

Тренинг будет проведен на поле одного из отобранных фермеров, который предварительно сделает все необходимые операции, указанные выше.
Мероприятие 2.3:  Проведение топографической съёмки отобранных полей
Топографические съёмки проводятся согласно методике планировки земель. Эта работа будет проведена работниками Ассоциации Фермерских Хозяйств Республики Каракалпакстан совместно с учёными КГУ.

Мероприятие 2.4: Планировка
В рамках действия проекта планировщики должны будут провести планировку не менее 630 га земель: по 70 га (включая демо-участки) в каждом из 9 районов. Все проведенные работы будут фиксироваться сотрудниками проекта и приниматься согласно принятой методике. 
Задача 3:
Распространение опыта
Мероприятие 3.1:  Проведение анализа выгод и затрат внедряемой технологии.

Для того, чтобы ясно показать выгоды и издержки  лазерной планировки, будет проводиться анализ с учётом расходов воды, ГСМ, материальных средств, трудозатрат и др. Такая аналитическая статья, будет затем разработана экономистом, опубликована и распространена среди целевой аудитории. 

Анализ также будет включать в себя детальные расчеты затрат и выгод от технологии. и типовой бизнес план для МТП или фермеров, которые захотят сами приобрести такие установки для работы. 
Целевая аудитория будет включать  в себя в первую очередь фермеров Приаралья, а также фермеров других районов и всех заинтересованные министерства и ведомства, а также в информационно-аналитический отдел по агропромышленному сектору Кабинета Министров РУз. 
Статья также будет опубликована на сайте ПМГ ГЭФ.

Мероприятие 3.2:  Изготовление информационных брошюр и инструкции по использованию лазерного планировщика.

Для распространения новых методов полива и лазерной планировки среди прямых пользователей (фермеров) будут разработаны пособия-рекомендации с учётом специфики региона. Пособие разрабатывается ответственными работниками проекта, которые принимают непосредственное участие во всех работах в рамках проекта. 
Публикация будет написана на русском языке и затем переведена на каракалпакском языке. Русская версия будет доступна в электронном формате на сайте ПМГ ГЭФ, а бумажная -  опубликована тиражом в 600 шт. 
Все этапы работ будут сниматься на фотокамеру и видеокамеру, и будут включены в публикацию и отчёты. Пособие-рекомендация также будет опубликована для свободного пользования на сайте ПМГ ГЭФ.

Мероприятие 3.3: Проведение «Дня Поля» в каждом из 6-ти районов, и заключительного семинара для фермеров Республики Каракалпакстан.
«День поля» будет проводиться в каждом районе на выбранных демонстрационных участках (по 10 га) фермерских хозяйств. Во время «Дня поля» будут продемонстрированы выращенные культуры на полях с обычной и лазерной планировкой, чтобы наглядно показать преимущества нового метода.
Также в рамках проекта планируется проведение заключительного семинара для фермеров РК, чтобы ознакомить их с результатами использования технологии лазерной планировки и альтернативных методов полива. На семинаре, куда будут приглашены все желающие фермеры Каракалпакстана, а также члены правительства Каракалпакстана, члены секторальных министерств Узбекистана. На семинаре будут представлены результаты проведенных работ, анализ эффективности по каждой технологии и рекомендации по дальнейшему широкому внедрению данных технологий. 

Описание последовательности/графика выполнения работ по проекту
	Мероприятия
	2012 год
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	Ответственные лица за исполнение мероприятий
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	Мероприятие 1.1:
Приобретение 12-ти комплектов лазерной установки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.2:
Приспособление 12-ти длинобазного планировщика для работы с лазерной установкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АФХ РК, МТП, фермерские хозяйства

	Мероприятие 1.3: 
Монтаж и наладка лазерного планировщика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АФХ РК, МТП, фермерские хозяйства, «KRASS»
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Проведение вводного семинара
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АФХ РК, КГУ, «KRASS»

	Мероприятие 2.1: 
Отбор и подготовка демонстрационных участков для проведения лазерной планировки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АФХ РК, МТП, фермерские хозяйства

	Мероприятие 2.2 
Проведение обучения сотрудников ф/х и районных МТП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АФХ РК, МТП, 
«KRASS»

	Мероприятие 2.3 Проведение топографической съёмки отобранных полей 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АФХ РК, фермерские хозяйства

	Мероприятие 2.4 Планировка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АФХ РК, фермерские хозяйства

	Мероприятие 3.1: Проведение анализа выгод и затрат внедряемой технологии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АФХ РК, КГУ

	Мероприятие 3.2: Изготовление инфо-брошюр, инструкции по использованию лазерного планировщика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АФХ РК, КГУ

	Мероприятие 3.3: Проведение семинара «День Поля» в каждом из 6-ти районов, и заключительного семинара для фермеров Республики Каракалпакстан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АФХ РК, КГУ


Ожидаемые результаты после реализации проекта

	Стратегия
	Индикатор
	Базовая линия
	Показатель достижения
	К какому моменту

	Цель проекта: Демонстрация способов борьбы с нерациональным использованием орошаемых земель посредством внедрения лазерной планировки земель


	Количество земель, которые находятся под улучшенными практиками управления земельными и водными ресурсами 


	Проект будет способствовать переводу орошаемых земель на улучшенную практику управления
	Не менее чем на 630 га земель проведена лазерная планировка 
	К концу проекта

	
	Количество сэкономленной воды 
	В настоящий момент на 630 га орошаемых земель тратиться ???? м3 воды за сезон.  
	Сэкономлено от 600 до 700 тысяча м3 га воды (20-25%) за один период. Данная экономия будет продолжаться с повторением применения практики лазерной планировки
	

	Задача 1:
Подготовить и укомплектовать техническое оборудование для проведения лазерной планировки земель 
	Наличие планировщиков
	В Каракалпакстане используется только 1 лазерный планировщик полей. 
	Приобретены, укомплектовано и налажено для работы 12 комплектов лазерных установок по планировке земель
	К марту 2013 года

	Задача 2:
Показать на демонстрационных результатах преимущества лазерной планировки земель
	Проведено обучение по технологии
	Нет
	Проведен день поля по технологии и отобрано не менее 15 фермеров для проведения работ
	К апрелю 2013 года

	
	Работы по планировке
	Нет
	Проведена лазерная планировка не менее 120 га земель для демонстрационных участков и 510 га у фермеров
	К декабрю 2013 года

	
	Обучение персонала ф-х и МТП по работе с оборудованием
	Нет
	Проведен инструктаж не менее чем 3 человек с каждого районного подразделения МТП и АФХ РК по работе с оборудованием и грамотному проведению планировки
	К апрелю 2013 года

	Задача 3: 
Распространение опыта
	Обучение для фермеров  Каракалпакстан
	Не проводилось 
	Проведено не менее 9 Дней Поля в 9 районах Республики Каракалпакстан, где прошли обучение не менее 100  фермеров
	К декабрю 2013 года

	
	Анализ эффективности
	Не делался
	Проведен, задокументирован, подготовлен к печати, опубликован и распространен анализ эффективности, демонстрируемых в проекте технологий для Республики Каракалпакстан.
	К декабрю 2013 года

	
	Брошюра-пособие по предлагаемым технологиям
	Нет
	Подготовлена и опубликована брошюра-пособие (600 шт), описывающая продемонстрированные технологии. 

Брошюра распространена среди фермеров и других заинтересованных лиц Республики Каракалпакстан 
	К декабрю 2013 года

	
	Заключительный семинар
	Нет
	Проведен заключительный семинар, с представлением всех результатов продемонстрированных технологий заинтересованным фермерам и правительственным структурам РК.
	К январю 2014 года


Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта

1. Ассоциация фермерских хозяйств Республики Каракалпакстан.
· предоставление демонстрационных участков в фермерских хозяйствах в Кегейлийском, Шуманайском, Ходжейлийском, Элликкалинском, Турткульском, Муйнакском, Канлыкульском, Чимбайском и Амударьинском районах Республики Каракалпакстан.

· обеспечение технической поддержки для пилотирования технологий;

· предоставление трудовых ресурсов, транспорта, горючего, обустройство опытных участков;

· организация и проведение семинаров.

2. Каракалпакский Государственный Университет им. Бердаха.

· координация научно-исследовательских работ;

· проведение измерительных работ на полях (установка, замеры, учеты);
· химический и физический анализ почв

· предоставление почвенных и растительных образцов;

· организация и проведение семинаров;

· подготовка материалов по техническому руководству и информационных брошюр;

· ведение документации проделанных работ и предоставление отчетов;

· подготовка обучающих материалов на основе видео и фотосъемок по проведению данного проекта.

Обязанности исполнителей

1. Тилеумуратов А. – Председатель ассоциации фермерских хозяйств Республики Каракалпакстан – организационные вопросы размещения опытных полей и посевов, водообеспечения, техники, горючего, организация и проведение семинаров по внедрению предлагаемой технологии.

2. Мамбетназаров Б. – Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Каракалпакского государственного университета им. Бердаха – принимает непосредственное участие в предлагаемых технологиях, осуществляет контроль за лазерной планировкой и качеством подготовки почв, посева, фенологические наблюдения за взятием проб для солевого режима почвы, агрохимический и агрофизический анализы, и также учет урожая возделываемых культур. Осуществляет подготовку рекомендаций и отчетных материалов, проводит семинары.

3. Тилеумуратова Бийбиназ – Стажер исследователь НПИ им. Ажинияза – проводит фенологические наблюдения, отбор почвенных и растительных образцов и содействует подготовке рекомендации и отчетных материалов. осуществляет контроль агротехнических и мелиоративных мероприятий. экономическую оценку, содействует подготовке рекомендаций и статей, готовит обучающие материалы на основе видео-, фотоматериалов.

4. Мамбетназаров Аман – ассисент НФ ТашГАУ- осуществляет контроль агротехнических и мелиоративных мероприятий, содействует подготовке рекомендаций и статей, готовит обучающие материалы на основе видео-, фотоматериалов. Подготовка топографических съемок.
5. Есимбетов С. – ассистент Каракалпакского государственного университета им. Бердаха – берет пробы почв на агрохимические, агрофизические анализы и солевой режим почв. Проводит учёт оросительной воды, готовит рекомендации по полученным данным.
Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

· Экологическая устойчивость

Технология лазерной планировки почвы улучшает мелиоративное состояние земель, экономию поливной воды, снизит пестроту полей, улучшит промывку засоленных земель, которая тем самым снижает реставрацию водорастворимых солей. Это позволить сохранить, восстановить и повысить плодородие земель для возделывания сельскохозяйственных культур. Внедрение лазерной планировки позволит снизить постоянный прессинг на землю, который происходит за счет чрезмерного полива полей, что приводит к поднятию низко залегающих подземных вод и, как следствие, вторичному засолению почв. Технология позволит уменьшить применяемую для полива воду, а значит снизить степень вторичного засоления почвы.
Так как применение лазерной планировки обладает высокой эффективностью и экономической привлекательностью, а также увеличивает урожайность, сокращает деградацию земель и в том числе вполне значительно экономит водные ресурсы, распространение данной системы лазерной планировки будет способствовать увеличению количества фермеров желающих провести работы по планировке земли с использованием лазерной установки.
Кроме того, получение необходимой густоты стояния возделываемых культур способствует снижению испарения почвенной влаги, опреснению почвы, что особенно важно на засоленных землях Приаралья, а водосберегающие технологии полива обеспечат улучшение агрохимических, агрофизических свойств почвы, создадут условия для мелиоративного улучшения орошаемых земель региона.
· Экономическая устойчивость

Экономическая привлекательность лазерной планировки заключается в сокращении водопотребления, вследствие чего сокращаются трудовые затраты, уменьшаются расходы на ремонт и эксплуатацию транспортных средств, а также энергоресурсы. Лазерная планировка при правильном использовании повышает урожайность сельхоз культур, что в свою очередь оказывает положительное влияние на благосостояние фермера.
Риски при выполнении проекта
Финансовые риски 

В ходе реализации проекта возможны непредвиденные расходы, вызванные техническими неполадками и простоем оборудования (трактора, т.д.). Нужно будет удостовериться, что эти дополнительные расходы будут покрыты за счет фермеров участников.
Кроме того, могут возникнуть проблемы со своевременным получением финансов или изменением цен из-за инфляции, что может отразиться на цене на товары и услуги.

Для покрытия вышеперечисленных непредвиденных расходов планируется включить в бюджет проекта отдельную сумму ассигнований на непредвиденные работы в размере 5% от общей суммы проекта.

Производственные риски
В целом, производственные риски приспособления частей лазерного планировщика невысоки. Возможна задержка поставки высокотехнологичной части лазерного оборудования. Участники проекта постараются избежать подобных задержек посредством своевременного заказа и оплаты комплектующих частей лазерного оборудования.

Организационные риски

Возможна некоторая задержка в согласованности из-за большого количества вовлеченных в проект участвующих организаций и фермеров.

Дополнительная информация

· Как проект будет влиять на благополучие местного населения

Сокращение затрат на сельхоз мероприятия с одной стороны, и прибавка урожая в результате применения лазерной планировки с другой, приведут к росту доходов сельских жителей.

Предполагаемые мероприятия, которые будут проводиться на проектной территории, позволят оздоровить экологическое состояние местности, что отразится на здоровье населения.

В свою очередь, распространение технологии лазерной планировки среди фермеров позволит увеличить урожайность и снизить риск потерь в случае нехватки поливной воды, и тем самым позволит укрепить продовольственную безопасность населения региона.

· Каким образом будет обеспечиваться гендерное равенство

Реализация данного проекта предусматривает привлечение не менее 30% женского населения, руководителей фермерских и дехканских хозяйств, которые наравне с мужчинами-фермерами получат доступ к новым знаниям и равным возможностям по улучшению их профессиональных навыков.

Внедрение новых ресурсосберегающих технологий позволит снизить занятость женщин на сельскохозяйственных работах с тяжелыми условиями труда.

Мероприятия по повышению квалификации женщин и мужчин – партнеров и участников проекта, повышению уровня знаний в области ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве и развитию устойчивого земледелия затронут также вопросы соблюдения гендерного баланса во всех сферах общественной жизни.

Преимущества новой технологии будут служить во благо широким слоям населения, вовлеченным в сельскохозяйственное производство, способствуя тем самым росту благосостояния семьи и общества.

3. Финансирование проекта

Дополнительность финансирования ГЭФ

Дополнительное финансирование со стороны ГЭФ обеспечивает проведение мероприятий по укомплектованию лазерными планировщиками. Мероприятия, финансируемые ГЭФом, будут иметь каталитическое действие, которое приведет к водосбережению на уровне поля, снижению засоления и деградации земель, и более устойчивому уровню благосостояния сельского населения.
a. Бюджет проекта

· Описание основного финансирования: источники, размер

	ГЭФ
	$41,886

	Фермерские Хозяйства Республика Каракалпакстан: Чимбайском, Кегейлийский, Шуманайский, Ходжейлийский, Элликкалинский, Турткульский, Муйнакском, Канлыкульском и Амударьинский  районы (ф/х  «Болек аул», «Багаймед-Ходжейли», «Сабыр ата», «Истам Туркман», «Турткулли Сугдиена», «Амударья понашам»).
	$62,740

	Общая стоимость проекта
	$104,626


· Описание разбивки суммы проекта по конкретным мероприятиям проекта с указанием суммы и источника прилагается в виде отдельного файла (Excel).
· Описание запрашиваемого разделения гранта на транши и указание на что тратится каждый отдельный транш грантового финансирования

	Общая категория расходов
	2012
	2013
	Итого
	Примечания

	Контракт/Труд
	$3200
	$9400
	$12600
	Работа проектной команды

	Контракт специалиста 
	$455
	$0,00
	$455
	Поездки специалиста КРАСС на проектные места

	Командировочные расходы
	$1930
	$1000
	$2500
	Поездка работников проекта на проектные участки 

	Оборудование/Мебель
	$21000
	$1000
	$22000
	6 лазерных установок и 1 ППЛ-50 РУ

	Прочие расходы
	$400
	$1800
	$2200
	Семинары, питание, публикация брошюр

	Топосъёмка  и химических анализов
	$0,00
	$520
	 $520
	Топосъёмка и химических анализов

	Итого:
	$26985
	$13720
	$40457
	


4. Мониторинг проекта

Мониторинг происходит путем заполнения квартальных отчетов по форме ПМГ ГЭФ и мониторинговых визитов Национального Координатора ПМГ ГЭФ на проектную территорию. Кроме квартальных отчетов, заявитель будет составлять промежуточный и финальные отчеты по установленной форме.
Заявители гарантируют своевременную подачу всех отчетов.
� Данные взяты из публикации «Техническая инструкция по планированию земель c помощью лазерной нивелировки”, Ургенч, 2010, подготовленной ННО «КРАСС» в рамках проекта ПМГ ГЭФ «Распространение ресурсосберегающих технологий для устойчивого развития сельского хозяйства в Хорезмской области»
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