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1. Краткая Информация о проекте
	Информация об организации-заявителе

	Название организации:
	Торгово-промышленная палата Узбекистана 

	Почтовый адрес организации-заявителя:
	Блок 6, ул. Матбуотчилар, Ташкент, Узбекистан 

	Телефоны:
	1501260/61

	Факс:
	2337749

	Адрес электронной почты /веб-сайт:
	info@chamber.uz; www.chamber.uz

	ФИО руководителя организации и должность: 
	Алишер Шайхов, Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана 

	Ответственное лицо за проект:    
	Нарзулло Обломуродов (менеджер проекта)

Назира Дадаханова (Координатор проекта)

Улугбек Ахмедов (консультант проекта) 

	Контактные телефоны ответственного лица:
	+998-90
+998-71-1501260

	Адрес электронной почты  ответственных лиц:
	narzullo.oblomurodov@chamber.uz
Akhmedov.ulugbek@gmail.com                                           

	Информация о проекте

	Название проекта:
	Апробация и адаптация энергоэффективных теплиц в Узбекистане

	Месторасположение проектной территории: 
	12 областей, Республика Каракалпакстан будет покрыта за счет других проектов    

	Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год):
	1 октября 2012 – 1 октября 2013 года 

	Длительность проекта:
	12 месяцев 

	Финансы

	Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
	44757,71   долл. США 

	Сумма на проект из всех других источников финансирования: 
	13630 долл. США - проект ПРООН "Бизнес форум Узбекистана" (Regional Growing Inclusive Markets Project);

$43 619,29     долл. США - фермеры, участники проекта   

	Общая стоимость проекта:    
	104 240,24     долл. США 


2. Дизайн проекта
Описание проблемы и причин её возникновения:
Республика Узбекистан располагает значительными запасами нефти и газа. Около 40% вырабатываемой энергии используется для обогрева здании. Активно расширяется машинно-тракторный парк и увеличивается жилищная площадь что повышает спрос на добычу углеводородных ресурсов. Согласно расчетам различных ведомств, запасы угля хватить на 40-50 лет, нефти 15-20 и газа на 28-30 лет при существующем темпе потребления. Соответственно, повышение энерго-эффективности и развитие альтернативных источников энергии стало актуальным тезисом государственной  политики. Также, углеводородные ресурсы составляют 22% валютных поступлений государственных доходов. Широко внедряется экономия использования данных ресурсов в хозяйственно-производственной деятельности  внутри страны. 
Сельское население составляет 60% всего населения Узбекистана и развитие возможностей получения дохода от сельскохозяйственной деятельности является приоритетным направлением развития людского потенциала в сельской местности. Учитывая ограниченность земельных угодий и необходимость в развитии других видов сельскохозяйственной деятельности с высокой добавленной стоимостью, отличным вариантом представляется развитие тепличного овощеводства, способное дать сразу несколько выгод домохозяйствам: доходность, сбалансированное питание и снижение зависимости населения от продукции животноводства. 

В 2011 году в регионах Узбекистана были отмечены перебои и прекращение природного газа на классические теплицы, что привело к активному использованию угля и древесины для обогрева теплиц, что внесло свою лепту в ухудшение экологического состояния в сельской местности. Подобные каркасно-пленочные теплицы без бесперебойной поставки природного газа оказались весьма малоэффективными, когда за 1 зиму 1 теплица площадью 1 соток потребляет 3-4 тонн угля за три месяца зимнего периода года.  Следовательно 7000 га теплиц расходует от 21000 до 28000 тыс. тонн угля в год.  Сгорание 1 кг угля расходует 5 кг кислорода или от 105 до 120 тысяч т. кислорода. От использования угля в атмосферу выбрасывается  до 140 тысяч тон углекислого газа и диоксида серы газов что негативно сказываться на  здоровье людей проживающих рядом с тепличными хозяйствами.  Потребление угля остаются одними из самых экологически вредных промышленных процессов. Соответственно, цены на продукцию тепличных хозяйств выросли в несколько раз по сравнению с предыдущими годами даже при низком объеме экспорта в соседние страны. 
При низкой рентабельности типичных теплиц, источники доходов для домохозяйств занимающимися этим видом сельхоз производства создалась угроза. При этом данная ситуация также уменьшает ассортимент свежей продукции потребительской корзины.  
Кроме того, многим тепличным хозяйствам  не известны  современные методы выращивания овощных и фруктовых культур которые на практике имеют урожайность на порядок больше чем традиционные методы. Соответственно, сравнительное превосходство отечественных производителей снижается по сравнению с другими производителями из Китая и Турции которые также экспортируют в наши соседние страны. 
Как Вы планируете устранить причины проблемы: цель, задачи и мероприятия проекта
Как известно, в холоднее время года, минимальная шкала температуры воздуха достигается ночью.  При этом научными опытами доказано около 60% потери тепла которая происходить через потолочную часть теплиц поскольку, согласно законам физики, теплая масса воздуха стремится вверх когда   холодная вниз.  
Проблему возможно частично решить за счет широкого внедрения альтернативы обычным теплицам - пассивных солнечных теплиц.  Особенность пассивных солнечных теплиц заключается в следующем: 
· они улавливают солнечное излучение в объеме, достаточном для процесса фотосинтеза;

· теплота собираемая в дневное время сохраняется внутри теплицы за счет передвижного теплоизоляционного покрытия которое закрывается в ночное время над арочной крышей; . 
· они могут привести микроклимат внутри теплицы в соответствие с условиями, необходимыми для выращивания овощей в холодные и жаркие периоды года;

·  За счет строительства глинистых стен с трех сторон теплицы, потеря тепла уменьшается значительно;

· Строительства теплицы в соответствие с траекторией солнце движения в зимнее осенне-зимнее время, достигается наибольшее попадание лучей солнца.     
Рис 1 Общий вид ЭСОТ с наружи и внутри
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Рис 2. Схема энерго-эффективной солнце обогреваемой теплицы (ЭСОТ)
Такие виды теплиц широко используются в Китае  с начала 70-х годов. Пассивные солнечные теплицы занимают более 700000 га в Китае. Данная конструкция теплицы была протестирована в провинции Манитоба, Канада. Принцип работы данной теплицы показала эффективность даже при условиях Канады. Результаты приведенные ниже подтверждают энерго-эффективность данных видов теплиц в холодный период времени даже без основного источника тепла. 
Рис 3. Температурный режим ЭСОТ в Канаде 
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Особенностью данной теплицы является то что, термоодеяло сделанное из теплоизоляционных материалов сохраняет тепло внутри теплицы после захода солнца. Термоодеяло покрываться  сверх полиэтиленовой пленки там самым блокируя тепло внутри теплицы и создает буфер между холодным воздухом и стеной теплицы.  
Целью данного проекта является широкая популяризация  в Республике Узбекистан энерго эффективной модели теплицы при обеспечении экономически рентабельного производства  сельскохозяйственных культур и снижения потребления горючих материалов на единицу продукции. 

	Рис 4. Вертикальный метод выращивания культур
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	Рис 5. ЭСОТ в применении на Памире

[image: image5.jpg]





Задачи проекта: 
Задача 1. Разработка руководства по строительству и эксплуатации энерго-эффективных солнце обогреваемых теплиц (ЭСОТ). 
Задача 2. Строительство ЭСОТ 

Задача 3. Эксплуатация ЭСОТ (сравнение) и оценка полученных результатов 

Задача 4. Популяризация опыта среди население 
Для выполнения выше поставленных задач планируется проведение нижеприведенных мероприятий:
Задача 1. Разработка руководства по строительству и эксплуатации энерго-эффективных солнце обогреваемых теплиц (ЭСОТ). 

Мероприятие 1.1. Разработка руководства 
Проект планирует провести семинар тренинг для будущих владельцев теплиц, который послужить отправной точкой для сотрудничества. Для проведения семинара за основу, по которой будет проводиться обучение, будет взято руководство. В руководстве будут отражены принципы строительства, работы, основы эксплуатации, требования для выращивания культур в теплицах. Разработка данного руководства необходима до начала строительства. Руководство будет корректироваться в процессе проведения строительных работ и проекта в целом, для того, чтобы в последующем представить все другими дехканским и приусадебным хозяйствам, руководство в законченном и отработанном виде. Руководство будет дополнятся  во время проекта исходя из результатов строительства и предложений фермеров, участвующих в проекте.   

Кроме того в это руководство должны войти и экономический анализ и рекомендации по использованию требуемых культур. Для разработки руководства будут привлечены  консультанты по строительству, агрономии и финансам.
В конце проекта, после проведения постройки ЭСОТ по всей стране, изучению особенностей строительства и полученных уроков, сбора комментариев от участников проекта, на территории которых строились теплицы, руководство будет издано в количестве 300 экземпляров на русском и узбекском языках 
В руководство будут также включены детальные рекомендации по выращиванию выбранных культур, которые могут быть использованы в пассивных теплицах, и которые не требуют высоких положительных температур в зимнее время, а могут довольствоваться той температурой, которая может быть обеспечена пассивной теплицей.  
Рекомендации будут также содержать подробный экономический анализ строительства и эксплуатации такого вида теплиц и сравнительный анализ с обычными теплицами. 

Руководство будет распространено по всей стране через сеть ТПП. Электронная версия руководства будет размещена на сайте ПМГ ГЭФ, на сайте ТПП, и на всех возможных сайтах для бесплатного и свободного скачивания. 

300 экземпляров будет роздано участников заключительного семинара, который пройдет в г.Ташкенте ближе к сроку окончания проекта. Объявление о проведении ознакомительного семинара по данной технологии будет широко распространено в СМИ и через каналы ТПП. Участие в семинаре будет открыто для всех желающих.  
Мероприятие 1.2  Презентация- тренинг  по ЭСОТ
В начале проекта будет проведена презентация-тренинг для фермеров и сотрудников ТПП которые будут вовлечены в строительство и эксплуатацию проекта. Список участников приведен в приложении №1. Кандидаты отобраны со стороны комиссии созданной ТПП для данной цели. Семинар планируется провести 20 сентября в конферец зале ТПП в Ташкенте. 
В конце проекта будет проведен ознакомительный семинар с целью распространения всех уроков данной технологии для всех желающих лиц.  
Задача 2. Строительство ЭСОТ 

Мероприятие 2.1 Соглашение по строительству и эксплуатации ЭСОТ
ТПП и консультанты провели отбор потенциальных бенефициариев -  подходящих кандидатов для строительства и эксплуатации теплиц. Отбор был проведен путем номинации фермеров комиссии ТПП со стороны региональных филиалов ТПП. Протокол отбора комиссии приложен к заявке в качестве Приложения № 1. ЭСОТ размеров 25 метров * 8 метров будет с «П» образной формой высотой 3,5 метра будет построено используя местные материалы. В Рис 2 приведена боковая проекция ЭСОТ.  Также в приложении № 2 приведен чертеж-схема строительства ЭСОТ в деталях. 
С отобранными кандидатами будет подписано соглашение на строительство на основе долевого участия и демонстрации теплиц. Проект соглашения приведен в приложении № 3. Фермеры предоставят подходящий земельный участок, построят стены теплицы из глины и приобретут необходимые монтажные устройства для термоодеяла. Проект предоставить каркас теплицы, термоодеяло и полиэтиленовое покрытие. Также будут предоставлены вертикальные установки выращивания культур со стороны проекта. Бенефициарии должны будут подготовить почву место строительства ЭСОТ для подготовки благоприятных условий для выращивания культур согласно рекомендациям консультанта по агрономии. 
Мероприятие 2.2  Закуп материалов 
Для строительства ЭСОТ, ПМГ объявит конкурс на закурку необходимых материалов  (двухслойная пленка, арматура 14, уголки, термоодеяло, шланги для капельного орошения, семена). В выполнении данной задачи, эксперты предоставят список необходимых материалов.  Строительство будет осуществляется за  счет фермеров как их вклад в проект вместе с предоставляемой землей. 
Мероприятие 2.3  Строительство ЭСОТ
На основе соглашения, бенефициары будут мобилизованы  для строительства ЭСОТ. Мониторинг будет проводиться экспертами в ходе строительства. Возникшие вопросы по дизайну будут оперативно решены экспертами и программой.  Вертикальные установки посадки культур будут установлены с учетом размеров и предполагаемых культур по областям.
Строительство должно быть закончено не позже 10 ноября 2012.  В случае невыполнения обязательств со стороны выбранных фермеров, материалы будут переданы для строительства теплиц другим фермерам, которые будут отобраны позже при необходимости.    
Задача 3. Эксплуатация ЭСОТ 

Мероприятие 3.1 Выбор культур 
После завершения строительства, будет подготовлена почва и необходимый посадочный материал. В теплицах будут установлены вертикальные установки выращивания культур. Данные установки дают возможность увеличения урожая получаемая с каждого м2 до 5 раз, увеличения эффективности использования удобрении и экономию воды тем самим повышает рентабельность ЭСОТ. Такие культуры как огурец, болгарский перец, укроп и цветы могут быть выращены в данных теплицах. 
Мероприятие 3.2 Выращивание культур и документация данных 
В ходе выращивания эксперты будут вести мониторинг процесса и предоставлять оперативную поддержку фермерам по агрономии.  В данным случаи предусмотрены выездные поездки на демонстрационные участки для мониторинга и периодичная отчетность. В мониторинге также будут привлечены сотрудники филиалов ТПП. 
Весь процесс выращивания с полученными результатами будут документированы для указания в подготавливаемых рекомендациях по выращиванию культур. Рекомендации будут отражены в руководстве строительству и эксплуатации ЭСОТ. 

Мероприятие   3.3 Анализ результатов 
Урожайность и затраты по эксплуатации будут собраны для проведения анализа эффективности ЭСОТ и сравнения с традиционными теплицами. Анализ необходим для подготовки почвы кредитования данного вида теплицы банками.  
Весь анализ будет приведен в публикуемом руководстве. Анализ также будет презентован всем заинтересованным сторонам во время заключительного семинара. Анализ будет содержать сравнительный изучение экономической эффективности по сравнению к другим теплицам. Для данного мероприятия будет нанять финансовый специалист – Улугбек Ходжиахмедов. 
Задача 4. Популяризация опыта среди населения
Мероприятие 4.1 Семинар 
Будет организован семинар совещание для оценки результатов с участием ПМГ и проекта с целью презентации ЭСОТ. Эксперты представят результаты экономического анализа ЭСОТ и типичной теплицы. Исходя из  экспертного совещания  будут разработаны рекомендации и предложения по распространению опыта через ведомственные органы власти. В семинаре будут участвовать представители Ассоциации фермеров, Министерства сельского и водного хозяйства, ТПП и других заинтересованных сторон. 
Семинар будет проходить в г.Ташкенте, в конференц зале ТПП которое будет дополнительно объявлено. 

Всем участникам семинара будет розданы руководства, которые будут предварительно изданы на русском и узбекском языках (См. мероприятие 1.1.). 
Объявление о проведении заключительного семинара по данной технологии будет широко распространено в СМИ и через каналы ТПП. Участие в семинаре будет открыто для всех желающих.

Мероприятие 4.2 Популяризация ЭСОТ
В ходе проведения строительства будут делаться видео и фото материалы. Они будут собраны и переработан затем в виде видео клипа  по строительству и эксплуатации пассивных теплиц и рекомендации по выращиванию культур. Фотографии будут организованы в виде презентаций. Как видео-клип так и презентации будут доступны на русском и узбекском языках. 

В создании видео-клипа эксперт – Улугбек Ахмедов предварительно представить концепцию клипа ПР специалистам МИГ и проекту.  Клип по ЭСОТ после завершения будет  передан также для рассмотрения возможности  трансляции по центральному  ТВ в рамках соответствующих программ или подготовки репортажа. Видео также будет размещено на сайте ПМГ ГЭФ и ТПП, а также в других возможных интернет порталах. 

Статья на газетах (например БВВ, Даракчи) будет  напечатана. Также через широкую сеть ТПП на местах, инфокиоски и веб-страницу  опыт эксплуатации и строительства ЭСОТ будет распространяться предпринимателям и домохозяйствам.  
Описание последовательности/графика выполнения работ по проекту   
	Мероприятия
	(1 октября 2012 – 1 октября 2013)
	Ответственные лица за исполнение мероприятий

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	

	Мероприятие 1.1. Разработка руководства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Эксперт по ЭСОТ, агрономии и финансовому анализу  

	Мероприятие 1.2  Презентация по ЭСОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ТПП,    Эксперт по ЭСОТ, агрономии и финансовому анализу, проект, 

	Мероприятие 2.1 Соглашение по строительству и эксплуатации ЭСОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ТПП, Эксперт по ЭСОТ, ПМГ 

	Мероприятие 2.2  Закуп материалов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПМГ, Эксперт по ЭСОТ

	Мероприятие 2.3  Строительство ЭСОТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Эксперт по ЭСОТ, ПМГ

	Мероприятие 3.1 Выбор культур

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Эксперт по агрономии 

	Мероприятие 3.2 Выращивание культур

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Эксперт по агрономии, эксперт по ЭСОТ

	Мероприятие   3.3 Анализ результатов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Эксперт по ЭСОТ, агрономии и финансовому анализу, проект, ТПП, ПМГ    

	Мероприятие 4.1 Семинар

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Эксперт по ЭСОТ, агрономии и финансовому анализу, проект, ТПП, ПМГ    

	Мероприятие 4.2 Популяризация ЭСОТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Эксперт по ЭСОТ, агрономии и финансовому анализу, проект, ТПП, ПМГ    


(a) Ожидаемые результаты после реализации проекта
	Стратегия
	Индикатор
	Базовая линия
	Показатель достижения
	К какому моменту

	Цель проекта:  Популяризация  в Республике Узбекистан энерго эффективной модели теплицы при обеспечении экономически рентабельного производства  сельскохозяйственных культур и снижения потребления горючих материалов на единицу продукции


	Репликация ЭСОТ в областях республики
	У тепличных хозяйств и домохозяйств отсутствует либо очень мало информации о ЭСОТ. ЭСОТ в стране практически отсутствует. У заявителя есть данные только об одной построенной ЭСОТ в Узбекистане, которая в настоящий момент не действует. 
	К концу срока действия проекта имеются данные о начале добровольного строительства не менее 2 ЭСОТ без участия проекта
	К концу проекта 



	
	Сокращение/избегается выбросов CO2 благодаря мерам энергоэффективности 

	Уровень использования топлива на обогрев 100 м2 теплицы за сезон (6 месяцев) требуется до 5 тонн угля, что соответствует 7,255 тонны выбросов СО2.  Внутренняя часть предлагаемой теплицы 184 м2. Всего будет построено в рамках проекта 12 теплиц. На обогрев этих теплиц потребовалось бы 441 тонну угля за сезон, что соответствует 640 тонне выбросов эквивалента СО2.  
	Учитывая, что: 
· фермеры всё равно будут догревать свои теплицы хотя бы некоторым количеством угля, 
· принимая во внимание пессимистический сценарий - что сокращение расхода угля будет до 50%, 
предупреждение выбросов только за счет теплиц, построенных в рамках проекта, будет соответствовать 320 тоннам выбросов эквивалента СO2 за один сезон.  


	К концу проекта 

В рамках проекта будет вестись подсчет сколько угля было израсходовано для подогрева этих теплиц. 

	Задача 1. Разработка руководства по строительству и эксплуатации энерго-эффективных солнце обогреваемых теплиц (ЭСОТ). 
	Руководство по ЭСОТ 
	Нет руководства по ЭСОТ (на узбекском языке)
	Разработано руководство включающее в себя экономический анализ, инструкции по строительству ЭСОТ и рекомендации по используемым культурам 


	Первый проект руководства  по строительству - 1 месяц проекта
Финальный вариант руководство - май 2013 

	Задача 2. Строительство ЭСОТ


	Демонстрационные ЭСОТ в 12 областях (Республика Каракалпакстан планируется покрыт СА счет другого проекта в других масштабах). 
	Нету демонстрационных участков по ЭСОТ 
	Построены демонстрационные участки ЭСОТ в 12 областях 
	4 месяц проекта 

	Задача 3. Эксплуатация ЭСОТ (сравнение) 


	Выращивание культур в ЭСОТ для наглядного примера 
	Нету демонстрационных участков ЭСОТ для ознакомления во время холодного периода времени 
	Будут выращены сельхоз культуры с применением вертикального метода для увеличения урожайности и подготовлено руководство по выращиванию 
	5-10 месяцы проекта 

	
	Сравнительный анализ двух видов теплиц 
	Нету сравнительного анализа ЭСОТ преимуществ с наглядными примерами на узбекском языке 
	Проведен финансовый анализ преимуществ ЭСОТ с применением различных коэффициентов 
	10 месяц проекта 

	Задача 4. Популяризация опыта среди население 


	Распространение знаний по ЭСОТ  
	Нету видео роликов по строительству и эксплуатации ЭСОТ, брошюр на узбекском языке 
	Не менее 100 фермеров прошли обучение на заключительном семинаре по выгодам и строительству ЭСОТ 

Подготовлены и распространены видео-клип и презентация по ЭСОТ на сайтах, указанных в заявке и других возможных источниках СМИ. 
	12 месяц проекта 


Описание участников и их обязанностей в рамках проекта
Координатор проекта от ТПП - Назира Дадаханова 
· Координация выполнения проекта;

· Подготовка и согласование соглашения между проектом и фермерами;

· Проведение процесса отбора фермеров для участия в проекте;

· Содействие в работе с региональными ТПП;  

Эксперт по строительству ЭСОТ  - Ахмедов Улугбек 
· Разработка руководства по строительству ЭСОТ;
· Сопровождение строительства ЭСОТ;
· Координация работы экспертов и проекта по ЭСОТ в целом; 
· Мониторинг строительства;
· Отчетность 
Эксперт по выращиванию культур – Зуфаров Пулат 
· Разработка руководства по строительству ЭСОТ;
· Сопровождение строительства ЭСОТ;
· Помощь в выборе сельхоз культур;
· Техническая помощь и мониторинг в ходе выращивания сельхоз культур; 
· Хронометраж урожайности;

· Отчетность 
Эксперт по финансовому анализу  - Хожиахмедов Улугбек 
· Сравнение затрат и выгод типичных теплиц и ЭСОТ;
· Выбор наиболее рентабельных селхоз культур при разных ценовых сценариях;

· Разработка руководства по строительству ЭСОТ;
· Рассмотрение кредитных линий для финансирования ЭСОТ;

ПР специалист   - сотрудник БФ
· Разработка ПР концепции ЭСОТ проекта;
· Разработка раздаточных материалов;

· Подготовка видео ролика;

· Подготовка радио и тв передачи ПО ЭСОТ.

· Передача подготовленных материалов по эфиру;

Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

ЭСОТ занимает большие площади в Китае и достаточно рентабельно. Существует тенденция использование элементов ЭСОТ (стены, выгреб) в традиционных теплицах.  Но не учитывается траектория солнца в зимнее время. С дефицитом углеводородов и высокими ценами на свежие продукты, распространение ЭСОТ в республике будет идти очень динамично. Кроме того для достижения максимального широкого круга заинтересованных сторон, опыт будет освещен через СМИ. Способы и время трансляции будет максимально подобрано под время и каналы получения информации фермеров. 
Риски при выполнении проекта
Существует риск резкого снижения температуры во время зимы (-20 и более). Эксперты будут отслежтвать прогноз погоды по республике и в случаи необходимости оповещать о необходимости допольнительного обогрева. 
В случаи вспышки болезней растений, эксперт по агрономии будет предоставлять рекомендации по применению фунгицидов и других препаратов. 

Дополнительная информация
· Как проект будет влиять на благополучие местного населения?

ЭСОТ само по себе дает шанс выращивать культуры в зимнее время без основного обогрева теплицы. Этим самим домохозяйства даже с низким уровнем доходности имеют шанс выращивать сельхоз культуры в зимнее время. Строительство ЭСОТ возможно с применением местных строительных материалов. Часть этих материалов доступно всем так как глина,  стропила из тополя и грубая шерсть мелко рогатого скота уже иметься у домохозяйств.     
· Каким образом будет обеспечиваться гендерное равенство?

Эксплуатация ЭСОТ возможно даже женским полом. Также, при выборе бенефициариев будет уделено внимание участию обеих полов. 
· Существует ли связь с другими проектами ГЭФ?
Нет
3. Финансирование проекта
(a) Дополнительность финансирования ГЭФ
Дополнительность финансирования ГЭФ обеспечивается 2 факторами:

1. Внедрение и распространение солнечных, не отапливаемых теплиц является новой технологией для Узбекистана, сравнительно мало используемой. Широкое распространение послужит одним из возможных вариантов снижения выбросов парниковых газов, служа альтернативой существующим теплицам и методам их отопления углеводородным топливом. Фактически это является демонстрацией нового подхода к использованию природных ресурсов - в частности топлива

2. Сумма покрываемая за счет средств ГЭФ составляет менее чем 50% от общей суммы проекта. Соотношение кратности вкладываемых средств соблюдено

(b)  Описание основного финансирования: источники, размер

	Фермеры
	$45 852,63

	БФУ
	$13 630,00

	ГЭФ
	$44 757,71

	Общая стоимость проекта
	$104 240,24


(c) Описание запрашиваемого разделения гранта на транши и указание на что тратится каждый отдельный транш грантового финансирования

	Общая категория расходов
	2012
	2013
	Итого
	Примечания

	Контракт/Труд
	
	
	
	

	Транспортные расходы
	
	
	
	

	DSA (командировочные расходы)
	
	
	
	

	Контракты
	
	
	
	

	Оборудование/Мебель
	$ 42 483,21
	
	
	На приобретение каркаса ЭСОТ, термооделяло, термометры, вертикальные установки выращивания культур, двери, материал для северной верхней стены    

	Прочие расходы
	
	
	
	

	Разное (непредвиденные расходы)
	$ 1000
	
	
	

	Услуги бизнес-центра
	$ 1 274,50

	
	
	

	Итого:
	$44 757,71
	
	
	


(d) Бюджет проекта 
Бюджет приводиться в экселевском файле. 
Суммы указаны в сумах 
4. Мониторинг проекта

Мониторинг происходит путем заполнения квартальных отчетов по форме ПМГ ГЭФ и мониторинговых визитов Национального Координатора ПМГ ГЭФ на проектную территорию. Кроме квартальных отчетов, заявитель будет составлять промежуточный и финальные отчеты по установленной форме. ТПП через свою сеть в областях будет вести визуальный мониторинг строительства теплиц. 
[image: image6.png]









Положение Термо одеяла в ночное время
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