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1. Краткая Информация о проекте

	Информация об организации-заявителе

	Название организации:
	Ассоциация водопользователей Янгиарыкского района.

	Почтовый адрес:
	Почтовый адрес: 740010. г. Ургенч, ул. Х. Алимжана 14.

	Телефоны:
	Телефоны:  (+99862) 2266166

	Факс:
	Факс: (+99862) 2261739

	Адрес электронной почты /веб-сайт:
	Электронная почта:  ruzimboy@mail.ru

	ФИО руководителя организации, должность:
	Мадияр Байжанов, Председатель Ассоциации водопользователей Янгиарыкского района

	Ответственные лица по проекту:
	Эшчанов Р.А.

	Контактные телефоны:
	(362) 2266166

	Информация о проекте

	Название проекта:
	Повышение эффективности использование энергетических и водных ресурсов в канале Навруз-яб Янгиарикского района Хорезмской области

	Категория проектов ПМГ ГЭФ:
	 FORMCHECKBOX 
  Подготовительный проект

 FORMCHECKBOX 
  Основной проект

	Тематический приоритет проекта 
	 FORMCHECKBOX 
 Биоразнообразие

 FORMCHECKBOX 
Изменение климата

 FORMCHECKBOX 
 адаптация к изменению климата

 FORMCHECKBOX 
 деградация земель

 FORMCHECKBOX 
повышение потенциала

 FORMCHECKBOX 
 смешанная

	Заявляемый результат проекта:
	 FORMCHECKBOX 
 
Результат 1: Давление на экосистемы и места обитаний важнейших электрических энергии от деятельности местного населения сокращено

 FORMCHECKBOX 

Результат 2: Выбросы парниковых газов в атмосферу от использования электроэнергии местным населением сокращены
 FORMCHECKBOX 
 Результат 3: Ранее деградированные земли в сельской местности восстановлены для целей сохранения и устойчивого использования 

 FORMCHECKBOX 
 Результат 4: Потенциал местного населения в решении водных проблем орошаемых земель повышен

	Месторасположение проекта: 
	Янгиарикскый район Хорезмской области

	Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год):
	01/09 /2009

	Длительность проекта (день/месяц/год):
	С 01/09 /2009  по  31/02 /2011
18 месяцев

	Финансы

	Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
	$25,086

	Сумма на проект из других источников финансирования: 
	$25,093

	Общая стоимость проекта:
	$ 50,179

	Полученные ранее гранты (сумма, цель, донор, дата получения):  
	нет


2. Дизайн проекта

Краткое описание проекта

Целью данного проекта является повышение водообеспеченности орошаемых площадей Хорезмской области с одновременным снижением энергопотребления для нужд водообеспечения. Область географически находится в дельте реки Амударьи и получает минимальный объем стока повышенной минерализации. Нехватка оросительные воды для полива сельскохозяйственных культур в последние годы в области все острее ощущается. Для обеспечения растений влагой все чаще используются дренажные воды, уровень минерализации которых значительно выше пресных, что приводит к дальнейшему росту засоления почв. 

Практически все ирригационные системы работают с помощью закачки воды в ирригационные сети при помощи мощных водяных насосов. Все насосы потребляют большое количество энергии. На ирригацию в области тратится ежегодно за вегетацию 80.000.000 кВт*ч энергии (что соответствует выбросу 49,664 тонн эквивалента СО2 в атмосферу ежегодно), и на оплату которой расходуется 5 миллиард 600 миллион сум средств. Потенциальным выходом из положения является внедрение самотечной системы подачи воды. Но такая система не применяется из-за больших потерь воды на фильтрацию из межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов, имеющих большую протяженность, при поднятии дна каналов. Более 98 % каналов в области были проложены в грунте и не имеют антифильтрационные покрытия. В результате коэффициент эффективности каналов составляет 0.4-0.6, то есть более 50 % воды теряется при транспортировке от источника воды до поля.

Выходом из данного положения является поднятия дна каналов для обеспечения подачи воды для орошения самотеком с одновременным проведением антифильтрационных мероприятий. Это позволит сэкономить значительное количество энергии и средств, затрачиваемых на оплату электричества. Внедрения такого метода позволит сократить указанные выше выбросы парниковых газов в атмосферу от экономии данного количества энергии. Однако, в связи с экономическими трудностями стран бывшего Союза, необходимо найти недорогие, но эффективные меры проведения данных мероприятий.

Предлагаемые мероприятия заключаются в прокладывании изоляции на дно и края межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов полиэтиленовой плёнкой. В результате работ ожидается уменьшение фильтрационных потерь и повышение КПД до 0.93-0.95. 

В прошлом, подобная технология успешно апробировалась в научных целях в единичных проектах, однако до массовой реализации дело так и не дошло. Между тем, был выявлен целый ряд положительных сторон метода. Например, в опытах экономия воды достигала почти 100 %, для осуществления не требуется больших капиталовложений и дорогостоящей техники, материал для покрытия может быть изготовлен на месте и не стоит дорого, покрытие может прослужить достаточно долго.

За рубежом антифильтрационные мероприятия в целом применяют широко, однако нам не известны проекты, где применяется полиэтиленовая пленка под толстим слоем грунта.

Краткое описание контекста

Канал Навруз-Яп, который находится на территории Янгиарыкского района Хорезмской области имеет протяженность 2,6 км. и обеспечивает водой 400 га орошаемых земель. На этой территории живут 2500 человек, функционируют несколько фермерских хозяйств. Пропускная способность канала составляет 2 м3/сек, но из-за фильтрации около 50% воды не доходит до конкретного фермера. По данным Х.А.Ахмедова и А.А.Рачинского при использовании илистой воды КПД межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов составляет 0,4-0,6. В настоящее время вода в межхозяйственных и внутрихозяйственных каналах имеет низкий показатель илистости. Не изучено изменение КПД из-за поступления в каналы с низкой илистостью, но наблюдается фактическое снижение КПД. 
Для орошения сельскохозяйственных культур фермеры данной Ассоциации водопользователей (далее АВП) забирают воды из данного канала с использованием электронасосов в количестве 4 штук. Мощность электронасосов в среднем 60 кВт*ч, и работает в среднем 10 часов в сутки за сутки потребляет 600 кВтч.  Если учесть, что за время вегетационного периода насос работает 100 дней, то один насос потребляет 60.000 кВтч электр энергии. Учитывая это, только работают насосов данной АВП ответственна за выброс 149 тонн эквивалента СО2 в атмосферу ежегодно. 

Учитывая стоимость электроэнергии, запчасти и ГСМ, а также низкий КПД канала, расходы фермеров по данным статьям составляют довольно внушительную сумму. Для использования одного электронасоса тратиться 4 миллион 200 тысяч сумов. За 4 электронасоса тратиться 16 миллионов 800 тысяч сумов. На запчасти и ГСМ на одного насоса тратиться за год примерно 3 миллион сумов, за 4 насоса - 12 миллион сумов. В итоге, только на рассматриваемом канале для подачи воды на орошения тратиться 30 миллион. 800 тысяч сумов. 

В результате осуществления проекта ожидается повышение эффективного использования существующих водных ресурсов в данном АВП, и существенное сокращение потребления энергии. Создание самотечного орошения позволит с одного гектара экономить около 1,200 кВт электр энергии. Произойдет улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель непосредственно прилегающие к каналу за счет предотвращения фильтрации, полного обеспечения растений необходимым количеством орошаемой воды, а также, увеличения урожайность сельскохозяйственных культур.
Описание проблемы и причин её возникновения 

Ведение сельского хозяйства в Хорезмской области невозможно без орошения и проведения мощных промывных поливов в осенне-весенний период для поддержания благоприятного водно-солевого режима. Однако, из-за плохого технического состояния оросительных каналов и дренажных систем, отсталой техники полива и нарушений поливного режима, оросительная вода используется неэффективно и пополняет грунтовые воды. Близко залегающие минерализованные грунтовые воды под воздействием высоких температур служат источником вторичного засоления. В течение 1971-1975 гг. для полива сельскохозяйственных культур на площади 149,42 тысяч гектар посевов в области было затрачено 2939,22 миллион. м3, в среднем на один гектар 19,671 м3/га воды. Этот объем воды полностью обеспечивал посевные площади области. А в 1995-2000 годах для полива сельскохозяйственных культур на площади 236,2 тысяч гектар посевов в области было использовано 4599,17 миллион. м3 воды, в среднем 19,472 м3/га. Для подачи воды этого объема потрачена около 216.000.000 кВт электр энергии. Однако, этот объем воды было недостаточным для удовлетворения потребностей сельскохозяйственных культур. Это объясняется тем, что площадь орошаемых полей с 1970-х по 2002 г. увеличилась на 30,1% и составила 57,3% общей площади. Из-за увеличения площади орошаемых земель длина межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов также увеличилась. Только с 1970-х по 2005 гг. общая длина внутрихозяйственных каналов увеличились на 1529 км. В описываемый период снизилась илистость речной воды и повысилась ее минерализация. В результате повышения фильтрации воды из каналов она не доходила в орошаемые поля в достаточном количестве, что привело к нехватке воды.
Как проект будет устранять причины проблемы: Цель, задачи и мероприятия проекта

Канал Навруз-Яп, который находится на территории Янгиарыкского района Хорезмской области имеет протяженность 2,6 км. и обеспечивает водой 400 га орошаемых земель. Пропускная способность канала составляет 2 м3/сек, но из-за фильтрации около 50% воды не доходит до конкретного фермера. На этой территории живут 2500 человек, функционируют несколько фермерских хозяйств. Для орошения сельскохозяйственных культур фермеры забирают воды из данного канала с использованием электронасосов. В результате расходы фермеров по данным статьям составляют довольно внушительную сумму. Кроме этого из-за недостаточности оросительной воды урожайность сельскохозяйственных культур снижается. В настоящее время для получения устойчиво высокий урожай сельскохозяйственных культур необходимо своевременно и в достаточном количестве обеспечит водой. Для достижения этой цели проект планирует выполнить следующие задачи:
Задача1. Подготовка ирригационной системы к проведению работ.
Мероприятие 1.1.  Нивелировочная работа

Для начала нужно подготовить канал Навруз-яп. Для этого необходимо провести площадные и линейные (трассовой) нивелировочные работы. Нивелировочная работа проводится для определения абсолютной отметки земли, уровня грунтовых вод, заложения фундамента подпорного сооружения и мостов и заложения полиэтиленовой плёнки. 

Подготовка канала Навруз-яп к эффективной использования энергетических и водных ресурсов нивелировочные работы проводится для определения абсолютной отметки земли и средней уровень воды в канале. Используя нивелировочных работ можно определить:

· объём очистки канала,

· отметка заложения канала полиэтиленовой пленки обслуживающие самотечные орошение,

· отметка нижнего и верхнего бьефа подпорного сооружения и моста.

· взаимосвязь воды в канале и уровня грунтовых вод,

· определения фильтрационные потер и коэффициент полезного действия канала
Площадные нивелировочные работы проводятся для обеспечения самотечным орошением поливных площадей. Для этого необходимо определить абсолютные топографические отметки орошаемой площади, сколько требуется воды – режим потребления воды, абсолютные отметки уровня воды в канале.  
Определение абсолютных отметок земли, обслуживаемой каналом, производиться делением поливной площади на площадки 10м х 10м, 20м х 20м и 50м х 50м (в зависимости от величины изучаемой площади) и определяется  абсолютной отметки на каждом выделенном точке. Это делается для того, чтобы определить абсолютную топографическую отметку обслуживаемой площади и связи ее с уровнем воды в канале. 
Линейная нивелировочная работа проводится во всей протяженности канала для:
· составления проекта продольного профиля канала, который будет обеспечивать самотечные орошение; 
· определения отметки заложения полиэтиленовой пленки; 
· определения отметки нижнего и верхнего бьефа (уровень воды при полном открытом и закрытом положении гидросооружения) подпорного сооружения, обслуживающего самотечное орошение на всей протяженности канала;
· Определения объёма очистки или засыпки канала.

Линейная нивелировочная работа проводится, по всей протяженности канала разбиванием на пикеты по 100м, 150м и 200м в зависимости от уклона участка канала.
Нивелиры типа Н-3, Н-3К, НВ1 и Н10 в университете имеется и будут предоставлены для работы проекта. 
Для проведения площадных и линейных (трассовой) нивелировочных работ необходима бригада из 3 человек. Специалисты будут наняты из средств проекта 
Мероприятие 1.2 Подготовка канала
На этом этапе на канала «Навруз-яб» будут проводиться очистные работы экскаватором, строительство 3-х мостов, 5 подпорных сооружений, гидросооружения канала младшего порядка и бетонной облицовки части канала. В настоящее время в канале Навруз яб имеется три моста. Эти моста мешают проведения работ по реконструкции в канале. Поэтому их надо будет перестроит. 
В настоящее время канал действует по прямому назначению и имеется тапографическая данные канала. На осонове топографических данных (по уклону канала) для самотечного орощения обслуживаемой площади канала необходимо 5 подпорных сооружений. Подпорное сооружение – это инженерное сооружение, построенный в канале для регулирования уровня воды.
Первое подпорное сооружение будет находиться в начале канала, второй 600м от первого. Между третьим четвертым и пятым подпорным сооружением будет расстояние по 500м.
Для предохранения смыва дна и края канала 3 метра в передней и 5 метров задней части подпорных сооружений и мостов изолируется бетонной облицовкой слоем 15 см. Для этого каждой изоляции сооружения необходимо 8 погонных метров бетонной облицовки, всего 64 погонных метра.

Для последующего распределения воды от самотечного канала «Навруз-яб» необходимо оборудовать 6 (водовыпускных) каналов младшего порядка – т.е. те каналы, которые получают воду от главного канала. Соединение канала младшего порядка с главным изолируется бетонированием и оборудуется регулировочным сооружением (гидросооружением). 

Строительства мостов, подпорных сооружений, гидросооружение и бетонной облицовки часть канала требуют закупка цемента, щебня, арматуры, досок, песка и других материалов.
По предварительным расчетам, проведенным специалистами Ургенчского Государственного университета, на строительство одного моста и подпорного сооружения необходимо будет закупить: цемент - 5тн; щебень - 25 м3; арматура - 4тн, доски толщиной 60 мм для заливки бетона - 4м3; песок - 30 м3; грунт - 25 м3.(доски, песок и грунт предоставляет АВП)
Для строительства одного гидросооружения нижнего порядка необходимо закупить: цемент - 3тн; щебень - 6 м3; арматура - 2 тн; доски - 1 м3; песок - 5 м3; грунт - 5 м3. 
Итого на 6 гидросооружений потребуется: цемент - 18тн; щебень - 36 м3; арматура - 12 тн; доски - 6 м3; песок - 30 м3; грунта - 30 м3.

Для бетонной облицовки одного подпорного гидросооружения (8 погонный метр) канала необходимо купить цемент 6тн, щебень 20м3, доски для заливки бетона 2м 3 , песок 30 м3 грунт 20 м3.

Всего для строительства необходимо закупить:
1. цемент - 106тн;
2. щебень – 271 м3;
3. арматура – 44 тн;
4. доски – 10 м3;
5. песок – 590 м3;
6. грунт – 410 м3.
Мероприятие 1.3. Установка и оборудования гидрометрических постов на канале. На орошаемой территории создания створных и площадных наблюдательных скважин
Для полного изучения эффективности использования энергетических и водных ресурсов канала «Навруз-яб» после установления самотечной системы, необходимо будет изучить уровень воды в канале и уровень грунтовых вод прилегающей территории для определения фильтрационных потерь и КПД канала после установки пленки. Для этого на канале в пяти местах необходимо установить и оборудовать гидрометрические посты и проводить регулярные наблюдения. На каждом гидрометрическом посту необходимо электроуровномер, водомерные рейки и приборы для определения расхода воды в канале. Для изучения изменения режим уровня грунтовых вод прилегающий территории канала необходимо установить створные и площадные наблюдательные скважины. 
На гидрометрическом посту проводится наблюдения за уровнем воды и расходом воды в канале. 
На площадных и створных наблюдательных скважинах изучается изменения уровня грунтовых вод прилегающей территории канала. Для изучения взаимосвязь уровня воды в канале и уровня грунтовых вод замеры уровня воды будут сравниваться. Замеры уровня воды в канале и уровень грунтовых вод проводится электроуровномером и традиционном методом через каждое три дня. Для определения фильтрационных потерь и КПД каналов замеры расходов канала проводится через каждое пять дней.
Для изучения режима уровня грунтовых вод необходимо закупить 150м полиэтиленовой трубы диаметром 63мм и электроуровномеры. Электроуровномер - это прибор, который проводит круглосуточной запись изменения уровня грунтовых вод и уровня воды в канале. 
Университет своими силами может установка створных и площадных наблюдательных скважин. 
Мероприятие 1.4. Проведение встречи с фермерами АВП для дачи конкретных инструкций как себя вести во время работ по реконструкции канала и для распределения обязанностей
Для выполнения намеченных работ необходимо встретиться с руководителем Янгиарыкского района, фермерами и АВП и распределить обязанности. Встреча с руководителем будет проходить в здании Янгиарыкского хокимята. Планируется, что будут участвовать минимум 25 человек. В этой встрече будут участвовать руководящий состав Янгиарыкского района, АВП и их специалисты.  Затем будет проведена встреча с фермерами в фермерском хозяйстве «Навруз». Запланировано участие как минимум 20 человек. От проекта потребуется организовать во время встречи кофе брейк и обед.
Задача 2. Проведение работ для обеспечения подачи воды самотеком

Мероприятие 2.1. Подготовка канала к изоляции
После очистки канала и изъятия или досыпки необходимого грунта в рамках мероприятия 1.2, будет проводиться ручная подготовка края и дна канала по данным линейных (трассовох) нивелировочных работ. 
Мероприятие 2.2. Изоляция канала
После ручной подготовки, будет застилаться 10-15 сантиметровой песочный слой для укладки полиэтиленовой плёнки. 
Затем поверх песочного слоя стелится полиэтиленовая плёнка на дно и края канала и сверху пленки засыпается 10-15 сантиметровой песочный слой, чтобы избегать повреждения плёнки. Потом  поверх песка подстилается грунт мощностью 0,8-1,0 м экскаватором и выравнивается ручным.
Задача 3. Тренинг сотрудников АВП по использованию и содержанию построенной системы водоподачи
Мероприятие 3.1. Тренинг сотрудников АВП по использованию и содержанию построенной системы водоподачи 
Для изучения использования распространение оросительной воды в первую очередь будет обучены персонал АВП на тренинг-семинаре, которые впоследствии будет основным тренерами-распространителями опыта экономии орошаемой воды. Срок проведения презентаций намечается на декабрь 2009 год. 
Встреча с персоналом АВП на тренинг-семинаре планируется участвовать 20 человек. От проекта требуется во время встречи кофе брек и организации обеда.

Задача 4. Создание описывающих опыт материалов и распространение опыта
Мероприятие 4.1. Организация учебного консультационного и информационного центра на базе АВП 
На базе АВП планируется организовать базу наглядных материалов и рекомендаций по новому технологию оросительных систем для эффективного использования энергетических и водных ресурсов.
Наглядные материалы подготавливается в виде брошюры количеством 50 штук. 
Мероприятие 4.2. Создание веб-странички  проекта, освещающего процесс развития проекта и несущего информацию о изоляции дна и края канала, её назначении и работе
Проектом предусматривается создание веб-странички на базе веб-сайта университета, освещающего процесс развития проекта и несущего информацию о целесообразном использование самотечного метода полива, а также о других инновационных технологиях сбережения природных ресурсов.
Мероприятие 4.3. По ознакомлению студентов с опытом работы по изоляции дна и края канала среди фермеров и населения
Около 80% студентов университета являются жителями сельской местности, и они могут быть очень активными распространителями идеи и выгод самотечного метода полива. Поэтому целесообразным является организация нескольких экскурсий для ознакомления с работой технологии подстилке дна и края канала полиэтиленовой плёнки студентов.
Будет организованно 2 экскурсий на территорию АВП. Первой экскурсий в марте. Планируется 50 человек. А второй экскурсий на территорию АВП в июле после сессии. Планируется 80 человек.
Мероприятие 4.4. Организация презентаций по изоляции дна и края канала 

Одной из основных средств по распространению опыта и идеи использования подстилке дна и края канала полиэтиленовой плёнки является организация презентации, которая будет проведена в информационном центре университета в ноябре 2010 года для специалистов АВП других районов и передовых фермеров вилоята. Планируется 50 человек.
Для презентации ресурсосберегающих технологий в водопользовании производиться полевой тренинг по лазерной планировке полей. Запланировано участие как минимум 20 человек. От проекта потребуется организовать во время встречи кофе брейк и обед.
Потом с участием фермеров Янгирыкского района планируется проведение семинара по лазерной планировке земли и ресурсосберегающим технологиям, для экономии воды путем рационального использования. Запланировано участие как минимум 30 человек.
(Мы решилири провести эти два тренинг и семинар по лазерной планировке по совету KRASSовцев. Тренинг будет полевой и там показывается как провести лазерная планировка и полив. Семинар будет производиться отдельно. Там даются консультации по ресурсосберегающим технологиям в водопользовании.)
Мероприятие 4.5. Написание аналитической статьи 
Одним из ключевых мероприятий по распространению опыта будет являться написание аналитической статьи. Статья будет подготовлена с описание всех выгод и издержек постройки канала с использованием самотечного метода. Затем статья будет опубликована и разослана всем областным и районным хокимиятам страны. 

Ожидаемые результаты после реализации проекта

Мероприятия по изоляции полиэтиленовой пленкой краев и дна канала Наврузяп понижает фильтрации воды в почву и повышает коэффициент полезного действия каналов (КПД) с 0,4-0,6 до 0,9-0,92. В результате достигается экономия оросительных вод до 32-50%, бесполезно уходящие в почву. Например, снижая фильтрацию воды в канале Навруз-Яп с головным расходом 2 м3/сек и повышая ее коэффициент полезного действия с 0,4 до 0,9 только во время вегетации можно сэкономить до 3,888 миллион. м3 воды. Если за промывку почвы и вегетационный период на 1 га орошаемой земли расходуется 20 тыс.м3 воды, то этим количеством воды можно оросить дополнительно 194,4 гектар земли.
Для орошения сельскохозяйственных культур фермеры забирают воды из данного канала с использованием электронасосов в количестве 4 штук. Учитывая, что мощность электронасосов в среднем 60 кВт*ч, насос работает в среднем 10 часов в сутки, то проект сократит выбросы 149 тонн эквивалента углекислого газа в атмосферу ежегодно. Кроме того, экономия средств составит более 30 миллионов 800 тысяч сумм на оплату электроэнергии ежегодно. 
После завершения проекта дехканы и фермеры, использующие воду канала Навруз-яп будут иметь возможность забора воды самотеком. Дальнейшим электронасосы не будет нужным и перестанет существовать. В настоящее время электронасосов финансирует основном жители этой территории.
Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта

Ургенчский государственный университет -  организация работы проекта и всей необходимой методической помощи, научных сотрудников для консультаций, транспорт, проживание, существующую инфраструктуру и технику, финансовая поддержка. Организация центра распространения методике изоляции дна и края каналов полиэтиленовой плёнкой.

1-маяская фермерская хозяйство и руковадители Янгиарикского района Хорезмской области проведения землеройных работ, организация семинаров и презентаций среди фермеров тумана и вилоята. Распространение научные публикации и рекомендации среди фермеров тумана и вилоята. Транспортная поддержка.

АВП Янгиарыкского района – строительство подпорных сооружение и мостов. Участие изоляции дна и края канала Навруз-яп полиэтиленовой плёнкой.

Описание последовательности/графика выполнения работ по проекту

	Планируемые работы 
	 
	IX-09
	X-09
	XI-09
	XII-09
	I-10
	II-10
	III-10
	IV-10
	V-10
	VI-10
	VII-10
	VIII-10
	IX-10
	X-10
	XI-10
	XII-10
	I-11
	I I-11
	Ответственные

	Мероприятие 1.1.  Нивелировочная работа
	Площадные и линейные нивелировочные работы / найм специалиста/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Жаббаров Х, Авезов С

	
	Нивелировка место подпорного сооружения канала /найм специалиста/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Жаббаров Х, Авезов С

	
	Нивелировка продольного профилья канала после очистки канала / найм специалиста/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АВП Янгиарыкского тумана

	Мероприятие 1.2 Подготовка канала
	Очистка канала,  строительства моста, подпорных сооружений, гидросооружения и бетонной облицовки часть канала.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Жаббаров Х, Авезов С, Жуманиёзов Э.

	Мероприятие 1.3. Установка и оборудования гидрометрических постов на канале. На орошаемой территории создания створных и площадных наблюдательных скважин.
	Покупка и установления водомерные оборудование и создания гидрометрических постов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Жаббаров Х, Авезов С, Жуманиёзов Э.

	Мероприятие 1.4. Проведение встречи с фермерами АВП для дачи конкретных инструкций как себя вести во время работ по реконструкции канала и для распределения обязанностей
	Встреча с руководителем Янгиарыкского хокимята, фермерами. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 2.1. Подготовка канала к изоляции.

и 

Мероприятие 2.2. Изоляция канала

	Ручная подготовка канала под плёнки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Покупка плёнки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подстилка песком под плёнки чтобы не порвалось 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ручная подстилка плёнки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ручная подстилка влажный грунт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подстилка грунт экскаватором мощностью до 1 метра
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 3.1. Тренинг сотрудников АВП по использованию и содержанию построенной системы водоподачи. 
	Обучения персонала АВП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 4.1. Организация учебного консультационного и информационного центра на базе АВП
	Организации наглядных материалов и рекомендаций по новому технологию оросительных систем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование офисного помещения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 4.2. Создание веб-странички  проекта, освещающего процесс развития проекта и несущего информацию о изоляции дна и края канала, её назначении и работе
	Создание и регистрация Веб-сайта  учебно-консультационного центра  Ургенческого государственного университета.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 4.3. По ознакомлению студентов с опытом работы по изоляции дна и края канала среди фермеров и населения
	Экскурсия на территори АВП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проведение 5-ти презентаций в туманах вилоята
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 4.4. Организация презентаций по изоляции дна и края канала 
	Организация презентации по распространению опыта и идеи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Организация презентации и тренинга по лазерной планировке и ресурсосберегающим технологиям в водопользовании
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 4.5. Написание аналитической статьи 

	Найм консультант для написания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Написание статьи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Опубликование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Как будет достигаться устойчивость результатов проекта.
В период осуществления проекта целевая аудитория и руководители заинтересованных структур области будут ознакомлены с ходом мероприятий, полученными результатами, которые они впоследствии могут применять в своей деятельности. Концепции проекта разрабатываются в рамках долгосрочной научно-исследовательской программы, которая сочетает в себе прикладные научные исследования с надежными, проверенными действиями. Рекомендации по улучшению выработки политики эффективного земле- и водопользования, научные публикации и рекомендации для целевой аудитории являются главными результатами данного проекта. Этот проект разрабатывается с особым акцентом на Хорезмскую область, однако варианты для осуществления таких проектов в более широких масштабах также возможны. 
В Узбекистане полным ходом идет реформирование сельскохозяйственного сектора. Под влиянием проводимых в республике сельскохозяйственных реформ происходит изменение структуры использование воды на нижнем уровне. Для организации водного обеспечения и водопользования в этих условиях необходимо разрабатывать и оперативно внедрять новые подходы к услугам по доставке и распределению воды. Это юридические, экономические и технические действия. Данный метод изоляции дна и краев каналов от фильтрационных потер оросительных вод можно применять на других каналах районов Хорезмской области, почти везде по Республике Узбекистан и за рубежом. Для этого требуется соответствие геологической строение и гидрогеологических условий местности. 
Данный проект имеет большой потенциал применения в Хорезмской области. Так как, в настоящее время свыше 10% всех пахотных земель области не используется под посевы из-за недостаточности оросительной воды. Кроме того, почти в 25% орошаемых землях из-за дефицита воды урожайность составляет 8-10 ц/га. 

После завершение проекта внедряемой системы будет руководить содержанием канала АВП Янгиарыкского района за счет своих средств.
Руководители, фермерских хозяйств и объединений узнав, эффективной использование оросительной воды и повышение урожайности сельскохозяйственных культур могут, за счет собственных доходов производить изоляции каналов для экономии электроэнергии используя, наши рекомендации.

План информационного освещения деятельности проекта  

Для постоянного и полного освещения проектной деятельности планируется запуск информационного центра Университета. На информационном центре можно будет узнать ход реализации проекта просмотреть фотографии. На веб-страничке будет доступна информация о ходе планирования и реализации каждого мероприятия, сроки и участвующие лица. Срок разработки сайта – июль 2009 -август 2009, запуск - сентябрь 2009 года. Срок реализации проекта – с июль 2009 по декабр 2010 год.
Риски при выполнении проекта

По реализации проекта предполагается следующие риски:

Финансовые риски 

Могут возникнуть проблемы со своевременным получением финансов или изменением цен из-за инфляции и мирового финансового кризиса, что может отразиться на цене товаров и услуг. При возникновении нехватки денежных средств за счет инфляции, нехватающая сумма будет дополняться за счет внутренных средств АВП Янгиарыкского района и Ургенчского государственного университета. 
Производственные риски 

· размыв почв засыпанной полиэтиленовой плёнкой, если уклон канала не равномерный;

· нарушение изоляции в соединение каналов младшего порядка;

· при росте и развитие камыша нарушается изоляция канала.

Меры по их устранению:

- чтобы не допустить размыва почв тщательно уплотняется почва грунта;
- при нарушении изоляции канала дефект устраняется за счет АВП Янгиарыкского района.

Дополнительная информация

· Как проект будет влиять на благополучие местного населения?

Благополучие местного населения возрастет, т.к. появится возможность непосредственно принять опыт использования изоляции дно и края каналов полиэтиленовой плёнкой. При этом в фермерских и дехканских хозяйствах сельскохозяйственные культуры обеспечивается в достаточном количестве оросительной водой и увеличивается урожайность. 

· Как проект будет влиять на формирование общественного экологического сознания?

В проекте заложен большой информационный компонент. В первую очередь проект ориентируется на экономии энергии в сельском хозяйстве. Для повышения информированности и направление деятельности, будет проводится, презентации для фермеров и сотрудников объединение. С сельскими жителями и фермерами, проживающими, в непосредственной близости будут проведены семинары и беседы для информирования о проведении проекта и важности проведения изоляции дна и края каналов полиэтиленовой плёнкой экономия оросительной воды. 

· Существует ли связь с другими проектами ГЭФ?

Нет 

· Насколько высок потенциал дублирования, тиражирования проекта? 

Данная технология проста и эффективна, и может легко и без значительных преобразовании применена на всей территории области и других областей Республики. Система каналов по всей республике была построена с минимальным применением антифильтрационных покрытий из железо-бетонных плит и лотков и в настоящее время нуждается в недорогих, но эффективных мерах по предотвращению непродуктивных потерь.
3. Финансирование проекта

Дополнительность финансирования 
Дополнительная поддержка со стороны ГЭФ обеспечивается за счет финансирования проекта, которые дадут реальные результаты по снижению фильтрационные потери и повышение коэффициентов полезного действия внутрихозяйственных каналов. Также финансирование от ГЭФ напрямую будет снижать выбросы парниковых газов за счет снижения потребления электроэнергии на работу насосов. Финансирование ГЭФ, является дополнительным, часть финансирования происходит из других источников. 
Бюджет проекта
	 
	Финансирование
	 

	Мероприятие
	Действие
	Наименование закупки
	Ед.изм.
	Количество
	Цена за ед. ($)
	ПМГ ГЭФ
	Другой источник (указать в комментариях)
	Общая сумма
	Комментарии

	Мероприятие 1.1.  Нивелировочная работа
	Проводения площадные и линейные (трассовой) нивелировочные работы
	Площадные нивелировочные работы / найм специалиста/
	га
	400
	3
	 
	1200
	1200
	Для создания сомотечного орошения.

	
	
	Нивелировка место подпорного сооружения канала /найм специалиста/
	шт
	5
	25
	 
	125
	125
	Для определения отметки заложения фундамента

	
	
	Нивелировка продольного профилья канала после очистки канала / найм специалиста/
	км
	2,5
	26
	 
	65
	65
	Для определения отметки заложения полиэтиленовой плёнки

	Мероприятие 1.2 Подготовка канала
	Очистка канала,  строительства моста, подпорных сооружений, гидросооружения и бетонной облицовки часть канала.
	Найм экскавотора для очистки
	км
	2,5
	500
	 
	1250
	1250
	Янгиарыкский район

	
	
	Цемент 
	тн
	106
	131
	13886
	 
	13886
	 

	
	
	Щебень 
	м3
	271
	27
	 
	7317
	7317
	Янгиарыкский район

	
	
	Арматура
	тн
	44
	100
	 
	4400
	4400
	Янгиарыкский район

	
	
	Доска
	м3
	10
	75
	 
	750
	750
	УрГУ

	
	
	Песок
	м3
	590
	1,5
	 
	885
	885
	Янгиарыкский район

	
	
	Грунт
	м3
	410
	1,5
	 
	615
	615
	Янгиарыкский район

	Мероприятие 1.3. Установка и оборудования гидрометрических постов на канале. На орошаемой территории создания створных и площадных наблюдательных скважин.
	Покупка и установления водомерные оборудование и создания гидрометрических постов
	Водомерные рейки 
	шт
	15
	5
	75
	 
	75
	Для определения уровня воды в канале

	
	
	Материалы для наблюдательных скважин (полиэтиленовой трубы  d= 63мм)
	м
	150
	1
	150
	 
	150
	Для установления площадьных и створных наблюдательных скважин

	
	
	Установка наблюдательных скважин
	шт
	20
	7
	 
	140
	140
	Для определения глубины залегания уровня и минерализации грунтовых вод

	
	
	Рулетки
	шт
	6
	0,5
	 
	3
	3
	Для замера УГВ

	
	
	Желонки
	шт
	2
	5
	 
	10
	10
	Для очистки наблюдательных скважин

	
	
	Хлопушка
	шт
	6
	0,5
	 
	3
	3
	Для замера УГВ

	
	
	Электроуровномер (Groundwater meter)
	шт
	2
	20
	40
	 
	40
	Для замера УГВ

	
	
	Электроуровномер (Elektrikal conduktivitiy meter)
	шт
	2
	135
	270
	 
	270
	Для замера УГВ

	
	
	Расходамер (Diver)
	шт
	1
	810
	810
	 
	810
	Для определения расхода воды в канале.

	
	
	Батометр
	шт
	1
	50
	50
	 
	50
	Для определения мутности воды в каналах 

	
	
	Траспортировка их к месту
	км
	100
	1
	 
	100
	100
	 

	Мероприятие 1.4. Проведение встречи с фермерами АВП для дачи конкретных инструкций как себя вести во время работ по реконструкции канала и для распределения обязанностей
	Встреча с руководителем Янгиарыкского хокимята, фермерами. 
	Кофе брек и организация обеда.
	Человек
	45
	2
	90
	 
	90
	Для финансирование проекта и вқполнения намечанных работ.

	Мероприятие 2.1. Подготовка канала к изоляции.
	Найм рабочих
	Ручная подготовка канала под плёнки
	км
	2,5
	200
	 
	500
	500
	УрГУ

	
	Найм рабочих
	Покупка плёнки
	м
	2500
	0,5
	1250
	 
	1250
	Для изоляции дна и края канала.

	
	Найм рабочих
	Подстилка песком под плёнки чтобы не порвалось 
	км
	2,5
	200
	 
	500
	500
	АВП Янгиарыкского района

	
	Найм рабочих
	Ручная подстилка плёнки
	км
	2,5
	250
	 
	625
	625
	УрГУ

	
	Найм рабочих
	Ручная подстилка влажный грунт.
	км
	2,5
	250
	 
	625
	625
	УрГУ

	
	 Найм экскаватора
	Подстилка грунт экскаватором мощностью до 1 метра
	км
	2,5
	300
	 
	750
	750
	АВП Янгиарыкского района

	Мероприятие 3.1. Тренинг сотрудников АВП по использованию и содержанию построенной системы водоподачи. 
	Обучения персонала АВП
	Кофе брек и организация обеда.
	Человек
	20
	2
	 
	40
	40
	АВП Янгиарыкского района

	Мероприятие 4.1. Организация учебного консультационного и информационного центра на базе АВП 
	Организации наглядных материалов и рекомендаций по новому технологию оросительных систем
	Рекомендации в виде брошюр
	Шт. 
	100
	0,5
	 
	50
	50
	УрГУ

	
	Оборудование офисного помещения 
	Стол письменный
	Шт. 
	1
	100
	 
	100
	100
	УрГУ

	
	 
	Стул 
	Шт.
	6
	10
	 
	60
	60
	УрГУ

	
	Компьютер (сканер, принтер)
	Покупка компьютер (сканер, принтер)
	Комплект
	1
	1200
	 
	1200
	1200
	 

	
	Канцелярские товары
	Канцелярские товары
	кг
	100
	2
	 
	200
	200
	УрГУ

	
	 
	Бумага А4
	пачка
	20
	6
	 
	120
	120
	УрГУ

	
	Проведение 5-ти презентаций в туманах вилоята
	Проезд рабочей группе  по туманам Хорезмской области
	Чел/поездка
	20
	15
	 
	300
	300
	УрГУ

	
	Транспорт
	Аренда транспорта
	контракт/месяц
	15
	80
	 
	1200
	1200
	 АВП Янгиарыкского района

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Суточные для проектной группы
	Чел./дн
	30
	5
	150
	 
	150
	 

	Мероприятие 4.2. Создание веб-странички  проекта, освещающего процесс развития проекта и несущего информацию о изоляции дна и края канала, её назначении и работе
	Создание и регистрация Веб-сайта  учебно-консультационного центра  Ургенческого государственного университета.
	Веб-страничка
	Найм специалиста 
	1
	200
	 
	200
	200
	УрГУ

	
	
	Информационные листы
	Шт.
	100
	1
	 
	100
	100
	УрГУ

	
	
	Брошюры
	Шт.
	150
	2
	 
	300
	300
	УрГУ

	
	
	Буклеты
	Шт.
	200
	0,5
	 
	100
	100
	УрГУ

	
	
	DVD диски
	шт
	50
	0.5
	 
	25
	25
	УрГУ

	Мероприятие 4.3. По ознакомлению студентов с опытом работы по изоляции дна и края канала среди фермеров и населения
	Экскурсия на территори АВП
	Кофе брек и организация обеда.
	Человек
	130
	1
	 
	130
	130
	Янгиарыкский район

	Мероприятие 4.4. Организация презентаций по изоляции дна и края канала 
	Организация презентации по распространению опыта и идеи
	Кофе брейк и организация обеда.
	Человек
	50
	2
	 
	100
	100
	 УрГУ

	
	Организация семинара по ресурсосберегающим технологиям в водопользовании
	Найм специалиста для проведения семинара, кофе брейк и организация обеда.
	Человек
	50
	10
	
	500
	500
	KRASS и УрГУ

	
	Организация тренинга по лазерной планировке полей
	Найм специалиста для проведения лазерной планирвки и аренда лазерного нивелира
	Человек
	1
	150
	150
	
	150
	KRASS и УрГУ

	
	
	Проведение лазерной планировки на поле
	га
	5
	75
	
	375
	375
	Янгиарыкский район

	Организационные расходы
	Гонорар проектной группе
	Гонорар
	Чел/мес
	36
	200
	7200
	 
	7200
	Эшчанов Рўзимбой Абдуллаевич руководитель проекта. Жаббаров Хужяз. отвественный исполнитель (гонорар включает использование личного автомобиля, расход на бензин и амортизацию) Оплата будет производиться согласно выполнению обязанностей согласно техническому заданию, после предоставления квартальных отчетов.

	
	Квартальные отчетные работы
	
	
	
	
	
	
	0
	 УрГУ

	Прочие расходы
	Оплата бизнес услуг UNDP office
	 
	 
	 
	 
	927
	 
	927
	

	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	350 
	850
	Возможно изменение курса доллара, дополнительные транспортные расходы и т.д.

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	25086
	25093
	50179
	 


· Описание основного финансирования: источники, размер 

· ПМГ ГЭФ -                                                                                   $25086
· Ургенческий государственный университет –                         $8626
· АВП Янгиарикского района                                                      $16467 
· Описание разбивки суммы проекта по конкретным мероприятиям проекта с указанием суммы и источника

· Описание запрашиваемого разделения гранта на транши и указание на что тратится каждый отдельный транш грантового финансирования

	Общая категория расходов
	2009
	2010
	Итого
	Примечания

	Труд
	5418
	4554
	9972
	

	Материалы
	9245
	3641
	12886
	

	Водомерные оборудование
	1301
	0
	1301
	

	Прочие расходы (услуги бизнес-центра)
	520
	407
	927
	

	Итого:
	16484
	8602
	25086
	


4. Мониторинг проекта
Логическая матрица

	Стратегия
	Индикатор
	Базовая линия
	Цель индикатора
	К какому моменту

	Цель проекта:

Повышение водообеспеченности орошаемых площадей Хорезмской области с одновременным снижением энергопотребления для нужд водообеспечения
	Сокращение выбросов парниковых газов от работы насосов для АВП Янгиарыкского района
	149 тонн эквивалента СО2 ежегодно
	Выбросы, ассоциированные ранее с работой ирригационной системы, отсутствуют, т.е. сокращены на 149 тонн эквивалента СО2 ежегодно
	К моменту завершение проекта

	
	Сокращение потерь на инфильтрацию
	Текущие потери воды на  инфильтрацию составляют 40-60%
	Потери воды на  инфильтрацию сокращены до уровня 20-30%
	К моменту завершение проекта

	Задача1. Подготовка ирригационной системы к проведению работ 
	Подготовка канала к самотечному режиму подачи воды
	Канал находиться в своём обычном состоянии и полностью не готов к самотечной системе подачи воды
	Построено 5 подпорных сооружений
	Февраль 2010 года

	
	
	
	Проведены все необходимые очистные работы экскаватором
	Январь 2010 года

	
	
	
	Подготовлено 3 моста к новому режиму подачи воды
	Март 2010 года

	
	
	
	6 (водовыпускных) каналов младшего порядка заизолированы бетонированием и каждый оборудован регулировочным сооружением (гидросооружением). 
	Февраль 2010 года

	
	
	
	Установлены не менее 4 электроуровнеметра, не менее 15 водомерных реек, не менее 2 приборов, измеряющих расход воды в канале
	Январь 2010года

	Задача 2. Проведение работ для обеспечения подачи воды самотеком
	Работы по прокладке изоляции канала
	Не сделаны
	Дно канала, протяженностью 2.6 км., произолировано пленкой и засыпано грунтом по запланированной схеме
	Август 2010 года

	Задача 3. Тренинг сотрудников АВП по использованию и содержанию построенной системы водоподачи 
	Обучение членов АВП новой системе
	нет
	По крайней мере 20 членов АВП прошли обучение по функционированию новой системы подачи воды
	Декабрь 2009

	Задача 4. Создание описывающих опыт материалов и распространение опыта
	Распространение опыта
	Нет 
	Создана веб-страничка, на базе сайта Ургенчского университета, описывающая проект и внедряемую технологию
	Ноябрь 2009 года

	
	
	
	Не менее 130 студентов посетили проектную территорию и ознакомились с внедряемой технологией
	Январь 2010 года

	
	
	
	Не менее 50 представителей АВп с других районов прошли учебный тренинг по внедряемой технологии
	Октябрь 2010 года

	
	
	
	Не менее 20 представителей АВП Янгиарыкского района обучены практики лазерной планировки земли и рациональным методам использования воды
	Ноябрь 2010
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