Заявка на участие в
Программе Малых Грантов
Глобального Экологического Фонда
(ПМГ ГЭФ)
1. Краткая Информация о проекте
	Информация об организации-заявителе

	Название организации:
	Экоцентр «Джейран»

	Почтовый адрес организации-заявителя:
	200700 г.Каган, ГСП Экоцентр «Джейран»

	Телефоны:
	+99893-9600221

	Факс:
	-

	Адрес электронной почты /веб-сайт:
	soldatovanata@mail.ru / www.ecocenter.uz 

	ФИО руководителя организации и должность: 
	Юлдашев Эркин Турабович, директор

	Ответственное лицо за проект:    
	Валентин Солдатов

	Контактные телефоны ответственного лица:
	+99897-1590423

	Адрес электронной почты  ответственных лиц:
	Валентин Солдатов soldatovval@list.ru
Наталья Солдатова soldatovanata@mail.ru 

	Информация о проекте

	Название проекта:
	Восстановление гепарда в Узбекистане

	Месторасположение проектной территории: 
	Бухарская область, Каганский район

	Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год):
	1 апреля 2012 - 1 апреля 2013

	Длительность проекта:
	12 месяцев

	Финансы

	Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
	50 000 USD 

	Сумма на проект из всех других источников финансирования: 
	WWF России - 44600 USD.
НГМК – 7300 USD
Экоцентр «Джейран» - 4500 USD 

	Общая стоимость проекта:    
	106 400 USD


2. Дизайн проекта
Описание проблемы и причин её возникновения:
Не для кого не является секретом, что только за последние 500 лет благодаря деятельности  человека бесследно исчезли с лица Земли более 800 видов животных, что составляет почти два вида в год!  И  процесс продолжается, многие виды животных, насекомых, растений и др. находятся на грани вымирания. 
В Узбекистане яркими примерами, оказываемого прессинга со стороны человека на биоразноообразие страны, служат полное исчезновение туранского тигра, туркменского  кулана, аральской кумжы и гепарда. Причем гепард исчез сравнительно недавно -  в 70-х годах ХХ века не только с территории Узбекистана, но и со всей территории бывшего СССР. Насколько известно этот вид относится к крупным хищникам, которые занимают самые верхние позиции в пищевой пирамиде и состояние популяции которых отражает здоровье экосистемы в целом. Доказано, что исчезновение крупных хищников приводит к непредсказуемым изменениям самой экосистемы и негативно влияет не только на популяции прямых жертв, но даже на растительные сообщества. Например, отсутствие селективного контроля над популяциями жертвы, при котором наиболее слабые особи изымаются хищниками, приводит к вырождению и сокращению  популяции самой жертвы, т.е. в основном копытных животных, что в свою очередь сказывается на растительности. Именно поэтому восстановление гепарда в Узбекистане имеет огромное значение не только для сохранения биоразнообразия, но и для восстановления наших пустынь. 

Гепард – редкий вид, включенный в Международную Красную книгу (IUCN) со статусом уязвимый вид (Vulnerable), и в Красную книгу Узбекистана как исчезнувший (Extinct).  В прошлом ареал обитания гепарда в Узбекистане охватывал пустыню Кызылкум и плато Устюрт. В пустыне Кызылкум гепард исчез в 19 веке, на Устюрте гепарда не стало совсем недавно: в 1960-1970 гг. было учтено 13 особей, после 1973 года гепарда более не встречали (Красная Книга Узбекистана, 2009).

Основные причины исчезновения:

· Широкомасштабное хозяйственное освоение земель, и как результат вытеснение диких животных (диких копытных, гепарда) в менее благоприятные места обитания. 

· Значительное сокращение численности основной кормовой базы гепарда – диких копытных. В наших условиях это сайгак и джейран ранее многочисленные, теперь включены в Красную книгу Узбекистана, как исчезающий и уязвимый вид соответственно. (Красная книга Узбекистана, 2009) 

· Браконьерство на  самих гепардов. Известны случаи вылова гепардов для содержания в неволе, а также уничтожение на шкуры.

· Несвоевременная неэффективная система охраны. Слишком поздно были предприняты попытки  сохранить гепарда: пока создавались заповедники в районе Устюрта в Казахстане и Туркменистане,  гепард уже исчез. 
· Низкий уровень экологического сознания. Равнодушие к происходящим экологическим катастрофам, исчезновению видов отчасти является причиной того, что это происходит. 

Гепард имеет несколько подвидов, и в Узбекистане обитал азиатский подвид Acinonyx jubatus venaticus. Этот подвид является исключительно редким и сохранился только в Иране, где его популяция оценивается всего в 70 - 110 особей. Из-за крайне низкой численности, получение азиатского подвида для нашей программы является практически невозможным. Этот вопрос решался при подготовке госпрограммы по восстановлению этого вида в Узбекистане, в результате которого было разрешено начать работы с африканским подвидом. На что были также получены положительные рецензии от ведущих зоологов и Института Зоологии Академии Наук (рецензии в Приложении). Программа не исключает возможность получения азиатских гепардов, как только это станет возможным Экоцентр начнет работу с азиатским подвидом. А на данном этапе программа нацелена прежде всего на наработку методов по адаптации и нарабатыванию навыков охоты. 

Стоит добавить, что все живые существа имеют право на жизнь. И так как человек стал прямой причиной исчезновения гепарда, значит в наших силах и обязанностях восстановить его. Если удастся вернуть гепарда в дикую природу, это станет достижением и гордостью народа, престижем государства на международной арене и примером выполнения международных обязательств по сохранению биоразнообразия. Возрождение гепарда в Узбекистане имеет также огромное значение для нашей культуры. Гепард издревле являлся гордостью узбеков и других среднеазиатских народов на территории которых он обитал. В нашем регионе охота с гепардами на джейранов была традиционной. Охоты с гепардом известны со времен Бухарского ханства и раньше. Местное имя гепарда «каплон» упоминается в названиях мест их былого обитания, например Каплан-кыр, в также в названиях населенных пунктов - Каплонбек.  Встречается гепард в и эпосе народа, в легендах. Исчезновение этого вида уже привело к обеднению традиций, сейчас мало кто знает, что совсем недавно эти красивые животные обитали в Узбекистане. Перед нами стоит морально-этическая ответственность за возрождение гепарда в нашей стране. 
Как Вы планируете устранить причины проблемы: цель, задачи и мероприятия проекта
Несмотря на всю сложность и долгосрочность  процесса восстановления и создания естественной популяции гепарда, уже сейчас складываются предпосылки для  успешной реализации поставленной цели.
В Узбекистане имеется законодательная база в области сохранения природы и ее ресурсов, подписан целый ряд международных Конвенций: «О биологическом разнообразии», «О международной торговле видами фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения», «Об охране мигрирующих видов» и др. Имеется ряд программных документов, направленных на восстановление диких копытных  т.е. естественной кормовой базы гепарда.  В местах былого обитания гепарда на плато Устюрт осуществляется проект «Сохранение экосистем Устюрта», который занимается реорганизацией заказника «Сайгачий» (Северный Устюрт), а проект GEF/UNDP «Укрепление устойчивости национальной системы охраняемых природных территорий путем фокусирования на заповедниках», были подготовлены обоснования по созданию ОПТ на Барсакельмесе, оз. Сарыкамыш, впадине Ассаке-Аудан и Капланкыре, а также на о. Возрождения. На этом фоне возникла реальная возможность приступить к восстановлению гепарда.

Наиболее важным, является наличие государственной программы «Восстановление гепарда в Узбекистане», утвержденной Госкомприродой РУз в 2006 году (Приложение I). Программа включает в себя поэтапную стратегию восстановления гепарда, начиная от его разведения в полувольных условиях  до окончательной реинтродукции в места былого обитания.

Экоцентр Джейран уже имеет положительный опыт 16-летнего содержания и изучения гепарда, и планирует продолжить прерванные работы в направлении разведения и отработки методов возвращения в природу выращенных животных. Помимо этого в 2011 году 2 участников программы (зоолог Мария Грицына и ветеринар Андрей Тимченко) прошли курс «Биология сохранения гепардов» (International Cheetah Conservation Biology Training Course) в Намибии в Центре сохранения гепарда (Cheetah Conservation Fund). Они изучали различные темы, касающиеся биологии и экологии  гепарда, разрешению конфликтов человека с природой и мн.др. Стоит упомянуть, что в ходе программы ветеринар Андрей Тимченко имел возможность уточнить некоторые специфичные вопросы, связанные с болезнями и лечениям гепардов, а также получил контактную информацию ведущих ветеринаров мира, занимающихся гепардами. Кроме того в проект вовлечены ведущие эксперты по гепардам – к.б.н. Елена Челышева (Россия) и др. Лори Маркер (Laurie Marker) (Намибия).
Роль Международного фонда Охраны дикой природы России (WWF России) в данном проекте очень большая. Этот фонд еще в прошлом 2011 году выдал грант на восстановление численности диких животных на 2-й территории Экоцентра для создания оптимальных жизненных условий для гепарда. В тот же год этим фондом была осуществлена поддержка стажировки в Центре сохранения гепарда в Намибии - 2-х человек от Экоцентра. И в 2012г WWF России подтвердил свои намерения принять участие в развитии долгосрочной программы по восстановлению гепарда в Узбекистане. 
Целью проекта является реализация первого этапа государственной программы по восстановлению гепарда в Узбекистане, а именно завоз 4-х гепардов, адаптация к новым условиям обитания, а также наработка навыков охоты. 
На последующих этапах планируется формирование племенного поголовья, получение потомства, восстановление кормового ресурса (диких копытных), восстановление в местах былого обитания – на Устюрте. В центрально-азиатском регионе это первая программа по возрождению гепарда. Восстановление единицы утраченного биоразнообразия большая победа как на уровне научных усилий, так и на государственном уровне.
Для реализации поставленной цели, проект планирует выполнить следующие задачи:

1. Создание гепардового комплекса.
2. Получение гепардов.

3. Проведение научных исследований по адаптации к новым условиям и наработке навыков охоты. 

4. Долгосрочное восстановление естественной кормовой базы гепарда (джейраны, грызуны, наземно-гнездящиеся птицы) на втором участке.
5. Экологическое просвещение посетителей Экоцентра о сохранении редких видов, в том числе гепардов. 

В ходе проекта Экоцентр планирует получить следующие результаты: получить группу гепардов, адаптировать их к условиям Юго-Западных Кызылкумов (лето, зима), научить использовать норы в качестве укрытий, самостоятельно добывать мелких животных (рептилии, грызуны), правильно реагировать на потенциальных врагов (собаки, кошки). Будет отработана методика по обучению гепардов охоте. Эта группа и восстановление новой территории позволит создать условия для дальнейшего развития госпрограммы.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ  ГЕПАРДОВОГО КОМПЛЕКСА.
Эта задача направлена на создание соответствующих  условий для принятия гепардов и включает в себя постройку непосредственно гепардовых вольер, предоставление условий для работы персонала, электро- и водоснабжение комплекса, а также формирование кормовой базы – поголовья мелкого рогатого скота и пр. 

Мероприятие 1.1. Постройка вольерного комплекса для 4 гепардов 

Вольерный комплекс должен обладать рядом характеристик обеспечивающих гепардам полноценное существование, возможность к размножению и нарабатыванию навыков охоты для дальнейшего выпуска в природу. 

В связи с тем,  что  тянуть коммуникации (вода, электричество) не представляется финансово  возможным на дальнее расстояние, вольерный комплекс  будет располагаться в непосредственной близости от Адаптационного Центра. 
В каждом вольере должен быть предусмотрен источник воды, естественный или искусственно подведенный. Поэтому вольеры  должны быть обеспечены искусственно подведенной системой труб к каждому вольеру и  поилкой, которая бы легко чистилась и была доступна как гепардам, так и смотрителям. 

Высота вольер будет около 2 метров с козырьком выступающим на 0,5 метра внутрь вольеры и иметь угол 45 градусов. Помимо этого сетка будет прикопана во внутрь на 0,3 м. Размеры вольер варьируют в зависимости  от количества гепардов предусмотренных к содержанию в одной вольере. Наиболее успешным для содержания и размножения является площадь 1 гектар (100х100м) на 1 гепарда.  Пространство вольера должно предоставлять животному возможность демонстрировать полный спектр двигательной (бег, лазание, копание и т. д.) и поведенческой активности (патрулирование, охота).
Все вольеры будут сообщены друг с другом посредством калиток и перегонного коридора, который позволит при необходимости переводить кошек из одной вольеры в другую, не помещая  в ящики, не усыпляя их, тем самым минимально травмируя.  

Кормление будет осуществляться  в специально оборудованных кормовых площадках, что предотвратит пищевую конкуренцию, которая негативно влияет на психологическое и физиологическое состояние животных, а также даст возможность легко отслеживать физическое состояние животных. Каждая кормовая площадка представляет собой отгороженный сеткой  угол 3х2 метра (см. схему 1)  и будет  снабжена отдельным входом для смотрителя и  специальной калиткой для запуска животных в часы кормления. Через эти же площадки будет осуществляться  вход в вольеру, что даст возможность легко закрыть гепарда в площадке и произвести, например уборку вольеры. 

Вольеры будут оборудованы норами, чтобы животные могли укрыться в летнюю жару.  Вольеры будут  содержать объекты для обнюхивания, мечения, скрадывания и нападения, и будут  достаточными для реализации поведения избегания агрессивных ситуаций и обеспечения у животного ощущения безопасности. К такому роду объекта относят, например бревна, которые  нужны для проявления естественного поведения, - гепарды точат когти, также используются для лежания. Гепарды любят забираться на возвышенные поверхности, с которых они могут обозревать местность. Для этого в каждой вольере будут созданы горки, использованы бревна. Такие места часто используются гепардами, как места игр, уборных. 

В климате с температурой, опускающейся ниже отметки +10°С, что является присущим нашему региону, должны быть предусмотрены отапливаемые помещения. Это особенно касается тех гепардов, которые будут получены в половозрелом возрасте, из стран плюсового климатического пояса.  Будут собраны фанерные домики, в которые животные будут иметь беспрепятственный доступ. Каждый домик будет снабжен электрическим матрасом с покрытием. При адаптации кошек к  аридному, резко-континентальному климату, возможно использование нор, что с успехом применялось с имеющимся ранее гепардом на территории Экоцентра.   

В связи с тем, что вольерный комплекс строится не под определенную группу гепардов, то является целесообразным создать вольеры способные вместить не только  родственную группу или в последствии ссаженную  группу, но и быть готовыми, чтобы принять неродственных и не знакомых друг с другом гепардов, которых будет необходимо содержать отдельно,  для чего будет построен ряд  небольших вольеров. 

 При строительстве вольерного комплекса предполагается наличие следующих вольер:

1.
Индивидуальные вольеры по 1 га . 

2.
Тренировочный вольер в 4 га. 

3.
Санитарный вольер 

Расположение и структура вольера приведена на схеме 1. 
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 Схема 1. Функциональность и расположение вольер.

Индивидуальные вольеры 1 га:

Для посетителей будет доступно посещение только одного вольера, расположенного на схеме в правой части, вольер будет снабжен достаточно большой кормовой площадкой, для демонстрации посетителям кормления кошек. Все вольеры отделены друг  от друга тростниковыми матами, что  исключает визуальный контакт между кошками и необходимо для размножения. Для знакомства животных друг с другом возможно убирать маты. 

Тренировочный вольер 4 гектара:

Вольер будет предназначен для подготовки  гепардов к выпуску в условия дикой природы. Вольер будет недоступен для обзора посетителей/туристов, он будет предназначен для  строго научной работы. Пространство вольера позволяет  разместить 4 кошки, при необходимости более. В вольере будут оборудованы две поилки. 

Санитарный вольер:

Вольер будет располагаться в непосредственной близости от административного комплекса?. Вольер должен быть, разделен на два отсека, один отсек - крытый и покрытый крышей, и отсеком без покрытия. Размеры вольера 5 на 3 метра. 

Мероприятие 1.2. Ремонт и обустройство жилья для научного и обслуживающего персонала. 

Для успешной работы с гепардами, необходимо постоянное присутствие персонала рядом с  вольерным комплексом, что может быть достигнуто путем создания соответствующих условий для проживания. Планируется отремонтировать и оборудовать жилой вагон размером 3х9 м, принадлежащий Экоцентру, рассчитанный на проживание 2 человек – научного сотрудника и обслуживающего персонала. Также планируется пристроить небольшой склад для хранения оборудования и санитарный узел. 

Мероприятие 1.3. Подведение электричества и водоснабжения к гепардовому комплексу.

В мероприятии 1.1. электро- и водоснабжение гепардового комплекса будут проведены от Центра адаптации (ЦА). Но в настоящее время на ЦА электричества до сих пор нет, водоснабжение зависящее от насоса, также нуждается в электричестве. Для этого необходимо установить трансформатор и подвести электролинию до Центра Адаптации. Навоийский горно-металлургический завод согласен оказать спонсорскую помощь Экоцентру и провести электричество.
Мероприятие 1.4. Формирование кормового ресурса для полноценного содержания гепардов
Формирование кормового ресурса является необходимым условием для содержания гепардов в Экоцентре, оно будет достигнуто путем содержания мелкого рогатого скота и других животных. Это мероприятие позволит Экоцентру не зависеть от цен на мясо и стабильно обеспечивать гепардов хорошими и полноценными кормами.
При оценке из расчета суточной нормы потребления гепардом мяса, было рассчитано, что для стабильного содержания 4 гепардов Экоцентру необходимо иметь не менее 200 голов поголовья мелкого рогатого скота. В настоящее время в Экоцентре уже имеется небольшое поголовье ослов и коз. Но необходимо закупить еще не менее 50 голов коз. В дальнейшем путем разведения количество голов в стаде будет увеличено до 200. Экоцентр «Джейран» имеет возможность вести хозяйственную деятельность на своей территории, и сформированное козье стадо будет пастись под контролем сотрудника Экоцентра. Для выпаса будут подобраны территории, либо граничащие с другими фермерскими хозяйствами с высокой степенью беспокойства для джейранов, либо на территории, площади которой позволяют проводить выпас без сильной нагрузки на растительность, не создавая пищевой конкуренции диким джейранам. 
Так как гепарды в природе питаются разными кормами, то для полноценного содержания в неволе гепардам также нужно разнообразное меню. Одним из объектов питания являются грызуны, чьей прекрасной заменой будут кролики. Экоцентр уже имеет опыт разведения кроликов, а также морских свинок для кормления гепарда. В ходе проекта будет закуплено 20 голов кроликов, для которых имеется крольчатник. 

Правильное разведение и содержание коз, кроликов, а дальнейшем и др. животных позволит наладить стабильную поставку разнообразного мяса для гепардов.  

ЗАДАЧА 2. ПОЛУЧЕНИЕ ГЕПАРДОВ

Мероприятие 2.1. Подготовка документов и привоз гепардов

Гепард охраняется международным законодательством, так как включен в Приложение I СИТЕС (конвенция по торговле исчезающими видами) и в Международную Красную книгу IUCN со статусом уязвимый вид (Vulnerable). Получение этого редкого вида требует серьезной подготовки документации. WWF России занимается переговорами о передаче животных из питомников, а со стороны Экоцентра «Джейран» необходимо получить разрешение на ввоз гепардов в Узбекистан от Госбиоконтроля РУз. Документы будут готовиться на основании госпрограммы и рецензий от Академии Наук РУз. 

ЗАДАЧА 3. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Эта задача включает в себя проведение исследования в области биологии и адаптации, индивидуальных особенностей, и ведение прикладных работ по вырабатыванию навыков охоты и оседлого поведения – привыкания к определенной территории как месту будущего обитания. 

Мероприятие 3.1. Отработка методов содержания
Это очень важное мероприятие, ведь чтобы предоставить животным необходимые условия для жизни и размножения в неволе, необходимо точное понимание видоспецифических особенностей их поведения, физиологии, образа жизни в природе и знание множества других особенностей. Большинство этих знаний могут быть получены лишь в ходе научных наблюдений. 
Данное мероприятие включает в себя исследование индивидуальных особенностей и характера животных, привыканию к корму, новым условиям и мн.др. Оно позволит улучшить содержание животных, успешно адаптировать к новым условиям и подготовить к участию в программе.
Мероприятие 3.2. Адаптировать животных к климатическим условиям. 

Адаптация к климатическим условиям очень важна, так как гепарды скорее всего будут получены из питомников, расположенных в других климатических условиях. Средняя Азия отличается от других регионов суровым резко-континентальным климатом (высокими температурами летом и низкими зимой), а также крайней аридностью. Чтобы программа по восстановлению гепарда стала реальностью, необходимо получить адаптированных животных, способных выжить в дикой природе. Животные будут обучаться использовать норы в качестве укрытий от жары и холода. В начале проект планирует обеспечить животных утепляемыми норами, но в последствии после адаптации животные будут содержаться в условиях близких к естественным.

Мероприятие 3.3. Нарабатывание навыков охоты у гепардов.

Вероятнее всего в Экоцентр поступят гепарды, выращенные в неволе и не имеющие навыков охоты. Но так как конечной целью программы является выпуск животных в места былого обитания, то для их выживания в дикой среде необходимо сформировать у гепардов полноценное охотничье поведение. Эта проблема является одной из ключевых для выживания этих животных в дикой среде, так как без навыков охоты гепарды часто гибнут от голодной смерти, чем сводят все попытки сохранения вида на нет. 

С этой целью будут проводиться тренировки по нарабатыванию охотничьих навыков в прогулочном вольере в 4 га, в который будут запускаться мелкие животные (суслики, зайцы и др. кормовые объекты). Такие тренировки будут способствовать постепенному приобретению знаний и опыта. 
ЗАДАЧА 4. ДОЛГОСРОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ КОРМОВОЙ БАЗЫ ГЕПАРДА (ДЖЕЙРАНЫ, ГРЫЗУНЫ, НАЗЕМНО-ГНЕЗДЯЩИЕСЯ ПТИЦЫ) НА ВТОРОМ УЧАСТКЕ 
Данная задача является долгосрочной в перспективе выпуска гепардов на 2 участок. Для этого необходимо восстановить численность естественных кормовых объектов гепарда (джейрана, грызунов, наземно-гнездящихся птиц), что возможно при установлении жесткого режима охраны. При охране восстановление растительных ассоциаций произойдет в течении нескольких лет, а с ней и произойдет увеличение численности диких животных.  
Мероприятие 4.1. Охрана территории
В настоящее время на 2 участке Экоцентра имеются случаи браконьерства и незаконного выпаса скота. Все это негативно сказывается на состоянии животного и растительного мира. Сегодня вопрос охраны упирается не только в недостатке штата у Экоцентра, но и в отсутствии ГСМ. Покупка ГСМ позволит сделать и наладить контроль над территорией и сделать охрану регулярной, что в свою очередь приведет к постепенному восстановлению территории.

Охрана 2 участка будет проводиться систематически с вышек, а также с помощью контрольных объездов вокруг границы не менее 2 раз в неделю и по мере необходимости. Для этого в проект были заложены необходимые ресурсы, без которых выполнение данной задачи невозможно. Это необходимое количество ГСМ - 720 л.
С вышки гепардового комплекса будет регулярно проводиться осмотр территории Экоцентра на наличие нарушений режима охраны. Для этого специально покупается 60-кратная оптическая труба, которая позволит значительно увеличить обзор территории. Эта точка наблюдения позволит значительно усилить охрану с этой стороны, которая постоянно нарушается в связи с близким расположением фермерских хозяйств и наличием дороги.

Мероприятие 3.2. Мониторинг восстановления растительных ассоциаций (приживаемость саксаульных посадок) и состояния популяций джейрана, грызунов, птиц.
Зимой 2011-2012 на территории 2 участка было высажено 800 кг семян саксаула и 25 тысяч саженцев саксаула. Будет вестись мониторинг за всхожестью и приживаемостью этих растений на высаженных участках. 

Помимо этого будут вестись регулярные мониторинговые исследования из расчета 2 раза в неделю за состоянием популяций джейрана, грызунов, наземно-гнездящихся птиц (дрофа-красотка, рябки и пр.), растительных ассоциаций для отслеживания процессов восстановления. 
ЗАДАЧА 5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭКОЦЕНТРА О СОХРАНЕНИИ РЕДКИХ ВИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГЕПАРДА.
Мероприятие 4.1. Создание и проведение презентаций и лекций.

Воспитание уважительного отношения к природе, повышение знаний о проблемах сохранения природы является одной из задач Экоцентра. В настоящее время Экоцентр ежегодно посещают не менее 2 тысяч учащихся школ, лицеев и ВУЗов. Просветительская деятельность ведется во время экскурсий в виде тематических лекций-бесед, при необходимости проводятся презентации. Экоцентр всегда проводит лекции о своей деятельности, рассказывает о разводимых животных, причинах их исчезновения и той роли которую они играют в природе. 

Для них и остальных посетителей Экоцентра будут подготовлены презентации и лекции на русском, английском и узбекском языках о гепардах, причинах их исчезновения и роли которую они играют в природе и культуре, необходимости уважительного и бережного отношения к природе. 
Описание последовательности/графика выполнения работ по проекту   
	Мероприятия
	2012
	2013
	Ответственные лица за исполнение мероприятий

	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	

	1.1. Постройка вольерного комплекса для 4 гепардов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Юлдашев Э.

Солдатов В.
Тен А.

	1.2. Ремонт и обустройство рабочих помещений для научного и обслуживающего персонала.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Юлдашев Э.

Солдатов В., Тен А.

	1.3. Подведение электричества к Центру адаптации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Юлдашев Э.

	1.4. Формирование кормового ресурса для полноценного содержания гепардов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Юлдашев Э. 

Солдатова Н.В.

	2.1. Подготовка документов и привоз гепардов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Юлдашев Э. 

Солдатова Н.В.

	3.1. Отработка методов содержания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солдатова Н.В.,

Грицына М.

	3.2. Адаптация гепардов к климатическим условиям
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солдатова Н.В.,

Грицына М.

	3.3. Нарабатывание навыков охоты у гепардов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солдатова Н.В.,

Грицына М.

	4.1. Охрана территории
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солдатов В.

	4.2. Мониторинг состояния растительных ассоциаций (приживаемость саксаульных посадок) и состояния популяций джейрана, грызунов, птиц.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солдатова Н.В.,

Солдатов В., 

Тен А., 

Грицына М.

	5.1.Разработка и проведение презентаций и лекций о редких видах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Грицына М., 

Тен А.

	Управление проектом, подготовка финансовых документов и отчетов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Солдатов В., 

Тен А.


Ожидаемые результаты после реализации проекта

	Стратегия
	Индикатор
	Базовая линия
	Показатель достижения
	К какому моменту

	Цель проекта: Выполнение 1 этапа гос программы по восстановлению гепарда
	Выполнен 1 этап госпрограммы по восстановлению гепарда
	Гепарды исчезли в Узбекистане в 70-х годах ХХ века
	Отработаны методы по содержанию, адаптации к климатическим условиям, и наработке навыков охоты гепардов из питомников.
	1.03.2013

	Задача 1

Создание гепардового комплекса
	Гепардовые вольеры построены и оснащены
	Намечена территория за Центром адаптации для постройки гепардового комплекса
	Построен гепардовый комплекс, состоящий из 5 вольер (общей площадью 8 га), санитарный вольер и вышка (3м). Вольеры оснащены кормовыми площадками, поилками и норами, проведено водо- и электроснабжение.
	1.07.2012

	
	Имеется рабочее помещение для 2 сотрудников
	Есть жилой вагон Экоцентра, требующий капитального ремонта
	Вагончик отремонтирован и оснащен необходимым оборудованием для 2 сотрудников, построена пристройка, состоящая из санузла и склада.
	1.08.2012

	
	В Центре адаптации имеется электричество
	На Центре адаптации имеется система водоснабжения, но отсутствует электроснабжение
	Установлен трансформатор и протянуто электричество до Центра адаптации. 
	1.08.2012

	
	Имеется кормовой ресурс для гепардов
	В Экоцентре есть стадо домашних ослов (около 10 голов), стадо коз (10 голов). Имеется крольчатник. 
	Начато разведение кроликов (20 голов), имеется стадо мелкого рогатого скота (50 голов). 
	1.10.2012

	Задача 2. Получение гепардов
	Гепарды в Экоцентре
	Имеется договоренность с Московским зоопарком, и с Центром сохранения гепарда (Намибия). WWF России решает вопрос привоза гепардов.
	Группа из 4 гепардов привезена в Эко-центр
	1.08.2012

	Задача 3. Проведение научных исследований
	Животные используют норы в качестве убежищ от жары и холода
	Животные не имеют навыков использования нор в качестве убежищ
	Построены норы, оборудованные подогревом для постепенной адаптации к зимним условиям. 
	1.02.2013

	
	Гепарды имеют навыки охоты 
	Гепарды взрослые, вероятно, навыков охоты не имеют
	Тренировки с использованием разных объектов охоты
	1.03.2013

	Задача 4. Долгосрочное восстановление естественной кормовой базы гепарда (джейраны, грызуны, наземно-гнездящиеся птицы) на втором участке
	В результате охраны от браконьерства и выпаса скота происходит восстановление растительных ассоциаций и увеличение численности джейрана и др. животных
	Имеются случаи браконьерской охоты, регулярно нарушаются границы фермерами, имеющими хозяйства на границе с Экоцентром.
	Охрана ведется с наблюдательных вышек, а также проводится регулярный объезд (2 раза в неделю) по границе территории.
	Систематически 

	
	
	
	Мониторинговые исследования состояния растительных ассоциаций и популяций животных проводятся 2 раза в неделю и показали снижение стрессовой ситуации и признаки восстановления. Подготовлены отчеты.
	Систематически 

	Задача 4. Экологическое просвещение посетителей Экоцентра о сохранении редких видов, в том числе гепарда
	Каждая экскурсия сопровождается предварительной лекцией/презентацией об охране природы и пр.
	Во время экскурсии беседа проводится регулярно, но не на базе специальных лекций
	Данные лекции и презентации прослушали не менее 1000 учащихся школ, лицеев и ВУЗов Бухарской области
	1.03.2013

	Управление проектом
	Своевременное получение или подготовка документов, отчетов.
	У исполнителей имеется опыт работы с ПМГ ГЭФ
	Подготовка ежеквартальных и итогового отчетов в срок.
	1.03.2013


Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта

1. Валентин Солдатов – руководитель проекта. Ведение документации ПМГ,  постройка гепардового комплекса, охрана второго участка, создание кормового ресурса, ведение мониторинга. 
2. Наталья Васильевна Солдатова – руководитель научной программы. Надзор над постройкой гепардового комплекса, подготовка документов на получение гепардов, подготовка  и выполнение научной программы, ведение мониторинга. 
3. Эркин Турабович Юлдашев – директор Экоцентра. Организация всех мероприятий проекта, подготовка документации на получение гепардов, проведение электричества к Центру адаптации, постройка гепардового комплекса.
4. Мария Грицына – исполнитель научной программы. Подготовка и выполнение научной программы, ведение мониторинга, подготовка и проведение презентаций и лекций. 
5. Тен Анна – ведение финансовой документации по проектам WWF России и ПМГ ГЭФ, подготовка отчетов, контроль по расходованию материалов, надзор над постройкой гепардового комплекса, ведение мониторинга, подготовка и проведение презентаций и лекций.
Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

Данный проект является только первым шагом к реализации госпрограммы по восстановлению гепарда, которая включает в себя 4 этапа. По завершении проекта и получении результатов достаточных для продолжения программы Экоцентр будет приступать к выполнению следующего этапа. 

Гепардовый комплекс и имеющийся в наличии кормовой ресурс (в виде поголовья мелкого скота) позволят продолжать работу достаточно устойчиво и содержать гепардов силами самого Экоцентра.    
Долгосрочное восстановление второго участка путем охраны от браконьерства и выпаса скота через несколько лет приведут к восстановлению растительных ассоциаций, увеличению поголовья джейрана и др. кормовых объектов гепарда и создадут предпосылки для дальнейшей работы с гепардом вне вольер, что означает продолжение программы.

WWF России планирует и дальше поддерживать госпрограмму в Экоцентре после данного проекта.

Риски при выполнении проекта
1. Навоийский горно-металлургический комбинат поддержал просьбу Экоцентра о помощи и проведении электричества к Центру адаптации. Но есть риск, что электрообеспечение будет проведено не в этом году, а в следующем. В этом случае предусмотрены мероприятия, которые позволят продолжать работу по проекту без электричества. Водообеспечение, работающее на электричестве, будет обеспечено подвозом цистерн с водой. А адаптация животных будет проводиться в утепленных норах. 
2. В связи с тем, что финансирование проекта от WWF России идет через Экоцентр «Джейран», возможна задержка финансирования в связи с проверкой грантовых денег Грантовой комиссией при Казначействе Министерства финансов. Проверка может продлиться от 2 до 6 месяцев. Но это уже второй проект который был получен Экоцентром от WWF России, и в прошлом году проверка заняла 3 месяца. Поэтому есть вероятность получения средств в срок.
3. Гепарды охраняются международным законодательством, так как вид включен в Международную красную книгу IUCN со статусом Уязвимые (Vulnerable) и в Приложение I СИТЕС - конвенции о международной торговле исчезающими видами. Чтобы привезти этих животных для программы необходимо провести большую работу по подготовке необходимых документов. Существует вероятность того, что Экоцентр не успеет получить гепардов к планируемому сроку (август-сентябрь). В этом случае проект будет продлен до момента получения гепардов и завершения научной программы.
4. Существует риск, что гепарды получат травму во время транспортировки или приедут больными и пр. В этом случае, как мы уже писали, один из участников программы - врач-ветеринар Андрей Тимченко, который прошел стажировку Центре спасения гепардов (Намибия) будет работать с больными животными.
5. Вероятнее всего гепарды будут получены из питомников, в которых не стояли задачи обучения охоте. И так как планируется получить взрослых особей, то процесс обучения м.б. недостаточно эффективным. Тем не менее будут получены важные научные материалы по наработке навыков, которые лягут в основу дальнейшей работы с гепардами.   

Дополнительная информация
· Как проект будет влиять на благополучие местного населения?

Данный проект в долгосрочной перспективе направлен на восстановление нарушенных экосистем пустынь. Последний этап госпрограммы по восстановлению гепарда включает в себя возвращение этого вида в места былого обитания с целью воссоздания полноценной структуры пустынного биоценоза. Такая структура обеспечивает устойчивое состояние экосистемы и ее оздоровление, что обязательно будет положительно влиять на состояние хозяйственных земель, а также экологической ситуации в регионе.
· Каким образом будет обеспечиваться гендерное равенство?
Ответственными исполнителями проекта являются 5 человек, среди них 3 женщин. Их них 2 – исполнители научной программы.
· Существует ли связь с другими проектами ГЭФ?
Да. В 2008-2010 гг. на территории Экоцентра «Джейран» был выполнен проект ПМГ ГЭФ «Сохранение биоразнообразия, восстановление структуры пустынных биоценозов и экологическое образование на участке Юго-Западных Кызылкумов территории Бухара-Караулбазар».
3. Финансирование проекта
Дополнительность финансирования ГЭФ
Бюджет проекта 

	
	Финансирование
	

	Мероприятие
	Действие
	Наименованием закупки
	Ед.изм.
	Количество
	Цена за ед.
	ПМГ ГЭФ
	Другой источник (указать в комментариях)
	Общая сумма
	Комментарии

	1.1. Постройка вольерного комплекса для 4 гепардов
	Закупка строй материалов
	Трубы железные
	п.м.
	2200
	5,22
	$11 488,89
	
	$11 488,89
	Трубы закупаются для постройки 5 вольер (8 га), санитарной вольеры и вышки.

	
	
	Сетка-рябица
	м2
	5900
	5,56
	
	$32 777,78
	$32 777,78
	Вклад WWF России

	
	
	Проволока
	кг
	280
	3,89
	$1 088,89
	
	$1 088,89
	для натяжки сетки по всему периметру в 3 ряда

	
	
	Гравер
	машина
	10
	55,56
	
	$555,56
	$555,56
	Источник Экоцентр "Джейран"

	
	
	Цемент
	тонна
	8
	194,44
	$1 555,56
	
	$1 555,56
	цементирование стоек

	
	
	Краска
	кг
	132
	2,44
	$322,67
	
	$322,67
	для покрытия труб от ржавения

	
	
	Провод электрический 
	м
	2600
	0,83
	$2 166,67
	
	$2 166,67
	на эл. столбы 650 м от ЦА в 4 линии - 2600 м

	
	
	Электрический кабель
	м
	400
	1,11
	$444,44
	
	$444,44
	для подводки электричества на вольеры от столбов

	
	
	Железобетонный столб
	шт
	6
	277,78
	$1 666,67
	
	$1 666,67
	для проведения электричества

	
	
	Труба пластик 50
	м
	400
	3,89
	$1 555,56
	
	$1 555,56
	для подвода воды к вольерам от ЦА 

	
	
	Угольник 50 мм
	м
	25
	3,22
	$80,56
	
	$80,56
	на калитки и пр.

	
	
	Угольник 30-45 мм
	м
	105
	3,89
	$408,33
	
	$408,33
	на калитки и пр.

	
	
	Швелер 60 мм
	м
	50
	5,56
	$277,78
	
	$277,78
	на кормовые площадки

	
	
	Арматура 12 мм
	м
	20
	1,44
	$28,89
	
	$28,89
	на кормовые площадки

	
	
	Ролик
	шт
	20
	5,56
	$111,11
	
	$111,11
	на калитки и пр.

	
	
	Половая доска
	м3
	0,5
	611,11
	$305,56
	
	$305,56
	на смотровую вышку 3 м высоты

	
	
	Фанера
	лист 2,25х2,25
	8
	22,22
	$177,78
	
	$177,78
	 

	
	
	Кирпич
	шт
	2160
	0,08
	
	$180,00
	$180,00
	вклад WWF для сан вольеры 1,5х3

	
	
	Известка
	кг
	40
	0,28
	$11,11
	
	$11,11
	 

	
	
	Профнастил
	м2
	14
	10,56
	$147,78
	
	$147,78
	на сан вольер и укрытия

	1.2. Ремонт и обустройство жилья для научного и обслуживающего персонала


	Закупка строй материалов
	Гравер
	машина
	1
	55,56
	
	$55,56
	$55,56
	Вклад Экоцентра

	
	
	Кирпич 
	шт
	2520
	0,08
	
	$210,00
	$210,00
	Вклад WWF, на пристройку 2х3 для сан.узла

	
	
	Цемент
	тонна
	0,3
	194,44
	$58,33
	
	$58,33
	 

	
	
	Известка 
	кг
	100
	0,06
	$5,56
	
	$5,56
	 

	
	
	Жестяные листы 
	м2
	3
	111,11
	$333,33
	
	$333,33
	на обшивку вагона

	
	
	Шпаклевка
	мешок
	15
	5,00
	$75,00
	
	$75,00
	 

	
	
	Деревянные доски 
	м3
	0,3
	611,11
	$183,33
	
	$183,33
	 

	
	
	Профнастил
	м2
	15
	10,56
	$158,33
	
	$158,33
	 

	
	
	Кабель электрический
	м
	100
	1,11
	$111,11
	
	$111,11
	 

	
	
	Розетки, включатели
	шт
	10
	3,33
	$33,33
	
	$33,33
	 

	
	
	ДВП  
	лист 2,75х1,7
	3
	16,00
	$48,00
	
	$48,00
	на перегородку

	
	
	ДСП                                                         
	лист1,75х3,5 
	4
	24,44
	$97,78
	
	$97,78
	ремонт пола

	
	
	Утеплитель
	рулон
	1
	55,56
	$55,56
	
	$55,56
	ремонт пола

	
	
	Линолеум 
	м2
	20
	13,89
	$277,78
	
	$277,78
	ремонт пола

	
	
	Гвозди 
	кг
	5
	1,39
	$6,94
	
	$6,94
	 

	
	
	Саморезы
	кг
	1
	11,67
	$11,67
	
	$11,67
	 

	
	
	Эмаль краска и водоэмульсионная 
	кг
	25
	3,78
	$94,44
	
	$94,44
	на внутреннюю покраску, дверей, стен и потолка

	
	
	Алюминиевая внешняя дверь со стеклом 185х88
	шт
	1
	180,56
	$180,56
	
	$180,56
	 

	
	
	Пластиковые окна 4 окна 0,87Х1,06
	шт
	4
	88,89
	$355,56
	
	$355,56
	 

	
	
	Трубы 100 
	м
	5
	5,56
	$27,78
	
	$27,78
	канализация

	
	
	Трубы 50
	м
	10
	3,89
	$38,89
	
	$38,89
	водоснабжение

	
	
	Фиттинги
	шт
	10
	1,11
	$11,11
	
	$11,11
	 

	
	Оборудование
	туалет
	шт
	1
	122,22
	$122,22
	
	$122,22
	 

	
	
	душевая кабина
	шт
	1
	333,33
	$333,33
	
	$333,33
	 

	
	
	раковина
	шт
	1
	83,33
	$83,33
	
	$83,33
	 

	
	
	смеситель
	шт
	2
	55,56
	$111,11
	
	$111,11
	 

	
	
	буржуйка
	шт
	1
	55,56
	
	$55,56
	$55,56
	Вклад WWF России

	
	
	Кровать
	шт
	1
	138,89
	
	$138,89
	$138,89
	Вклад WWF России

	
	
	Шкаф
	шт
	2
	166,67
	
	$333,33
	$333,33
	Вклад WWF России

	
	
	Вагончик
	шт
	1
	427,78
	
	$427,78
	$427,78
	Вклад Экоцентра

	
	
	Стул
	шт
	4
	27,78
	
	$111,11
	$111,11
	Вклад Экоцентра

	
	
	Стол
	шт
	3
	83,33
	
	$250,00
	$250,00
	Вклад Экоцентра

	
	
	Морозильная камера
	шт
	2
	277,78
	$555,56
	
	$555,56
	для хранения мяса для гепардов

	
	
	Холодильник
	шт
	1
	388,89
	$388,89
	
	$388,89
	для хранения продуктов

	
	
	Электроплита
	шт
	2
	138,89
	$277,78
	
	$277,78
	оснащение вагона

	
	
	Водонагреватель Аристон
	шт
	1
	211,11
	$211,11
	
	$211,11
	оснащение вагона

	
	
	эл. Чайник
	шт
	1
	100,00
	$100,00
	
	$100,00
	оснащение вагона

	
	
	Кондиционер
	шт
	1
	500,00
	$500,00
	
	$500,00
	оснащение вагона

	
	
	электрический маслянный радиатор
	шт
	2
	111,11
	$222,22
	
	$222,22
	оснащение вагона

	
	
	эл. Матрац
	шт
	4
	77,78
	$311,11
	
	$311,11
	для обогрева укрытий гепардов

	
	
	Оптическая труба х60
	шт
	1
	833,33
	$833,33
	
	$833,33
	для усиления охраны на данном участке

	
	
	мотоцикл
	шт
	1
	2666,67
	$2 666,67
	
	$2 666,67
	для транспортировки

	
	
	Велосипед
	шт
	1
	150,00
	$150,00
	
	$150,00
	 

	
	
	Замок
	шт
	7
	13,89
	$97,22
	
	$97,22
	оснащение вагона

	
	
	Тазик
	шт
	8
	11,11
	$88,89
	
	$88,89
	оснащение вагона

	
	
	Бочка пищевая
	шт
	4
	16,67
	$66,67
	
	$66,67
	оснащение вагона

	
	
	Кастрюля на 5 и 10 л
	шт
	2
	11,11
	$22,22
	
	$22,22
	оснащение вагона

	
	
	сковорода
	шт
	1
	16,67
	$16,67
	
	$16,67
	оснащение вагона

	
	
	Матрац
	шт
	2
	55,56
	$111,11
	
	$111,11
	оснащение вагона

	
	
	Одеяло
	шт
	2
	16,67
	$33,33
	
	$33,33
	оснащение вагона

	
	
	Подушка
	шт
	2
	5,56
	$11,11
	
	$11,11
	оснащение вагона

	
	
	Постельное белье
	шт
	2
	27,78
	$55,56
	
	$55,56
	оснащение вагона

	1.3. Подведение электричества к Центру адаптации
	Закупка
	Трансформатор
	шт
	1
	7222,22
	
	$7 222,22
	$7 222,22
	НГМК

	1.4. Формирование кормового ресурса для полноценного содержания гепардов.
	закупка 
	Кролики
	гол.
	20
	8,33
	
	$166,67
	$166,67
	Вклад WWF России

	
	
	Мелкий рогатый скот
	гол.
	50
	83,33
	
	$4 166,67
	$4 166,67
	Вклад WWF России

	4.1. Охрана территории
	Закупка ГСМ
	ГСМ
	л
	864
	1,00
	
	$864,00
	$864,00
	Вклад WWF России, охрана 2 участка

	
	
	ГСМ
	л
	3120
	1,00
	
	$3 120,00
	$3 120,00
	Вклад Экоцентра, охрана основного участка

	4.2. Мониторинг восстановления растительных ассоциаций ...
	Закупка ГСМ
	ГСМ
	л
	1632
	1,00
	
	$1 632,00
	$1 632,00
	Вклад WWF России, из расчета 9-10 л за поездку, 2 раза в неделю

	Административные расходы
	
	ГСМ 
	л
	1760
	1,00
	
	$1 760,00
	$1 760,00
	Вклад WWF России на административные разъезды из расчета (960 л), транспортировку стройматериалов (800л)

	
	
	Оплата рабочим
	чел
	14
	166,67
	
	$2 333,33
	$2 333,33
	Вклад WWF России на постройку вольер (10 чел) и ремонт вагона (4 чел)

	
	
	Командировочные из Самарканда в Бухару 
	чел/день
	20
	15,00
	$300,00
	
	$300,00
	С учетом транспортных расходы в среднем по 2 дня 

	
	
	Командировочные из Бухары в Ташкент 
	чел/день
	12
	60,00
	$720,00
	
	$720,00
	С учетом транспортных расходов  в среднем на 1-2 дня

	
	
	Выполнение проекта
	контракт
	60
	216,67
	$13 000,00
	
	$13 000,00
	5 исполнителей 

	
	
	Командировочные 
	чел/день
	70
	15,00
	$1 050,00
	
	$1 050,00
	Проживание экспертов

	
	
	Банковские расходы ПМГ ГЭФ 4%
	-
	1
	2000,00
	$2 000,00
	
	$2 000,00
	 

	
	
	ПМГ ГЭФ непредвиденные расходы 3%
	-
	1
	1557,78
	$1 557,78
	
	$1 557,78
	 

	
	
	Банковские расходы на WWF
	-
	1
	26,67
	
	$26,67
	$26,67
	 Вклад WWF России

	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	$49 999,83
	$56 387,11
	$106 386,94
	


4. Мониторинг проекта

Мониторинг происходит путем заполнения квартальных отчетов по форме ПМГ ГЭФ и мониторинговых визитов Национального Координатора ПМГ ГЭФ на проектную территорию. Кроме квартальных отчетов, заявитель будет составлять промежуточный и финальные отчеты по установленной форме. 

Заявители гарантируют своевременную подачу всех отчетов. 
Все отчеты будут представлены в срок и подкреплены фотографиями, документами по мере необходимости. 
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� Заполняется в экселевском файле. Здесь приведено в качестве образца того, как выглядит. 
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