Заявка на участие в

Программе Малых Грантов

Глобального Экологического Фонда

(ПМГ ГЭФ)

1. Краткая Информация о проекте

	Информация об организации-заявителе

	Название организации:
	Ассоциация фермерских хозяйств Каракалпакстана  

	Почтовый адрес организации-заявителя:
	742000 Нукус, ул.Айтимбетова 2 Каракалпакстан

	Телефоны:
	+ 998 91 371 31 33

	Факс:
	+ 998 61 229 35 07 (08)

	Адрес электронной почты /веб-сайт:
	

	ФИО руководителя организации и должность: 
	Тилеумуратов Азат,

Председатель ассоциации фермерских хозяйств Каракалпакстана

	Ответственное лицо за проект:    
	Щурова Людмила Георгиевна

	Контактные телефоны ответственного лица:
	+ 998 90 950 08 15; 8-370-60-61591

	Адрес электронной почты  ответственных лиц:
	Lydmila.Shurova@mail.ru  

	Информация о проекте

	Название проекта:
	Пример улучшения мелиоративного состояния земель с помощью растительной (фито-) мелиорации  в Приаралье

	Месторасположение проектной территории: 
	Республика Каракалпакстан, Кегелийский и Канлыкульский районы,  ф/х

	Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год):
	15 октября 2010

	Длительность проекта:
	17 месяцев

	Финансы

	Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
	$ 32678,40

	Сумма на проект из всех других источников финансирования: 
	$ 10010,00

	Общая стоимость проекта:    
	$ 42688,4


2. Дизайн проекта

Описание проблемы и причин её возникновения:

Для большинства земель, находящихся в сельхозобороте Кегелийского, Чимбайского и Канлыкульского районов Каракалпакстана, характерна средняя засоленность. Земля слабогумусная (0,5%), бесструктурная, тяжелосуглинистая с содержанием до 60 % глины. Водопроницаемость слабая. Глубина залегания грунтовых вод 2-3 м. По сведениям ООН с высохшего дна ежегодно выносится до 700 тысяч тонн вредных солей в радиусе более одной тысячи километров, из которых более 500 кг оседает на каждый гектар почвы в дельте реки Амударьи. 
Повсеместное применение (без системы севооборотов) только хлопчатника и пшеницы в течение длительного времени вызывает истощение почв и падение урожайности. Обычная схема посева хлопчатника идет по схеме: 1 год – хлопок, 2-ой год – хлопок; 3-й год – пшеница и еще один год – пшеница. Другими словами, на каждом поле каждая основная культура стоит минимум по 2 года.  
После уборки зерновых земля практически не засевается и не защищенная от летнего зноя, вследствие высокой испаряемости, быстро засоляется. С поверхности почвы испарение в месяц достигает 1,5-3,0 тыс. м3/га, а это подтяжка более 20 т/га солей за летний период в корнеобитаемую зону при минерализации грунтовых вод 3 г/л. 

Фермерские хозяйства редко применяют новые агротехнологии и инновации в области ведения сельского хозяйства, продолжают выращивать хлопчатник и пшеницу при помощи старых технологий возделывания земли и техники полива. Хлопок после 1-го года значительно истощает землю, выбирая и фосфор, и азот из почвы. Сажая хлопок во второй год, увеличивает прессинг на уже истощенную землю. Поэтому проблемы нерационального использования земли и воды, вторичного засоления, снижения продуктивности почв остаются.
Одним из оптимальных вариантов в решении проблемы деградации почвы является защита её живым растительным покровом, т.е. введение однолетних бобовых трав в существующий севооборот хлопчатник-пшеница: совмещенные и промежуточные посевы. Это принципиально новая почвозащитная система, весьма продуктивна в качестве повышения плодородия, влагосбережения и увеличения кормовой базы для животноводства.
ТИИМ является основоположником такой системы севооборота и её тестирование было весьма эффективно в Самаркандской, Наманганской, Ферганской, Каршинской, Джизакской, Ташкентской областях, а также в совместных исследованиях с ИКАРДА. 

Протокол совещания Координационной рабочей группы по проведению Республиканской ярмарки инновационных идей, технологий и проектов Кабинета Министров № 07/1-655 от 24.04.09 г., утвержденный Премьер-Министром Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым, положил начало реализации предлагаемой системы севооборота в Каракалпакстане. При поддержке Премьер-Министра РУ Ш.М.Мирзиёева создается принципиально новая почвозащитная система земледелия с помощью растительной (фито-) мелиорации. 
Необходима широкая хозяйственная проверка в различных почвенно-климатических условиях, особенно в условиях Каракалпакстана.

Как Вы планируете устранить причины проблемы: цель, задачи и мероприятия проекта

В рамках проекта предлагается пилотирование инновационного способа улучшения мелиоративного состояния земель с помощью фито-мелиорации. В состав существующего севооборота (хлопчатник, пшеница) предлагается введение бобовых трав: совмещенный посев однолетней люцерны под покров озимой пшеницы (Компонент 1) и промежуточный посев бобово-злаковой смеси (в нашем случае тритикале+зимостойкий кормовой горох) в междурядья, когда севооборотная площадь не занята основной культурой хлопчатником (Компонент 2).
Компонент 1. Совмещенный посев – это посевы разных семейств на одной площади, где одна культура, в нашем случае, покровная люцерна занимает свободное пространство между основной культурой озимой пшеницей. Посев вторая половина февраля – начало марта. В этот период в почве на глубине 3-4 см продолжительное время сохраняется достаточно высокая (10-13 % и выше) влажность, обеспечивающая нормальное прорастание семян. Посев люцерны вручную, вразброс. Эта операция не вредит посевам озимой пшеницы, т.к. специальной заделки семян не проводят. В это время (до 15 марта) под озимую пшеницу вносят минеральные удобрения также вручную, вразброс либо механизмами и это тоже не вредит посевам озимой пшеницы. Такая система севооборота дает возможность, не снижая площадей основной культуры, пшеницы: 

· улучшить плодородие почв – при совмещенных посевах около 70 % корней в пахотном слое плюс корни проросших семян пшеницы, за счет потерь во время ее уборки, обогащают почву органическим веществом и пополняют запасы азота до 100 кг/га; 
· увеличить производство кормов – покровная люцерна после уборки зерновых дает 2 укоса зеленой массы (до 60 ц/га). Осенью люцерну запахивают, либо оставляют на зимний период (если последующая культура - хлопчатник) с подсевом зимостойкого кормового гороха и получают 3 укос перед весенней пахотой (до 40 ц/га);

· улучшить мелиоративное состояние земель -  зеленый покров создает притенение, ослабляет нагрев почвы, уменьшает восходящий ток минерализованных грунтовых вод и увеличивает нисходящий ток, вмывая поливной водой соли вглубь, что способствует опреснению почв от вредных солей и соответственно уменьшению расхода воды на промывку почв;
· повысить продуктивность орошаемого гектара: при совмещенных посевах получают с одной и той же площади три урожая: зерно, солому, до 60 ц/га зеленой массы и пополняют запасы азота до 100 кг/га.
Предлагаемый севооборот по своим целям и задачам не имеет аналогов, т.к. озимая пшеница и покровная люцерна, выполняющие роль биодренажа, источника кормов, улучшающие почвенное плодородие при более производительном использовании земли еще никогда не использовались. 

Компонент 2. Промежуточный посев – это осенние посевы бобово-злаковой смеси (тритикале + зимостойкий кормовой горох) в междурядья хлопчатника после первого сбора урожая хлопка-сырца 1 года стояния на данном поле и возделывание в промежутке, когда севооборотная площадь не занята основной культурой, хлопчатником. Использование бобово-злаковой смеси в осенне-зимний и ранневесенний периоды позволяет:

· повысить плодородие почвы, истощенной первым стоянием хлопка: бобово-злаковая смесь тритикале + кормовой горох имеет разветвленную, густо сплетенную корневую смесь в пахотном слое и накапливает до 60 ц/га корневых остатков, что обогащает почву органическим веществом; 
· увеличить производство кормов: посевы тритикале + кормовой горох дают до 80 ц/га зеленой массы на корм скоту в тот период, когда ощущается недостаток зеленых кормов;

· создавать условия для накопления влаги и аккумулирования зимних осадков, являются хорошей защитой от ветровой и водной эрозии, предохраняют от чрезмерного испарения влаги и засоления, улучшать водно-физические свойства почвы в корнеобитаемом слое.
Если будет внедрена данная схема, то получится непрерывная цепочка, в которой почва постоянно подпитывается органикой при помощи использования промежуточных и совмещенных культур, а именно:
1 год

Посеяли хлопок. Убрали урожай хлопка. Земля истощена. После уборки хлопка, посеяли тритикале+горох (бобово-злаковая смесь, которая может также быть в других вариантах). Смесь обогащает почву органикой за счет роста корневой системы и последующей запашки растительных остатков, а также дает достаточно урожай кормов в размере до 100 центнеров с гектара. 
2 год

После сбора урожая растительной массы бобово-злаковой смеси в начале мая, вновь проводится посев хлопчатника 2-го года стояния. После уборки хлопка во 2-ой год, осенью производится посев озимой пшеницы. 
3 год

Затем весной, на поле с пшеницей подсаживается люцерна, которая также обогощает почву органикой через фиксацию азота и наличия растительных остатков.  Люцерна высаживается весной, чтобы не угнетать основную культуру (пшеницу). После уборки пшеницы, фермер получает 2 урожая люцерны, а почва получает фиксированный азот, органику в виде развевтвленной корневой системы и постоянный растительный покров, снизающий испаряемость влаги с почвы и  сниженную засоленность почвы. Вновь в зиму засаживается озимая. 
4 год

Подсев люцерны опять. Сбор озимой. Сбор 2-х урожаев люцерны. Оставление люцерны под зиму.
5 год. 

Сбор люцерны. Посев хлопка и схема продолжается, начиная с первой стадии.
Таким образом, не нарушая требования сева основных культу (хлопка и пшеницы), мы помогаем проводить фито-мелиорацию почвы и обогощать её органическим веществом при помощи посева дополнительных культур, дающих дополнительный доход фермеру и выгоду для почвы. Кроме того, происходит экономия водыза счет снижения промывок почвы, которые заменяются поливом люцерны.   

Мероприятия проекта будут снижать тяжесть экологической нагрузки на земли, находящиеся в сельскохозяйственном обороте. В частности:

· улучшать мелиоративное состояние низкоплодородных засоленных земель,  способствовать более рациональному использованию земельных ресурсов и защите почв от ветровой и водной эрозии; 

· введение в регулярную практику земледелия данного цикла фито-мелиорации позволит сохранить, восстановить и повысить почвенное плодородие; 
· повысит продуктивность орошаемого гектара.  Выращивание дополнительных кормов в ранневесенний период, когда ощущается нехватка зеленых кормов.

Проект фокусируется на двух основных способах:

Компонент 1. Совмещенный посев; 

Компонент 2. Промежуточный посев.

Цель проекта: демонстрация способа улучшения мелиоративного состояния земель Каракалпакстана посредством инновационной технологии фито-мелиорации (совмещенного и промежуточного посевов).

Проект планирует продемонстрировать 2 части этой технологию параллельно. В связи с этим планируются следующие задачи:

Задача 1. Создание опытных участков промежуточных посевов площадью 10 га с общей площадью 20 га в Кегелийском и Канлыкульском районах Республики Каракалпакстан.
Задача 2. Создание 2 опытных участков совмещенных посевов площадью 10 га с общей площадью 20 га в Кегелийском и Канлыкульском районах.
Задача 3. Повышение осведомленности фермеров и лиц, принимающих решения о новых возможностях в области улучшения мелиоративного состояния земель.

ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ 2 ОПЫТНЫХ УЧАСТКОВ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОСЕВОВ
Мероприятие 1.1.  Подготовка опытных участков
Подготовка почвы для посева промежуточных культур (тритикале+горох) сводится к выравниванию поверхности почвы культиватором в междурядьях. Для этого проводят культивацию с более широкой расстановкой рабочих органов культиватора. Культивацию проводят в два следа. Такая обработка позволяет уничтожить сорняки и выровнять поверхность почвы. 
Подготовка почвы будет проведена за счет фермерских хозяйств Кегелийского и Канлыкульского районов.  
Для учета расхода воды для данной технологии будут созданы регулирующие сооружения для водоучета. 
Мероприятие 1.2. Закуп необходимого сырья и удобрений

Для посева промежуточных культур осуществляется закуп 6,0 тонн бобово-злаковой смеси (семена кормового гороха – 3 тонны и тритикале – 3 тонны), а также минеральные удобрения, так как к моменту посева бобово-злаковой смеси после сбора хлопка-сырца почва уже не содержит необходимой доли фосфора и азота для нормального роста и развития кормового гороха и тритикале. 
Для проведения тестирования и сравнения результатов, в проекте будет проведен небольшой эксперимент. Перед посевом тритикале и гороха на обоих пилотных участках земля будет разделена на 2 части: часть, в которую будет вноситься органические удобрения, а другая часть – в которую будут вноситься минеральные удобрения. Каждая часть будет по 5 гектаров. 
В часть с органическими удобрениями они вносятся по норме 30 тонн (перепревшего навоза) на 1 гектар. В часть с минеральными удобрениями согласно норме 400 кг суперфосфат (с содержанием фосфора 24%) на 1 га; азота – по 300 кг на 1 га, вносимого двумя частями (150 кг. – в феврале до первого полива и 150 кг. – до второго полива).  
Мероприятие 1.3. Посев культур и наблюдение
После подготовки почвы проводят посев и полив небольшой нормой (300-500 м3/га). Посевы тритикале и гороха следует начинать с третьей декады августа и кончать не позднее 15 сентября. В данном случае, мы можем осуществить посев смеси немного позднее. Норма высева семян тритикале – 150 кг/га, кормового гороха – 150 кг/га.

Посев будет осуществлен на площади 20 га в Кегелийском и Канлыкульском районах (по 10 га в каждом районе). Посев осуществляется сеялкой по существующим хлопковым бороздам. 
Наблюдения за густотой стояния, ростом и развитием бобово-злаковой смеси, учет урожайности будет проводиться в период с ноября 2010 по май 2011 г. Руководитель проекта – Щурова Л.Г. вместе с лаборантом Осмининой С.А. будут осуществлять эту работу. 
Для наблюдения на поле по диагонали выбирают пять контрольных точек площадью 1 кв.м. На каждой точке будет проводиться учет всхожести и урожайности. Будут проведены и общие учеты со всей опытной площади. Затем по среднему значению данные пересчитываются соответственно на один га. Контролем будет участок с традиционным способом сева.
Поливы бобово-злаковой смеси осуществляются трижды. Первый – небольшой, осенью 2010г., после посева для получения всходов, второй и третий – весной 2011г.  В общей сложности  за  три  полива   расходуется  до  4,0 тыс. куб. м/га. Поливы бобово-злаковой смеси одновременно выполняют роль промывных поливов, вмывая соли вглубь. Отсутствие необходимости отдельных промывных поливов обусловлено также и низкой влагоемкостью почвы в регионе, т.е. больший объем влаги земля впитать просто не сможет. Кроме того, бобово-злаковая смесь обладает свойством аккумулировать влагу зимних осадков.
На землях с традиционным способом сева проходит плановая промывка. Роль же зимних поливов промежуточных культур на опытном участке заключается в накоплении урожая зеленой массы и в промывке от избытка солей. 

Мероприятие 1.4. Сбор и посев хлопчатника

Сбор урожая зеленой массы бобово-злаковой смеси (тритикале + кормовой горох) с участков осуществляется в мае месяце 2011 г. при помощи комбайна. Полученная зеленая масса будет использована в качестве корма для скота. После сбора зеленой массы производится запашка корневой массы тритикале + кормовой горох в почву и посев хлопчатника. 

Мероприятие 1.5. Анализ эффективности
Для определения эффективности технологии проводится учет расхода воды и химический анализ почвы.
1. Учет расхода поливной воды осуществляется для определения объема сэкономленной воды при внедрении промежуточных посевов бобово-злаковой смеси. В первом случае измеряется влажность почвы после промывных поливов на свободном поле фермерского хозяйства, во втором случае – после поливов бобово-злаковой смеси на пилотном участке. Замеры влажности почвы проводятся термостатно-весовым методом. 
2. Химический анализ почвы проводится для определения содержания фосфора, азота, калия и гумуса по фазам развития растений и проводится в несколько этапов:
· определение базового уровня содержания питательных элементов – проводится перед посевом бобово-злаковой смеси. Анализ проводится на поле после сбора хлопка на 3-х пилотных участках – без удобрения, с навозом и с удобрением. Анализ базового уровня также проводится после внесения минеральных удобрений и органических удобрений (навоза), они должны войти в базовый уровень содержания питательных элементов; 

· май месяц – химический анализ почвы на пилотном участке, после сбора промежуточных культур и запашки корневой массы, для определения изменения состава почвы перед посевом хлопчатника, но до внесения минеральных удобрений, которые обычно вносятся в землю до посева следующей культуры – в данном случае хлопка.

Для определения изменения состава питательных веществ в почве из финальных данных на опытном участке (май) вычитаются исходные данные на опытном участке (ноябрь). Полученная разница составляет тот вклад, который обеспечивает смесь тритикале+кормовой горох. Однако гумификация не может произойти за несколько зимних месяцев. Могут быть получены только данные по содержанию органических веществ в почве. Полный анализ будет проведен Щуровой Л.Г. после 2 лет проведения эксперимента и опубликованы дополнительно. 

ЗАДАЧА 2. СОЗДАНИЕ ДВУХ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СОВМЕЩЕННЫХ ПОСЕВОВ
Мероприятие 2.1. Посев совмещенных культур и наблюдение

Участок под совмещенный посев составляет 20 га (по 10 га засевается в Кегелийском и Канлыкульском районах). Норма посева семян на 1 га составляет 30 кг. Таким образом, будет закуплено 600 кг. семян люцерны. 
Посев люцерны под покров озимой пшеницы осуществляется вручную вразброс во второй половине февраля-март 2011г. на 2 опытных участках (20 га): Кегелийский район – 10 га, и Канлыкульский район – 10 га. Контролем будут участки с традиционным севом, то есть озимая пшеница без люцерны.
Наблюдения за развитием обеих культур ведут с апреля по октябрь 2011 г., что включает в себя густоту стояния, рост и урожайность. Наблюдения проводят по 5 контрольным точкам, а также общие учеты со всей опытной площади.

В начале июня проводится уборка пшеницы. До этого времени пшеница достигает в высоту 80-90 см, а люцерна – 20 см максимум. Для сбора пшеницы уборочная машина настраивается таким образом, чтобы люцерна не скашивалась. Это позволяет сохранить люцерну для дальнейшего созревания и обеспечить чистоту сбора урожая пшеницы.

Далее осуществляются поливы покровной люцерны. Первый полив осуществляется в середине июня, после сбора урожая пшеницы. Второй полив производится в середине июля. В начале августа при помощи комбайна производится первый сбор люцерны. Далее следует третий полив (середина августа), после которого в конце сентября производится второй укос зеленой массы люцерны. Поливы покровной люцерны одновременно выполняют роль промывных поливов. 
Благоприятное воздействие совмещенных посевов на солевой режим почв объясняется ослаблением нагрева почвы и уменьшением восходящего тока минерализованных грунтовых вод, увеличением нисходящего тока поливной воды и вмыванием солей вглубь.

После второго укоса, в конце сентября, производится запашка корневищ люцерны и пшеницы. Орошение люцерны в летнее время, предотвратив реставрацию засоления, обеспечивает ненужность промывки.
Мероприятие  2.2. Анализ эффективности

Для определения эффективности совмещенных посевов будут проведены химический анализ почвы и учет воды.
1. Учет воды будет проведен простейшими водомерами-водосливами.
2. Химический анализ почвы будет проведен по определению содержания фосфора, азота, калия, гумуса по фазам развития растений.

Химический анализ почвы будет осуществляться специалистами Каракалпакского НИИ земледелия или Аграрным Университетом. Химический анализ будет проводиться дважды: первый – в марте 2010 г. после последнего внесения удобрений под пшеницу, второй – в октябре 2011 г. после второго укоса люцерны и запашки органической массы. По разнице этих данных определяем реальный вклад, обеспеченный покровной люцерной. 
В качестве базового уровня мы используем данные химического анализа, полученные в марте 2011 г. на свободном поле ф/х без посевов люцерны.
ЗАДАЧА 3. ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ФЕРМЕРОВ И ЛИЦ, ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ В ОБЛАСТИ УЛУЧШЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ
Мероприятие 3.1. Подготовка описания метода для пользователей
Для распространения метода среди прямых пользователей (фермеров) и проведения семинаров проектом будут разработаны два пособия-инструкции (по промежуточным и совмещенным посевам) с учетом специфики региона.
Пособие разрабатывается Щуровой Л.Г., которая принимает непосредственное участие во всех агротехнических работах в рамках проекта, ведет фенологические  наблюдения за развитием культур. 

Публикация будет переведена на узбекский язык и опубликована тиражом не менее 500 шт.
Все этапы работ будут сниматься на фотокамеру. Пособие-инструкция будет включать в себя фотографии для детализации проводимых работ.
Инструкция будет также опубликована для свободного пользования на сайте ПМГ ГЭФ и других сайтах. 
Мероприятие 3.2. Проведение семинаров
В рамках проекта планируется проведение двух семинаров для фермеров и представителей местных органов власти. Один семинар по промежуточным  посевам (май 2011 г.) и один – по совмещенным (сентябрь 2011 г.).  Общее количество участников – по 100 человек на каждом семинаре.  Семинар проводится непосредственно в поле для наглядной демонстрации технологии в Кегелийском районе. Организатор семинара  является Ассоциация фермерских хозяйств Каракалпакстана.
Семинар будет проводится к.т.н. Щуровой Л.Г. одной из авторов разработки технологии фито-мелиорации, а также ряда других инновационных технологий по улучшению мелиоративного состояния земель.

Мероприятие 3.3. Проведение анализа выгод и затрат внедряемой методики
Для того чтобы четко показать выгоды и издержки внедряемого методов проводится  анализ, с учетом расхода воды, ГСМ, материальных средств, труда, воды. Такая аналитическая статья, показывая все выгоды и издержки метода, будет затем разработана нанимаемым экономистом, опубликована и распространена среди целевой аудитории. Целевая аудитория будет включать в себя в первую очередь фермеров Приаралья, а также среди всех районных хокимиятов Узбекистана и профильных департаментов Министерства сельского и водного хозяйства, а также в информационно-аналитический отдел по агропромышленному сектору Кабинета Министров.

Статья также будет опубликована на сайте ПМГ ГЭФ.
ОПИСАНИЕ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА  И ИХ ОБЯЗАННОСТИ В  РАМКАХ ПРОЕКТА

1. ФХ Кегелийского и Канлыкульского районов.
· предоставление участков для пилотирования технологий;

· обеспечение технической поддержки для пилотирования технологий;

· предоставление трудовых ресурсов, транспорта, горючего, обустройство опытных участков.
2. Ташкентский институт ирригации и мелиорации (ТИИМ);
· предоставление авторских прав по внедрению технологий;
· предоставление услуг эксперта по внедрению технологий, проведению семинаров для фермеров и фенологических наблюдений;

· подготовка рекомендаций и отчетных материалов.
3. Щурова Людмила Георгиевна принимает непосредственное участие во внедрении предлагаемых технологий, осуществляет подбор и следит за закупом семян и удобрений, контроль внесения удобрений, качества подготовки почвы, сева, контроль за взятием проб почвы агрохиманализов, учет урожая, дает агротехническую и экономическую оценку предлагаемых технологий, осуществляет подготовку рекомендаций и отчетных материалов, проводит семинары. (ТИИМ).
4. Тилеумуратов А. - председатель ассоциации фермерских хозяйств КР - организационные вопросы  размещения опытных посевов, водообеспечения, техники, горючего, организация семинаров по внедрению предлагаемых технологий.

5. Осминина С. – лаборант. Проводит фенологические наблюдения за ростом и развитием растений, учет густоты стояния, учет урожая.
6. Химический анализ – исполнитель Каракалпакский институт земледелия.

7. Найм персонала для наблюдения за посевами в Кегелийском районе: фермер Ибрагимов А., Кошеков Р. (5 месяцев). 

ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ-ГРАФИКА  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

	№
	Мероприятие
	Срок  реализации  2011 год

	
	
	2010 г.
	2011 г.

	
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача 1. Создание 2 опытных участков для посева промежуточных культур

	Мероприятие 1.1. Выбор и подготовка  опытных участка

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.2. Закуп необходимого  сырья и

удобрений
	Закуп семян кормового гороха и тритикале, и доставка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Закуп удобрений (суперфосфат)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Закуп азотных удобрений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.3. Посев и наблюдение
	Внесение удобрений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Посев тритикале+кормового гороха в растущий хлопчатник после первого сбора урожая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фенология (наблюдение за развитием посевов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Внесение удобрений и поливы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.4. Сбор   урожая
	Сбор урожая промежуточных культур
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Запашка корневой массы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.5. Анализ  эффективности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2. Создание 3 опытных участков для совмещенных посевов

	Мероприятие 2.1. Посев люцерны под покров озимой    пшеницы
	Приобретение семян люцерны и доставка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Посев люцерны под покров озимой пшеницы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фенология (наблюдение за совмещенными посевами)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Учет урожайности озимой пшеницы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Уборка озимой пшеницы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-ый полив покровной люцерны
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-ой полив
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-ый укос люцерны
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3-ий полив
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-ой укос люцерны
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 2.2. Анализ эффективности
	Химический анализ почвы


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 3. Повышение осведомленности фермеров и лиц, принимающих решения о новых возможностях в области улучшения мелиоративного состояния земель

	Мероприятие 3.1.

Подготовка описания метода для пользователей

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 3.2. Проведение семинаров для фермеров

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 3.3. Проведение анализа выгод и затрат внедряемой методики


	Работа эксперта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фенологические наблюдения


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обработка фенологических наблюдений


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подготовка отчетных материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ожидаемые результаты после реализации проекта

	Стратегия
	Индикатор
	Базовая линия
	Показатель достижения
	К какому моменту

	Цель проекта: 

демонстрация способа улучшения мелиоративного состояния земель Каракалпакстана посредством инновационной технологии фито-мелиорации (совмещенного и промежуточного посевов)
	Демонстрация метода промежуточного посева в условиях фермерских хозяйств Каракакалпакстана
	Метод промежуточного посева разработан и протестирован ТИИМ на небольших участках в Самаркандской, Наманганской, Ферганской, Каршинской, Джизакской и Ташкентской областях 
	Продемонстрирован метод промежуточного посева на 20 га фермерских земель Каракалпакстана и собраны количественные результаты для последующего распространения
	Июнь 2011 года

	
	Демонстрация метода совмещенного посева в условиях фермерских хозяйств Каракакалпакстана
	Метод промежуточного посева разработан и протестирован ТИИМ на небольших участках в Самаркандской, Наманганской, Ферганской, Каршинской, Джизакской и Ташкентской областях 
	Продемонстрирован метод совмещенного посева на 20 га фермерских земель Каракалпакстана и собраны количественные результаты для последующего распространения
	Ноябрь 2011

	Задача 1. Создание 2 опытных участков промежуточных посевов площадью 10 га с общей площадью 20 га в Кегелийском и Канлыкульском районах Республики Каракалпакстан
	Проведение посевных работ по промежуточному посеву тритикале-гороха и хлопка на 20 га 
	Не проведено и не проводилось в масштабе фермерских хозяйств
	Посев и сбор промежуточных культур проведен
	Май 2011

	
	Проведен анализ наблюдений за расходом воды и состоянием почв
	Не проведено и не проводилось в масштабе фермерских хозяйств
	Наблюдения проведены вовремя, а результаты  включены в аналитическую записку по описанию эффективности метода
	Май 2011

	Задача 2. Создание 2 опытных участков совмещенных посевов площадью 10 га с общей площадью 20 га в Кегелийском и Канлыкульском районах 
	Посев и сбор совмещенной (люцерна) и основной (пшеницы) культуры 
	Не проведено и не проводилось в масштабе фермерских хозяйств
	Получен и подсчитан урожай основной (пшеницы) и совмещенной (люцерны) культуры
	Ноябрь 2011

	
	Проведен анализ наблюдений за расходом воды и состоянием почв
	Не проведено и не проводилось в масштабе фермерских хозяйств
	Проведены подсчеты расхода воды и улучшения/ухудшения состояния земель на пилотных полях
	Ноябрь 2011

	Задача 3. Повышение осведомленности фермеров и лиц, принимающих решения о новых возможностях в области улучшения мелиоративного состояния земель 
	Информация о новом методе кодифицирована и распространена среди прямых пользователей и лиц, принимающих решения. 
	Нет информации о новой технологии
	Подготовлена подробная инструкция по методу совмещенного и промежуточного посевов и выпушена тиражом не менее 500 шт.
	Ноябрь 2011

	
	
	
	Подготовлена, опубликована и распространена аналитическая статья по выгодам и издержкам данного метода для последующего принятия решения руководством районов, областей, отрасли
	Декабрь 2011

	
	
	
	Проведен учебный семинар для фермеров Каракалпакстана о выгоде данного метода
	Ноябрь 2011


КАК БУДЕТ ДОСТИГАТЬСЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

· Экологическая устойчивость.
Технология фито-мелиорации улучшит мелиоративное состояние земель, обогатит почву органикой, что позволит сохранить, восстановить и повысить плодородие земель для возделывания с/х культур. Кроме того, поливы покровной люцерны будут способствовать опреснению почв, что особенно актуально в условиях региона Приаралья, а смесь тритикале + кормовой горох обеспечит улучшение водно-физических свойств почв, создаст условия для накопления влаги и аккумулирования зимних осадков и будет хорошей защитой от ветровой и водной эрозии. 
· Экономическая устойчивость.
Расчетная прибыль за счет посевов покровной люцерны – до 1 млн. сум/га. Расчетная прибыль за счет посевов бобово-злаковой смеси – до 1 млн. сум/га. 
· Институциональная устойчивость. 

Знания о технологии фито-мелиорации будут распространены среди фермеров и лиц, принимающих решения.
· Социальная устойчивость.

Помимо улучшения экологической обстановки фермеры смогут экономить на покупке кормов для скота. Высвобожденные средства позволят повысить уровень благосостояния фермеров.

РИСКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА

Основной риск при выполнении проекта заключается в возможном недостатке поливной воды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

· Какие проект принесет глобальные экологические выгоды?
Технология фито-мелиороации является экологически чистой. Она способствует опреснению почвы от вредных солей, позволяет экономить водные ресурсы, обогащает почву органикой, снижает уровень и минерализацию грунтовых вод, способствует более рациональному использованию земельных ресурсов и защите почв от эрозии.
· Как проект будет влиять на благополучие местного населения?
Земли, используемые фермерами, не выводятся из с/х оборота за счет обогащения органикой, что особенно актуально в условиях Приаралья. 

· Как проект будет влиять на формирование общественного экологического сознания?
Информация о технологии фито-мелиорации будет широко распространяться среди местного населения. Учитывая, что предлагаемые технологии будут сохранять, восстанавливать и повышать плодородие почв предполагается широкомасштабная репликация во всех районах региона.

· Существует ли связь с другими проектами ГЭФ?


Нет 

· Насколько высок потенциал дублирования, тиражирования проекта? 

Учитывая низкий уровень затрат и высокую отдачу, а также высокую долю с/х в структуре экономики потенциал для дублирования очень высок. 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Технология фито-мелиорации является новой и актуальной для региона Приаралья. Ранее подобный метод не применялся. Успешное распространение данного метода позволит внедрить еще один способ восстановления и улучшения состояния почв в условиях монокультуры. Без финансирования ГЭФ данный проект в настоящий момент не может осуществиться. 

Грантовые средства направляются на закуп семян, частично удобрений, командировочные расходы для эксперта и лаборанта, проведение семинаров и зарплату на агротехнические работы по проекту, осуществляемые экспертом  проекта, агрономом и лаборантом.

a. Бюджет проекта

· Описание основного финансирования: источники, размер

Основной источник финансирования – ФХ Кегелийского и Канлыкульского районов.  Вклад ФХ вносится в виде, рабочей силы, с/х техники, оборудования, горючего, аренды транспорта, обустройства опытных участков.

Описание финансирования: источник и размер

	- ПМГ ГЭФ 
	- $ 32678,40

	- ФХ Кегелийского и  Канлыкульского районов
	- $ 10010,00


Описание запрашиваемого разделения гранта на транши и указание, на что тратится каждый отдельный транш грантового финансирования
	Общая категория расходов
	2010
	2011
	Итого
	Примечания



	Труд
	$2800,00
	$4310,00
	$7110,00
	

	Закупки (контракты с поставщиками)
	$19946,40
	-
	$$19946,40
	

	Командировочные
	$2000,00
	$2350,00
	$4350,00
	

	Прочие расходы (услуги бизнес-центра)
	$772,00
	

	Разное (непредвиденные расходы)
	$500,00
	


4. Мониторинг проекта

Мониторинг происходит путем заполнения квартальных отчетов по форме ПМГ ГЭФ и мониторинговых визитов Национального Координатора ПМГ ГЭФ на проектную территорию. Кроме квартальных отчетов, заявитель будет составлять промежуточный и финальные отчеты по установленной форме. 
Заявители гарантируют своевременную подачу всех отчетов. 
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