Заявка на участие в 

Программе Малых Грантов

Глобального Экологического Фонда

(ПМГ ГЭФ)

1. Краткая Информация о проекте

	Информация об организации-заявителе

	Название организации:
	Махалля «Кора янтак» Джаркурганского района Сурхандарьинской области. 

	Почтовый адрес:
	Джаркурганский район, Оккургон КФИ.

	Телефоны:
	(+99876) 593-23-52

	Факс:
	-

	Адрес электронной почты /веб-сайт:
	adonis_vernalis@mail.ru 

	ФИО руководителя организации, должность:
	Ашуров Урол, председатель махалли «Кора янтак» Джаркурганского района Сурхандарьинской области.

	Ответственные лица по проекту:
	Малеев А. А.

	Контактные телефоны:
	(+99897) 335-51-84

	Информация о проекте

	Название проекта:
	Модель восстановление пустынных экосистем на примере деградированных участков в Сурхандарьинской области

	Категория проектов ПМГ ГЭФ:
	 FORMCHECKBOX 
  Подготовительный проект

 FORMCHECKBOX 
  Основной проект

	Тематический приоритет проекта 
	 FORMCHECKBOX 
 Биоразнообразие

 FORMCHECKBOX 
Изменение климата

 FORMCHECKBOX 
 адаптация к изменению климата

 FORMCHECKBOX 
 деградация земель

 FORMCHECKBOX 
повышение потенциала

 FORMCHECKBOX 
 смешанная

	Заявляемый результат проекта:
	 FORMCHECKBOX 
 
Результат 1: Давление на экосистемы и места обитаний важнейших биологических видов от деятельности местного населения сокращено

 FORMCHECKBOX 

Результат 2: Выбросы парниковых газов в атмосферу от использования электроэнергии местным населением сокращены
 FORMCHECKBOX 
 Результат 3: Ранее деградированные земли в сельской местности восстановлены для целей сохранения и устойчивого использования 

 FORMCHECKBOX 
 Результат 4: Потенциал местного населения в решении водных проблем орошаемых земель повышен

	Месторасположение проекта: 
	Северный пригород г. Джаркургана, Джаркурганский район Сурхандарьинской области (Узбекистан), территория птицефермы «Истикбол-турсун»

	Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год):
	01/11 /2009

	Длительность проекта (день/месяц/год):
	С 01/11 /2009  по  01/04 /2011
18 месяцев

	Финансы

	Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
	36 626,80 USD

	Сумма на проект из других источников финансирования: 
	37 415,00 USD 

	Общая стоимость проекта:
	74 041,80

	Полученные ранее гранты (сумма, цель, донор, дата получения):  
	Нет


2. Дизайн проекта
Краткое описание проекта
Проект направлен на демонстрацию моделей восстановления пустынных экосистем. В проекте в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области будет продемонстрирована на участке 50 Га модель восстановление пустынных пастбищ путем восстановления пустынных сообществ белого и черного саксаула, джузгуна, черкеза, песчаной акации. Также будут рассчитаны затраты на восстановление одного гектара пустынного леса и рассчитаны выгоды, получаемые от данного гектара в течение определенного количества времени. Цель проекта – продемонстрировать фермерам-владельцам пустынных пастбищ экономическую выгоду от восстановления деградированных пустынных земель, а также принять меры по снижению нагрузки на пустынную растительность со стороны местного населения. По предварительным данным в данном районе 28 фермеров имеют в пользовании пустынные пастбища с признаками деградации. В рамках проекта будет проведено обучение этих фермеров испытуемой методике восстановления пустынных пастбищ. 
В ходе работ также будет продемонстрировано жителям Джаркурганского района, как можно снизить потребление древесного топлива и как обеспечивать самих себя дровами для приготовления пищи на очаге и отопления в особо холодный период года. Это будет сделано в качестве одного из действий, которое в результате должно привести к снижению прессинга на естественные экосистемы – снижению вырубки. 
Краткое описание контекста
В районе проведения проекта (махалля «Кора янтак») проживает около 3 000 человек. Около 28 фермеров имеют неиспользуемые в силу отсутствия воды пустынные земли. Общая площадь не занятых под постройки и сельскохозяйственные нужды пустынных земель в Джаркурганском районе составляет около 160 000 Га. Из них более 37 000 Га находятся в аренде у фермеров, занимающихся выпасом овец.  В махалле «Кора янтак», где планируется проведение проекта, около 10 000 Га пустынных земель, пригодных к посадке пустынного леса. Практически на всей данной территории наблюдается процесс деградации. Большинство территорий находятся в долгосрочной аренде у фермеров и служат пастбищными угодьями. Фермеры занимаются овцеводством и используют данные земли под пастбища. Площадь Сурхандарьинской области составляет 2080 тыс. Га. В Термезском, Ангорском, Кизирикском, Музрабадском районах, а также частично в Кумкурганском районе песчаные почвы пригодны для произрастания пустынного леса и были исторически покрыты саксаульником. В остальных районах Сурхандарьинской области преобладают твердые почвы.
Участок для проекта размером в 50 га предоставляет директор ООО «Истикбол-Турсун» (ферма по разведению кур) Джураев Норпулат. Данная территория находится на балансе птицефермы. На деле участок не дает большого прироста биомассы и является для директора убыточным. Сам директор при этом не занимается овцеводством и не использует данные земли под пастбища. 

Так как на территории Джаркурганского района наблюдается нехватка древесного топлива для приготовления пищи и дополнительного отопления, жители выкапывают растения в окрестностях, а в частности на данном участке, для заготовки дров. Кроме того, местное населения выпасает свой домашний скот на данной территории, что также способствует сокращению растительного покрова. Из-за этого пески, скрепленные ранее произраставшими здесь растениями, становятся подвижными. Это приносит дополнительные убытки для птицефермы. Дорога, находящаяся на ее территории, заносится песками, что требует регулярной ее расчистки. Но главным убытком для директора может стать наступление песков на территорию самой фермы, так как она находится в низине между барханами. Раньше пески на них были закреплены и не представляли угрозы. Сейчас с постоянно растущими площадями незакрепленных песков риск возрастает. 

Другие фермеры, имеющие в аренде пустынные земли, занимаются в основном разведением крупного и мелкого рогатого скота. Крупный рогатый скот (коровы), не выпасается на пастбищах, а находится в коровнике. Данный проект имеет практическое значение в основном для фермеров, использующих пастбища для выпаса мелкого скота (в основном овец). Именно эти фермеры будут привлекаться на семинары. В районе проведения проекта 28 фермеров занимаются выпасом овец. В среднем каждый фермер держит около 400 овец. Животные питаются в основном подножным кормом, лишь в зимний период их подкармливают комбикормами и заготовленным заранее янтаком. На этих фермеров приходится 37 020 Га пустынных пастбищ. На одну овцу приходится в среднем 3 Га пастбища в год. Нормой считается 2-5 Га пустынных пастбищ на одну овцу.  На данной территории по официальной статистике практически нет перевыпаса. Но при этом не учитывается домашний скот местных жителей, который выпасается также на территории фермеров. Кроме того норма разработана для здоровой экосистемы. На территориях пустынных пастбищ Джаркурганскоро района естественный прирост биомассы из-за деградации земель снижен с 4-5 центнеров с Га до 1 центнера. Таким образом, разработанные нормы здесь уже не стоит учитывать.
С северной стороны район примыкает к городу Джаркургану с населением в 40 000 человек. Основная часть населения района в силу традиционных особенностей быта готовит еду на очагах и занимается выпеканием лепешек (местный вид хлеба) в тандыре (традиционная узбекская печь особой формы для выпекания хлеба и приготовления национальных блюд), на что им постоянно требуется древесное топливо. 
Описание проблемы и причин её возникновения 
Существуют 2 главные причины деградации: 1) вырубка саксаула и сбор пустынных растений на дрова; и 2) перевыпас скота на данных территориях. 

Рубка и сбор растений на дрова

В Джаркурганском районе наблюдается процесс опустынивания, выражающийся в незакрепленности песков.  Коренное население данного района подтверждает, что 30 лет назад (в 80-х годах 20 в.) на территории района произрастали саксаульники. 15-17 лет назад саксаула на территории Джаркурганского района практически не было, но при этом в пустыне наблюдалось большое количество пустынных растений, таких как мимозка. 
После распада Советского Союза положение местного населения ухудшилось, и основная масса жителей не имела возможность закупать древесное топливо. Кроме того из-за роста населения требовалось большее количество дров. Люди начали выкапывать пустынные растения с корнями, а не срубать, как это было ранее. Растения высушивают и используют в качестве топлива на обогрев и приготовление пищи. Эта ситуация наблюдается и сейчас. Пустынные растения имеют очень развитую корневую систему, для того чтобы они могли добыть воду на глубине. Растительный покров же достаточно скуден. Мимозка размножается на 95% вегетативным способом (корневыми отпрысками) и лишь на 5% семенами из-за высокой повреждаемости и особенностей климата. Если обрезать ветки растения, оставив корни, из них опять вырастет растение, способное размножаться далее. Если же извлечь корни, растение будет уничтожено. В результате этого площади саксаульного леса и растительных ассоциаций существенно сократились. Саксаул служит как бы центром развития растительных ассоциаций вокруг себя, и с сокращением саксаула исчезают и другие растения. С исчезновением растений фактически исчезают все их экологические функции и экосистема деградирует. 
Так растительность на пустынных территориях значительно сократилась. Таким образом, ранее закрепленные корнями пустынных растений пески, теперь стали не закреплены. На территории пустыни можно наблюдать участки, покрытые кустарником высотой до 0,5 метра, мимозкой. Почва здесь песчаная, но уплотненная. Это в основном территории, находящиеся в отдалении от населенных пунктов и дороги. К ним еще не добралось местное население. На территории, располагаемой вблизи населенных пунктов, все чаще появляются не покрытые растительностью участки. Если наступить на такой участок, нога слегка проваливается в сыпучий песок. Это и есть признак деградации. Таким участок становится после того, как из земли извлекаются растения для использования в качестве отопления. Песок становится сыпучим, и поверхность теряет плотность. Такой песок легко переносится ветром и не удерживает влагу на поверхности, из-за чего лишь немногие растения способны прижиться в этих условиях. Это в основном арестида, являющаяся индикатором деградации земли и практически не поедаемая животными. 

Для приготовления пищи и выпекания лепешек в тандыре необходимо древесное топливо. Жители отапливают свои дома в основном при помощи природного газа. Но в особо холодный период времени давление газа в системе не позволяет поднять температуру в доме до нужной отметки. В этом случае жители также используют дрова для дополнительного отопления помещений. Это увеличивает количество требуемого древесного топлива. По предварительным подсчетам средняя семья (5 человек) тратит на отопление и приготовление пищи до 10 кубометров древесного топлива в год, что составляет до 8 000 кубометров топлива в год на всю махаллю (4 000 человек). На выпекание лепешек в коммерческих целях уходит до 50 кубометров топлива в год (с одного тандыра). 

У местных жителей есть несколько источников топлива. До 10% жителей, имеющие домашнюю скотину, прессуют брикеты из помета и используют их в качестве топлива для приготовления пищи и отопления. Это сокращает потребность в дровах на 40% на семью. До 30% населения собирают кизяк (высохший коровий помет) в окрестности. Это позволяет семье сократить потребность в топливе до 80%. Около 80% жителей покупают ветки хлопчатника у фермеров, что позволяет снизить потребность семье на 20%. 10-15% жителей используют на дрова тутовые ветки. Это могут себе позволить только те, кто занимается разведением тутового шелкопряда. Из вышеперечисленных источников добывается до 40% общего количества топлива, требуемого на отопление и приготовление пищи. Более 60% от потребляемого топлива в районе добывается нелегально путем вырубки диких деревьев (тут, ива, саксаул) вдоль дорог и арыков, покупки браконьерского саксаула с лесхозов (140-180 тыс. сум за тележку), а также путем выкапывания пустынных растений, в основном мимозки (Lagonychium farctum). Таким образом, только в махалле «Кора янтак», где проживает около 4 000 человек, объем нелегальной вырубки составляет около 6 000 кубометров топлива в год. Данные цифры являются приблизительными, так как очень сложно подсчитать, сколько древесины вырубается нелегально и какой объем мимозки жители собирают в пустыне. 

Так как в районе преобладает пустынная экосистема, и отсутствуют стабильные ресурсы древесины, жителям по-прежнему приходится использовать в качестве топлива имеющиеся в наличии ресурсы – высушенные растения. 
Саксаул в данном районе, произраставший 30 лет назад, на данный момент практически отсутствует. Только в лесхозах остались небольшие территории саксаульного леса. На данный момент на территории лесхозов происходит его незаконная вырубка. Браконьерский саксаул продается местным жителям. Саксаул, произраставший ранее на территории Сурхандарьинской области, был вырублен местными жителями на дрова. 
Перевыпас скота

Также на территориях ведется выпас скота, что также способствует снижению количества произрастаемых в данной местности растений, вследствие чего ускорению процесса опустынивания. Как уже отмечалось ранее, количество животных на 1 га превышает норму, поскольку сама экосистема деградирована, а количество людей и их скота постоянно растет.  

Из-за выкапывания растений процесс деградации происходит быстро. При перевыпасе этот процесс растягивается на более долгое время. Сначала растения перестают размножаться. Животные вытаптывают ростки, не давая пустынному лесу восстановиться. Следующей стадией становится уничтожение оставшейся растительности на корм. В совокупности эти две основные причины возникновения незакрепленных песков в Сурхандарьинской области ускоряют процесс деградации. 
Основной прессинг на экосистему от выпаса скота оказывается в весенний период, когда пустыня зарастает растениями-эфемерами. В этот период на 1 Га приходится до 15 голов мелкого рогатого скота и до 2 голов крупного рогатого скота (с учетом животных местных жителей). В летне-осенне-зимний период это количество сокращается в 10-15 раз, так как в это время растительность в пустыне практически отсутствует.  
На данный момент на пастбищных территориях можно встретить арестиду (селин), являющуюся индикатором опустынивания, так как арестида растет только на незакрепленных песках. Это свидетельствует о тот, что в данной местности идет процесс деградации, выражающийся в подвижности песков. 
Вследствие незакрепленности песков у фермеров появляется ряд проблем. Это в первую очередь сокращение емкости пастбищ. По данным Морозова с одного Га здорового пустынного пастбища без признаков деградации получается 4-5 центнера съедобной массы без учета прироста трав эфемеров. На деградированных территориях Джаркурганского района эти цифры сокращаются в 4 раза. На данный момент с пастбищ в районе получается в среднем в лучшем случае лишь 1 центнер с Га. А в отдельных местах растительность вообще практически отсутствует. Из-за этого наблюдается нехватка подножного корма для скотины и появляется необходимость в увеличении страховочного кормового фонда на зиму. В год на 10 овец требуется в среднем тракторный прицеп янтака (около 100$), около 3 центнеров комбикорма (около 100$). В основном домашняя скотина питается подножным кормом, а закупаемый корм служит подкормкой. Но в холодные зимы этой подкормки может и не хватить до весны.  На одну корову требуется в сутки 12 кг корма. На одну овцу – 2-3 кг. Если в весенний период еще удается найти подножный корм, то летом, осенью и зимой возникает проблема приобретения кормов. Животные съедают то, что в весенний период не едят.  Расширение кормовой базы будет являться для фермеров важнейшим стимулом для восстановления пустынного леса.
Кроме того у фермеров возникают дополнительные затраты на очистку дорог и объектов от песка, наносимого ветром. Дороги, находящиеся на территории фермерских хозяйств, вынуждены очищать сами фермеры, иначе от нанесенного песка невозможно проехать к нужному месту. За ночь при  сильном ветре наносится до 3 метров песка. На его очистку нужна рабочая сила. Движение песков происходит с апреля по ноябрь. В этот период необходима очистка объектов от песков 1-2 раза в месяц. Для этого обычно нанимаются поденщики, которые убирают песок тачками  и лопатами. К тому же пески подступают к фермерским территориям. Ущерб от этого просчитать достаточно сложно.
На территории птицефермы ООО «Истикбол-Турсун», на которой планируется осуществление проекта, наблюдается деградация земель. Как было описано выше, процесс деградации является следствием выкапывания местными жителями пустынных растений на топливо для приготовления пищи и отопление домов, а также перевыпаса скота. К птицеферме примыкает пустыня площадью в 300 Га. На всей площади можно встретить незакрепленные пески. Территория находится в долгосрочной аренде у директора птицефермы как пустынное пастбище, являющееся территорией птицефермы. Соответственно, эта площадь облагается налогом на пастбища. На деле прибыль приносит лишь сама ферма, здания которой располагаются на площади в 25 Га (помимо 300 Га). Причем, рабочим являются лишь одно здание, где и располагаются все куры.  
К зданию фермы, находящейся в 10 км от города Джаркургана, подходит дорога, располагающаяся вдоль проектного участка. Эта дорога является окружной и кроме работников птицефермы ею никто практически не пользуется. Таким образом, уход за дорогой лежит на ООО «Истикбол-Турсун». Из-за незакрепленности пески легко перемещаются посредством ветра и засыпают дорогу. Поэтому требуются регулярные работы по очистке дороги от нанесенных песков в среднем 1-2 раза в месяц с начала апреля по начало ноября. Во время осадков пески не двигаются, поэтому с ноября по март не требуется расчистка дороги и объектов. Таким образом, в год на очистку дороги ферма тратит около 700$, так как на каждую расчистку требуется до 10 человек, которые нанимаются специально для этого или отвлекаются от производственного процесса.  Так же территории фермы требуют расчистки от нанесенных песков, от чего затраты возрастают. Сама ферма находится в низине, ее окружают барханы с незакрепленными песками. А значит, существует угроза того, что территория птицефермы будет занесена песком. Ущерб, который будет нанесен птицеферме, сложно просчитать. Но есть угроза, что ферма окажется под слоем песка до 10 метров.

С южной стороны к городу Джаркургану вплотную примыкает пустыня, что является опасным, так как существует угроза того, что пески пойдут на город и постепенно начнут его засыпать. 

Таким образом, существует две причины возникновения проблемы опустынивания в Джаркурганском районе – а) проблема вырубки и прямого изъятия растений для удовлетворения своих энергетических нужд (для приготовления пищи и отопления); и б) проблема перевыпаса скота, вызванная увеличивающимся количеством скота в частном содержании, сокращением емкости пастбищ и незнанием практик устойчивого использования пастбищ и заготовки кормов.

Таким образом, необходимо искоренять причины проблемы с двух сторон: 
a) С одной стороны необходимо восстанавливать пустынные экосистемы путем внедрения мелиоративных практик – высаживания сообществ пустынных растений;

b) С другой стороны необходимо снизить прессинг на экосистему для предотвращения последующего перевыпаса и вырубки через предоставление  местному населению альтернативных способов удовлетворения своих потребностей в топливе и корме для скота. 
Проект планирует выполнить ряд мероприятий по демонстрации местному населению на примере ООО «Истикбол-Турсун», каким образом можно восстанавливать и сохранять здоровую пустынную экосистему, сохраняя в то же время стабильный уровень удовлетворения собственных потребностей в пользовании природными ресурсами.
Как проект будет устранять причины проблемы: Цель, задачи и мероприятия проекта
Проект ставит своей целью протестировать экономическую целесообразность сохранения здоровой экосистемы и подробно разъяснить местному населению и всем заинтересованным сторонам, как это сделать наиболее оптимальным способом. 

Это будет достигаться путем работы над причинами проблемы, указанными выше. 

В рамках проекта планируется показать людям проблему деградации земель, ее причины и попытаться найти совместно с ними пути решения этой проблемы. 
Кроме того, местным жителям будет предложено сажать у себя быстрорастущие деревья с целью обеспечения семей собственным источником топлива. Будут проведены мастер-классы по эффективному утеплению домов и использованию альтернативных источников энергии.

В ходе проекта планируется продемонстрировать фермерам модель восстановления пустынного леса с целью задержания процесса опустынивания. Для этого на участке в 50 Га будут высаживаться саженцы, и высеиваться семена пустынных сообществ, являющихся типичными представителями данной местности и произраставших ранее на данной территории (джузгун, белый и черный саксаул, черкез, песчаная акация).

Посадка пустынного леса является для ООО «Истикбол-Турсун» выходом из сложившейся ситуации. К птицеферме относятся 300 Га подобных территорий, часть из которых планируется использовать в проекте. При этом вдоль дороги на территории в 50 Га будут высаживаться пустынные сообщества саксаула, джузгуна, черкеза, песчаной акации, что позволит сдержать деградацию. В дальнейшем директор птицефермы планирует засадить оставшуюся территорию, чтобы уменьшить риск занесения фермы песком, а также превратить убыточные земли в прибыль от выпаса скота и продажи древесного топлива, получаемого от промежуточных рубок, которые необходимы для обновления леса. По истечении трех лет необходим выпас на территории леса, так как скот должен вытаптывать пустынный мох. Пустынный мох забирает из почвы влагу. Из-за этого лес может высохнуть. 

Высаживание сообществ пустынных растений будет происходить вдоль дороги на территории в 50 Га, относящейся к птицеферме «Истикбол-Турсун». Высаживаться будут саженцы пустынных сообществ черного и белого саксаула, черкеза, джузгуна и песчанной акации. Схема посадок описывается в задачах. Посадки будут осуществляться работниками птицефермы и поденщиками под наблюдением консультанта по посадкам Норматова Абдусалома. Кроме того на территории в 1 Га будет сеяться питомник для самостоятельного выращивания саженцев. 
В качестве хорошей альтернативы для снижения прессинга на естественную пустынную растительность проектом будет предлагаться посадка быстрорастущих деревьев, пригодных для местного засушливого климата. Эти деревья должны будут удовлетворять потребность местного населения в древесном топливе. Идея – не рубите дикие деревья, а сажайте их сами для удовлетворения своих собственных энергетических нужд. Такими деревьями являются белая и шелковая акация, карагач и шелковица, которые местные жители могут выращивать самостоятельно на своих участках. Преимущество таких видов деревьев в том, что они быстро растут, их можно эксплуатировать на протяжении всего срока их жизни, обрезая ветки, а не срубая дерево целиком. 
Будет проведена серия обучений для местного населения о том, как правильно сооружать компостные ямы для получения биогумуса. При помощи биогумуса люди смогут улучшать качество своей почвы и соответственно выращивать больше деревьев и быстрее для  удовлетворения своих нужд в дровах. 
Другим аспектом деятельности проекта будет являться снижение спроса на дрова. Проект попробует предложить использование энергии солнца для приготовления пищи и подогрева воды через использование солнечных печей. Дешевые солнечные печи смогут сократить использование дров на подогрев воды. 
Кроме того планируется показать населению, как можно эффективнее использовать энергию для обогрева домов и как правильно утеплять жилье. 
О всех этих способах использования энергии в ходе проекта будут написаны подробные инструкции с  изложением информации в доступной форме и распространены среди местного населения проектной территории и жителей со схожими условиями в Сурхандарьинской области.

В ходе семинаров фермерам будут излагаться причины возникновения деградации на их территории, одной из которых является перевыпас скота. Планируется инициирование дискуссии о том, как можно предотвратить деградацию, устраняя первоначальные причины. .На этом этапе важно показать фермерам принципы устойчивого использования пастбищ. Им будут объяснены способы уменьшения перевыпаса (вывод из оборота части пастбища на восстановление, сокращение поголовья скота). В результате этого будет уменьшена нагрузка на восстанавливаемые фермерами пустынные экосистемы, что приведет к их естественному восстановлению. У фермеров сократятся расходы на закупку добавочных кормов, увеличится вес животных за счет увеличения еды на животное и появится устойчивость в использовании пустынных земель под пастбища.
Для достижения поставленных целей, проект ставит 4 задачи:

Задача 1. Высадить сообщества пустынных растений для восстановления пустынной экосистемы в Джаркурганском районе сурхандарьинской области
В задаче 1 планируется высадка сообществ пустынных растений черкеза, джузгуна, белого и черного саксаула, шелковой акации на территории в 50 Га. Это делается с целью восстановления пустынного леса на данной территории. Впоследствии через три года после посадки пустынный лес можно будет использовать для выпаса домашнего скота, а также для получения древесного топлива от промежуточных рубок. 
Кроме того в рамках этой задачи будет закладываться питомник для получения саженцев пустынных растений, представленных в пустынной экосистеме. Через год после посева саженцы можно высаживать на других территориях, что планируется владельцем проектной территории в дальнейшем.

В ходе выполнения данной задачи будет осуществляться уход за лесом и питомником, выражающийся в регулярных поливах и рыхлении почвы. Также планируется обнесение территории питомника забором во избежание выпаса скота на территории со стороны местного населения. 
Мероприятие 1.1 Создание питомника.

В ходе данного мероприятия планируется закладка питомника площадью 1 Га. Питомник необходим для обеспечения саженцев для высадки их в последующие годы на оставшейся территории птицефермы «Истикбол-турсун» (общая площадь – 300 га.) после окончания проекта, а также для обеспечения местных жителей саженцами. Впоследствии до 50% саженцев с питомника будут бесплатно переданы махаллям для высадки их в периферийных районах города. 
На данный момент саженцы представленных на пустынных пастбищах растений необходимо закупать в других областях, так как в Сурхандарьинской области нет лесхозов, предоставляющих саженцы необходимых видов. Саженцы имеются в Каракалпакии, Бухарской, частично Кашкадарьинской областях. Их транспортировка является весомой затратой. Во время транспортировки существует риск того, что большой процент саженцев засохнет в дороге, что также увеличивает издержки. Кроме того не всегда в лесхозах можно найти достаточное количество саженцев. Если у фермеров будет возможность закупать саженцы в своем районе, их затраты на посадку пустынного леса (используемого под пастбище) существенно сократятся. 
При закладке питомника высеваются семена необходимых растений на вспаханную землю с бороздами. При правильном уходе (регулярном поливе и рыхлении почвы) через год из семян вырастают саженцы, готовые к посадке на основной территории. 
В ходе мероприятия будет осуществляться сбор и закупка семян для питомника. Закупаться будут семена белого и черного саксаула. Есть вероятность, что на рынке не будет семян других пустынных растений, представленных в пустынной экосистеме (джузгун, песчанная акация, черкез). Поэтому необходим самостоятельный сбор семян джузгуна, черкеза, песчаной акации.  Сбор будет производить ЧП «Жаркургон урмон» в основном на территории Бухарской области, где произрастают необходимые виды растений, перечисленные ранее. Затем эти семена будут сеяться работниками птицефермы под контролем консультанта по посадкам Норматова Абдусалома на территории в 1 га с ноября по февраль. Семена джузгуна и черкеза будут высеваться с ноября по начало декабря. Так как саксаул сразу дает всходы, его необходимо сажать после зимних холодов. Поэтому саксаул планируется сеять с конца января до начала марта. На готовых бороздах делается траншея глубиной не более 2 см, куда закладываются семена. Затем эта траншея присыпается и поливается лейкой. 
Питомник в дальнейшем будет находиться в ведении птицефермы «Истикбол-турсун». Работники фермы будут осуществлять уход за питомником и посев семян в дальнейшем. В основном питомник направлен на обеспечение саженцев для посадки на территории птицефермы (300 Га). Семена в питомнике высеваются часто на случай плохих всходов, поэтому в питомнике периодически необходимо прореживать всходы, чтобы обеспечить большее пространство растениям. Удаленные растения можно использовать на корм скоту, в высушенном виде на топливо для отопления и приготовления пищи. При более позднем прореживании прореживаются уже готовые к высадке саженцы. Их и планируется передавать в махаллю и местным жителям бесплатно. На заключительную презентацию результатов проекта планируется пригласить представителей махаллинских комитетов и хокимиата. Им будет предложено устроить среди местных жителей хашары и высадить пустынные растения вдоль дорог и на окраине города с целью сдерживания движения песков. Для этого и будут передаваться саженцы в махалли. В дальнейшем, если местные фермеры заинтересуются посадкой пустынного леса на своих пастбищах, они смогут закупать саженцы непосредственно в районе высадок. На данный момент саженцы саксаула стоят в среднем 0,2 $ за штуку. С учетом транспортировки эта сумма может увеличиваться в два раза, не считая выбракованных саженцев, засыхающих в дороге. Кроме того на территории Сурхандарьинской области цены на товары ниже, чем в остальных областях Узбекистана. А соответственно и цены на местные саженцы будут ниже, чем в других областях. 
При подсчете затрат и выгод от посадки леса затраты на питомник учитываться не будут. Питомник будет обеспечивать фермеров более дешевыми саженцами. Но при этом его закладка не является обязательным условием при посадке пустынного леса. Если отдельные фермеры заинтересуются питомником, им также будут предоставлены расчеты затрат и прибыли от самого питомника.

Мероприятие 1.2 Посадка пустынных растений.

На данном этапе запланирована посадка пустынных растений, произраставших ранее и встречающихся частично сейчас на данной территории (джузгун, черкез, черный и белый саксаул, песчаная акация). Это позволит сдержать процесс деградации, так как корни этих растений будут скреплять пески, как это было ранее. Кроме того пустынный лес позволит более эффективно использовать пастбищные территории. Благодаря выращиванию пустынного леса увеличится объем биомассы, используемой для корма скоту. Также это позволит получать древесное топливо для приготовления пищи и отопления от промежуточных рубок саксаула.  

Посадка будет осуществляться полосами по 6 метров с промежутком между деревьями в 2 метра. Между саженцами будут также высеваться семена с целью страховки на случай низкой приживаемости саженцев. Такая схема была выбрана с целью максимального приближения к естественному пустынному лесу, где растения не растут близко друг к другу. 

В рамках данного мероприятия планируется закупка саженцев черного и белого саксаула, джузгуна, черкеза, пустынной акации. Так как планируется восстановление пустынной экосистемы, типичной для данной местности, было выбрано несколько видов, а не один. При этом выбраны виды, представленные на данной территории. С ноября по март осуществляется посадка саженцев джузгуна, черкеза, саксаула. К моменту посадки  будет подготовлена почва. Для этого трактором будут вспахиваться полосы шириной 2 метра с промежутком в 4 метра. Сплошная вспашка здесь не нужна, так как саженцы будут сажаться полосами с промежутком в 6 метров. Промежуток между саженцами в полосе составляет 2 метра. Вспахивание обеспечит большую приживаемость, а также облегчит процесс посадки. За подготовку почвы отвечает директор ООО «Истикбол-турсун» Джураев Норпулат.  Далее саженцы высаживаются на пустынной территории птицефермы «Истикбол-турсун» площадью в 50 Га вдоль дороги с соблюдением инструкций Норматова Абдусалома, консультанта по посадкам. При этом выкапываются лунки, закладываются саженцы и прикапываются. Корни необходимо предварительно обмакнуть в болтушке (смесь земли с водой), что обеспечит большую приживаемость. 
Саженцы будут высаживаться по схеме 6х2 (полосами через каждые 6 метров с промежутком между саженцами 2 метра). Между саженцами также будут высеваться параллельно семена джузгуна и черкеза для страховки на случай, если будет плохая приживаемость саженцев, а также травы-однолетки такие как изень. Таким образом, на посадку питомника требуется 42000 саженцев. В ноябре – феврале следующего года планируется досадка леса (если посадка не будет произведена в полной мере в первый год, либо если часть саженцев не примется). После посадки необходимо осуществить первый полив, который будет осуществляться вручную ведрами. Вода на место будет подвозиться цистернами. 
Мероприятие 1.3 Уход за питомником и лесом.

В первый год после посадки необходим уход за посаженными культурами. В питомнике необходимо осуществить за год 14 поливов. Вода будет набираться из канала неподалеку (10 км), подвозиться к питомнику цистернами ёмкостью 4 000 л. Цистерны и трактор для подвоза воды предоставляет птицеферма «Истикбол-турсун». В питомнике полив будет осуществляться шлангом из цистерны, за исключением тех мест, куда не достанет шланг. В таких местах будет использоваться лейка. После полива на поверхности земли образуется корочка, из-за чего ухудшатся условия произрастания. Поэтому после поливов необходимо производить рыхление почвы ручным культиватором на ишаках. 
На территории леса планируется осуществление 11 поливов, что будет достигаться наиболее эффективным способом – капельным орошением с использованием пластиковых бутылок. Под каждый саженец кладется бутылка, наполненная водой, со слегка приоткрытой крышкой, так чтобы из бутылки капала вода. Это позволит подавать саженцу необходимое количество воды, экономя воду. Пластиковые бутылки будут собираться в окрестности.
Вода будет подвозиться из канала цистернами. Далее рабочие будут наполнять бутылки и развозить их к месту на ишаках. В поливе будет занято 10 человек в течение 5 дней на каждый полив. Таких поливов на данной территории планируется 11 только в течение первого года. Затем лес будет расти самостоятельно без дополнительного орошения.  После полива бутылки будут собираться для дальнейших поливов. Так в марте запланирован один полив, в апреле – 3, в мае, июне, июле и августе – по 2, в сентябре один последний полив. Количество поливов было выведено из расчета на год с количеством осадков ниже среднего. Если осадков в году будет больше, потребность в поливах возникнет только в самый засушливый период.
Необходимо также не допустить выпас скота на данной территории в течение 3 лет. Это можно осуществить регулярными обходами территории. В данном проекте планируется нанять 3 сторожей и купить лошадь для регулярных осмотров территории. Сторожа будут работать посменно сутки через двое. 
В ходе проекта планируется продемонстрировать модель восстановления пустынного леса, что само по себе ново в данном регионе и может не сразу быть принятым местными жителями. Поэтому необходимо обеспечение максимальной защиты. По истечении 3 лет выпас скота на территории леса необходим, так как животные вытаптывают пустынный мох. В противном случае он вытягивает влагу из почвы, из-за чего лес может погибнуть.

Мероприятие 1.4 Обнесение территории питомника забором и охрана пустынного леса.

На территорию питомника нельзя допускать домашний скот на выпас. Во избежание нарушений этого условия территория питомника будут обнесены забором. Будут установлены столбы (150 шт.), между которыми будет натянута сетка высотой 1,5 м и протяженностью в 400 м. Это предотвратит прохождение животных на территорию питомника. Обнесение территории питомника стоит дорого, но это является необходимой мерой. Если животные попадут на территорию, они нанесут большой ущерб посевам и саженцам. При  этом затраты на питомник не отразятся на расчетах затрат и доходов от посадки пустынного леса. Они не являются обязательной мерой для этого. Фермерам будут показаны затраты на посадку пустынного леса без учета питомника и возможные выгоды, а также отдельно затраты на посадку питомника на случай, если они сами захотят у себя выращивать саженцы.  Территорию посадок обносить забором не обязательно. К тому же это приводит к удорожанию посадок. 
Мероприятие 1.5 Анализ выгод и издержек.

К работе в проекте будет привлечен консультант для высчитывания прироста биомассы Раджапов Тошпулат. Замеры будут проводиться три раза: в ноябре 2009 г., в апреле 2010 г. и в марте 2011г. Первый замер покажет прирост биомассы на существующих пустынных территориях. Второй замер покажет прирост эфемеров в первый год после посадки. Третий итоговый замер будет контрольным. За 18 месяцев проекта невозможно точно просчитать, какой объем биомассы может давать посаженный лес, так как рост саксаула осуществляется в первые три года в геометрической прогрессии. Поэтому дальнейшие расчеты будут производиться по книжным данным с учетом первоначальных замеров. 
В ходе проекта будет проводиться анализ проделанной работы. Будет подготовлена аналитическая статья с данными, показывающая издержки и выгоды данного мероприятия. В ходе статьи необходимо будет высчитать окупаемость проекта, чтобы в инструкции можно было представить добровольцам обоснование выгодности мероприятия для фермеров.

Выгоды, получаемые от посадки пустынного леса, весьма сложно посчитать. В первую очередь лес будет сдерживать пески, что позволит снизить расходы фермеров на очистку засыпаемых дорог, что является дорогостоящим мероприятием. Кроме того, пустынные растения будут сдерживать наступление песков на объекты, находящиеся в ведение фермеров. Что касается прибыли фермерам от самого леса, И В Ларин в книге «Луговодство и пастбищное хозяйство» (Колос, Ленинград-1964), ссылаясь на Морозова, приводит следующие цифры: С одного гектара пустынного леса получается 4-5 центнеров съедобной массы. Прирост трав-эфемеров  составляет 6-8 центнеров с гектара. 

Средняя продолжительность жизни саксаульного леса 30 лет. При этом полный оборот стволовой древесины с гектара составляет 50 тон без учета промежуточных рубок. Саксаул в течение жизни можно обрезать, что обеспечит обновление леса, а также прибыль в виде топлива. По предварительным данным тележка саксаула стоит около 75000 сум (50$).

Мероприятие 1.6  Создание инструкции.

Все этапы работ будут сниматься на фотокамеру, результаты будут документироваться. На основе полученного материала и данных, полученных при анализе, будет издана инструкция по посадке пустынного леса. В данной инструкции будут расписаны этапы осуществления работ с предоставлением данных в цифрах. Инструкция будет издана на узбекском языке тиражом в 500 экземпляров для распространения их среди фермеров со схожими проблемами. Распространение будет происходить через хокимиаты, а также через ассоциацию фермеров. Материал для инструкции будет предоставляться экспертом по посадкам Норматов Абдусалом, консультантом по пустынным пастбищам Раджаповым Тошпулатом с привлечением методиста Малеевой Александры.

Задача 2. Продемонстрировать фермерам модель восстановления пустынного леса

Мероприятие 2.1 Ознакомительный семинар.

Ознакомительный семинар для фермеров будет проходить в декабре, когда посадка саженцев уже начнется, чтобы им можно было продемонстрировать ведущиеся работы. Это будет первый семинар в рамках проекта. В ходе данного мероприятия будут собраны фермеры Джаркурганского района, у которых имеются в наличии пустынные территории с признаками деградации, использующиеся в основном под пастбища и пригодные для посадки пустынных растений. В районе насчитывается 28 таких фермеров. По предварительным ожиданиям 15 фермеров удастся заинтересовать в данном проекте. На семинаре им будет проведен тренинг по деградации земель, описан проект, продемонстрированы выгоды от данного мероприятия. Так же будут выявлены фермеры, желающие провести подобное на своей территории. Интересующиеся будут привлечены к дальнейшим семинарам, где будет демонстрироваться работа по восстановлению пустынных пастбищ. 

Мероприятие 2.2 Демонстрация промежуточных результатов.

В ходе данного мероприятия планируется собрать заинтересовавшихся фермеров, продемонстрировать им ход работ, а также показать полученные ранее результаты. Фермеры будут отвезены к месту посадки леса и питомника, где они воочию увидят, как проходит работа. Им будут продемонстрированы всходы и посадки в весенний период, когда можно проанализировать процент приживаемости. Кроме того планируется проведение индивидуальной работы с фермерами в силу их загруженности. Джураев Норпулат, директор птицефермы, и Норматов Абдусалом, консультант по посадкам пустынного леса, будут в личном общении сообщать об успехах, а также проводить демонстрацию работ на месте фермерам индивидуально. Заинтересованные фермеры будут приезжать на разных этапах в индивидуальном порядке в удобное им время. Это не составит особого труда, так как проектная территория находится не далеко от города Джаркургана. Так как данный проект является новшеством, он вызовет интерес у местных фермеров, особенно если это способно повысить их личную прибыль. Заинтересованные фермеры самостоятельно будут приезжать для наблюдения за важными при выращивании леса этапами посадки, полива, высевания питомника.

Мероприятие 2.3 Проведение заключительного семинара-презентации. 

На заключительном семинаре, который будет проходить в административном здании ООО «Истикбол-турсун», фермерам Джаркурганского района будут продемонстрированы конечные результаты проекта. Также на семинар планируется пригласить представителей хокимиата, фермеров других районов, представителей махаллинских комитетов, а также представителей местного телевидения. Ожидаемое количество участников составляет 60 человек. Для приглашения целевой аудитории планируется привлечь хокима. Хоким Джаркурганского района был проинформирован о готовящемся проекте,  выразил свое одобрение и  уже оказал поддержку при подготовке проекта. Так как проект может улучшить показатели области, хоким заинтересован в этой работе и постарается привлечь как можно больше людей.  На семинаре участники получат материал в виде инструкций, который они также смогут передать фермерам других районов со схожими проблемами. Таким образом, заключительный семинар будет своего рода презентацией проекта. На семинаре будет показана презентация с демонстрацией целей, задач, поставленных перед рабочей группой по исполнению проекта. Также будут показаны экономические и экологические выгоды от восстановления пустынного леса, показаны возможные риски. Для этого необходимо дать краткую информацию о проблеме деградации земель и об угрозах, стоящих перед жителями Сурхандарьинской области в связи с этим с экономической точки зрения. На презентации будет дана информация о том, что необходимо сделать, чтобы посадить пустынный лес, на что необходимо при этом обращать внимание. Особое внимание будет уделено практикам устойчивого использования пастбищ и заготовки кормов. Кроме того планируется предложить хокиму и махаллинским комитетам устроить хашары среди местных жителей и засадить общими силами окраины города Джаркургана пустынными растениями по предлагаемой в проекте схеме во избежание засыпания города песками.
Задача 3. Продемонстрировать местным жителям способы самообеспечения дровами
Мероприятие 3.1 Вводные семинары
Целью вводных семинаров является ознакомление жителей махалли «Кора янтак» с проектом. К участию в ознакомительных семинарах планируется привлечь до 100 человек, жителей Джаркурганского района, преподавателей и учащихся Джаркурганского колледжа по садоводству и лесоводству. Чтобы охватить большее количество местных жителей, планируется проведение нескольких семинаров с количеством участников, не превышающим 30 человек. Совместно с ними необходимо определить имеющуюся у местных жителей проблему, подвести участников семинара к проблеме опустынивания, постараться найти и обсудить возможные способы решения проблемы в их районе. 
В ходе данных семинаров необходимо настроить людей на проект, показать важность данного мероприятия и постараться вовлечь местное население в работу. Затем будут выявлены заинтересованные лица, готовые участвовать в мастер-классах по посадке быстрорастущих деревьев, утеплению домов, демонстрации альтернативных источников энергии и перенимать опыт. Предполагаемым местом проведения семинаров является помещение ООО «Истикбол-Турсун». Работу по разработке семинаров и по их проведению будут вести Малеева Александра, консультант по проведению семинаров, совместно с Норматовым Абдусаломом, экспертом, занимающимся посадкой леса и питомника. 
Мероприятие 3.2 Проведение мастер-класса по посадке деревьев.
В ходе данного мероприятия Норматов Абдусалом, консультант по посадке деревьев, будет проводить обучение желающих, в ходе которого будет рассказана и показана на практике технология посадки быстрорастущих деревьев (белая и шелковая акация, карагач, мелия и шелковица). Эксперт расскажет о мероприятиях по уходу за деревьями и даст другую необходимую информацию по выращиванию и использованию предлагаемых культур. В ходе семинара, который будет проводиться на участке у добровольцев, а так же на территории птицефемы, участники будут сами пробовать сажать деревья, получая практические навыки. 
Саженцы и необходимый материал добровольцы частично покупают самостоятельно в лесхозе при консультационной поддержке эксперта, проводящего семинар. Здесь необходимо видеть заинтересованность самих жителей. Для этого они должны быть готовы самостоятельно купить необходимый материал. Это будет показателем того, что они хотят научиться сажать. Если же предоставить им весь необходимый материал, интерес вызовет именно бесплатность проведения работ. Часть саженцев будет предоставляться ЧП «Джаркургон урмон». Все мероприятие будет сниматься на фотокамеру с целью создания памятки с инструкциями.
Также в ходе семинара планируется рассказать местным жителям, как они могут улучшить качество почвы, используя натуральные удобрения. В рамках семинара будет рассказано об оптимальных конструкциях компостных ям, что даст гумус. Кроме того планируется дать информацию по постройке экотуалетов, одним из преимуществ которых является возможность получения экологически чистого удобрения.
Часть информации для людей может быть уже известной. Однако на семинаре планируется скорректировать их знания и дать инструкции по посадке и уходу за деревьями, при которых будет достигаться максимальный результат. Сажать деревья в регионе могут практически все, но технологиями правильной посадки и ухода, которые позволят увеличить рост, не все владеют. 
Мероприятие 3.3 Подготовка инструкции по посадкам.
Для семинара будет разработана инструкция по посадке и уходу за быстрорастущими деревьями с учетом условий засушливого климата Сурхандарьинской области, а также с учетом особенностей почвы в данном регионе. Инструкция будет написана на русском языке с поэтапным описанием необходимых действий с наглядными изображениями и схемами и переведена на узбекский язык доступными для местного населения словами. В ней будут по шагам расписаны действия, необходимые для посадки деревьев и ухода за ними. Также в инструкции будут приведены необходимые при посадке и уходу данные в цифрах. 

Предварительно планируется выпуск инструкции тиражом в 500 экземпляров для распространения среди участников семинара и остальных местных жителей. Инструкцию в дальнейшем можно распространять в других регионах с подобными условиями. 
Материал для инструкции будет подбираться экспертом, проводящим мастер-класс, и дорабатываться методистом.

При небольших затратах (приобретение саженцев, посадка, первичный уход) быстрорастущие деревья позволят частично покрыть потребность населения в топливе, а также дадут ряд других выгод. Увеличится зеленый покров, что обеспечит тень на участке, задерживание влаги в почве. Опавшие листья жители могут компостировать и использовать в качестве удобрения для улучшения качества почвы и корма скоту.  Исходя из этого, мы предполагаем, что люди проявят интерес к выращиванию быстрорастущих деревьев самостоятельно.
Задача 4. Снизить количество потребляемого топлива.

Мероприятие 4.1 Сбор данных на местности.
В ходе данного мероприятия планируется собрать информацию о состоянии отопительной системы, о степени утепления домов, а также о способах отопления и приготовления пищи местным населением. На основе полученной информации будет подбираться материал для разработки мастер-классов.
Мероприятие 4.2 Проведение мастер-класса по утеплению жилища.

Можно существенно снизить потребление топлива, утеплив жилые помещения по правилам. В рамках проекта среди жителей будет проведен мастер-класс по утеплению окон и дверей, где будет показано, как надо правильно утеплять жилище. Желающие будут выявлены в ходе вводных семинаров для местных жителей. Участники получат простые советы по сохранению тепла в доме. Работа будет проводиться на основе материалов программы Норвежского общества охраны природы SPARE с учетом местных особенностей. Работа по утеплению будет проводиться непосредственно участниками мероприятия, чтобы они потом смогли самостоятельно сделать то же самое у себя дома.
Мероприятие 4.3 Демонстрация альтернативных источников энергии.


В ходе данного занятия планируется показать участникам, как они могут использовать возобновляемые источники энергии. Здесь жителям будет демонстрироваться солнечная печь, на конструкцию которой не требуется больших затрат. В присутствии участников занятия тренер соберет солнечную печь и продемонстрирует принцип ее работы. Кроме того планируется рассказать про солнечные коллекторы и биогазовые установки. Эти конструкции не будут сооружаться в ходе мастер-класса, так как они являются достаточно ресурсоёмкими установками. Но будут отмечены заинтересовавшиеся, которые будут снабжены более подробным теоретическим материалом по постройке этих установок. Также им будет оказана индивидуальная консультативная помощь в собирании установок. Будут использованы материалы с других проектов ПМГ ГЭФ, где уже были разработаны инструкции. 
Мероприятие 4.4 Издание инструкции.

Все мероприятия, входящие в задачу 4 документируются. Материалы, используемые в ходе мастер-классов, и результаты собираются в отдельную инструкцию, в которой будут расписаны поэтапно все показанные способы снижения количества потребляемого топлива. 
Для утепления окон необходимы подручные материалы, не являющиеся дефицитной или дорогой продукцией, и работа. Данное мероприятие не требует особых затрат, при этом выгода должна быть заметна уже при первом похолодании. При этом утепление необходимо раз в год, а при более основательном подходе и раз в несколько лет, что не составит больших затруднений людям. 
На изготовление солнечной печи также требуется минимальное количество материала и рабочие руки. Сама конструкция служит достаточно долго с учетом правильной эксплуатации. При этом участники мастер-класса могут в дальнейшем собирать такую конструкцию и продавать остальным, что также явится дополнительным заработком для них и средством популяризации солнечных печек. 
Солнечный коллектор и биогазовая установка являются достаточно ресурсоемкими конструкциями, как с точки зрения материала, так и с точки зрения работы. Поэтому срок их окупаемости больше, чем в других случаях. В связи с этим было решено не демонстрировать сборку данных установок, а оказывать индивидуальную помощь непосредственно желающим.  Но в условиях Сурхандарьинской области, где количество солнечных дней составляет 260-265 в году, и наблюдается нехватка топлива, людей должны заинтересовать данные установки. 
Ожидаемые результаты после реализации проекта

В ходе проекта планируется обучить до 50 местных жителей выращиванию быстрорастущих деревьев. Такому же количеству жителей будут показаны способы снижения потребления древесного топлива. 
В проекте будет восстановлено 50 Га пустынного леса, будет создан питомник для выращивания саженцев пустынных сообществ саксаула, джузгуна, черкеза и пустынной акации.

По предварительным данным до 15 фермеров, обладающих не занятыми пустынными территориями, заинтересуются восстановлением пустынных лесов.  По предварительным данным в Джаркурганском районе около 10 000 га пустыни, пригодных для произрастания пустынного леса.
Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта

Малеев Андрей Александрович,  руководитель проекта – работа с документацией в ходе проекта, контроль за ходом осуществления проекта, экспертные работы по энергосбережению и альтернативным источникам энергии. 

Джураев Норпулат Джураевич, директор ООО «Истикбол-Турсун» - организация работ по лесопосадке, предоставление рабочей силы и техники.

Норматов Абдусалом – экспертные работы, поставка посадочного материала, осуществление контроля за ходом выполнения посадок на месте, проведение семинаров, написание инструкций.

Тошпулат Раджапов – консультант по пустынным пастбищам.
Малеева Александра Владимировна – подготовка и проведение семинаров, написание инструкций.

Описание последовательности/графика выполнения работ по проекту

	Планируемые работы
	2009
	2010
	2011
	Ответственные

	
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель.
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	

	Задача 1: Восстановление пустынного леса.

Мероприятие 1.1: Создание питомника саженцев 
	Сбор семян
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.

	
	Покупка семян
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.,

Малеев А.

	
	Подготовка почвы (вспашка, планировка, нарезка борозд)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Джураев Н.

	
	Посев и первый полив
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.,
Джураев Н.

	Мероприятие 1.2:  Посадка леса
	Подготовка почвы 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Джураев Н.

	
	Покупка саженцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.,

Малеев А.

	
	Посадка саженцев и первый полив
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.,

Джураев Н.

	Мероприятие 1.3:  Уход за лесом и питомником
	Регулярные поливы рассады и рыхление почвы в питомнике
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.,

Джураев Н.

	
	Регулярные поливы саженцев леса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.,

Джураев Н.

	
	Охрана территории посадки пустынного леса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.4:  Ограждение территории питомника

	Закупка материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Установка столбов по периметру
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обнесение территории
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.5: Анализ выгод и издержек
	Измерительные работы на месте
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Раджапов Т.

	
	Вычисление прироста биомассы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Раджапов Т.

	
	Подготовка аналитаческой статьи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Раджапов Т.

	Мероприятие 1.6:  Создание инструкции для фермеров
	Подбор информации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.

	
	Написание текста и перевод инструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.,

Малеева А.

	
	Оформление инструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Малеев А.,

Малеева А.

	
	Тиражирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.,

Малеев А.,

Малеева А.

	Задача 2: Демонстрация методов восстановления пустынного леса

Мероприятие 2.1: Ознакомительный семинар для фермеров
	Подготовка помещения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Джураев Н.

	
	Покупка канцтоваров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Малеев А.,

Малеева А.

	
	Подготовка раздаточного материала
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Джураев Н.

	
	Организация кофе-брейка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Джураев Н.

	
	Проведение семинара
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Джураев Н.

	Мероприятие 2.2: Демонстрация промежуточных результатов
	Сбор участников и показ работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.,

Джураев Н.

	Мероприятие 2.3: Заключительный семинар с презентацией 
	Подготовка помещения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Джураев Н.

	
	Подготовка раздаточного материала для фермеров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.,

Малеев А.,

Малеева А.

	
	Приглашение прессы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.,

Джураев Н.

	
	Обеспечение техники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Джураев Н.,

Малеев А.

	
	Проведение презентации 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.,

Малеев А.,

Малеева А.

	Задача 3: Демонстрация способа самообеспечения местных жителей древесным топливом.

Мероприятие 3.1:  Вводный семинар
	Подготовка помещения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Джураев Н.

	
	Покупка канцтоваров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Малеев А.,

Малеева А.

	
	Подготовка раздаточного материала
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.,

Малеев А.,

Малеева А.

	
	Проведение семинара
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.,

Малеев А.,

Малеева А.

	Мероприятие 3.2:  Проведение мастер-класса по посадке быстрорастущих деревьев
	Подготовка саженцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.,



	
	Проведение мастер-класса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.,



	Мероприятие 3.3:  Подготовка инструкции по посадке деревьев и уходу за ними
	Написание текста
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.,



	
	Оформление инструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Малеев А., 

Малеева А.

	
	Тиражирование инструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Малеев А.,

Малеева А.

	Задача 4: Демонстрация способов снижения количества потребляемого топлива.

Мероприятие 4.1:  Сбор данных на месте
	Осмотр домов и ознакомление с образом жизни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Джураев Н.,

Норматов А.,

Малеев А.



	Мероприятие 4.2:  Мастер-класс по утеплению жилья
	Подготовка материалов для утепления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Малеев А.

	
	Проведение мастер-класса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.,

Малеев А.



	Мероприятие 4.3: Демонстрация альтернативных источников энергии  
	Подготовка материалов для солнечной печки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Малеев А.

	
	Проведение мастер-класса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Малеев А.

	Мероприятие 4.4:  Подготовка инструкций по утеплению окон и созданию солнечных печей, коллекторов и биогазовых установок.
	Создание инструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Малеев А.

	
	Перевод инструкции на узбекский язык
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Малеев А.

	
	Тиражирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Норматов А.,

Малеев А.,

Малеева А.


Как будет достигаться устойчивость результатов проекта.
Устойчивость проекта будет обеспечена экономической выгодой фермерам. На данный момент пустынные территории, находящиеся у фермеров, практически не задействованы и не приносят никакой выгоды. Кроме того на территории пустынных пастбищ наблюдается движение незакрепленных песков, что наносит материальный урон фермерам. Дороги и другие объекты засыпаются песком, и фермеры за свой счет очищают объекты от песка. По свидетельствам местных жителей, за день в ветреную погоду может нанести песок слоем до 3 метров.  При посадке пустынного леса пески будут закреплены, а у фермеров появится дополнительный доход в виде пастбищных площадей для скота, древесного топлива, которое они могут получать, не вырубая растительности, а обламывая ветки. Это будет благотворно влиять на лес, так как обеспечит обновление растительного покрова. Как упоминалось ранее, с одного гектара за год получается 4-5 тон биомассы. А гектар саксаульника дает до 50 тон стволовой древесины за полный цикл жизни леса. 
По данным программы Норвежского общества охраны природы SPARE, утепление жилого помещения позволяет сократить потребление энергии на 10-30%. Так что, если продемонстрировать жителям, насколько утепление выгодно и как его правильно проводить, они будут сами придерживаться этого. К тому же в ходе проекта будет говориться об утеплении в основном подручными средствами с минимальными затратами. Помимо этого будут продемонстрированы альтернативные источники энергии для приготовления пищи и подогрева воды. Эти мероприятия позволят снизить вырубку пустынного леса со стороны местного населения.
Быстрорастущие деревья являются хорошим источником древесины. Благодаря их быстрому росту можно обрезать ветки по мере вырастания, не срубая самого дерева. Кроме того они имеют и другие преимущества и являются выгодными для жителей. Это также позволит снизить нагрузку местного населения на пустынный лес.
План информационного освещения деятельности проекта  

В рамках проекта планируется широкое освещение проекта.

1. Образовательные семинары для местных жителей, в ходе которых будет рассказано об экологических проблемах региона, о роли каждого в решении этих проблем, а также о пользе проекта, проводимого в Джаркурганском районе.
2. Семинары для фермеров Джаркурганского района, направленные на демонстрацию модели восстановления пустынного леса, по итогам которых фермеры смогут самостоятельно сажать пустынные леса и получать от этого прибыль.
3. Презентация проекта, на которую будут приглашены фермеры с других районов, а также председатели махалинских комитетов.
4. Освещение результатов проекта в СМИ (телеканал «Сурхандарьинское телевидение», газеты «Правда востока», «Заря Сурхана» [«Сурхан тонги»], «Экологический вестник»). По окончанию проекта в газетах «Правда востока», «Заря сурхана», «Экологический вестник» будут опубликованы статьи, где будет рассказано о результатах проекта по восстановлению пустынных экосистем. Также на телеканале «Сурхандраьинское телевидение» планируется показ репортажа с презентации, в котором также будет рассказываться о восстановлении пустынной экосистемы на территории Джаркурганского района Сурхандарьинской области. Кроме того результаты проекта будут освещены на молодежном экологическом сайте ecoport.uz в рубрике «Местные новости». 
Риски при выполнении проекта

В ходе реализации проекта возможны следующие риски:

Финансовые риски

Могут возникнуть проблемы, связанные с ростом цен на закупаемую продукцию. В этом случае будут использоваться средства, заложенные на непредвиденные расходы.
Физические риски

· Плохая всхожесть семян и приживаемость саженцев.

В этом случае в местах, где саженцы не прижились, будут досаживаться саженцы на следующий год.  Также будут досеваться семена в питомнике.

· Засушливый год.

На случай маловодного года предусмотрен полив посевов и посадок. В случае чрезмерно засушливого года количество поливов будет увеличиваться.

· Нехватка саженцев и семян на рынке.
В этом случае будет закупаться имеющееся количество. В течение года будут докупаться саженцы и семяна и высаживаться в благоприятное время. 

3. Финансирование проекта

Дополнительность финансирования
В районе г. Джаркургана наблюдается процесс опустынивания, который необходимо останавливать, иначе существует угроза наступления песков на город. Руководство города само не в состоянии бороться с этой проблемой. К тому же территории вокруг города находятся в пользовании у фермеров. Сами же фермеры не будут заниматься восстановлением пустынных лесов ради решения экологических проблем без выгоды для себя. Если Глобальный Экологический Фонд выделит средства на дополнительное финансирование проекта, это позволит просчитать экономические выгоды фермерам от посадки пустынного леса и распространения этой информации. Дополнительное финансирование со стороны ГЭФ будет направлено на покупку необходимых материалов для посадки, а также на образовательный компонент проекта и распространение информации.

Описание финансирования: источники и размер:
· ПМГ ГЭФ
- 





36 626,80
· ООО «Истикбол-Турсун»
-



31 400,00
· ЧП "Джаркургон урмон"
-



4 735,00
· Руководитель проекта А. Малеев
-


930,00
· Консультант по образованию А. Малеева
-

350,00


Описание запрашиваемого разделения гранта на транши и указание, на что тратится каждый отдельный транш грантового финансирования

	Общая категория расходов
	2009
	2010
	2011
	Итого
	Примечания

	Труд
	-
	45
	6020
	6 065
	

	Закупки (контракты с поставщиками)
	13395
	7325
	3150
	23 870
	

	Командировочные
	1320
	1620
	420
	3360
	

	Прочие расходы (услуги бизнес-центра)
	-
	-
	1 331,80
	1 331,80
	

	Разное (непредвиденные расходы)
	-
	-
	2 000
	2 000
	

	Итого:
	14 715
	8 990
	12 921,80
	36 626,80
	


4. Мониторинг проекта

Для отслеживания хода реализации проекта и демонстрации достижения его результатов составлена таблица индикаторов мониторинга и оценки, которая включает план мониторинга на стадии реализации и оценки результатов проекта.

Логическая матрица проекта

	Стратегия
	Индикатор
	Базовая линия
	Показатель достижения
	К какому моменту

	Цель проекта:

Продемонстрировать модель посадки пустынного леса с целью сокращения вредного воздействия человека на пустынные экосистемы  и приостановления процесса опустынивания в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области.
	Испробованная и проанализированная модель восстановления пустынной экосистемы
	На территории махалли «Кора янтак» около 10000 Га пустынных пастбищ имеют признаки деградации и нет практичной модели восстановления  
	Протестирована модель восстановления пустынных участков деградированных земель и рассчитаны все затраты и потенциальные выгоды восстановления 
	Апрель 2011 г.

	
	
	
	Результаты расчетов затрат-выгод собраны и тщательно описаны в аналитической статье, и статья распространена среди возможных заинтересованных сторон 
	

	Задача 1:

Восстановить пустынный лес на территории 50 га.
	Восстановлены 50 га деградированных земель 
	На данный момент имеется 50 гектар пустынных территорий с наблюдающимся процессом деградации
	Создан огражденный питомник размером 1 га для выращивания пустынных растений (черный и белый саксаул, джузгун, песчанная акация, черкез)
	Март 2010

	
	
	
	Посажено 42000 саженцев и 50 кг семян пустынных растений (джузгун, песчанная акация, черкез)
	Февраль 2010 г., Февраль 2011 г.

	
	
	
	Уровень приживаемости посаженных  всех саженцев составляет 70-75% 
	Апрель 2011 г.

	
	
	
	Создана подробная инструкция по восстановлению пустынного леса на русском и узбекском языках, и опубликована в количестве не менее 500 экземпляров, а также размещена на сайте ПМГ ГЭФ. 
	Апрель 2011 г.

	Задача 2:

Продемонстрировать фермерам модель восстановления пустынного леса
	Количество фермеров, желающих сажать пустынный лес.
	В Джаркурганском районе 28 фермеров, имеющих пустынные территории и использующих их под выпас овец.
	Проведены учебные семинары для фермеров района с количеством участников не менее 60 человек по посадкам пустынных растений
	Май 2010



	
	
	
	Не менее 5 фермеров, с подобными условиями, начали повторять посадки деревьев
	Апрель 2011

	Задача 3:

Продемонстрировать способы самообеспечения местных жителей древесным топливом.
	Количество местных жителей, сажающих быстрорастущие деревья для использования их вместо пустынных растений.
	На данный момент местные жители для отопления и готовки пищи используют стволы и корни пустынных растений, выкапывая их на пустынной территории.
	Не менее 50 семей махали произвели высадку быстрорастущих пород деревьев (белая и шелковая акация, карагач, мелия и шелковица) в результате деятельности проекта 
	Апрель 2011

	
	
	
	Распространены не менее 500 экземпляров подготовленной подробной инструкций по посадкам быстрорастущих пород деревьев
	

	Задача 4:
Демонстрация снижения количества потребляемого топлива
	Снижение потребностей в древесном топливе
	На данный момент местные жители используют древесное топливо на приготовление пищи, а также на отопление домов в особо холодный период года.
	В результате обучающей работы проекта по методам эффективности использования древесного топлива сэкономлено использование не менее  2 кубометров древесного топлива на среднюю семью. 
	Март 2011 г.
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