Заявка на участие в
Программе Малых Грантов
Глобального Экологического Фонда
(ПМГ ГЭФ)
1. Краткая Информация о проекте
	a. Информация об организации-заявителе

	Название организации:
	Сельский сход граждан аула «Жайхун»

	Почтовый адрес:
	Республика Каракалпакстан, Канлыкольский район, аул «Жайхун»

	Телефоны:
	+998934890350

	Факс:
	нет

	Адрес электронной почты /веб-сайт:
	нет

	ФИО руководителя организации, должность:
	Кулмуратов Оралбай, председатель ССГ «Жайхун»

	Ответственные лица по проекту:
	Айбергенов Бахыт, Бердимуратов Тлепбай, Сейтов Рустем

	Контактные телефоны:
	+998905750514

	b. Информация о проекте

	Название проекта:
	«Внедрение технологии почвозащитного земледелия на демонстрационном поле ССГ Жайхун как средства сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу и способа наиболее устойчивого ведения земледелия в условиях маловодья, вызванного изменением климата».

	Категория проектов ПМГ ГЭФ:
	 FORMCHECKBOX 
 Подготовительный проект

 FORMCHECKBOX 
 Основной проект

	Тематический приоритет проекта 
	 FORMCHECKBOX 
 Биоразнообразие

 FORMCHECKBOX 
 Изменение климата

 FORMCHECKBOX 
 адаптация к изменению климата

 FORMCHECKBOX 
 деградация земель 
 FORMCHECKBOX 
 повышение потенциала

 FORMCHECKBOX 
 смешанная

	Заявляемый результат проекта:
	 FORMCHECKBOX 
 
Результат 1: Давление на экосистемы и места обитаний важнейших биологических видов от деятельности местного населения сокращено

 FORMCHECKBOX 

Результат 2: Выбросы парниковых газов в атмосферу от использования энергии местным населением сокращены 

 FORMCHECKBOX 
 
Результат 3: Наиболее уязвимые к изменению климата группы населения подготовлены к грядущим последствиям 

 FORMCHECKBOX 
 Результат 4: Ранее деградированные земли в сельской местности восстановлены для целей сохранения и устойчивого использования 

 FORMCHECKBOX 
 Результат 5: Потенциал местного населения в решении проблем окружающей среды повышен 

	Задача проекта:
	 FORMCHECKBOX 
 Задача 1.1: 
Предотвратить распространение сельскохозяйственных и иных угодий на охраняемые природные территории Узбекистана и места обитания важнейших биологических видов (МОВБВ) 

 FORMCHECKBOX 
 Задача 1.2: 
Восстановление и развитие деградированных экосистем, а также функций и услуг, предоставляемых биоразнообразием 

 FORMCHECKBOX 
 Задача 1.3: 
Развитие любых видов хозяйственной деятельности, которые снижают давление на имеющиеся естественные природные территории для обитания биоразнообразия, а также на продукты и услуги биоразнообразия

 FORMCHECKBOX 
 Задача 2.1: 
Продемонстрировать и распространить энерго-эффективные практики/подходы к использованию энергии местным населением

 FORMCHECKBOX 
 Задача 2.2: 
Продемонстрировать и распространить альтернативные практики/подходы к производству энергии для удовлетворения насущных нужд местного населения

 FORMCHECKBOX 
 
Другое – сокращение выбросов ПГ от подходов использования земельных ресурсов 

 FORMCHECKBOX 
 Задача 3.1: 
Продемонстрировать и распространить практики/подходы к увеличению знаний и умения местного населения к изменяющимся климатическим условиям для предотвращения негативных последствий или получению большей выгоды от позитивных последствий изменения климата

 FORMCHECKBOX 
 Задача 4.1: 
Продемонстрировать практики и распространить опыт более устойчивого орошаемого земледелия, способствующего восстановлению здоровья агроэкосистем 

 FORMCHECKBOX 
 Задача 4.2: 
Улучшить практики использования пастбищ, кормопроизводства и/или ведения породного животноводства  

 FORMCHECKBOX 
 Задача 5.1: 
Улучшить общую осведомленность, знания, понимание и навыки у населения, которые позволят эффективно выполнять задачи и достигать результаты ПМГ в тематических областях ГЭФ

	Месторасположение проекта: 
	Республика Каракалпакстан, Канлыкольский район, аул «Жайхун»

	Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год):
	01/02/2010

	Длительность проекта (день/месяц/год):
	С 01/02/2010 по 31/12/2011
23 месяца

	c. Финансы

	Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
	41,539 USD

	Сумма на проект из других источников финансирования: 
	39,817 USD

	Общая стоимость проекта:
	81,356 USD

	Полученные ранее гранты (сумма, цель, донор, дата получения):  
	нет


2. Дизайн проекта
Краткое описание проекта
Проект фокусируется на создании демонстрационного участка в ауле «Жайхун» Канлыкольского района с использованием почвозащитного земледелия - нулевой обработки почвы, сохранением пожнивных остатков и соломы озимой пшеницы на поверхности почвы, применением севооборота, органических удобрений, сидератов – культур, выполняющих роль зеленых удобрений (маш, фасоль или сорго). Сидераты высеваются после уборки озимой пшеницы, зеленая масса которых остается на поверхности почвы. Разлагаясь, эта зеленая масса удобряет почву. Также будут созданы полезащитные лесные полосы для создания благоприятного микроклимата полей. 
Проект будет способствовать распространению опыта восстановления утраченного плодородия почвы и устойчивого ее сохранения среди населения, проживающего вокруг создаваемого проектом ПРООН-ГЭФ «Сохранение тугайных лесов и укрепление системы ОПТ в дельте р.Амударья Каракалпакстана» биосферного резервата.
Каковы задачи проекта:

· Создать демонстрационный участок почвозащитного земледелия на 10 га площади;

· Обучить не менее 14 фермеров и земледельцев аула Жайхун, а также фермеров с других районов, которые ведут свою деятельность на территории экономической зоны создаваемого биосферного резервата,  навыкам и технологиям почвозащитного земледелия;

Краткое описание контекста 

Аул «Жайхун» находится на северо-западной части Каракалпакстана в 85 км от г.Нукуса. Население - 2068 человек, в ауле 356 домохозяйств. Основное занятие местных жителей – выращивание сельхозкультур: пшеницы, кунжута, сорго, бахчевых, а также разведение мелкого и крупного рогатого скота, птицеводство. Промышленное производство здесь отсутствует. Питьевая вода и вода на орошение сельскохозяйственных полей и приусадебных участков (около 10-11 млн. кубометров в год) из канала, протекающего с восточной части аула. При отсутствии в канале воды люди для питья используют воду из трубчатых колодцев (2 колодца), установленных в ауле. Для обеспечения скота питьевой водой используется небольшой пруд, который находится вблизи канала и заполняется из канала самотеком. 
Население, преимущественно, каракалпаки. Непосредственно в сельскохозяйственном производстве до проведения оптимизации было занято около 40 человек. Из них 24 фермера и 16 работников машинно-тракторного парка. В настоящее время осталось 14 фермеров. 
105 местных жителей являются сезонными рабочими фермерских хозяйств; в местном детском саду и в школе заняты 79 местных жителей, в зерноприемном пункте, ассоциации водопользователей и автозаправочной станции заняты 16 местных жителей. Приусадебные участки имеются почти во всех домохозяйствах, примерно по 25-30 соток. С этого участка жители получают основную сельхозкультуру для пропитания семьи: пшеница, сорго, овощи, бахчевые.
Люди аула «Жайхун» традиционно занимались в основном земледелием. До 1999 года, то есть до начала маловодья, основной культурой здесь был рис. Начиная с 1999 года, они периодически испытывают маловодье и основной возделываемой культурой здесь стал хлопчатник, который выращивался только на полях, где имелась возможность полива.

Всего, под орошаемое земледелие отведено 5,000 га. Однако по причине недостатка воды, только 3,000 гектар сейчас сдано в аренду фермерам. Оставшиеся земли никто не берет и они остаются вышедшими из оборота. После оптимизации в ССГ осталось 14 фермерских хозяйств. Размер земли, арендуемой фермерами колеблется от 125 га до 300 га. Еще 2 фермерских хозяйств садоводческого типа и не рассматриваются в контексте данного проекта. 

Основной выращиваемой культурой до маловодья был рис. Ныне выращивается хлопчатник  и пшеница. Даже та земля, которая взята в аренду фермерами, не вся используется. Так, на планируемой пилотной ферме не используется часть земель по причине дефицита средств на обработку и дефицита воды. В следствии несовершенного отношения к практикам полива и обработки земель, происходит постоянное снижение продуктивности почв и, как следствие, урожайность очень низкая. Урожайность хлопка-сырца составляет 10-13 центнеров с 1 га и для выполнения гос.заказа, фермерам приходится задействовать больше земли под посев хлопка, чем требуется. Выращивание хлопка еще больше усугубляет проблему плодородия почв.

На 14 фермеров аула приходится только 8 тракторов. Техники на обработку всей земли постоянно не хватает и по этой причине также часть земель остается вне оборота. У фермера, который непосредственно участвует в проекте и на землях которого будет проводиться пилотирование нулевой обработки, имеется 2 трактора – МТЗ и гусеничный трактор. 
Описание проблемы и причин её возникновения

Основным проявление деградации почв в ауле Жайхун, впрочем, как и в остальных аулах в округе, является низкое содержание органического вещества в почвах – гумуса. Основными причинами появления деградации является использование монокультуры (отсутствие севооборота). Однако, в настоящих условиях государственного заказа, фермеры не имеют возможности искоренить эту причину проблемы. Поэтому приходиться действовать в рамках существующих условий.
Второй важной проблемой деградации является засоление почв. Основной причиной засоления является используемые практики чрезмерного полива, которые способствуют поднятию уровня грунтовых вод и соответственно поднятию солей вместе с ними. Климат Каракалпакстана очень засушливый и поэтому испарение с поверхности почв выше, чем количество выпадаемых осадков. Большой уровень испарения также способствует уменьшению гумификации почвы за счет повышенного иссушения почвы.  
Проблема засоления почв усугубляется маловодьем. По причине высокой засушливости, фермеры склонны думать, что чем больше воды они используют для полива полей, тем будет лучше. Однако, минерализованная вода Каракалпакстана, используемая для полива, усугубляет проблему засоления почв, а чрезмерное использование воды одними фермерами является причиной отсутствия воды для полива земель других фермеров. Обильный полив полей, также как и сжигание стерни на поле, является обычной практикой. А так как на территории высокая испаряемость, при отсутствии воды на полив и отсутствии вегетационного покрова на почве, происходит опять же иссушение почв тех фермеров, которым вода не достается. 
В следствие чрезмерного иссушение почв в связи с климатическими особенностями Каракалпакстана и маловодьем большие площади ранее орошаемых земель перестали поливаться и вышли из оборота.  Иссушение почв и маловодье в первую очередь ассоциируется с всё более усиливающейся аридизацией климата республики и растущим спросом на воду выше по теченью в связи с ростом населения и сокращающимся наличием водных ресурсов. Находясь в нижнем течении Амударьи, население Каракалпакстана, и аула Жайхун в частности, всё больше и больше испытывают дефицит воды.

Таким образом, можно сказать, что причиной проблемы является незнание фермерами практик, которые позволяют сохранять влагу в почве без чрезмерного полива и избегать засоления почв в условиях дефицита воды. 
Фермеры и земледельцы в годы маловодия особенно озадачены, как можно найти доходы в таких условиях, т.к. земледелие по традиционным методам в условиях маловодья не представляется возможным. Часть жителей, около 50 семей, были вынуждены мигрировать за пределы Республики в годы маловодья, так как основной доход они получали от земледелия, работая в фермерском хозяйстве или же на приусадебном участке. Но повторяющиеся маловодные года привели к неустойчивости доходов, приносимого земледелием и люди стали увеличивать поголовье домашнего скота. Это, в свою очередь, является причиной роста деградации пастбищ в округе. Однако в зимний период они вынуждены продавать часть скота для закупки корма для скота. Сами жители не владеют знаниями о том, как вырастить кормовые культуры в условиях отсутствия воды, а о возможностях водосберегающих технологий они не осведомлены.

Местные фермеры и земледельцы в годы маловодья оказываются в крайне затруднительном положении и не знают чем заниматься. Традиционное земледелие требует полива в объеме от 10-12 тыс. кубометров воды на каждый гектар, но столько воды нет. 

Как проект будет устранять причины проблемы: Цель, задачи и мероприятия проекта
Люди не знакомы или не владеют технологией почвозащитного земледелия, т.е. земледелия, которое защищает почву от пагубных воздействий механической обработки и негативного влияния естественных факторов, спровоцированных обработкой земли. 

Хотя эти методы существуют и довольно широко апробированы в других странах. Часть технологий была также апробирована и в Узбекистане. Такие технологии включают метод нулевой обработки почвы, мульчированием поверхности почвы пожнивными остатками и соломой озимой пшеницы, и созданием полезащитных лесных полос. Все эти меры достаточно широко распространен во всем мире и сохраняют довольно большое количество ресурсов фермерам, после налаживания производства таким методом. 
Однако в Узбекистане почвозащитная технология не применяются людьми по неизвестным причинам. Одна из возможных причин, наиболее просто приходящая на ум – незнание о такой практике. Хотя вероятно и существование других причин отсутствия внедрения практик почвозащитного земледелия. Настоящий проект нацелен именно на тестирование, как наличие информации и обучение существующим практикам почвозащитного земледелия будет способствовать их внедрению и искоренению проблем деградации почв ауле и других сообществах, вовлеченных в проект.

Местные жители не обладают достаточной информацией о новых ресурсосберегающих технологиях, либо сомневаются, что они могут быть приемлемы в экстремальных природно-климатических условиях. К этому выводу пришли консультанты, работающие с населением в рамках проекта ПРООН-ГЭФ «Сохранение тугайных лесов». Именно наличие интереса местного населения испытать практики почвозащитного земледелия явились причиной написания данного проектного предложения. 
Для решения проблемы засоления почв и высокого иссушения почв, проект планирует научить жителей поселка практике почвозащитного земледелия, пригодного для местных условий. Данная технология включает в себя:

· Практику нулевой обработки почвы с созданием постоянных гребневых полос для посадки хлопка и пшеницы ;

· Возможность севооборота в условиях госзаказа на пшеницу и хлопка;

· Практику мульчирования;

· Создание полезащитных лесополос.

Нулевая обработка снижает потерю влаги с верхнего слоя почвы, способствует развитию микроорганизмов в верхнем слое почвы, способствует снижению засоления. Создание мульчирующего слоя из соломы пшеницы и других культур создает постоянный покров почвы – неотъемлемый элемент нулевой обработки. Он служит для сохранения почвенной влаги, за счет сокращения испарения влаги, уменьшается сезонное накопление солей на верхних горизонтах почвы в 1,5 – 3,0 раза. Также, постепенно разлагаясь, солома пшеницы пополняет запасы органического вещества почвы. Полезащитные лесные полосы также будут способствовать уменьшению потерь плодородного слоя почвы за счет ветровой эрозии. 
Кроме того, проект планирует применение использование лазерной планировки полей, которая позволяет сократить водопотребление для полива на 25%.  Применение технологии почвозащитного земледелия в свою очередь, по предварительным подсчетам, позволит уменьшить испарения влаги с почвы на 25-26 %. Это, в свою очередь, позволит фермерам вести устойчивое хозяйство и получать стабильный доход в условиях дефицита воды, не причиняя вреда почве и не усугубляя процессы деградации и опустынивания. 

Подобная технология обработки почвы является доступной и ориентирована именно на местных фермеров и земледельцев со средним и низким уровнем жизни. Материальные затраты  на обработку земли (ГСМ, сельхозтехника) по нашим предварительным расчетам можно снизить до 70%. В настоящее время фермер тратит на обработку 1 га земли (вспашка, боронование, малование), которая не требуется при почвозащитном земледелии как минимум 65 литров солярки (эквивалент 30 долларов по курсу на черном рынке) и 110 тысяч сум (эквивалент 50 долларов по курсу на черном рынке) – как плата за услугу по обработке земли. Таким образом, при отсутствии этих операций с применением почвозащитного земледелия фермер экономит около 175 тысяч сум (80 долларов) с 1 га земли. Это существенное снижение издержек на обработку.
Кроме ежегодной вспашки, боронования, малования, сокращение расходов также достигается за счет отказа от таких технологических операций, как две культивации междурядий, две нарезки поливных борозд для пшеничного поля. При нулевой обработке будет осуществляться только прямой сев нулевой сеялкой и уборка урожая для пшеницы, а для посадок хлопка – одноразовое создание постоянных грядок для прямого сева хлопка нулевой сеялкой и поддержание борозд для полива.

Обсуждения возможности применения почвозащитного земледелия начались с того, что на семинарах, проведенных консультантами тугайного проекта, местным жителям рассказывалось о существовании такой технологии - нулевой обработки почвы, направленной на экологизацию земледелия. Эта технология подразумевает отказ от практики постоянной обработки почвы (все обычные операции, которые сейчас осуществляются фермерами). Единственно необходимые операции по беспокойству почвы – посев культур, который производится специальной сеялкой. 

Нулевая обработка почвы будет иметь ряд недостатков, если её не совмещать с сохранением  пожнивных остатков и соломы на поверхности почвы во время уборки урожая. Это просто необходимо для предотвращения излишнего испарения с оголенной почвы, для увеличения органического вещества почвы после разложения растительных остатков. Разложение будет происходить естественными темпами, т.к. в результате не беспокойства почвы, в результате повышения её влагосодержания таким образом, в почве без обработки увеличивается численности почвенных организмов (червей, многоножек, микроорганизмов) и повышение их активности. Тем самым плодородие почвы улучшается естественным путем. 

Фермеры заинтересовались предлагаемой технологией, однако хотят увидеть технологию и её выгоды в действии своими собственными глазами перед тем как начать использовать её самим.  На общем собрании добровольцем для пилотирования почвозащитного земледелия выступил фермер Тлепбай. Все другие фермеры поддержали и согласны участвовать во всех мероприятиях проекта, обучаясь новой технологии. 

Почвозащитное земледелие является одним из наиболее перспективных методов снижения выбросов парниковых газов в атмосферу от сельского хозяйства. При применении нулевой обработки почвы значительно сокращаются процессы окисления почвенного азота и предотвращаются выбросы закиси азота в атмосферу. То же самое касается и выбросов СO2 в атмосферу. Другим дополнительным инструментом для сокращения выбросов парниковых газов является сокращение использования техники за счет уменьшения количества операций по обработке почвы. Это значит что выбросы от работы тракторов будут также уменьшены. Если учесть, что при нулевой обработке фермер откажется по крайней мере от 3-х операций по обработке почвы, это сократит выбросы ПГ от использования 65 литров солярки на 1 га. Учитывая, что при сжигании 1 тонны дизельного топлива образуется 3,1161 тонн СО2, то сокращение выбросов только за счет использования солярки составляет примерно 0,17 тонны выбросов СО2. На 10 га пилотной территории, только за один цикл обработки будет сокращено выбросов 1,7 тонны. Учитывая, что таких операций будет произведено по крайней мере на 5 меньше за весь цикл проекта, то планируемое сокращение только с запланированной территории от использования дизельного топлива составит 8,5 тонн эквивалента СО2. 
Конечно, в обсуждении возникли вопросы такие, как «А как можно сеять без вспашки и не повлияет ли это на урожайность культур?» На такие вопросы ответили так: «Нулевая обработка не дает мгновенного эффекта, дает эффект только через 3-4 года, то есть, по мере обогащения почв органикой и как следствие увеличением почвенных организмов, которые участвуют в повышении плодородия почвы естественным путем». 

В целом фермеры убеждены в необходимости применения этой технологии, но сначала решили апробировать на небольшом участке (10 га). Сам фермер Тлепбай ранее был председателем ССГ, но сейчас уволился и является фермером. Параллельно с пилотированием будет происходить полное обучение фермеров из ССГ Жайхун. Обучение фермеров из других ССГ района будет происходить в рамках задачи 2.

В то время, когда прекращение практики выращивания монокультуры – дело государственного масштаба, на местном уровне можно улучшить ситуацию по предотвращению деградации почв, путём внедрения вышеуказанных практик при наличии гос.заказа, которые будут сохранять влагу в почве. Это позволит приспособиться к текущим и всё более часто повторяющимся маловодьям, которые вызваны изменением климата в регионе.

Таким образом, целью проекта является внедрение на пилотном участке аула Жайхун практик почвозащитного земледелия, которые продемонстрируют возможность сохранения влаги в почве и ведение устойчивого земледелия в условиях маловодья и продемонстрирует практичность еще одного способа сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу.

Проект планирует осуществить свою цель, выполнив следующие 3 задачи:

Задача 1. Пилотирование влагосберегающих практик земледелия на демонстрационном участке площадью 10 га

Задача 2. Обучение местных фермеров и фермеров из соседних аулов 

Задача 3. Информационное освещение проекта и распространение опыта
Для выполнения задач проекта, будут осуществлен ряд мероприятий.
Задача 1. Пилотирование влагосберегающих практик земледелия на демонстрационном участке площадью 10 га 
Как уже отмечалось выше, влагосберегающие технологии, которые будут апробированы в рамках проекта включают в себя:

· Практику нулевой обработки почвы с созданием постоянных гребневых полос для посадки хлопка и пшеницы ;

· Возможность севооборота в условиях госзаказа на пшеницу и хлопок;

· Практику мульчирования;

· Создание полезащитных лесополос.

Мероприятие 1.1. Подготовка поля к применению почвозащитному земледелию 
Для получения более полного эффекта в сокращении потребления воды и получения достаточного влагосодержания почвы необходимо провести первичную точную (лазерную) планировку почвы. Для этого также потребуется предварительная подготовка поля. 
Предварительная подготовка состоит из выполнения нижеследующих технологических операций:

1. глубокое рыхление (вспашка) – проводится с целью улучшения воздухообмена и для предотвращения уплотнения глубоких слоев почвы, а также для создания условий для планировки. Глубокорыхлитель будет арендован в районном МТП. 10 га. земли можно успеть обработать за 2 дня.
2. Боронование – для размельчения больших комков 

3. Молование – брус, для выравнивания поля 

В Жайхуне есть МТП, где техника для боронования и молования выделяется местным фермерам на договорной основе. Все эти три операции будут выполнены в течение 4 дней.
Все операции, указанные выше, фермер ежегодно выполняет на своем поле, и они не являются чем-то новым для него. Это обычная подготовка почвы. Все операции будут произведены силами фермера. 
4. Перед лазерной планировкой будет проведена грубая планировка при помощи длинобазы
. В настоящий момент поля фермеров района представляют собой абсолютно неровные поверхности. Даже грубая планировка полей при помощи длинобазы проводилась здесь во времена советского союза в последний раз. Для того, чтобы сократить время работы дорогостоящего лазерного планировщика, для начала будет проведена грубая планировка с использованием длинобазы. 

5. Лазерная планировка для выравнивания уровня поля – Для сокращения потребления воды, будет выполнена лазерная планировка поля. Эта операция будет произведена с привлечением ННО КРАСС из Хорезма на оборудовании, которое будет закуплено в рамках проекта. Планируется закупить лазерное оборудование у производителей зарубежом, а сам скрепер изготовить внутри страны. Лазерная планировка будет совмещена с проведением Дня Поля. Приедет специалист по лазерной планировке с ННО КРАСС, проведет День поля, на котором покажет как правильно проводить лазерную планировку, потом фермер сам продолжит проводить планировку своих 10 га (часть земли которой уже будет распланирована в День Поля), а затем к завершению планировки 10 га, специалист из ННО КРАСС приедет еще раз для проверки правильности проведения планировки 10 га. 
6. Внесение органических удобрений – Навоз необходим, потому что при планировке поля часть верхнего плодородного слоя почвы снимается и нужно восполнить потери органического вещества почвы. Планируется внесение навоза из расчета не менее 30 тонн на 1 гектар. Затем участок будет полит с целью равномерного распределения органических веществ. Навоз имеется в достаточном количестве в бывшей животноводческой ферме, находящейся в Жайхуне. 

7. Полив – сплошным затоплением. После проведения лазерной планировки требуется на 25% меньше воды для полива, нежели чем при обычной практике. Полив необходим для нормальной растворения удобрения и смешивания органики с землей и для влагозарядки почвы.
Эти операции будут произведены на всей территории в 10 га. Далее, пилотный участок будет разделен на 2 части по 5 га. На одном из них будет высаживаться хлопок, а на другом пшеница, как основные культуры. Разделение необходимо потому что обе культуры требуют разных подходов. Для выращивания хлопка необходимо создание гребней и борозд для полива (бороздковый полив требует на 30% меньше воды, чем пролив затоплением), тогда как для пшеницы этого не требуется и высевание, так же как и полив, может происходить по идеально ровному полю.
Если классическая нулевая обработка (вообще без дальнейшего возделывания с прямым посевом только) может быть применена только на примере пшеницы в данном случае, для хлопка это будет слегка видоизмененный метод – с созданием борозд и грядок, где только борозды будут обновляться, а сами грядки, где будет осуществляться посев не будут больше обрабатываться вообще.

Мероприятие 1.2. Проведение пилотирования нулевой обработки почвы 

Как уж было отмечено, проект планирует провести пилотирование для двух культур - хлопка и пшеницы. Далее в таблице приведены операции, описывающие последовательность шагов.  
	Время
	Поле хлопка
	Поле пшеницы

	2010

	Март
	Создание постоянных грядок и борозд культиватором (для этого рабочие органы культиватора будут приспособлены на нарезку борозд путем замены лапок культиватора на бороздоделатели). Ширина грядки – 60 или 90 см, в зависимости от используемого трактора
	

	
	Посев яровой пшеницы нулевой сеялкой. На одной грядке шириной в 90 см. сажается не более 3 рядов. Расстояние между рядками – 17 см. (расстояние является особенностью сеялки)
	Посев яровой пшеницы нулевой сеялкой. Расстояние между рядками пшеницы – 17 см. (расстояние является особенностью сеялки)

	Апрель  
	Строительство простейшего гидропоста с установкой водослива.
Биологическая борьба с вредителями пшеницы (тля, паутинный клещ, трипсы)
	Строительство простейшего гидропоста с установкой водослива.

Примечание: строительство еще одного гидропоста с водосливом на поле с традиционной обработкой для сравнения расходов поливной воды
Биологическая борьба с вредителями пшеницы (тля, паутинный клещ, трипсы)

	Май
	Полив, при недостатке влажности
	Полив, при недостатке влажности

	Июнь-июль
	Сбор урожая с оставлением как минимум 15-20 см остатков стеблей на поле. Также проводится их измельчение комбайном.
	Сбор урожая с оставлением как минимум 15-20 см остатков стеблей на поле. Также проводится их измельчение комбайном. 

	Июль
	Влагозарядка и переоборудование нулевой сеялки для посадки маша. Посадка.
	Влагозарядка и переоборудование нулевой сеялки для посадки маша. Посадка.

	Сентябрь
	Сбор урожая. При недостатки влажности полив.
	Сбор урожая. При недостатки влажности полив. 

	Октябрь
	Оставление поля без посева озимой, но с растительными остатками для весеннего посева хлопка.
	Посев озимой пшеницы нулевой сеялкой (конец сентября – начало октября)

	2011 год

	Март
	Восстановление борозд вдоль постоянных грядок, не трогая сами грядки.  Грядки, хоть и выровняются за год в следствии полива и высадки пшеницы и других культур, но останутся. Они будут обновлены за счет откидывания земли от восстановления борозды для полива. На грядки будет откинута земля, но сами грядки, созданные в прошлом году не трогаются. 
	

	Апрель
	Посев хлопка нулевой сеялкой в созданные годом раньше постоянные грядки с мульчей на поверхности. На одной грядке шириной в 120 см. сажается не более 2 рядов. Расстояние между рядками – 60 см. (расстояние является особенностью сеялки)
	Биологическая борьба с вредителями пшеницы

	Май
	Первая прополка с прореживанием
	Полив, при недостатке влажности

	Июнь-июль
	Полив. Применение биологического метода борьбы с вредителями хлопчатника. Вторая прополка
	Сбор урожая с оставлением как минимум 15-20 см остатков стеблей на поле. Также проводится их измельчение комбайном. 

	Июль
	Полив. Обычно производится 2 или 3 полива в зависимости от степени засушливости. Но с наличием мульчи предполагается что возможно будет полить только 1 раз. Проект будет решать количество поливов в зависимости от засушливости. Третья прополка
	Влагозарядка и переоборудование нулевой сеялки для посадки сорго или других культур. Посадка.

	Август
	Чеканка
	

	Сентябрь
	Сбор урожая хлопка. При недостатке влажности почвы производится полив.
	Сбор урожая. При недостатке влажности полив. 

	Октябрь
	Посев озимой пшеницы нулевой сеялкой (конец сентября – начало октября)
	Посев озимой пшеницы нулевой сеялкой (конец сентября – начало октября)


Далее, поле, где высаживался хлопок, на следующий год должно опять смениться посевом пшеницы. А за пшеницей – снова хлопок. Поле, которое с только пшеницей, всегда остается под пшеницу и повторные культуры. Таким образом, фермер может сам решить какие поля у него будут использоваться под ротацию «хлопок-пшеница», а какие только под «пшеница - повторные культуры». Кроме того, с повышением урожайности, фермер сможет постепенно выводить часть полей из под ротации  «хлопок-пшеница»  и использовать их только под ротацию «пшеница - повторные культуры», не теряя требуемого государством заказа сдачи урожая хлопка-сырца.
В качестве повторных культур можно применять такие культуры, как маш, фасоль, соя - сидераты
. Они засаживаются с целью обогащения почв биологическим азотом. Эти культуры с помощью клубеньковых бактерий, обитающих в их корнях, фиксируют азот воздуха и обогащают почву азотом. Азот, накапливаемый таким образом в почве, будет нужен другим растениям (пшенице, хлопку) для нормального роста. Также на части поля в качестве сидератов будут высажены сорго и суданка. Эти растения за короткий период накапливают наибольшую зеленую массу. Их зеленая масса измельчается с помощью измельчителя КИР-1,5, который имеется в районном МТП и вносится в почву в виде удобрения, что позволит частично отказаться от применения минеральных удобрений. Эти растения предназначены только для удобрения почвы.
Применение схемы севооборота необходимо для предотвращения почвоутомления. На полях, во время посева на них пшеницы, после её уборки могут поочередно высаживаться сидераты и пропашные культуры (сорго, кукуруза, подсолнечник, кунжут и др.). Такое чередование культур и максимальная занятость земель предотвращает почвоутомление, иссушение поверхности почвы и уменьшают риски появления специфических вредителей, болезней и сорняков. А также увеличивает поступление остатков растительной массы в почву, тем самым обогащая почву органикой.

Как видно из приведенной выше схемы, нулевая сеялка ежегодно будет использована не менее 3 раз:

· осенью в период сева озимых культур,

· весной для сева других культур, например, таких как хлопчатник, сорго, кукуруза, фасоль, соя, маш, кунжут и др.,

· а летом после уборки озимой пшеницы для сева повторных культур (сорго для получения зеленой массы, маш для зерна).
Проект приобретет нулевую сеялку и лазерную установку для проведения пилотирования. Во время действия проекта сеялка и лазерная установка будет передана через договор аренды фермеру Тлепбаю с гарантией сохранности от Ассоциации Водопользователей (АВП) «Жайхун». Оборудование будет использоваться безвозмездно во время действия проекта фермером Тлепбаем и другими фермерами, которые захотят внедрить эту технологию на своих полях в первый и второй год действия проекта. Минимальное количество пилотированных земель – 10 га фермера Тлепбая, который высказал и подтвердил свою готовность провести пилотирование и выделить на это дополнительно к используемым землям 10 га. В настоящее время эти земли фермером не используются и стоят заброшенными. Он готов выделить дополнительные средства для культивирования этих земель и введения их в оборот за счет использования почвозащитного земледелия.
Проект планирует закупку комплекта нулевой сеялки бразильского производства SA 11500. Сеялка может быть приобретена у компании Vence Tudo, Бразилия, где ранее в 2004 году приобрел проект ФАО в Каракалпакстане. Эта сеялка в настоящее время в исправном состоянии и частично используется в Чимбайском районе.

Оборудование для лазерной планировки будет закуплена на условиях тендера. Только само лазерное устройство. Скрепер будет изготовлен в Узбекистане. Имеются местные изготовители, которые смогут изготовить скрепер из металла и других запчастей. Изготовитель будет контрактирован в рамках проекта. 

После завершения проекта сеялка и планировщик будет передана на баланс создаваемого биосферного резервата и будет оказывать возмездные услуги фермерам, пожелавшим использовать данное оборудование и технологию. Такое владение оборудованием будет иметь следующие преимущества:

· Оборудование будет предлагаться широкому количеству фермеров, работающих в зоне экономического развития биосферного резервата. Таким образом будет улучшаться общая ситуация со здоровьем почв в округе, а значит будет оказывать положительное влияние на общую экологическую ситуацию вокруг резервата;
· Оборудование будет приносить прибыль биосферному резервату, а значит будет служить как дополнительный источник дохода для данной охраняемой природной территории. Это особенно важно в настоящий момент времени, когда у охраняемых природных территорий (ОПТ) не хватает средств для покрытия операционных расходов для исполнения своей прямой функции- охраны и сохранения биоразнообразия.
Желающих арендовать сеялку много уже сейчас, так как эта сеялка может высевать как по вспаханной, так и по невспаханной почве. Также в результате точного сева значительно, вдвое, экономится семенной материал. При обычной технологии расход семян пшеницы составляет 200 кг на 1 га, а при нулевой сеялке 100 кг/га.
Ранее для проекта ФАО в Каракалпакстане была приобретена сеялка для нулевого сева «Vence Tudo» SA 11500 бразильского производства. Эта комбинированная сеялка самая удобная, и может быть переоборудована на сев зерновых (междурядье 17 см) и на сев пропашных культур (междурядье 60 см) и является самой дешевой и качественной среди известных сеялок для нулевой обработки. Данная сеялка укомплектована оборудованием, предназначенной для высева как мелких семян (пшеница, сорго), так и крупных (кукуруза, хлопчатник, соя) семян.
Мероприятие 1.3. Приготовление биогумуса
Учитывая низкое плодородие почв и засушливость климата, проект планирует совмещать нулевую обработку почвы с элементами биологической (органической) подпитки без применения химических удобрений. Кроме мульчирования поверхности почвы пожнивными остатками и соломой озимой пшеницы, сохраняя их на поле и созданием полезащитных лесных полос, проект также будет применять органическое удобрение для повышения гумусо содержания в почве на первых порах применения технологии.  
Заранее будет начат процесс приготовления биогумуса широко распространенным, не требующим особых затрат, способом. Весной на краю поля под пшеницу выкапывается яма размером 2 м х 10 м глубиной 50 см. Добавляется 100 кг (из расчета 5 кг/1 кв.м) измельченных растительных остатков (солома, стебли, листья), навоз. Перемешивается с почвой, обильно поливается водой и запускается не менее 1000 штук (из расчета 40 – 50 штук/1 кв.м) дождевых червей. С подготовленной ямы получаем в начале осени 4 - 5 тонн биогумуса и будем вносить до посева озимой пшеницы. Будут подготовлены 2 такие ямы, из которых будет получено 8 – 10 тонн биогумуса. На 1 га требуется 2 тонны биогумуса. На демонстрационный участок с пшеницей нужно будет 10 тонн биогумуса. 
Мероприятие 1.4. Создание системы полезащитных лесных полос 
Лесные полосы снижают скорость и интенсивность ветра, тем самым сокращая испарения с поверхности почвы, увеличивают относительную влажность воздуха. Зимой сохраняют от сильных морозов озимые посевы. Летом в жаркий период снижают температуру воздуха на поверхности поля. 
Основные полосы будут расположены перпендикулярно господствующим (северным в наших условиях) ветрам, начиная с края поля, в три ряда на расстоянии 2,5 - 3 метра друг от друга. С краю каждого поля будет лесополоса шириной в 5 - 6 метров. Расстояние между деревьями 1,0 – 1,5 метра. Основные древесные культуры, которые будут использованы – это джида, карагач и тополь Болле, (серебристый тополь) - местный широко распространенный и более устойчивый к засухе и засолению вид.
Также будут созданы вспомогательные продольные лесные полосы между оросителем, то есть каналом (арыком) и полем в два ряда на расстоянии 3 метра друг от друга. Это те же древесные культуры - Джида, карагач и тополь серебристый Болле. Это также будет выполнять функцию биодренажа, то есть, будет уменьшать фильтрацию с оросителя, снижает уровень грунтовых вод, тем самым препятствует засолению. 
Для создания полезащитных лесных полос на демонстрационном участке с целью снижения затрат планируем посев семян карагача, посадку черенков джиды и тополя. Сеянцы выращенные из семян к концу вегетации (с весны до конца осени) достигает роста 80-100 см, черенки тоже при нормальном росте и развитии достигают высоты 70-80 см. К концу проекта деревья достигнут высоты 1,5 – 2 метра. Полноценная лесополоса будет сформирована к 3 – 4 году после посева семян и посадки черенков. Схема посева: первый ряд от поля основной полосы – только джида, средний ряд – только тополь, крайний ряд – только карагач. Первый ряд вспомогательной полосы – только джида, второй ряд – только тополь. Выбор этих пород не случаен – мы учитывали их сравнительную устойчивость к засухе и засолению. А также их свойства выполнять биодренажные функции. Эти вышеназванные породы адаптированы к условиям местности, то есть они привычны и произрастают здесь в условиях засухи и засоления. И заготовка черенков не будет представлять сложностей.
Проект планирует:

1. Заготовка черенков тополя (1500 шт) и джиды (1500 шт) в марте-начале апреля, то есть до начала сокодвижения. Эти работы будут выполнены работниками фермерского хозяйства при непосредственном участии и консультации руководителя проекта. Заготовленные черенки будут высажены по вышеуказанной схеме в апреле - мае месяце, в зависимости от погоды.

2. Семена карагача (в виде крылатки, пистона) созревают в первой декаде мая и массово опадают на землю толстым слоем. Семена собираются вручную. Будет собрано 10 кг семян. И сразу же в мае месяце семена будут высажены на политую почву. 
Применение всех этих простых мер будет способствовать совершенствованию технологии обработки земель в экстремальных условиях. Эта технология улучшает водоудерживающую способность почвы и уменьшают испаряемость почвенной влаги, что очень актуально в условиях маловодья Приаралья.

Задача 2. Обучение местных фермеров и фермеров из соседних аулов
Мероприятие 2.1. Обучение практикам
Описанная ситуация с использованием пахотных земель наблюдается повсеместно вокруг ССГ «Жайхун» в соседних аулах. Соседние аулы ССГ «Алтынколь» и «Сарыалтын» выразили желание обучиться и применять влагосберегающие практики. Письма поддержки от указанных аулов прилагаются.

Для проведения обучения, проект планирует:

1. провести 6 полевых дней, посвященных основным элементам почвозащитного земледелия, где будут продемонстрированы все примененные в проекте элементы этой технологии:
1.1. Подготовка поля к нулевой обработке – февраль 2010 г. На полевом дне, который продлится 1 день (заранее будет подготовлена техника – культиватор-бороздоделатель) рассказываем о необходимости качественной планировки поля, его значения в равномерном увлажнении почвы при поливе, тем самым сокращающем лишние потери воды при промывке и поверхностном поливе. Кроме того, будет продемонстрирована методика нарезки постоянных борозд, которая в последующем будет использована под хлопок.
1.2. Демонстрация метода нулевой обработки – летом 2010 года (июнь или начало июля). Будет продемонстрирован посев повторных культур и сидератов по сохраненным растительным остаткам пшеницы, которая была высеяна весной. И будет подчеркнуто, что осенью после уборки повторных культур можно высевать озимую пшеницу или оставлять поле для весенней посадки хлопка с растительными остатками. 

1.3. Восстановление постоянных борозд для поля с оборотом «пшеница-хлопок» при помощи нарезки борозд – осень (октябрь) 2010 г. При этом, грядки, сделанные ранее весною вспахиваться не будут, а будут лишь восстановлены поливные борозды, и откинута с них земля на грядки, которые некоторым образом выровнялись за год. Одновременно будет продемонстрирован повторный (второй) посев пшеницы на поле без предварительной обработки при помощи нулевой сеялки.  
1.4. Посев хлопка при помощи нулевой сеялки в постоянные борозды, созданные год назад – март 2011 г. Фермерам будет продемонстрирована практика нулевой обработки теперь для хлопка.
1.5. Создание системы полезащитных лесополос – весной 2010 года. Рассказывается о положительном влиянии их на урожайность сельхозкультур, на сохранение влаги почвы и на состояние окружающей среды. Будут показаны способы посева семян карагача, заготовки черенков джиды и тополя и посадки черенков. Рассказываются участникам о норме и кратности полива и об уходных мероприятиях за ними в первые годы.

1.6. Заключительный день поля с демонстрацией очередной посадки озимой пшеницы после хлопка на поле с постоянными грядками и на выровненное поле после повторных культур методом нулевой обработки. 
Каждая технологическая операция будет демонстрироваться не менее 14 местным фермерам. Однако, на полевые дни всегда будут приглашаться фермеры из соседних аулов, а также представители районного хокимията и работники из других районных хокимиятов РК. Заключительный семинар должен стать большим событием, с приглашение заинтересованных фермеров из всех других районов РК, которые будут заинтересованы в новой технологии.
На заключительном семинаре будут сделаны доклады:
· по предварительной подготовке почвы к применению нулевой обработки (то есть какие технологические операции, когда и зачем выполняется);

· по качественной планировке (как все это делается и зачем);

· по созданию мульчирующего покрова поля (какие растения лучше высевать для создания мульчи, какая польза от мульчирования);

· о преимуществах нулевой сеялки (экономическая эффективность от применения ее, техническая характеристика, переоснащение для пропашных и для зерновых культур);
· о полученных результатах применения нулевой обработки на пилотном участке (описываются все технологические операции, их сроки выполнения и экологическая и экономическая эффективность;

· демонстрация улучшения плодородия почв путем сравнения исходного состояния и после применения нулевой обработки методами визуальной оценки почв и протеазная активность почвы;

· по эффективности полезащитных лесных насаждений в засушливых условиях

· по способам полива при нулевой обработке и их эффективности.
Участники семинара получат инструкцию по применению нулевой обработки, раздаточные материалы по технологическим операциям подготовки поля к нулевому севу.
Мероприятие 2.2. Подготовка и распространение инструкции

Проектом будет подготовлена подробная инструкция по технологии нулевой обработки за первый год работы проекта. На протяжении всего проекта ответственный по проекту Айбергенов Б. будет вести протоколы хода мероприятий, фотографировать, готовиться конспект инструкции. В инструкции на популярном языке будут описываться детали предлагаемых новых практик почвозащитного земледелия: применение, условия и особенности внедрения, полученные результаты. Инструкция будут подготовлена на каракалпакском, узбекском и русском языках. Распечатано будет 500 штук на каракалпакском языке. Узбекская и русская версии будут распечатаны тиражом по 250 экземпляров. Инструкция будет распространяться на полевых днях, а также рассылаться по хокимиятам, АВП и ассоциациям фермеров РК и по возможности других республик. 

Инструкция также будет размещена на сайте ПМГ ГЭФ и других экологических сайтах.

Задача 3. Информационное освещение проекта и распространение опыта
Мероприятие 3.1. Освещение в СМИ

1. Подготовка телепередач. Ход выполнения проекта и достигнутые результаты будут освещаться по каракалпакскому телевидению и в местной прессе.
Телевизионный материал будет готовиться районным корреспондентом каракалпакского телевидения, с которым сотрудничает тугайный проект, и передаваться для трансляции по КК ТВ. Планируется подготовка серии новостных материалов, не менее трех, для программы «Хабар»: в начале запуска проекта, при проведении инновационных мероприятий (демонстрация нулевого посева, проведение полевого дня, создание лесополос). Также будет подготовлена 1 телепередача о цели и задачах проекта, интервью ответственных по проекту, исполнителей и бенефициаров проекта. Передача будет транслирована по КК ТВ в середине – конце июля 2010 года, при демонстрации нулевого посева.
2. Публикация газетных статей. 
Планируется опубликовать три статьи в республиканской и районной прессе о новой технологии земледелия. В Канлыкольском районе 1 раз в неделю издается районная общественно-политическая газета на каракалпакском языке «Канлыкол хабарлары». Первая газетная статья о цели и задачах проекта, а также о ПМГ ГЭФ в Узбекистане, и методике нулевой обработки почвы. Вторая статья о ходе реализации проекта, полученных результатах, перспективах и преимуществах применения опыта нулевой обработки почвы сельскими жителями. Третья статья будет о заключительных результатах проекта.
Письма поддержки и согласия от республиканской газеты «Еркин Каракалпакстаны» и «Канлыкол хабарлары» имеются.
Мероприятие 3.2. Проведение семинара для других районов Каракалпакстана
Будет проведен однодневный семинар в г.Нукусе в первой неделе сентября 2010 года, до начала хлопкоуборочной кампании.
На ознакомительный семинар будут приглашены с Амударьинского, Берунийского, Элликкалинского, Караузякского и других районов республики. Представители Канлыкольского района  будут участвовать непосредственно в полевых днях. На семинаре будут обязательно выступать фермер Тлепбай и другие фермеры ССГ Жайхун, которые принимают участие в проекте, для того чтобы передача информации происходила непосредственно от фермера к фермеру. Тлепбай поделится своим опытом, после представления технологии сотрудниками проекта.   
Участники получат информацию о преимуществах нулевой обработки, экономической целесообразности, о влиянии данной технологии на почву и на окружающую среду в целом, последовательности выполнения технологических операций, и полученных за период проекта результатах. А также участникам будут предоставлены соответствующие раздаточные материалы. Планируемое количество приглашенных 40 человек. Фермеры с вышеназванных районов будут приглашены с помощью хокимиятов этих районов.
Фермеры также будут приглашены на заключительный день поля, который состоится в конце 2011 года. Смотрите задачу 2.

Мероприятие 3.3. Подготовка и опубликование аналитической статьи

Проект подготовит аналитическую статью о всех выгодах, преимуществах и недостатках почвозащитной технологии. Эта статья будет подготовлена одним из специалистов ННО КРАСС и будет иметь своей целью распространение среди лиц, принимающих решения. Статья будет подготовлена, опубликована и распространена среди всех хокимиятов страны, а также среди ключевых министерств Узбекистана и Каракалпакстана.
Ожидаемые результаты после реализации проекта
В результате реализации проекта:

1. Будет создан демонстрационный участок почвозащитного земледелия в 10 га, где будут продемонстрированы приемы и способы восстановления утраченного плодородия почвы, водосбережения, севооборота, биологического земледелия и агролесомелиорации. Основное внимание при этом будет уделено применению нулевой обработки почвы, как наиболее устойчивая в условиях засухи, восстанавливающая плодородие почвы система земледелия. Демонстрационный участок создается для фермеров ССГ Жайхун, как прямых заинтересованных лиц, так и для фермеров Канлыкольского и других районов Каракалпакстана.
2. В результате проекта будут предотвращены выбросы парниковых газов, подсчет которых произойдет в конце проекта. Сокращение выбросов будет считаться в эквиваленте СО2, включая сокращения от отказа от операций по обработке земли и экономии использования топлива на обработку. Подсчеты буду произведены с земель иных, чем пилотный участок – с тех земель, которые перейдут на новый способ обработки земли в результате проекта.
3. Будет улучшено плодородие 10 га частично деградированной земли, а именно увеличится содержание гумуса в почве на 0,02 – 0,04 %; сохранение влажности почвы на 2,5 – 3,2 % больше, чем на полях, возделываемых традиционной технологией; уменьшится сезонное соленакопление в поверхностных горизонтах почв демонстрационного участка в 1,6 – 3,0 раза.

4. Будет продемонстрирован способ сократить трудовые и энергетические затраты, примерно на 70 %.

5. Будет продемонстрирован способ сократить водопотребление на 25 – 30 %. Водосбережение можно показать на примере таким образом: на двух полях (один на поле с новой технологией, другой на поле с традиционной технологией) будут установлены водосливы для измерения объема поступившей в поле воды. Водосливы будут предоставлены КК филиалом научно-исследовательского института рисоводства. Сравнение полученных данных показывает, насколько эффективна технология в водосбережении.
6. В результате проекта технологии почвозащитного земледелия будут подробно обучены не менее 14 фермеров, которые смогут использовать полученные знания и навыки на своих землях. Еще не менее 30 фермеров с других районов будут проинформированы о технологии, и получат инструкции по её применению.
7. Будет закуплено оборудование, с помощью которого фермеры смогут продолжать использовать пропилотированную технологию.

8. Будет опубликовано 4 газетных статьи и транслирована по КК ТВ передача о ресурсосберегающей технологии земледелия.

9. Изготовлена и распространена среди заинтересованных лиц подробная инструкция по применению новой технологии в количестве 1000 штук.

Сама технология нулевой обработки не дает мгновенного эффекта. Но эффективность нулевой технологии можно продемонстрировать по косвенным показателям, например повышение биологической активности почвы до начала работ и через год после применения нулевой обработки способом Мишустина. Способ очень прост и нагляден и заключается в разложении желатина фотобумаги закопанной в почву 5 дней ранее показа. Чем больше разлагается желатин на фотобумаге, тем больше биологическая активность, то есть почва плодороднее. Или же можно продемонстрировать улучшение почвенных параметров методом визуальной оценки почв, адаптированных для условий Каракалпакстана Х. Бенитесом (ФАО). Метод нагляден и не требует приборов. Оценку можно демонстрировать в начале проекта и через год после применения нулевой обработки. В таком случае можно будет наблюдать значительное улучшение состояния плодородия почвы. Эффективность самой нулевой обработки достигается после 3-4 лет бессменного применения нулевой технологии по мере восстановления плодородия почвы под воздействием насекомых и микроорганизмов в почве. Но несмотря на это необходимо показать весь процесс подготовки почвы и сев по нулевой, чтобы участники через 3-4 года, посетив эти поля и убедившись в эффективности технологии, последовали примеру не вслепую, а по полученным знаниям в процессе обучения на семинарах и полевых днях.
Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта
1. ССГ «Жайхун», зарегистрирован 3 октября 2003 года, номер государственной регистрации – 237/10, местонахождение – Республика Каракалпакстан, Канлыкольский район, председатель – Кулумбетов Оралбай
2. Айбергенов Б. – руководитель проекта. Будет отвечать за подготовку и сдачу финансовых отчетов по гранту, ответственен за ведение проектной документации. Будет оказывать консультационную и методическую поддержку при организации и проведении инновационных технологических процессов. Ответственен за организацию и проведение полевых дней, семинаров, подготовку раздаточных материалов для участников семинаров, подготовку инструкции по применению технологии нулевой обработки. Будет вести детальную запись хода технологических операций, с их анализом, а также фотографирование мероприятий проекта.

3. Бердимуратов Т. – фермер, взаимодействие с районными администрациями, привлечение заинтересованных фермеров к проведению технологических процессов.
4. Сейтов Р. – ответственный за техническое исполнение всех технологических процессов и контроль за соблюдением их правильного выполнения (н-р, учет поливов, контроль за внесением навоза, приготовлением биогумуса, организация заготовки семенного и посадочного материала для лесополос, учет урожая, учет материальных затрат на выполнение всех работ) связанных с инновационными мероприятиями на демонстрационных участках. 

5. Шегай О. – ответственна за подготовку и публикацию газетных статей, а также подготовку и выпуск в эфир телевизионных передач. Будет помогать в подготовке раздаточных материалов для участников семинаров, в подготовке инструкции, распространении информации о проекте и логистики.

Описание последовательности/графика выполнения работ по проекту
	№№
	Мероприятия
	Результат
	Месяцы проекта
	Ответственный

	1. 
	Подготовка поля к применению нулевой обработки почвы
	Демонстрационное поле подготовлено к применению нулевой обработки. Проведен полевой день по обучению проведения лазерной планировки . Лазерная планировка поля. Внесение навоза. Полив.
	1
	Бердимуратов Т., Айбергенов Б., Сейтов Р.

	2. 
	Демонстрация метода нулевой обработки
	Создание постоянных гряд (гребни) шириной 120 см на хлопковом поле. Посеяны семена яровой пшеницы нулевой сеялкой на обоих полях.
	2
	Бердимуратов Т., Айбергенов Б., Сейтов Р.


	
	  
	При необходимости проведен полив пшеницы
	4
	Бердимуратов Т.

Айбергенов Б.

Сейтов Р.

	
	
	Сбор урожая пшеницы с сохранением соломы на поверхности поля. При необходимости полив, переоборудование сеялки для сева маша и посев семян маша.
	6
	Бердимуратов Т
Айбергенов Б.

Сейтов Р.

	
	
	Уборка маша, при недостаточной влажности- полив. Посев семян озимой пшеницы на пшеничном поле, а хлопковое поле оставляется без посева, но с сохраненной соломой на поверхности почвы.
	8-9
	Бердимуратов Т. 

Айбергенов Б.

Сейтов Р.

	
	
	Восстановление борозд и посев хлопчатника 
	14-15
	Бердимуратов Т.
Айбергенов Б.

Сейтов Р.

	
	
	Полив пшеничного поля при недостатке влаги
	16
	Бердимуратов Т.

Айбергенов Б

Сейтов Р.

	
	
	Уборка урожая пшеницы.

При недостаточной влаги в почве влагозарядковый полив, переоборудование сеялки и сев сорго или другую повторную культуру.
	17-18
	Бердимуратов Т.

Айбергенов Б.

Сейтов Р.

	
	
	Полив хлопчатника
	17-18
	Бердимуратов Т.

Айбергенов Б.

Сейтов Р.

	
	
	Сбор хлопчатника и сорго, то есть уборка урожая на обоих полях
	20
	Бердимуратов Т

Айбергенов Б.

Сейтов Р.

	
	
	При необходимости полив и сев озимой пшеницы на обоих полях.
	20-21
	Бердимуратов Т.

Айбергенов Б

Сейтов Р.

	3. 
	Создание системы полезащитных лесных полос
	Создана система полезащитных лесных полос.
	2-4
	Бердимуратов Т., Айбергенов Б., Сейтов Р.

	4. 
	Обучение практикам
	Проведены 4 полевых дня
	1 – 6 – 9 – 14 (или 15)
	ННО КРААС (1)

Бердимуратов Т., Айбергенов Б., Сейтов Р.(7-8-15(16) ).

	5. 
	Подготовка инструкции
	Подготовлена инструкция
	12
	ННО КРАСС

	6. 
	Освещение в СМИ
	Подготовлены и транслированы по КК ТВ 2 телепередачи
Опубликованы 4 газетные статьи в «Вести К-на» и «Канлыкол хабарлары»
	3 – 15
3 – 10

16 – 20
	Шегай О.
Шегай О.

	7. 
	Проведение итогового семинара
	Проведен итоговый семинар
	23
	Бердимуратов Т., Айбергенов Б.

Сейтов Р.


Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

· Экологическая устойчивость

Если фермеры возьмутся за применение этой технологии, то одна из ключевых задач проекта – сокращение выбросов парниковых газов за счет улучшения практик земледелия будет достигнута. У этой технологии большой потенциал сокращения выбросов и ежегодные сокращения выбросов будут существенными. Точное количество зависит от охвата фермеров, которые возьмутся за применение данной технологии.

Что касается проблемы деградации земель, то только применение лазерной планировки уже существенно сократит проблемы засоления и сбережения воды. А использование мульчирования и метода нулевой обработки позволит постепенно восстанавливать землю. Опять же, всё зависит от того количества фермеров, которые возьмутся применять данную технологию. Это количество будет напрямую зависеть от качества исполнения проекта.

Местные фермеры и земледельцы, а также жители аула «Жайхун» и соседних общин обученные ведению почвозащитного земледелия должны быть прямо заинтересованы в использовании данной технологии, т.к. чем больше они будут её использовать, тем больше будут получать урожая, тем больше они смогут использовать земель по причине наличия в их распоряжении большего количества воды и экономии средств. 
· Экономическая устойчивость

Экономическая устойчивость также играет огромную роль. Для тех фермеров, которые будут иметь доступ к использованию (аренде) почвозащитного оборудования от администрации биосферного резервата, будут иметь солидный стимул использовать его, т.к. его использование позволяет существенно экономить денежные ресурсы за счет отказа от многих операций по обработке почв, которые стоят денег. Только фермеру Тлепбаю, за время работы проекта будет сэкономлено по крайней мере 6 циклов обработки почвы, или около 5,000 долларов США. Экономия достигается за счет сбережения 70 % ресурсов (ГСМ, использования техники, трудовых затрат, поливной воды) при нулевой обработке, что снижает себестоимость производимой продукции. 
Другое дело, если обученные фермеры из других районов захотят сами приобрести такую технику. Для этого им будет необходимо найти организацию, которая закупит такое оборудование и в последующем будут окупать его за счет предоставления в аренду. Иди же несколько фермеров будут покупать такое оборудование в складчину. В любом случае, оборудование окупается довольно быстро, но на начальном этапе довольно инвестиционно емко и скорее всего потребует заемные средства для закупки. Это значит, что нужен доступ к финансовым продуктам. 
В рамках проекта будет проведена подробная оценка экономической эффективности для реальных условий использования данного оборудования.

· Институциональная устойчивость
Это самый трудный вопрос по нескольким причинам. Во первых, проект надеется, что к концу срока его действия, биосферный резерват будет создан и оборудование можно будет передать на его баланс. В противном случае достойную организацию найти будет довольно тяжело. Один из возможных вариантов передать оборудование на баланс АВП или ССГ Жайхун, которое будет убеждено в рациональности использования данного оборудования. Однако АВП также не стабильная структура, у которой практически отсутствуют средства на постоянное содержание такой техники. Хотя это тоже один из возможных вариантов. Передавать на баланс фермера не представляется возможным, т.к. тогда другие фермеры будут поставлены в зависимость от одного.
· Социальная устойчивость
Сбережение ресурсов позволяет уменьшить затраты на возделывание сельскохозяйственных культур, что повышает доходы местных фермеров и земледельцев. За счет снижения себестоимости за произведенную сельскохозяйственную продукцию снижается и цена на продукцию и становится доступной для менее обеспеченных жителей местной общины.

План информационного освещения деятельности проекта
Будут опубликованы 4 газетные статьи в республиканской и районной газете, подготовлены и транслированы по каракалпакскому телевидению новостные сюжеты и телепередача о проекте и новой технологии. Опубликована и распространена инструкция по применению технологии нулевой обработки земли в количестве 500 штук.
Риски при выполнении проекта

Финансовые риски.
Могут возникнуть проблемы с изменением цен из-за инфляции, что может отразиться на цене материалов и услуг.
Большая часть расходов на производственные работы выпадает на собственные средства и эти условия уже согласованы и при изменении цен в связи с инфляцией не будут ощутимых изменений. Поэтому думаем, что срывы запланированных мероприятий в таком случае сводятся к минимуму. К томе же, для покрытия вышеперечисленных непредвиденных расходов планируется включить в бюджет проекта отдельную сумму на непредвиденные расходы в размере 5% от общей суммы проекта.
Производственные риски.

Возможна задержка в связи с неисправностью сельхозтехники, или отсутствия поливной воды. Если сельхозтехника неисправна, то можно будет заменить это в местном машинно-тракторном парке или постараться быстро самим ремонтировать неисправную технику.
Организационные риски.

Возможна некоторая задержка в согласовании проекта в связи с хлопкоуборочной кампанией. Хотя и с задержкой добиваемся получить согласования. Основные мероприятия, связанные со сбором людей, запланированы до или после хлопкоуборочной кампании.
Дополнительная информация
· Какие проект принесет глобальные экологические выгоды?

Нулевая обработка способствует снижению содержания углекислого газа в атмосфере за счет связывания углерода из атмосферы в почве, тем самым способствует уменьшению выброса парниковых газов в атмосферу. 14 марта 2007 года Дания, Португалия, Испания и Канада включили в Киотский протокол пункт о дополнительном связывании СO2 в почве за счет минимизации обработки почвы. Так, по данным www.agromts.ru при вспашке на глубину 20 см потери СO2 составляют 202 г/м2 за сутки, а при нулевой обработке всего 10 г/м2 за сутки.
Имеются сведения о том ,что при нулевой обработке сокращаются выбросы СO2 из почвы на 10 процентов в течение всего периода применения этой технологии. Технология нулевой обработки только за год позволит предотвратить выброс в атмосферу приблизительно 18200 кг СO2 с проектной площади (10 га).
· Как проект будет влиять на благополучие местного населения?

Благополучие местных жителей обеспечивается за счет экономии ресурсов, топливно-энергетических, трудовых затрат при производстве сельхозпродукции. Снижение себестоимости сельхозпродукции позволяет снизить цены до доступной для менее обеспеченного слоя населения, которые являются основными потребителями сельхозпродукции.

· Каким образом будет обеспечиваться гендерное равенство?

В реализацию проекта будут привлекаться как мужчины, так и женщины. Возможность производства сельхозпродукции создаст стабильный источник дохода семьям. В результате, женщины не будут вынуждены заниматься челночным бизнесом. А также сократится миграция местных жителей за пределы республики в поисках заработка. Зачастую женщинам приходится оставлять маленьких детей, чтобы заработать семье на пропитание.
· Как проект будет влиять на формирование общественного экологического сознания? 

Мероприятия проекта будут освещаться в местной прессе и телевидении. До широкой общественности будет доводиться информация об экономически привлекательном и экологически выгодном методе производства сельхоз продукции. На полевых днях и семинарах проекта основной упор будет сделан на экологизацию земледелия, таким как сокращение применения минеральных удобрений за счет замены их органическими удобрениями, уменьшении парниковых газов в атмосфере за счет сокращения выбросов тракторами, улучшения жизни почвенных организмов, сбережению водных ресурсов, запасы которых все уменьшаются и др. должно пробудить у присутствующих желание участвовать в охране окружающей среды.
· Существует ли связь с другими проектами ГЭФ?
Да, с проектом ПРООН-ГЭФ «Сохранение тугайных лесов и укрепление систем охраняемых территорий в дельте реки Амударья в Каракалпакстане».

· Насколько высок потенциал дублирования, тиражирования проекта? 

Потенциал дублирования высокий, и проект может стать модельным образцом экологического земледелия в регионе.

3. Финансирование проекта
a. Дополнительность финансирования ГЭФ
Финансирование со стороны ГЭФ необходимо для обеспечения мероприятий, которые дадут реальные результаты по развитию и распространению практики почвозащитного земледелия, которое принесет ряд выгод для окружающей среды, описанных выше в проекте. Этот проект является инновационным и меняет практику использования природных ресурсов в лучшую сторону. Поэтому все действия проекта являются инкрементальными (дополнительными) для достижения выгод для окружающей среды. Кроме того, больше половины средств будет покрыто из других источников финансирования.

b. Бюджет проекта

Смотрите дополнительно в экселевском файле

· Описание основного финансирования: источники, размер

Ф/х «Бегжанов Нуржан», руководитель Бердимуратов Т.
26,977 USD

ССГ «Жайхун»






1,180 USD

АВП «Жайхун»






750 USD

Фирма «Нур-Гулханман»




3,910 USD

Вклад участников





6,750 USD

Республиканский институт усовершенствования учителей
50 USD

КК телевидение






200 USD

ПМГ ГЭФ




           

 
41,539 USD
· Описание разбивки суммы проекта по конкретным мероприятиям проекта с указанием суммы и источника. См. бюджет.

· Описание запрашиваемого разделения гранта на транши и указание на что тратится каждый отдельный транш грантового финансирования

	Общая категория расходов
	Сумма, $

	Труд 
	6400

	Транспортные расходы
	1000

	Контракты
	30640

	Оборудование/мебель/аренда
	0

	Прочие расходы
	1597,68

	Непредвиденные расходы
	1902

	Итого:
	41539,68


4. Мониторинг проекта

a. Логическая матрица проекта
	Стратегия
	Индикатор
	Базовая линия
	Показатель достижения индикатора
	К какому моменту

	Цель проекта:
	Сокращение выбросов парниковых газов от внедрения почвозащитной технологии
	Выбросы с каждого гектара обрабатываемых полей ССГ Жайхун (3,000 га) составляют около 1,820 кг за один только год. Общие выбросы составляют более 5,000 тон эквивалента СО2
	За период проекта, кроме пилотного участка в 10 га, которые не учитываются в расчете сокращения выбросов, выбросы сокращены от внедрения технологии на не менее 20 дополнительных гектаров ССГ, что соответствует сокращению выбросов в 36 тон эквивалента СO2 за один год.
	К концу проекта

	Задача 1. Пилотирование влагосберегающих практик земледелия на демонстрационном участке площадью 10 га.
	Подготовка к проведению нулевой обработки почвы
	Поле в 10 га в запущенном состоянии, без какой-либо планировки или подготовки к проведению технологии нулевой обработки
	Проведена полная подготовка пилотного поля, включающая вспашку, боронование, молование, лазерную планировку, внесение удобрений и полив
	К концу марта 2010г.

	
	Проведение нулевой обработки
	Нулевая обработка не проводится
	Все мероприятия почвозащитного земледелия проведены согласно описанного графика
	Согласно описанного графика

	
	Метод приготовления биогумуса
	Биогумус не готовится
	Фермеры ССГ Жайхун научены методу приготовления биогумуса и приготовлен биогумус в количестве 10 тонн для пилотного участка. 
	к середине сентября 2010 и 2011 года
Примечание: Биогумус готовится ежегодно.

	
	Наличие полезащитной полосы
	Отсутствует
	Высажены черенки джиды и тополя, семена карагача – всего не менее 4500 штук деревьев вдоль пилотного поля в качестве полезащитной полосы и обучено не менее 40 жителей ССГ по выращиванию лесных древесных культурления биогумуса и приготовлен биогумус в количестве 20 тонн для пилотного участкаениеительных 
	к маю 2010 года завершены все посадочные работы. К концу 2010 года деревья вырастут до 80 см высоты. К концу проекта деревья достигнут 1,5-2 м высоты.

	Задача 2. Обучение местных фермеров и фермеров из соседних аулов .
	Обучение фермеров почвозащитному земледелию
	Не обучены
	Проведено не менее 6 Дней поля и по крайней мере еще 2 фермера взялись за использование данной технологии из ССГ Жайхун или другого аула
	Согласно расписания

	
	Наличие образовательной литературы
	Нет
	Опубликована инструкция по нулевой обработке в количестве 500 экз на каракалпакском яз и по 250 экз. – на рус. и узб. языках
	

	Задача 3. Информационное освещение проекта и распространение опыта.
	Освещение хода реализации проекта и ознакомление широкой общественности с результатами
	Нет
	Опубликовано не менее 4 статей и проведен 1 семинар по освещению внедрению почвозащитной технологии
	В марте и ноябре 2010 года и мае и сентябре 2011 года. Итоговый семинар в декабре 2011 г.

	
	Наличие аналитической статьи для лиц принимающих решения
	Нет
	Опубликована и распространена аналитическая статья о выгода и издержках технологии и её значении для устойчивого земледелия сельского хозяйства страны
	май 2011 г.


b. План мониторинга проекта

Ежемесячно будет составляться отчет о проделанной работе в соответствии с техническим заданием ответственных за проект исполнителей.
Ежеквартально будет подаваться отчет о выполнении запланированных мероприятий по принятой в ПМГ ГЭФ форме. Также будут представлены промежуточный и окончательные отчеты. 
5. Обязательные приложения к заявке
(a) Копии Устава и свидетельства о регистрации организации;
(b) Документ, уполномочивающий лицо, ведущего переговоры, принимать решения от имени организации-заявителя;
(c) Копии паспортов руководителя и ответственных лиц, вовлеченных в реализацию проекта;
(d) Документ, свидетельствующий о правомочности деятельности организации-заявителя  на предполагаемой территории;
(e) Карта-схема месторасположения проектного объекта с точным указанием ориентиров;

(f) Годовая финансовая отчетность организации-заявителя за предыдущий год;

(g) Письма-соглашения о партнерстве с другими партнерами и донорами;

(h) Фотографии с места предполагаемой реализации проекта;
(i) Другие документы, по усмотрению организации-заявителя, которые позволят лучше представить ситуацию на месте и/или описать организацию-заявителя.[image: image1.png]












� Длинобаза – это такая конструкция, которая работает как дорожный грейдер. Сзади трактора цепляется своего рода ковш бульдозера на колесах, который снимает землю с бугров и передвигает её дальше, как бы выравнивая поверхность. В отличие от лазерной планировке, где это выравнивание производится по лазерному уровню с использованием высокоточного оборудование, при помощи длинобазы происходит предварительное выравнивание «на глаз».


� Сидераты – это растения, которые высеваются для использования в качестве удобрения почвы
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