Заявка на участие в
Программе Малых Грантов
Глобального Экологического Фонда
(ПМГ ГЭФ)
1. Краткая Информация о проекте
	Информация об организации-заявителе

	Название организации:
	Ботанический сад им. А Темура при НПЦ «Ботаника» АН РУз

	Почтовый адрес организации-заявителя:
	Республика Каракалпакстан, Элликкалинский район, г. Бустон, ул. Дружбы Народов, безномера

	Телефоны:
	8 3615852903

	Факс:
	

	Адрес электронной почты /веб-сайт:
	 Safora-1951@mail.ru 

	 
	Бабаджанов Рустам, к.б.н.директор Ботанического сада им. А. Темура

	Ответственное лицо за проект:    
	Бабаджанов Рустам, к.б.н.директор Ботанического сада им. А. Темура

	Контактные телефоны ответственного лица:
	+998615081695

	Адрес электронной почты  ответственных лиц:
	Safora-1951@mail.ru 

	Информация о проекте

	Название проекта:
	Создание маточных плантаций декоративных и плодовых культур для озеленения населенных пунктов Приаралья с участием местного населения

	Месторасположение проектной территории: 
	Кегейлийский и Кунградский районы Республики Каракалпакстан 

	Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год):
	01.02.2011 г.

	Длительность проекта:
	24 месяца

	Финансы

	Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
	59,945 USD

	Сумма на проект из всех других источников финансирования: 
	46,134 USD

	Общая стоимость проекта:    
	106,079 USD


2. Дизайн проекта
Описание проблемы и причин её возникновения:
Каракалпакстан расположен в юго-западном Приаралье и входит в состав экстра аридной зоны. Жесткость климатических условий усугубляется засоленностью почвы и влиянием высыхания Арала, в результате которого в воздух поднимаются сотни тысяч тонн различных солей, отрицательно влияющих на  здоровье населения. В связи с усыханием Аральского моря экологическая обстановка в регионе продолжает ухудшаться, несмотря на принимаемые мировым сообществом меры. 
Решающее условие улучшение экологических условий в городах и населенных пунктах региона – это создание зеленых насаждений из мощнокронных деревьев, обладающих высокими санитарно-гигиеническими свойствами – пылеулавливающими свойствами, фитонцидной способностью и фотосинтетической активностью. В связи с этим, необходимо увеличить число зеленых насаждений из наиболее подходящих видов растений. 
Имеющиеся насаждения в населенных пунктах почти полностью погибли или пришли в непригодность. Одной из основных причин является необученность местного населения как бороться с засухой и засоленностью почвы и отсутствие посадочного материала, приспособленного к местным условиям.  
Хорошим решением в борьбе с засоленностью почв является посадка засухоустойчивых культур и частое внесение (каждые три года один раз) навоза в норме 50 т/га. В настоящее время люди не имеют достаточного опыта сажать в стрессовых условиях и не умеют опыта ухаживать за посадками в таких условиях. 
До маловодия (1999-2000г) на территории Каракалпакстана в г. Нукусе существовал Ботанический сад с коллекцией более 250 разновидностей декоративных растений и кустарников, а в Кегейлийском районе работал филиал института садоводства и виноградарства им. Шредера,  который имел 300 га земли с большим фруктовым садом, где выращивались фруктовые саженцы.

Научные сотрудники этого филиала часто организовали в каждом районе семинар показы по уходу, формировке и обработке фруктовых садов. Последнее время все эти организации распались. В настоящее время на севере Каракалпакстана нет ни одной организации или фермерского хозяйства, которое бы занималось массовым выращиванием посадочного материала фруктовых или декоративных деревьев и кустарников. Привозимые саженцы из других регионов (Самарканда, Ташкента и Ферганский долины), погибали из-за недостаточной устойчивости к засолению и близкого залегания грунтовых вод. 
Поэтому  целесообразно создание питомника местных низкорослых форм плодовых культур, устойчивых к близкому залеганию грунтовых вод (1,5 м). Еще следует отметить что зима здесь очень сурова. По данным Гидрометцентра морозы в этих местах доходы до -400С и без снега. Подмерзание почвы доходить до 1 метра. Наступление весны ожидается на месяц позже по сравнение другими областями. Следовательно саженцы привезенные весной из других областей будут в фазе начале вегетации попав на эти критические условиях не приживаются и погибают. В связи с этим необходимо создание питомника для выращивания саженцев солеустойчивых, засухоустойчивых и жароустойчивых местных и дикорастущих декоративных растений. 
Следует отметить, что республика Каракалпакстан имеет свой своеобразный сортимент плодовых культур и винограда. Здесь издавна выращивается стародавние сорта плодовых культур и винограда. Последние годы с успехом выращивается новые интродуцированные сорта. Надо большое внимание обратить на подбор подвоев каждому плодовому породу. Например в условиях Каракалпакии на яблони пригодны как подвой местные виды яблони Туркменская или Хазараспская, которые очень устойчивы к засолению и суровым зимним условиям. Последние годы с успехом как подвой для яблони используется яблоня Сиверса. Такие подходы надо провести  и по другим породам плодовых культур.
При подборе подвоев и сортов следует учесть почвенно-климатические условия, биологии и приспособленность.
Как Вы планируете устранить причины проблемы: цель, задачи и мероприятия проекта
Создать единый центр для производства саженцев и их распространению на огромные территории - задача довольно сложная. Поэтому лучше всего необходимо децентрализировать такие источники и создать на местах питомники, которые будут служить центрами распространения древесных растений именно для данного региона. 
После того, как будут созданы такие центры, для них будут нужны материалы для посадки и размножения саженцев. В настоящее время есть источник для таких материалов - Ботанический сад им. А.Темура, который расположен в городе Бустон, на юге Каракалпакстана в Элликкалинском районе. 
Вот уже 15 лет Ботанический сад испытывает различные древесные растения в условиях засоления и подбирает наиболее перспективные для данного региона. В настоящий момент уже подобрано много перспективных древесных растений, которые можно широко распространять в этом регионе: лох, шелковица белая, шелковица черная, тополь белый, тополь пирамидальный, ива плакучая и т.д.  Для жителей, которым интересны в первую очередь фруктовые деревья, районированы нижеследующие сорта плодовых деревьев:

Абрикос - Субхони, Хурмои, Нукуль, Кандак, Кандак красный, Майский белый, Юбилейный На вои, Курсодик, Лолача, Жамбул;

Персик – Фарход, Золотой юбилейный, Лола. Эльберта, Владимир, Ширин Магиз, Джон Хейл, Лючак ранний, Фаворти Моритини, Хилола, Ютук, Гулноз;
Черешня – Ревершон, Черная Млеевская, Самоцвет, Восход, Калхозная, Бигарро Оротовского, Победительница, Дрогона желтая;
Вишня – Подбельская, Мускатная пражская, Любская, Самаркандская 15;
Яблоня – Хазараспская ранняя, Хазараспская поздняя, Карвак, Бешбармак, Канд олма, Сут олма, Ренет Симиренко,Голден Делишес, Самаркандская ранняя, Сувенир, Джулии ред, Детское;
Груша – Ласточка, Юрт нок, Хон нок, Тош нок, Талгарская красавица, Любимица Клаппа, Мроморная Россашанская, Старкримсон, Оливье де серр;
Айва – Изобильная, Совхозная, Самаркандская крупноплодная, Калхозная;

Инжир – Узбекский желтый, Кадота;

Гранат – Казоки анор, Кизил анор;

Виноград – Кизил таифи, Хусаини, Советский, Кишмиш черный, Туркмани,Тайфи белый Келин бармок,Чарос, Кора гузал, Кора жанжал, Ризамат. Сояки.
Ботанический сад готов поделиться накопленными знаниями и поможет развить систему создания саженцев испытанных растений по Каракалпакстану. Для этого необходимо создать базу в виде питомников на правом и левом берегу Амударьи на севере Республики. Для этого инициируется данный проект.
Проект будет фокусироваться на создании 2 питомников наиболее устойчивых к неблагоприятным факторам среды древесных и плодовых растений. Питомники будут созданы в двух городах в левом (г. Кунград) и правом (г.Кегейли) берегах Амударьи ближе к Аральском море 
При создании определенной базы и наличии соответствующих навыков, каждый питомник может производить в этих районах до 44 тысяч саженцев в год, которые впоследствии будут высажены для озеленения городов Кунград и Кегейли, а также соседних районах. В проект будут вовлечены и обучены местные специалисты и часть населения.
Таким образом, цель проекта состоит в содействии улучшении экологической ситуации в Каракалпакстане путем создания питомников для распространения деревьев, приспособленных к текущим климатическим и иным условиям региона.
Для этого проект планирует выполнить следующие задачи:

1. Создать питомник для выращивания саженцев низкорослых форм плодовых культур в г.Кегейли;

2. Создать питомник для выращивания саженцев солеустойчивых, засухоустойчивых и жароустойчивых дикорастущих и местных декоративных растений в г. Кунграде;
3. Обучить местных жителей и других заинтересованных лиц как готовить саженцы, как их сажать и как содержать на примере показательных работы по озеленению городов Кегейли и Кунград.
Для достижения этих задач будут выполнены следующие мероприятия:
Задача 1 - Создать питомник низкорослых форм плодовых культур в г. Кегейли
Мероприятие 1.1.  Создать инфраструктуру  питомника
В ходе данного мероприятия планируется закладка питомника низкорослых форм плодовых культур в г. Кегейли. Предполагаемая площадь питомника в г. Кегейли 15 га. Этот питомник необходим для обеспечения местного населения саженцами плодовых культур приспособленных к высадке в условиях Приаралья. 
Участок выдается районному управлению озеленения. Участок расположен вблизи канала и имеет ирригационную систему для полива речной водой. Создаваемый питомник будет принадлежать районному управлению по озеленению, который и будет нести за него ответственность. Для работы в данном питомнике районное управление выделяет 20 человек, которые числятся в штате управления. 
Для подготовки выделенного земельного участка для их использования в качестве питомника-школки необходимо провести подготовительные работы. 

Подготовка включает в себя:

· подготовка почвы (пахота, планировка, нарезка чеков, полив, внесение органических удобрений, чизелевание и малование, а потом нарезаются борозды)

· ограждение питомника;

· оснащение питомника необходимым оборудованием 
Подготовка почвы

Первой операцией будет произведена пахота земельного участка площадью 15 га для уничтожения семян сорняков. Если трактор в рамках проекта будет закуплен к необходимому сроку, то тогда пахота будет производиться им. Если мы не успеем к сроку пахоты, то техника будет предоставлена районным управлением. 
Планировка участка выполняется для дальнейшего лучшего полива питомника (экономия воды и предотвращение заболачивания из-за неровности рельефа). Планировка будет проведена с привлечением техники районных управлений  по озеленению. 
Затем будет проводиться малование и нарезка чеков размером 0,1га. По чекам 2 раза производится промывка из расчета 1500-2000 куб.м воды на 1 га. После подготовки земли вносятся удобрения (навоз) по норме 50 т на га для снижения концентрации засоления. Затем проводится чизелевание и малование, а потом нарезаются борозды. 
Ограждение питомника

Территория будет ограждена в виде «зелённого» забора из вечно зелённых кустарников – корнус, легустриум, бузина и другие. В один ряд будет высажены быстрорастущие тополя с наружной стороны забора. Это предотвратит доступ на территорию питомника скота и людей.
На один метр идет посадка примерно 5 саженцев кустарника и 2 саженца тополя.    

Оснащение питомника необходимым оборудованием 

Для существования питомника в будущем и его работы, проектом будет закуплена мини-техника для обработки земли. Техника будет включать в себя трактор «Чимган» и навесное оборудование в виде чизеля, культиватора, маленькой тележки и опрыскивателя. 
Техника будет передана на баланс питомнику, как подразделению районного управления по озеленению Кегейлинского района в случае успешного завершения проекта и создания питомника. В случае неполучения успешных результатов проекта, по результатам проверки Национального Координатора и/или членами НКК, техника будет передана в другие организации по усмотрению ПМГ ГЭФ. 

Все работы по подготовке почвы и ограждению будут проводиться людьми из районного управления. Надзор и руководство над правильностью проведения работ будет осуществляться сотрудниками проекта из бот.сада им. Амира темура. 
Мероприятие 1.2 Посадка семян, сеянцев и саженцев в питомнике 
На месте создания питомника ранее существовал филиал института Шредера. Там осталась небольшая коллекция фруктовых культур. Эта коллекция будет служить маточной плантацией питомника, откуда будет браться материал для прививки. 

На другой части питомника будут высаживаться семена для получения привоя – того растения,  на которое будет прививаться культура с маточной плантации.

На третьем поле будут расти сеянцы
 для подвоя, куда также будут в последующем прививаться культуры с маточной плантации. Для ускорения процесса, проектом в 1-й год будет закуплен привойный материал в виде сеянцев из Самаркандской области. В связи с высоким залеганием грунтовых вод в Каракалпакии, привойный материал должен иметь поверхностную, неглубокую корневую систему. В противном случае корни будут гнить и дерево погибать. Такая корневая система обычно присутствует у низкорослых видов фруктовых деревьев (карликовые). Именно к таким культурам можно затем прививать другие культуры подобной группы (семечковые, косточковые). Другими словами в Каракалпакии, выращиваемый привойный материал должен иметь неглубокую корневую систему, а привой уже может быть в виде различных культур. 
Сеянцы для подвоя будут закуплены в Самаркандской области, где имеются необходимые карликовые культуры. Сеянцы будут высажены весной 2011 и привиты осенью этого же года. 
В питомнике также будут посеяны семена, которые  будут сеяться двумя способами:

1) В маленьких палах 20м х 5м - для этого необходимо перекапать землю вручную с лопатой, потом выравнивать, пройти с граблям, и равномерно высевать семена  и сверху засыпать мытым песком, толщиной 2 см, а сверху свежей  апилькой, толщиной 2-3 см и полить водой. 

2) Грядками - вручную нарезаются грядки небольшого размера длиною 20-25 см, между грядками 60-70 см, сверху грядки нарезаются маленькими строчными линейными строками шириной 15 см, глубина заделки семян 3-4 см, сверху засыпается мытым песком, а сверху апилькой, потом выравнивается грядки с кетменем и поливается водой.  
Когда сеянцы будут привиты и вырастут до размера саженцев, готовых к продаже местному населению, к этому моменту посаженные семена вырастут до размеров сеянцев, готовых к прививке. 

Гряды для сеянцев нарезаются с помощью культиватора. Гряды нарезают тракторным окучником. После нарезки гряды следует подправить кетменями, а поверхность их разравнивают граблями, разбивая крупные комья.
Контрольный полив до начала посева производится нормой от 500 до 1000 куб.м на 1 га. В период от посева до массового появления всходов дают способствующие прорастанию семян подпитывающие поливы нормой около 1500 куб.м на 1 га.

Для прорастания семян необходимо, чтобы почва была достаточно влажной. После появления массовых всходов начинаются вегетационные поливы. Их количество зависит от биологических особенностей пород, а также от свойств почвы, погоды и других факторов. Перед каждым вегетационным поливом нарезаются борозды тракторным окучником.

Междурядья обрабатываются тракторным культиватором на глубину 10-15 см через 2-4 дня после вегетационных поливов. Поливают и рыхлят гряды кетменем 3-4 раза в течение вегетационного периода.  
Посадка сеянцев будет проводиться по гребням борозд. Сеянцы высаживаются рядами. Норма посадки сеянцев в школьное отделение при размещении посадочных мест 0,9х0,25м около 44 тыс. шт. на 1 га. Сеянцы сажают в ямки, сделанные лопатой или кетменем в плужную борозду. 
Основными видами ухода за посевами являются полив, полка, рыхление гряд и междурядье, удобрение почвы, а для отдельных пород отенение, покрышка гряд – мульчирование. При появлении слишком густых всходов их необходимо прореживать, удаляя в первую очередь слабые растения, оставляя крепкие хорошо развитые сеянцы в количестве 25-35 шт на 1 пог.м строчки.

После первого полива необходимо произвести оправку сеянцев, а когда почва высохнет – первую культивацию.

Уход за школкой заключается в поливах, рыхлении почвы и в формировании кроны саженцев. Однолетнюю школку поливают 8-10 раз за вегетационный период. В апреле 2-3 раза, в мае, июне, июле по 2 раза, в августе 1-2 раза. Двухлетнюю школку можно поливать 5-6 раз за вегетационный период. Культивацию междурядье производят через 2-4 дня после каждого полива, как только почва станет спелой. Рыхление почвы в рядах проводят кетменями 3-4 раза за лето. 

Полив одна из наиболее важных мер ухода за сеянцами. При несвоевременном и недостаточном поливе получается сниженная грунтовая всхожесть, замедляется рост сеянцев, увеличивается летний отпад. Количество и сроки полива зависят от потребности во влаге выращиваемых растений. 
Все работы по посадке и закладке питомника будут проводиться сотрудниками районного управления по озеленению при непосредственном участии и контроле со стороны сотрудников бот.сада им. Амира Темура. Во время посадки в питомнике будет не менее 2 сотрудников бот.сада на протяжении 25 дней. Посадочные работы должны завершиться до 10 апреля. 

Во время уходных мероприятий периодически с бот.сада будет постоянно приезжать специалист, который будет следить за проведением работ по уходу в питомнике. Такой специалист будет приезжать не менее 2 раз в месяц с г.Бустона в г.Кегейли.  
Мероприятие 1.3. Постройка насоса для полива без использования электричества или топлива
Для полива будет использовано водоподъемное устройство, которое будет качать воду из канала. Канал расположен на расстоянии 1 км от питомника. По арыку вода будет идти к питомнику. 

Из канала вода будет подыматься при помощи водоподъемного устройства, которое работает без электричества или дизеля. Это устройство сконструировано С.И. Уманским и будет изготовлено нанятым мастером-механиком на месте.  
Мероприятие 1.4. Тренинг персонала создаваемого питомника
Для успешной работы питомника необходимо подготовить грамотный персонал. Обучение персонала будет проходить в ходе всех работ по посадке и уходу. 
В заключении будет проведен заключающий семинар по обучению персонала и будет проведена аттестация персонала питомника. 

Задача 2 - Создать питомник дикорастущих и местных декоративных растений в г. Кунграде

Мероприятие 2.1.  Создать инфраструктуру  питомника
В ходе данного мероприятия планируется закладка питомника дикорастущих и местных декоративных растений в г. Кунграде. Предполагаемая площадь питомника в г. Кунграде 12 га. Этот питомник необходим для обеспечения местного населения и месных органов управления саженцами декоративных культур приспособленных к высадке в условиях Приаралья для работ по озеленению. 

Участок выдается районному управлению озеленения. Участок расположен вблизи канала и имеет ирригационную систему для полива речной водой. Вода из канала идёт самотоком и никакого насоса для поднятия воды не нужно. 

Создаваемый питомник будет принадлежать районному управлению по озеленению, который и будет нести за него ответственность. Для работы в данном питомнике районное управление выделяет 15 человек, которые числятся в штате управления.
Данный питомник будет создаваться на базе фруктового сада, который был передан на баланс районного управления по озеленению хокимиятом. Это участок уже огражден металлическим забором, ограждающим территорию в 30 га. Половина данной территории передаётся для создания питомника дикорастущих и декоративных растений для озеленения населенных пунктов Приаралья. 
Для подготовки выделенного земельного участка для их использования в качестве питомника-школки необходимо провести подготовительные работы. 

Подготовка включает в себя:

· подготовка почвы (пахота, планировка, нарезка чеков, полив, внесение органических удобрений, чизелевание и малование, а потом нарезаются борозды)

· оснащение питомника необходимым оборудованием 

Подготовка почвы

Первой операцией будет произведена пахота земельного участка площадью 15 га для уничтожения семян сорняков. Если трактор в рамках проекта будет закуплен к необходимому сроку, то тогда пахота будет производиться им. Если мы не успеем к сроку пахоты, то техника будет предоставлена районным управлением. 

Планировка участка выполняется для дальнейшего лучшего полива питомника (экономия воды и предотвращение заболачивания из-за неровности рельефа). Планировка будет проведена с привлечением техники районных управлений  по озеленению. Также, питомники будут распланированы лазерным планировщиком который в настоящий момент имеется в наличие по проекту ПМГ ГЭФ в Канлыкульском районе. ГСМ будет закуплен в рамках проекта.    

Затем будет проводиться малование и нарезка чеков размером 0,1га. По чекам 2 раза производится промывка из расчета 1500-2000 куб.м воды на 1 га. После подготовки земли вносятся удобрения (навоз) по норме 50 т на га для снижения концентрации засоления. Затем проводится чизелевание и малование, а потом нарезаются борозды. 
Оснащение питомника необходимым оборудованием 

Для существования питомника в будущем и его работы, проектом будет закуплена мини-техника для обработки земли. Техника будет включать в себя трактор «Чимган» и навесное оборудование в виде чизеля, культиватора, маленькой тележки и опрыскивателя. 

Техника будет передана на баланс питомнику, как подразделению районного управления по озеленению Кегейлинского района в случае успешного завершения проекта и создания питомника. В случае неполучения успешных результатов проекта, по результатам проверки Национального Координатора и/или членами НКК, техника будет передана в другие организации по усмотрению ПМГ ГЭФ. 

Все работы по подготовке почвы и ограждению будут проводиться людьми из районного управления. Надзор и руководство над правильностью проведения работ будет осуществляться сотрудниками проекта из бот.сада им. Амира темура. 

Мероприятие 2.2 Посадка семян, сеянцев и саженцев в питомнике 

На территории данного питомника будет проводиться посадка сеянцев, саженцев и посев семян.
Для закладки питомника будут проведены следующие работы:

1. будет проведено черенкование местных пород, доступных в округе. Черенкование – срезание веток и посадка их в грунт. Будет проведено черенкование всех возможных пород по 3,000 штук каждой. Посадка в грунт этих пород займет территорию 2-3 га.

2. будет проведена посадка готовых сеянцев – сеянцы будут закупаться у любых возможных поставщиков из Каракалпакстана. Будет приобретено около 10 разновидностей растений. Отбор соответствующих пород будет проведен путем консультаций с сообществом лесников и ботаников для подбора местных или издавна интродуцированных пород, пригодных для настоящего региона. Посадка будет проведена на территории около 3 га. 
3. будет проведен посев семян – семена выбранных выше культур будут собраны и посеяны. Семена будут высажены на территории 0,2 га.
Остальная территория будет осваиваться питомником самостоятельно в последующие после проекта годы. 
В последующие годы будет проводить отбор наиболее подходящих пород, которые растут наиболее быстрыми темпами и имеют высокие декоративные и санитарно-гигиенические (отсутствие запах, большая тень, пылеулавливающие свойства и т.д.) качества. 
Полив одна из наиболее важных мер ухода за сеянцами. При несвоевременном и недостаточном поливе получается сниженная грунтовая всхожесть, замедляется рост сеянцев, увеличивается летний отпад. Количество и сроки полива зависят от потребности во влаге выращиваемых растений. 
Все работы по посадке и закладке питомника будут проводиться сотрудниками районного управления по озеленению при непосредственном участии и контроле со стороны сотрудников бот.сада им. Амира Темура. Во время посадки в питомнике будет не менее 2 сотрудников бот.сада на протяжении 25 дней. Посадочные работы должны завершиться до 10 апреля. 

Во время уходных мероприятий периодически с бот.сада будет постоянно приезжать специалист, который будет следить за проведением работ по уходу в питомнике. Такой специалист будет приезжать не менее 2 раз в месяц с г.Бустона в г.Кегейли.  

Мероприятие 2.3. Тренинг персонала создаваемого питомника

Для успешной работы питомника необходимо подготовить грамотный персонал. Обучение персонала будет проходить в ходе всех работ по посадке и уходу. 

В заключении будет проведен заключающий семинар по обучению персонала и будет проведена аттестация персонала питомника.
Задача 3. Обучить местных жителей и других заинтересованных лиц 
Мероприятие 3.1. Подготовка инструкции
В период работы всего проекта с момента посадки семян, сеянцев и саженцев в обоих питомниках, команда проекта будет готовить учебную инструкцию по посадке и уходу за растениями. Данная инструкция будет подготовлена простым языком, понятным любому не-специалисту в данной области, для того, чтобы любой житель каракалпаки смог прочитать инструкцию и понять как проводить посадки и уход. Инструкция будет подготовлена на русском, узбекском и каракалпакском языках. Инструкция будет оснащена подробным и простым для понимания описание, а также объясняющими фотографиями и рисунками. 

Инструкция будет выпущена тиражом в 300 экз. на каждом языке (или одна инструкция, включающая в себя версии на 3 языках тиражом в 1000 шт). Инструкция будет также доступна для всех на сайте ПМГ ГЭФ и других сайтах Каракалпакстана.
Данная инструкция будет использоваться для обучения местных жителей и сотрудников питомника. Сотрудники питомника должны будут пройти аттестацию, на основе данной инструкции. 

Данная инструкция будет распространена среди учебных заведений Каракалпакстана для обучения.    
Мероприятие 3.3. Проведение мастер-классов по посадке деревьев в районах Каракалпакстана
Люди не знакомы или не владеют технологией работ по посадке и уходу за древесными насаждениями. Поэтому в проекте предусматривается проведение обучающих тренингов в 10 районах на севере Каракалпакстана (Кунградский, Муйнакский, Шуманайский, Канлыкульский, Ходжейлинский, Нукуский, Кегейлинский, Чимбайский, Караузякский и Тахтакупырский). , подготовка и издание инструкции и пилотирование посадки и ухода за древесными насаждениями с участием местных жителей, что способствует расширению опыта и как следствие улучшению экологической ситуации в регионе.
Обучающие семинары будут проводиться осенью 2011 года, примерно в ноябре месяце. Для этого в каждом районе будет заранее проведено оповещение местного населения через хокимияты районов о предстоящем семинаре. 
Для всех мастер-классов будет разработана типовая программа обучения, которая будет включать в себя небольшую теоретическую часть и демонстрация посадок и уходу за деревьями. 
В ходе данного мероприятия консультанты-специалисты будут проводить обучение всех желающих из каждого района. Предполагается, что в каждом мастер-классе будет участвовать не менее 30 человек.

Каждому участнику будет предоставлена инструкция. 
На все обучающие семинары будут приглашены средства массовой информации. 
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Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта    
тут нужно описать реально кто будет участвовать в проекте и что делать. а также что будут делать районные управления…
Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

Общеизвестна экологическая ситуация в Каракалпакстане, ухудшение которой влияет и на ухудшение здоровья населения. Жесткость климатических условий усугубляется засоленностью почвы и влиянием высыхания Арала, в результате которого в воздух поднимаются сотни тысяч тонн различных солей, отрицательно влияющих на  здоровье населения. В связи с этим с уверенностью можно сказать, что созданные питомники будут способствовать решению этих проблем. С созданием питомников на местах резко улучшится обеспечение саженцами для организации зеленых насаждений на территории трех городов Каракалпакстана. Заинтересованность руководящих органов и местного населения в организации зеленых насаждений в этих городах и обеспечении бесперебойного функционирования питомников дают уверенность в том, что эти питомники будут работать достаточно долгое время, а зеленые насаждения будут обеспечивать улучшения экологической ситуации в этом регионе. 
Риски при выполнении проектА  
В ходе реализации данного проекта возможны следующие риски:

Финансовые риски

Могут возникнуть проблемы, связанные с ростом цен на закупаемую продукцию. В этом случае будут использоваться средства, заложенные на непредвиденные расходы.
Физические риски

· Плохая всхожесть семян и приживаемость саженцев.

В этом случае в местах, где саженцы не прижились, будут досаживаться саженцы на следующий год.  Также будут досеваться семена в питомнике.

· Засушливый год.

На случай маловодного года предусмотрен полив посевов и посадок. В случае чрезмерно засушливого года количество поливов будет увеличиваться.

· Нехватка саженцев и семян на рынке.

В этом случае будет закупаться имеющееся количество. В течение года будут докупаться саженцы и семяна и высаживаться в благоприятное время. 
3. Финансирование проекта
Дополнительность финансирования ГЭФ
Дополнительность финансирования со стороны ГЭФ выражается в покрытии расходов, которые будут идти на создание питомников, которые в отсутствии поддержки ГЭФ не будут созданы. Кроме того, средства ГЭФ идут на распространения знаний, которые в настоящий момент не имеются у местного населения, что предотвращает успешную высадку различных древесных культур на севере Каракалпакстана. Таким образом, передача знания, а также создание питомников, которые будут служить источником поставки посадочного материала будет способствовать восстановлению растительного покрова в населенных пунктах Каракалпакстана, служить средством предотвращения деградации земель и снижения её негативных последствий в следствии многих факторов. 
Бюджет приведет в отдельном экселевском файле. 
4. Мониторинг проекта

Мониторинг происходит путем заполнения квартальных отчетов по форме ПМГ ГЭФ и мониторинговых визитов Национального Координатора ПМГ ГЭФ на проектную территорию. Кроме квартальных отчетов, заявитель будет составлять промежуточный и финальные отчеты по установленной форме. 

Заявители гарантируют своевременную подачу всех отчетов. [image: image1.png]









Сеянец – это растение, выращенное из семян, возрастом 1-2 года. Затем они пересаживаются и превращаются через определенный период времени в саженцы. Саженцы это готовые к посадке в постоянное место обитания растение, достигшие высоты более 80 см (80 см это стандарт) и хороший развитий корневой системой.





PAGE  
1

