Заявка на участие в

Программе Малых Грантов

Глобального Экологического Фонда

(ПМГ ГЭФ)

1. Краткая Информация о проекте

	Информация об организации-заявителе

	Название организации:
	Гузарский районный профсоюз работников агропромышленного комплекса

	Почтовый адрес организации-заявителя:
	улица Мустакиллик, дом-14, г.Гузар, Кашкадарьинская область, 180300

	Телефоны:
	+998943750175

	Факс:
	

	Адрес электронной почты /веб-сайт:
	

	ФИО руководителя организации и должность:
	Эргашев Зафар

	Ответственное лицо за проект:
	Ирназаров Исматулла Ирназарович

	Контактные телефоны ответственного лица:
	+998 91 2106031

	Адрес электронной почты  ответственных лиц:
	iirnazarov@rambler.ru

	Информация о проекте

	Название проекта:
	Сокращение выбросов парниковых газов и адаптация земель Кашкадарьинской области к водному дефициту через внедрение технологии лазерной планировки полей 

	Месторасположение проектной территории:
	Гузарский, Каршинский, Камашинский, Косонский, Нишанский, Чирокчинский районы, Кашкадарьинская область, Узбекистан

Координаты: 38(37( с.ш. и 66(15( з.д., высота над уровнем моря 500 м

	Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год):
	01.09.2012

	Длительность проекта:
	С 01.09.2012 по 31.12.2013
14 месяцев

	Финансы

	Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
	$37,104

	Сумма на проект из всех других источников финансирования:
	$50,600

	Общая стоимость проекта:
	$87,704


2. Дизайн проекта

Описание проблемы и причин её возникновения:

Большую роль в экономике Кашкадарьинской области играет сельское хозяйство с орошаемым земледелием, которое также является одним из основных источников дохода от экспорта продукции. При этом в сельской местности проживает более 70% населения области. Так как численность населения области с каждым годом всё возрастает, роль орошаемого земледелия как источника обеспечения продовольственными продуктами, также нуждается в увеличении, но в то же время увеличивается и давление на имеющиеся водно-земельные ресурсы.
В области имеется около 1 млн. га земель, пригодных для орошения, но из-за нехватки воды возделывается чуть более 500 тыс. га земель. Однако, даже при самом эффективном использовании воды не хватает для орошения многих земель. Недостаточность водных ресурсов в Кашкадарьинской области с каждым годом всё острее ставит под угрозу ведение сельского хозяйства. Например, в Гузарском районе всего 31,2 тыс. га орошаемых земель, из которых 13,0 га – равнинные земли. В районе средняя урожайность основных культур таких как хлопчатник составляет 20 ц/га, а пшеницы 50 ц/га.
Орошаемые земли области находятся под постоянной угрозой вторичного засоления. В то время, как воды не хватает, в большинстве случаев присутствует чрезмерное использование воды фермерами в любое возможное время через использование устоявшихся, но во многом неэффективных техник полива. Чрезмерный полив земель приводит к поднятию большого количества соли от близко залегающих подземных вод. Площадь засоленных земель с близким залеганием грунтовых вод в Гузарском районе достигает 6,126 га, что составляет половину равнинных орошаемых земель. 
Проблема засоления не единственная и не главная. Главной проблемой становиться всё усиливающийся дефицит водных ресурсов. Продукции требуется больше, площади есть, но у этих площадей есть проблема засоления или просто нет воды для орошения, без которого сельскохозяйственное производства в условиях Кашкадарьи невозможно. Другими словами, несмотря на то, что в настоящий момент, около половины орошаемых земель в Кашкадарьинской области являются засоленными разной степени, нужно проводить мероприятия не только по недопущению засоления земель, но и экономии водных ресурсов для эффективного распределения имеющихся, но сокращающихся водных ресурсов. Неэффективные способы орошения усугубляют проблему засоления почв и создают дефицит водных ресурсов.
Наряду с другими проблемами засоления, одной из основных проблем является устаревшие методы планировки полей и неэффективные методы их полива.

Поливное земледелие в Кашкадарьинской области строится на использовании насосов, которые закачивают воды из рек в ирригационные каналы. Большинство насосов закуплены и работают с советских времен и являются очень не энергоэффективными. Фермерам не хватает воды, и всю необходимую воду нужно закачать с помощью насосов в ирригационную систему.
Любая экономия воды, что само по себе уже является громадным преимуществом и позитивно сказывается на состоянии почв, в конечном итоге также выливается в соответствующую экономию электроэнергии, с учетом того, что в Узбекистане 20% общей электроэнергии приходится на сельское хозяйство. Например, только в Гузарском районе годовое потребление электроэнергии насосами для орошения составляет 45 783 587 кВт*ч и потенциальные выгоды от экономии воды будут значительными, что соответствует свыше 28 000 тонн выбросов СО2 ежегодно. В других районах затраты на электричество для выкачки воды зависят от объема орошаемых земель.  
Как Вы планируете устранить причины проблемы: цель, задачи и мероприятия проекта
В Кашкадарьинской области, как и в других областях республики, производство сельскохозяйственных культур является возможным лишь при условии орошаемого земледелия. Поля орошаются в основном устарелыми способами по бороздам и чекам, а эффективность данных методов полива, напрямую зависит от спланированности поля.

Для того чтобы обеспечить и повысить эффективность ведения сельскохозяйственной деятельности, в мировой практике довольно успешно используется современный и эффективный метод, такой как лазерная планировка земли. Данная технология у нас применялась в основном в научных целях и не доходила до широкого применения. Одним из успешных проектов по данной технологии стал проект ПМГ ГЭФ по внедрению данной технологии в Хорезмской области.
К сожалению, на сегодняшний день фермеры Кашкадарьинской области используют только грубую планировку полей длинобазой. О лазерной планировке некоторые слышали, но никто не практикует её просто по причине незнания и слабой осведомленности о плюсах данной технологии.
Проект планирует продемонстрировать данную технологию в Кашкадарьинской области, а именно в Гузарском, Каршинском, Камашинском, Косонском, Нишанском и Чирокчинском районах. По данным 2012 года только в Гузарском районе функционирует 380 фермерских хозяйств и центральный Гузарский районный МТП ДАЖ. Вовлечение районных МТП ДАЖ будет способствовать широкому охвату фермерских хозяйств.
Лазерная планировка земель является одним из ключевых пунктов в системе ресурсосберегающих технологий, которая призвана подготовить почву для дальнейшего перехода на ресурсосберегающие технологии. Таким образом, ознакомление с лазерной планировкой фермеров 6-ти районов позволит в последующем продвигать и другие ресурсосберегающие технологии.
Фактически уже сейчас можно говорить, что в случае применения этой технологии мы сможем выполнить несколько природоохранных задач:

1. Сокращение выбросов парниковых газов - как уже упоминалось, на работу насосов для поднятия воды для орошения затрачивается громадное количество электро энергии. Например, только в Гузарском районе годовое потребление электроэнергии насосами для орошения составляет 45 783 587 кВт*ч, что соответствует свыше 28 000 тонн выбросов СО2 ежегодно. В среднем, но цифрам Гузарского района можно сказать, что на полив 1 га орошаемых земель затрачивается от 1000 до 1500 кВт*ч электроэнергии. Учитывая, что в Кашкадарьинской области всего более 500 тысяч га орошаемых земель, можно предположить, что затраты на электро энергию для полива варьируются от 500 до 750 миллионов кВт*ч, что соответствует выбросам в атмосферу от 308 500 до 462 750 тонн эквивалента СО2 ежегодно. Учитывая, что применение лазерной планировки приводит к экономии 20-25% воды, возможное сокращение выбросов по области в случае повсеместного применения данной технологии может составить от 60 до 90 тысяч тонн выбросов эквивалента СО2. Конечно, возможен сценарий, что воду будут выкачивать в любом случае и сэкономленную воду будут использовать для орошения новых полей. В таком случае повыситься эффективность использования электроэнергии на единицу сельскохозяйственной продукции на соответствующий процент.

2. Адаптация к дефициту воду, как последствию изменения климата - водный дефицит является прямым последствием изменения климата для Кашкадарьи. Эффективность использования воды на единицу производимой продукции становиться важной задачей, с которой необходимо работать руководству области. В данном случае, проект будет способствовать внедрению новой технологии, которая позволит не только перейти на водосберегающую практику, но и сделать первый шаг на пути распространения в области почвозащитного земледелия. Потому что внедрение такого земледелия крайне важно в области, где превалируют жаркие ветра, уносящие влажность с поверхности почвы. иссушая её, таким образом, и где вода становиться всё более дефицитным ресурсом для сельскохозяйственного производства.        

Лазерная планировка представляет собой технологию для достижения высокоточной топографической равномерности поля с помощью лазерного луча. Лазерный луч от излучателя подаёт сигнал в устройство, расположенное на тракторе. Затем ресивер обрабатывает информацию и контролирует высоту расположения скрепера над заданной поверхностью. Таким образом, планировщик срезает лишний слой грунта где находится возвышение и разравнивает её в тех местах, где находятся понижения путем засыпки срезанного грунта с возвышенностей.
Поля, на которых проводилась лазерная планировка, отличаются ровной однородной поверхностью. Вследствие этого достигается равномерное распределение воды, равномерное увлажнение почвы, равномерность всхожести посаженных культур. Вследствие более равномерного распределения воды достигается её экономия.
Данную технологию лазерной планировки земли на практике продемонстрировал Хорезмский агро-консультативный центр (ННО) «KRASS». В проведённой работе было осуществлено показательное внедрение вышеуказанных комплексных технологий на двух демонстрационных участках, управляемых Ассоциациями Водопользователей (АВП) в Хорезмской области. Предлагаемые технологии были продемонстрированы как администрации АВП, так и индивидуальным фермерам, которые в дальнейшем будут использовать эти технологии самостоятельно и передавать опыт другим фермерским хозяйствам.
Результаты оправдали свои ожидания, использование данной технологии постепенно получает распространение среди сельскохозяйственных производителей Хорезмской области и её применение ведёт к значительному сокращению, и в то же время более высокой эффективности использования имеющихся водных ресурсов, устойчивому повышению продуктивности земель и урожайности сельхозкультур, и, следовательно, к улучшению условий жизнедеятельности сельского населения. Результаты в Хорезмской области показали экономию воды от 20 до 25%, повышение урожайности от 5 до 10%.
Данный проект инициируется для внедрения этой технологии среди фермеров Кашкадарьинской области. 
Как показывает практика, существует 2 основных сдерживающих фактора для внедрения новой технологии: неосведомлённость о существовании данной технологии и техническая не оснащенность.

Для решения этих проблем данный проект планирует приобрести 6 комплектов лазерных планировщиков. Далее Гузарский районный профсоюз работников агропромышленного комплекса будет содействовать фермерским хозяйствам в проведении планировки земель с помощью лазерной установки, а также совместно с Каршинским инженерно-экономическим институтом проводить тренинги и обучающие семинары среди заинтересованных групп области, занятых в сельском хозяйстве (фермеры, сотрудники районных управлений сельского и водного хозяйства, студенты и т.д.).
Проект планирует использовать лазерные установки по одному: в 6-ти районных МТП ДАЖ и фермерском хозяйстве «Турабобо» в Гузарском районе как модельное хозяйство. Лазерные установки будут закупаться как показательные. В случае положительной оценки результатов проекта фермерами и руководством области, дальнейшее оснащение области данными технологиями должно производиться за счет собственных средств. После проекта все закупленные установки должны будут перейти на баланс соответствующих районных МТП.  
Планируется, что использование данной современной технологии будет распространено среди сельскохозяйственных производителей области, а также значительно сократит использование имеющихся водных ресурсов. Также планируется повысить урожайность сельхозкультур, что приведёт к улучшению условий жизнедеятельности сельского населения.

Одним из главных результатов проекта будет экономия поливной воды в объеме 20-25%. Это означает, что при широком внедрении данной технологии по всему району, мы будем потреблять меньше воды на орошение, а значит будет достигнуто соответствующее сокращение работы насосов. Это приведет к экономии используемой электроэнергии. Учитывая, что за весь поливной сезон только в Гузарском районе используется на работу насосов 45 783 587 кВт*ч (данные 2011 года), сокращение расхода воды на 20% приведет к экономии 9 156 717 кВт*ч. Учитывая что для производства электроэнергии на ТЭС страны в составе первичных энергетических ресурсов доля газа составляет более 90%, это соответствует сокращению выбросов на 5 650 тонн эквивалента СО2.
Первоначальные затраты на закупку оборудования для лазерной планировки достаточно высоки. Однако, результаты работы проекта в Хорезме показывают, что при средней стоимости механической обработки поля (принимая стоимость каждого мероприятия, такого как вспашка, рыхление, традиционная планировка в среднем 50,000 сумов) лазерный планировщик потенциально может окупиться за несколько сезонов регулярной работы. За счет сокращения затрат на различные операции ожидается, что оборудование будет приносить прибыль.
Ниже приведены данные экономической эффективности от внедрения технологии лазерной планировки на пшеничных и хлопковых полях
 (Таблица 1).
Таблица № 1. Показатели экономической эффективности от применения технологии лазерной планировки на хлопковых и пшеничных полях

	Показатели
	хлопок
	пшеница

	
	
	
	Сокращение/уве-личение
	
	
	Сокращение/уве-личение

	
	Тради-цион-ный способ
	Способ лазерной планировки
	Кол-во
	%
	Тради-цион-ный способ
	Способ лазерной планировки
	Кол-во
	%

	Количество мероприятий, ед.
	15
	12
	-3
	-20
	9
	6
	-3
	-33

	Затраты на механизацию, тыс.сум
	678.6
	656.1
	-22.5
	-3.3
	478.3
	422.0
	-56.3
	-11.8

	Затраты на рабочую силу, тыс.сум 
	141.5
	95.3
	-46.2
	-32.7
	71.3
	38.7
	-32.6
	-45.7

	Затраты на полив, тыс.сум
	46.8
	32.7
	-14.1
	-30.0
	55.3
	31.9
	-23.4
	-42.3

	Всего затрат, тыс.сум
	1114.9
	1046.1
	-68.7
	-6.1
	886.6
	797.7
	-88.7
	-10

	Время полива, час
	14
	7
	-7
	-18.4
	11
	9
	-2
	-18.4

	Расход воды, тыс м3
	6000
	4200
	-1800
	-30.0
	5113
	3113
	-1982
	-38.8

	Урожайность, ц/га
	25
	30
	5
	20.0
	39
	43.5
	4.5
	11.5

	Доход, тыс.сум
	1526.0
	1831.2
	305.2
	20.0
	1228.5
	1370.3
	141.7
	11.5

	Прибыль, тыс.сум
	411.1
	785.1
	373.9
	    91
	341.9
	572.5
	230.6
	67.4

	Рентабельность, %
	36.9
	75.0
	38.2
	
	38.8
	72.2
	33.4
	


Целью данного проекта является демонстрация сельхозпроизводителям Кашкадарьинской области преимуществ технологии лазерной планировки земель и альтернативных методов полива.
Для достижения поставленной цели проект планирует выполнить следующие задачи:

Задача 1:
Подготовить и укомплектовать техническое оборудование для проведения лазерной планировки земель.

Задача 2:
Показать преимущества лазерной планировки земель и альтернативных методов полива на демонстрационных участках.

Задача 3: 
Распространение опыта

Для выполнения поставленных задач, проект планирует осуществить следующие мероприятия:

мероприятия проекта

Задача 1: 
Подготовка и комплектация технического оборудования для проведения лазерной планировки земель

В целях сокращения затрат на приобретение лазерного планировщика планируется приобрести высокотехнологичную часть (собственно лазерную установку), а оставшуюся составную, приведенную ниже (Мероприятие 1.2), модифицировать на месте своими силами.

Предполагается, что подготовленный в рамках проекта лазерный планировщик будет предоставлен фермерам для проведения планировки. Мы надеемся, что демонстрация преимуществ данной технологии стимулирует других фермеров и МТП на закупку дополнительных единиц данной техники.
В Хорезмском проекте тестировались скреперы, размером в 2,4 метра. Преимущество такого скрепера в том, что с ним может работать широко применяемый трактор, мощностью 80 лошадиных сил. Недостатком относительно маленького скрепера является низкая производительность. В зависимости от технической мощности планировщика и топографической неравномерности полей, лазерный планировщик в среднем способен спланировать 1-2 га в день. Следует иметь в виду, что всегда нужно отмечать особенности каждого поля. Если поле сравнительно ровное, то производительность повысится и его можно будет спланировать быстрее.
Возможно увеличить длину скрепера до 3-3,5 метров. Плюсом такого усовершенствования будет повышенная продуктивность и экономия времени. Такой скрепер сможет планировать в 2 раза больше земель за день. Однако, такой скрепер может тянуть только большой трактор – Магнум или гусеничный. Это значит, что не все фермеры смогут использовать такой скрепер, а только те, которые имеют доступ к мощным тракторам. Также, более мощные трактора потребляют больше дизельного топлива. Но быстрее и больше делают работу.
В данном проекте планируется протестировать планировщики с увеличенной базой скрепера.
Мероприятие 1.1: Приобретение 6-ти комплектов лазерной установки.
Установка состоит из: лазерного передающего устройства, лазерного принимающего устройства, блока управления, гидроклапана.

Лазерная планировка широко применяется на орошаемых землях многих стран. Например, в Индии и Пакистане, после успешного апробирования метода лазерной планировки земель на привозном оборудовании, было освоено местное изготовление компонентов лазерной установки. В этих странах предлагаются приемлемые цены на лазерное оборудование.

Планируется закупить 6 комплектов оборудования для лазерной планировки.
Мероприятие 1.2: Приспособление существующей длинобазы для работы с лазерной установкой
Каждая длинобаза состоит из следующих комплектующих частей: ковша, гидравлического цилиндра, рамы на колесах. Для адаптации длинобазы под лазерную установку необходимо установить мачту для лазероприемника и подготовить место для крепления соленоид (гидроклапан) и подсоединить шланги. Часть этого оборудования будет закуплена – мачта. Остальное делается на местном рынке.
Для успешного проведения Мероприятия 1.2 имеется необходимый опыт ННО «КРАСС» по наладке и сборке скреперов.

Мероприятие 1.3: Монтаж и наладка лазерного планировщика

Монтажно-наладочные работы будут производиться усилиями сотрудников ННО «КРАСС». Для этого будет приглашен специалист ННО.

Задача 2: 
Показать на демонстрационных результатах преимущества метода лазерной планировки земель
Проект планирует провести серию показательных работ по планировке земель. Для этого в период действия проекта планируется провести лазерную планировку на не менее 300 га земель в выбранных районах области.

Мероприятие 2.1: Отбор и подготовка демонстрационных участков для проведения лазерной планировки

В пределах каждого района планируется проводить планировочные работы на базе фермерских хозяйств. Например, в Гузарском районе общая площадь орошаемых земель фермерского хозяйства «Турабобо» составляет 130 га, из них 70 га находятся на равнинной части, которые будут использованы в качестве демонстрационного участка. Кроме того, остальные лазерные установки будут применены для планировки по 10 га демонстрационных участков в каждом выбранном районе.
Для демонстрационного участка где будет проводиться лазерная планировка необходимо отобрать поле в пределах 10 га (исходя из ситуации можно отобрать поле большей или меньшей площади). Также, для сравнения рядом должно быть поле на которой будет проводиться традиционная планировка без использования лазерной установки. Эти участки будут показаны во время «Дня Поля» примерно в середины вегетационного сезона для демонстрации преимуществ лазерной планировки.
Для выбора участков для демонстрации или для планировки с лазерной установкой будет организован вводный семинар в Хокимияте района или области. На семинар будут приглашены заинтересованные сельхозпроизводители и фермеры со всего района. На семинаре сначала будет представлена технология. Затем те фермеры, которые выскажут желание провести у себя планировку, будут отобраны. Все расходы по обеспечению трактором и дизельным топливом выбранные фермеры будут покрывать за свой счет. При этом первоначальная подготовка земель (глубокое рыхление или глубокая вспашка, чизелевание или боронование, молование или грубая планировка) должна будет проведена усилиями участвующих фермеров.

Лазерный планировщик в рамках демонстрации им будет предоставлен бесплатно.
В дальнейшем, после завершения проекта лазерные планировщики будут переданы в местные МТП, которые будут передавать лазерные установки на арендной основе другим заинтересованным сельхоз производителям для использования ими и демонстрации.
Для обучения и демонстрации преимуществ использования лазерных планировщиков будет проведён семинар по почвозащитному земледелию и методам мелиорации. Для этого будут приглашены специалисты от ННО КРАСС.
Мероприятие 2.2: Проведение обучения специалистов фермерских хозяйств и районных МТП

Для того, чтобы лазерный планировщик в последующем работал нормально, необходимо, чтобы в районе были люди, которые хорошо разбираются в его работе. Для этого нужно будет провести обучение таких людей. Обучение будет проведено на примере наладки оборудования и демонстрации его работы в реальных условиях. Обучение будет проводить специалист ННО «КРАСС», приглашенный для этого.
В фермерских хозяйствах и районных МТП будет выбрано по 3 человека, которые будут ответственны за передаваемое оборудование. Эти люди будут участвовать в обучающем тренинге. Кроме того, на тренинг будут приглашены все желающие фермеры, которые хотят разобраться как работает оборудование. Отбор желающих также будет проведен во время первого вводного тренинга.

Тренинг будет проведен на поле одного из отобранных фермеров, который предварительно сделает все необходимые операции, указанные выше.

Мероприятие 2.3: Планировка

В рамках действия проекта планировщики должны будут провести планировку не менее 300 га земель. Все проведенные работы будут фиксироваться сотрудниками проекта.
Задача 3: 
Распространение опыта
Мероприятие 3.1: Проведение вводного семинара, «День Поля» в каждом из 6-ти районов, и заключительного семинара для фермеров Кашкадарьинской области
В начале и конце проекта будет проведен семинар по представлению задач и подведению итогов использования данной технологии. Семинары будут проведены в здании хокимията области или Гузарского района. На семинар будут приглашены фермеры и другие заинтересованные стороны, задействованные в сельском хозяйстве области.
После закладки демонстрационных участков во всех районах в середине вегетационного сезона будут проведены «Дни Поля» для демонстрации преимуществ лазерной планировки где все участники могут обучиться как далее проводить планировку самостоятельно и как работать с планировщиком.

Мероприятие 3.2: Изготовление информационных брошюр и инструкции по использованию лазерного планировщика
Для проведения заключительного семинара будет опубликована инструкция по использованию данной технологии. Инструкция уже подготовлена в рамках Хорезмского проекта. Она может быть немного видоизменена для Кашкадарьинской области и размножена тиражом в 500 шт. Напечатанная инструкция будет распространяться среди участников семинара и в дальнейшем будет распространено среди всех районов области.
Описание последовательности/графика выполнения работ по проекту
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	Мероприятие 1.1:
Приобретение 6-ти комплектов лазерной установки
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	Профсоюз Гузарского района, Каршинский инженерно-экономический институт (КИЭИ), ГЭФ

	Мероприятие 1,2:
Приспособление 6-ти длинобаз для работы с лазерной установкой
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	Профсоюз Гузарского района ,ф-х «Турабобо», МТП, «KRASS», КИЭИ

	Мероприятие 1,3: 
Монтаж и наладка лазерного планировщика
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	Профсоюз Гузарского района, ф-х «Турабобо», МТП, «KRASS», КИЭИ

	Мероприятие 2.1: Отбор и подготовка демонстрационных участков для проведения лазерной планировки
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	Профсоюз Гузарского района, ф-х «Турабобо», МТП, КИЭИ

	Мероприятие 2.2: Проведение обучения сотрудников ф-х, МТП
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	Профсоюз Гузарского района, «KRASS», КИЭИ

	Мероприятие 2.3: Планировка
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	Ф-х «Турабобо», МТП

	Мероприятие 3.1: Проведение вводного, заключительного семинара, Дней Поля для сельхоз производителей Кашкадарьинской области
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	Профсоюз Гузарского района, КИЭИ

	Мероприятие 3.2: Изготовление инфо-брошюр, инструкции
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	Профсоюз Гузарского района, КИЭИ


Ожидаемые результаты после реализации проекта

	Стратегия
	Индикатор
	Базовая линия
	Показатель достижения
	К какому моменту

	Цель проекта: демонстрация технологии экономии воды, как инструмента экономии работы насосов и предотвращения выбросов парниковых газов


	Экономия воды
	На полив 360 га земли в течение всего сезона 3500 тысяча м3
	Сэкономлено от 700 до 800 тысяча м3 тонн воды (20-25%) за один период. Данная экономия будет продолжаться с повторением применения практики лазерной планировки
	К концу проекта

	
	Предотвращение выбросов парниковых газов
	Для полива сельскохозяйственных культур (хлопок и пшеницы) только в Гузарском районе используется на работу насосов 45783587 кВт*ч
	За счет планировки 360 га, будет предотвращено 222 тонны выбросов эквивалента СО2 (самый пессимистичный сценарий) за счет снижения нужды в работе насосов
	К концу проекта

	Задача 1:
Подготовить и укомплектовать техническое оборудование для проведения лазерной планировки земель 
	Наличие планировщиков
	Приобретены 6 комплектов лазерных планировщиков
	Закуплено оборудование и приспособлены в местных условиях 6 длинобазных планировщиков для работы с лазерной установкой
	К марту 2013 года

	Задача 2:
Показать преимущества лазерной планировки земель
	Проведено обучение по технологии
	Нет
	Проведен день поля по технологии и отобрано не менее 15 фермеров для проведения работ
	К апрелю 2013 года

	
	Работы по планировке
	Нет
	Проведена лазерная планировка не менее 60 га земель для демонстрационных участков и 300 га у фермеров
	К декабрю 2013 года

	
	Обучение персонала ф-х и МТП по работе с оборудованием
	Нет
	Проведен инструктаж не менее чем 3 человек с каждого районного МТП по работе с оборудованием и грамотному проведению планировки
	К апрелю 2013 года

	Задача 3: 
Распространение опыта
	Ознакомительный семинар для фермеров Кашкадарьинской области
	Нет 
	Проведен обучающий семинар для фермеров Кашкадарьинской области.
	К январю 2013 года

	
	Распространение инфо-брошюр, инструкции по проведению лазерной планировки
	Нет
	Опубликовано (500 шт) и распространено среди фермеров Кашкадарьинской области инструкции по лазерной планировке полей
	К ноябрю 2013 года


Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта

	1
	Гузарский районный профсоюз работников агропромышленного комплекса.

Индекс: 180300 г.Гузар, улица Мустакиллик, дом-14

Тел: +998943750175

Руководитель: Эргашев Зафар
	· Подготовит и укомплектует необходимое оборудование для 6-ти комплектов лазерного планировщика

· Координирует процесс и осуществление лазерной планировки

· Организует и проводит семинары

· Готовит и печатает материалы для информационных брошюр и инструкции по использованию лазерного планировщика

· Ведет документацию проделанных работ и предоставляет отчеты

· Готовит обучающие материалы на основе видео- и фотосъемок по проведению лазерной планировки на демонстрационных участках

	2
	Объединенный профсоюз профессорско-преподавательного и студентов Каршинского инженерно-экономического института

180100, г.Карши, ул. Мустакиллик, дом-225.

Тел: +998752291547, +998912156310

Председатель: Тиловатов Файзиддин
	

	3
	Гузарский, Каршинский, Камашинский, Косонский, Нишанский, Чирокчинский районные ММТП
Координирует Гузарский районный МТП ДАЖ

г.Гузар, Тел: +998941776221

Руководитель: Жураев Алишер
	· Предоставляют работающий длинобазовый планировщик для приспособления с лазерной установкой

· Предоставляют поля для проведения лазерной планировки

· Предоставляют трактор и необходимую рабочую силу для мероприятий, указанных в бюджете и описании задач и мероприятий

· Организовывают подготовительные и полевые работы до и после планировки

· Обеспечивают водоподачу на демонстрационные поля
· Содействуют в проведении семинаров

	4
	Гузарский район, фермерское хозяйство «Турабобо»

Тел: +998751125475, +998941775862

Председатель: Тураев Тухтамурод
	

	5
	Хокимият Гузарского района, г.Гузар

Хаким: Донаев Шомурод Холбоевич

Тел: +998987773391, +998752291032
	


Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

· Экологическая устойчивость

Во время проведения проекта, мы значительно улучшим экологическую и сельскохозяйственную ситуацию Кашкадарьинской области, путём сокращения потребления водных ресурсов, снижению потребления электричества для работы насоса, а также снижения засоленности и деградации земель на не менее чем 360 га земли, с возможностью дальнейшего распространения на больших площадях области. Внедрение лазерной планировки позволит снизить постоянный прессинг на землю, который происходит за счет чрезмерного полива полей, что приводит к поднятию низко залегающих подземных вод и, как следствие, вторичному засолению почв. Технология позволит уменьшить применяемую для полива воду, а значит снизить степень вторичного засоления почвы.
Так как применение лазерной планировки обладает высокой эффективностью и экономической привлекательностью, а также увеличивает урожайность, сокращает деградацию земель и в том числе вполне значительно экономит водные ресурсы, распространение данной системы лазерной планировки будет способствовать увеличению количества фермеров желающих провести работы по планировке земли с использованием лазерной установки.
· Экономическая устойчивость

Экономическая привлекательность лазерной планировки заключается в сокращении водопотребления, вследствие чего сокращаются трудовые затраты, уменьшаются расходы на ремонт и эксплуатацию транспортных средств, а также энергоресурсы. Лазерная планировка при правильном использовании повышает урожайность сельхоз культур, что в свою очередь оказывает положительное влияние на благосостояние фермера.
Риски при выполнении проекта
Финансовые риски 

В ходе реализации проекта возможны непредвиденные расходы, вызванные техническими неполадками и простоем оборудования (трактора, т.д.). Нужно будет удостовериться, что эти дополнительные расходы будут покрыты за счет фермеров участников.
Кроме того, могут возникнуть проблемы со своевременным получением финансов или изменением цен из-за инфляции, что может отразиться на цене на товары и услуги.

Для покрытия вышеперечисленных непредвиденных расходов планируется включить в бюджет проекта отдельную сумму ассигнований на непредвиденные работы в размере 5% от общей суммы проекта.

Производственные риски
В целом, производственные риски приспособления частей лазерного планировщика невысоки. Возможна задержка поставки высокотехнологичной части лазерного оборудования. Участники проекта постараются избежать подобных задержек посредством своевременного заказа и оплаты комплектующих частей лазерного оборудования.

Организационные риски

Возможна некоторая задержка в согласованности из-за большого количества вовлеченных в проект участвующих организаций и фермеров.

Дополнительная информация

· Как проект будет влиять на благополучие местного населения

Сокращение затрат на сельхоз мероприятия с одной стороны, и прибавка урожая в результате применения лазерной планировки с другой, приведут к росту доходов сельских жителей.

Предполагаемые мероприятия, которые будут проводиться на проектной территории, позволят оздоровить экологическое состояние местности, что отразится на здоровье населения.

В свою очередь, распространение технологии лазерной планировки среди фермеров позволит увеличить урожайность и снизить риск потерь в случае нехватки поливной воды, и тем самым позволит укрепить продовольственную безопасность населения региона.

· Каким образом будет обеспечиваться гендерное равенство

Реализация данного проекта предусматривает привлечение не менее 30% женского населения, руководителей фермерских и дехканских хозяйств, которые наравне с мужчинами-фермерами получат доступ к новым знаниям и равным возможностям по улучшению их профессиональных навыков.

Внедрение новых ресурсосберегающих технологий позволит снизить занятость женщин на сельскохозяйственных работах с тяжелыми условиями труда.

Мероприятия по повышению квалификации женщин и мужчин – партнеров и участников проекта, повышению уровня знаний в области ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве и развитию устойчивого земледелия затронут также вопросы соблюдения гендерного баланса во всех сферах общественной жизни.

Преимущества новой технологии будут служить во благо широким слоям населения, вовлеченным в сельскохозяйственное производство, способствуя тем самым росту благосостояния семьи и общества.

3. Финансирование проекта

Дополнительность финансирования ГЭФ

Дополнительное финансирование со стороны ГЭФ обеспечивает проведение мероприятий по укомплектованию лазерного планировщика и повышению осведомленности среди сельского населения о современных технологиях. Мероприятия, финансируемые ГЭФом, будут иметь каталитическое действие, которое приведет к водосбережению на уровне поля, снижению засоления и деградации земель, и более устойчивому уровню благосостояния сельского населения.

a. Бюджет проекта

· Описание основного финансирования: источники, размер

	Хокимият Кашкадарьинской области и районные хокимияты
	$5,600

	Гузарский, Каршинский, Камашинский, Косонский, Нишанский, Чирокчинский районные ММТП
	$45,000

	ГЭФ
	$37,104

	Непредвиденные расходы и услуги бизнес-центра
	$3,064

	Общая стоимость проекта
	$87,704


· Описание разбивки суммы проекта по конкретным мероприятиям проекта с указанием суммы и источника прилагается в виде отдельного файла (Excel).
· Описание запрашиваемого разделения гранта на транши и указание на что тратится каждый отдельный транш грантового финансирования

	Общая категория расходов
	2012
	2013
	Итого
	Примечания

	Контракт/Труд
	2000
	4500
	6500
	Работа проектной команды

	Транспортные расходы
	280
	280
	560
	Поездки специалистов КРАСС

	DSA (командировочные расходы)
	390
	390
	780
	Поездки специалистов КРАСС

	Контракты
	900
	900
	1800
	Работа специалистов КРАСС

	Оборудование/Мебель
	21000
	-
	21000
	6 лазерных установок

	Прочие расходы
	1000
	2400
	3400
	Семинары, питание, публикация брошюр

	Разное (непредвиденные расходы)
	500
	1202
	1702
	

	Услуги бизнес-центра
	700
	662
	1362
	

	Итого:
	$26770
	$10334
	$37,104
	


4. Мониторинг проекта

Мониторинг происходит путем заполнения квартальных отчетов по форме ПМГ ГЭФ и мониторинговых визитов Национального Координатора ПМГ ГЭФ на проектную территорию. Кроме квартальных отчетов, заявитель будет составлять промежуточный и финальные отчеты по установленной форме.
Заявители гарантируют своевременную подачу всех отчетов.
� Данные взяты из публикации «Техническая инструкция по планированию земель c помощью лазерной нивелировки”, Ургенч, 2010, подготовленной ННО «КРАСС» в рамках проекта ПМГ ГЭФ «Распространение ресурсосберегающих технологий для устойчивого развития сельского хозяйства в Хорезмской области»
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