Заявка на участие в 
Программе Малых Грантов
Глобального Экологического Фонда
(ПМГ ГЭФ)
1. Краткая Информация о проекте
	Информация об организации-заявителе

	Название организации:
	Ассоциация ветеринарных специалистов Узбекистана

	Почтовый адрес:
	г. Ташкент, 100170, улица Исмоил ота 1«А»,3-этаж, комната № 15  

	Телефоны:
	8 (371) 2681845.   Моб.+99897 1023735

	Факс:
	8 (371) 2681845.  

	Адрес электронной почты /веб-сайт:
	Bastam44@mail.ru 

	ФИО руководителя организации, должность: председатель
	Сайиткулов Бастамкул

	Ответственные лица по проекту:    
	Сайиткулов Бастамкул 

	Контактные телефоны:
	Моб.+99897 1023735

	Информация о проекте

	Название проекта:
	Демонстрация ведения хозяйства в засушливых условиях как альтернатива существующим практикам хозяйствования и адаптации к меняющимся климатическим условиям на примере фермерского хозяйств «СБМ Мухаммадамин»  Фаришского района Джизакской области. 

	Категория проектов ПМГ ГЭФ:
	 FORMCHECKBOX 
  Подготовительный проект

 FORMCHECKBOX 
  Основной проект

	Тематический приоритет проекта 
	 FORMCHECKBOX 
 Биоразнообразие

 FORMCHECKBOX 
 Изменение климата

 FORMCHECKBOX 
 адаптация к изменению климата

 FORMCHECKBOX 
 деградация земель

 FORMCHECKBOX 
 повышение потенциала

 FORMCHECKBOX 
 смешанная

	Заявляемый результат проекта:
	 FORMCHECKBOX 
 
Результат 1: Давление на экосистемы и места обитаний важнейших биологических видов от деятельности местного населения сокращено

 FORMCHECKBOX 

Результат 2: Выбросы парниковых газов в атмосферу от использования энергии местным населением сокращены 

 FORMCHECKBOX 
 
Результат 3: Наиболее уязвимые к изменению климата группы населения подготовлены к грядущим последствиям 

 FORMCHECKBOX 
 Результат 4: Ранее деградированные земли в сельской местности восстановлены для целей сохранения и устойчивого использования 

 FORMCHECKBOX 
 Результат 5: Потенциал местного населения в решении проблем  окружающей среды повышен 

	Задача проекта:
	 FORMCHECKBOX 
 Задача 1.1: 
Предотвратить распространение сельскохозяйственных и иных угодий на охраняемые природные территории Узбекистана и места обитания важнейших биологических видов (МОВБВ) 

 FORMCHECKBOX 
 Задача 1.2: 
Восстановление и развитие деградированных экосистем, а также функций и услуг, предоставляемых биоразнообразием 

 FORMCHECKBOX 
 Задача 1.3: 
Развитие любых видов хозяйственной деятельности, которые снижают давление на имеющиеся естественные природные территории для обитания биоразнообразия, а также на продукты и услуги биоразнообразия

 FORMCHECKBOX 

Другое (указать) ________________ 

 FORMCHECKBOX 
 Задача 2.1: 
Продемонстрировать и распространить энерго-эффективные практики/подходы к использованию энергии местным населением

 FORMCHECKBOX 
 Задача 2.2: 
Продемонстрировать и распространить альтернативные практики/подходы к производству энергии для удовлетворения насущных нужд местного населения

 FORMCHECKBOX 

Другое (указать) ________________ 

 FORMCHECKBOX 
 Задача 3.1: 
Продемонстрировать и распространить практики/подходы к увеличению знаний и умения местного населения к изменяющимся климатическим условиям для предотвращения негативных последствий или получению большей выгоды от позитивных последствий изменения климата

 FORMCHECKBOX 
 Задача 4.1: 
Продемонстрировать практики и распространить опыт более устойчивого орошаемого земледелия, способствующего восстановлению здоровья агроэкосистем 

 FORMCHECKBOX 
 Задача 4.2: 
Улучшить практики использования пастбищ, кормопроизводства и/или ведения породного животноводства  

 FORMCHECKBOX 

Другое (указать) ________________ 

 FORMCHECKBOX 
 Задача 5.1: 
Улучшить общую осведомленность, знания, понимание и навыки у населения, которые позволят эффективно выполнять задачи и достигать результаты ПМГ в тематических областях ГЭФ

	Месторасположение проекта: 
	Джизакская область, Фаришский район, поселок Нарвон,  расположенный  в 55 км от районного центра Фариш –,  территория фермерского хозяйства «СБМ Мухаммадамин». Расстояние от Ташкента до фермерского хозяйства «СБМ Мухаммадамин» около 360 км.

	Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год):
	01/02/2009

	Длительность проекта (день/месяц/год):
	С 01/02/2009  по 01/01 /2011
23 месяца

	Финансы

	Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
	 46,722$ USA 

	Сумма на проект из других источников финансирования: 
	46,765$ USA 

	Общая стоимость проекта:    
	 93,487$ USA

	Полученные ранее гранты (сумма, цель, донор, дата получения):  


2. Дизайн проекта
Краткое описание проекта
Предлагаемый проект планирует продемонстрировать возможность устойчивого использования земли в аридных условиях предгорной зоны Узбекистана в качестве альтернативы существующей практике хозяйствования и адаптации к меняющимся климатическим условиям. Предлагаемый подход  позволяет одновременно стабилизировать ландшафт и получать местному населению устойчивый доход. Кроме того, проект предполагает проведение предметного обучения «на месте», на примере практических занятий для  фермеров, проживающих в подобных засушливых условиях.  

Проект будет осуществляться на примере животноводческого фермерского хозяйства “СБМ Мухаммадамин”, что будет служить наглядным примером того, как переориентировать людей с ведения животноводства на другую систему хозяйствования, восстанавливающую растительный покров, останавливающую процесс опустынивания и деградации почвы.

На  30 гектарах земель, расположенных в засушливой предгорной зоне, принадлежащих   фермерскому хозяйству «СБМ. Мухаммадамин» будут заложены плантации фисташки, миндаля и шиповника. В настоящее время этот участок земли представляет собой пастбище с сильно выбитым травянистым покровом и признаками эрозии.  Предусматривается высадка здесь 8400 штук саженцев фисташки, 2800 сеянцев шиповника. Все указанные древесно-кустарниковые породы могут произрастать в местных условиях без орошения. Для лучшей приживаемости намечается проведение нескольких поливов в первый вегетационный год. 

На 10 га земли предполагается создание сада на орошении. Оно будет проводиться методом наиболее экономного использования воды путем капельного полива. При этом будет использоваться технология низконапорного капельного орошения, разработанная Институтом водных проблем АН Республики Узбекистан  и Ташкентским институтом ирригации и мелиорации. На орошаемом участке будут высажены абрикос - 250 штук, яблони -  250, орех грецкий -500 штук., сосна крымская – 600 штук, миндаль - 420 штук, шиповник - 3600 штук. 

Существующая система энергообеспечения неустойчива, с постоянными, порой длительными отключениями. Поэтому для подъема воды из артезианской скважины электромотором для обеспечения системы капельного орошения намечается установка двух ветрогенераторов ВЭУ-1500 и восьми солнечных панелей, производящих электрическую энергию от ветра и солнца (гибридная установка) отечественного производства мощностью 2,5 Кв. 

Для того, чтобы проект быстрее становился устойчивым, а значит самоокупаемым, предусматривается также посев в междурядьях сада овощных культур на орошении. 
Для защиты всех участков, где будут созданы насаждения, от потравы животными предусматривается ограждение их в виде деревянных столбов с натянутой вдоль них колючей проволоки в четыре ряда. Ограждение планируется по всему периметру участков. Вдоль всего ограждения будет создано однорядное насаждение шиповника для усиления ограждения и получения плодов шиповника.

Осуществление всех технологических операций по всем направлениям деятельности проекта (создании, уходы за насаждениями, монтировка ветроэнергетической установки, сооружение капельного орошения) будут сопровождаться тренингами для фермеров и всего интересующегося местного населения. Тренинги будут состоять из краткой теоретической подготовки и подробного рассказа о технологии с показом на практике. К тренингам будут привлекаться научные сотрудники и практические работники, хорошо владеющие конкретным вопросом.
Краткое описание контекста 

Адырные (предгорные) земли занимают  в Узбекистане около 400,000 га. Такие земли существуют в Ташкентской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях и по обрамлению Ферганской долины. Это, как правило, типичные или темные сероземы, обладающие высоким потенциальным плодородием. Здесь наблюдается повышенное, по сравнению с пустынной зоной, количество атмосферных осадков. Существуют многочисленные свидетельства того, что здесь с успехом можно выращивать некоторые древесные и кустарниковые породы, в том числе и орехоплодные. Однако все возрастающая антропогенная нагрузка и необоснованный способ землепользования ставят эти земли на грань опустынивания. 

Описание проблемы и причин её возникновения

Земли предгорной (адырной) и нижнегорной зоны в Узбекистане используются в основном для богарных посевов зерновых культур, а так же как пастбища. Урожай зерновых на этих территориях зависит главным образом от влагообеспеченности  конкретного года, но редко когда превышает 8-10 ц/га и такой урожай случается раз в 3-5 лет. В другие годы урожаи лишь восполняют затраты на семенной материал или же урожай полностью отсутствует. Пастбища из-за перевыпаса животных представляют собой  деградированные, низкопродуктивные, выбитые угодья.   

Все сильнее ощущаемое на территории Узбекистана изменение климата, которое в перспективе может лишь усугубить ситуацию: Влагообеспеченность уменьшится, а соответственно уменьшится и вероятность получения приемлемых урожаев на богаре, также как и кормовой фитомассы на пастбищах. В сочетании с усиливающейся антропогенной нагрузкой результатом будет усиление давления на естественные пастбища, их дальнейшая деградация и выход богарных земель из хозяйственного оборота.

В связи с этим, появляется необходимость находить альтернативные методы хозяйствования, которые могли бы приносить людям доход в условиях происходящих климатических изменений и восстанавливать нормальное состояние и функции экосистем засушливых зон для их последующего устойчивого использования.

Как проект будет устранять причины проблемы: Цель, задачи и мероприятия проекта
Настоящий проект предлагает способ получения выгод как для природы, путем создания лесных насаждений, обладающих многофункциональными мелиоративными свойствами для окружающей среды, так и материальных выгод для местных общин. Проект нацелен на демонстрацию того, что существуют альтернативные способы использования земли и получения дохода в отличие от используемых в настоящее время неустойчивых практик хозяйствования, даже с учетом возрастающей аридности, связанной с изменением климата. Стратегия проекта заключается в следующем:

Цель проекта – продемонстрировать возможность реабилитации земель предгорной и нижнегорной зоны путем широкого использования древесно-кустарниковой и травянистой растительности для предотвращения деградации, адаптации к климатическим изменениям, восстановления ландшафтов аридной зоны, получения сельскохозяйственной продукции и дохода с одновременным теоретическим и практическим обучением фермеров Фаришского района Джизакской области всем предлагаемым агротехнологическим приемам. 
Для достижения целей проекта планируется выполнить следующие задачи и мероприятия:

Задача 1: Создание плантации засухоустойчивых видов древесно-кустарниковых пород (фисташки и шиповника) на 30 га деградированных богарных землях 
Мероприятие 1.1. Создание команды проекта, распределение обязанностей членов команды
Для нормального выполнения задачи необходимо создать квалифицированную команду. Для этого в 1-ый год проекта будут привлечены следующие специалисты:
1. Сайиткулов Бастамкул будет осуществлять функции менеджера проекта на безвозмездной основе как прямой выгодополучатель проекта. В его обязанности будет входит ответственность за все мероприятия проекта и обеспечение вклада заявителя и фермерского хозяйства, на территории которого проводится пилотный проект. Кроме того, именно менеджер проекта ответственен за все своевременные административные действия для обеспечения своевременных проплат и заключения необходимых договоров. 
2. В проект на постоянной основе на 2 года будет принято 4 человека (4 человека*24 месяца*100,000 сум = 9,600,000, что на момент рассмотрения проекта составляет по курсу ООН 1,366 сум 7,207 долларов США). Будет составлен контракт с четырмя рабочими, которые будут выполнять весь комплекс уходных и охранных работ на протяжении всего проекта. Каждый из них будет ответственен за текущее состояние 10,5 га создаваемых насаждений, то есть они на постоянной основе будут выполнять весь комплекс необходимых работ в этих насаждениях на протяжении всего проекта. Они также будут участвовать в работах с привлечением временной рабочей силы для ее скорейшего выполнения.
3. Для предоставления консультативной помощи по вопросам создания плантаций фисташки, миндаля, шиповника, прививки сортовым материалом и уходным мероприятиям за ними, а также по обучению этим вопросам фермеров будут привлечены специалисты Института лесного хозяйства Г.М.Чернова и Л.В. Николяи. Описание их должностных обязанностей дано в мероприятии 1.2. Финансовое вознаграждение приведено в бюджете. 
Мероприятие 1.2.  Создание богарных насаждений фисташки и шиповника. 
Вторым мероприятием будет физическое создание плантации и все действия, ассоциированные с этим. Для этого в 1-й год проекта намечается провести нижеследующее. 
Ограждения 30 га. деградированного земельной площади, предназначенной для создания  насаждений фисташки и шиповника, планируется при помощи сооружения ограды из четырех рядов колючей проволоки на деревянных столбах. Периметр участка составляет 2800 погонных метров.Столбы будут устанавливаться через 2 метра, т.е. надо 2800\2=1400 столбов, текущая цена одного столба высотой 2 м 2,8 долларов. Всего для покупки надо 1400х2,8=3920 долларов США

Как уже оговаривалось, необходимо установить четыре ряда колючей проволоки, т.е. полметра столба закапывается, первый ряд проволоки закрепляется на высоте 30 см и далее через 30 см. Для этого надо 2800х4=11200 м колючей проволоки. Моток проволоки длиной 330 м весит 30 кг, т.е. 1 м весит 1х30\330=0,09 кг. 11200 м будут весить 11200х0,09=1008 кг. Один кг колючей проволоки стоит 1,89 долларов США. А 1008х1,89=1905 долларов. Общие затраты на материал (столбы и колючая проволока) составит 3920+1905=5825 долларов США.
Предполагается, что на 20 га земли этого участка для фисташки будет создана путем посева семян, а на 10 га – путем посадки сеянцев. 
Для посева фисташки на 20 га необходимо закупить семена из расчета 1,5 кг/га – 1,5*20=30 кг при средней рыночной цене 5,000 сум/кг – 30*5000=150,000 сум или около $110.
 Для посадки фисташки на 10 га необходимо закупить 2800 сеянцев из расчета 280 сеянцев/га (10000/36) при средней рыночной цене 1000 сум за сеянец – 2800*1000=2,800,000 сум или $2,050. 

Для борьбы с сорняками, являющимися конкурентами за почвенную влагу, а также в целях влагонакопления необходимо провести сплошную пахоту участка, что является общей практикой. Установившаяся цена пахоты 1 га земли -  $38, а всего участка 30х38=1,140 долларов. Вспашка будет сделана путем аренды трактора. 
Пахота является грубой обработкой почвы, так как часто образуются большие глыбы. Поэтому требуется проведение чизелевания для разбивки этих глыб и возможности посева или посадки растений. Установившаяся цена чизелевания 1 га земли -  $14, а всего участка 30х14 = 420 долларов.
После этого необходимо точно установить и закрепить колышками посадочные и посевные места. Для этого проводят  разметку участка с установкой колышков на посевных и посадочных местах. Предполагается, что плантация фисташки будет создана по схеме 6х6 м, т.е. растения будут располагаться на местности с расстоянием 6 м между рядами и 6 метров между растениями в рядах. 
Для разметки участка, а также для посева семян и посадки сеянцев будет нанята временная рабочая сила, так как эту операцию необходимо провести в максимально сжатые сроки в марте месяце при неустойчивой погоде и большом объеме работ. Намечается нанять 12 человек на 6 рабочих дней с оплатой 15,000 сум в день (предполагается повышенная оплата труда в связи с ненормированным рабочим днем для быстрейшего выполнения работы), общей стоимостью 12*6*15000=1,080,000 сум или около $800.
По периметру участка с плантацией фисташки протяженностью 2800 м вдоль рва будет создано однорядное насаждение шиповника для усиления ограждения и получения плодов. Предполагается высаживать сеянцы через 1 м в ряду. Ожидаемая цена покупки 100 сум за сеянец или общая затрата составит 2800*100=280,000 сум или  $205.
Для лучшей приживаемости и всхожести фисташки необходимо в первый год после посадки организовать полив. Полив будет осуществляться трактором с установленной на неи цистерной емкостью 2000 литров. Заполнение такой емкости занимает не менее 1,5 – 2 часов, так что за рабочий день возможно осуществить не более двух поездок с учетом заправки цистерны. За рабочий день звено состоящее из тракториста и поливальщика смогут полить таким образом 400 растений по 10 литров на каждое. Аренда трактора и зарплата тракториста составляет 38 долларов, оплата поливальщика – 10000 сум в день (7,32 доллара). Насаждение фисташки состоит из 8400 растений, с учетом того, что за смену будет поливаться 400 растений, то необходимо 8400\400=21 машиносмен. 
Такой же полив в первый год необходимо давать и шиповнику. Общее количество шиповника 8200 штук. Для шиповника достаточно поливать по 5 л на растение, т.е.за одну заправку можно полить 2000\5=400 растений, а за смену 800 растений. Нужно 8200\800=11 рабочих дней.
Таким образом, всего необходимо 21+11= 32 машиносмен для одного полива. За сезон нужно осуществить 5 таких вегетационных поливов: (38+7,32)долларов* 32 машиносмен)*5 раз=7251 доллар.
Для посадки сеянцев шиповника будет нанята временная рабочая сила, стоимость которой определяется следующими расчетами: выкопка посадочных лунок и посадка 100 сум за штуку, что составляет еще $205.

Руководить работой по посадке будут привлекаемые консультанты Чернова и Николяи. Для  выполнения своих функций, консультантам будет необходимо провести несколько выездов на проектную территорию:

в январе-феврале 2009 - для определение границ проекта на местности с их обозначением и одновременной подготовкой почвы для каждого конкретного участка проекта с одновременным тренингом заинтересованных фермеров. До этого момента уже будут проведены мероприятия по выявлению заинтересованных фермеров, что описано в задаче 3. 

Затраты составляют:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	3
	$75

	Транспорт Ташкент-Самарканд и обратно (354 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Транспорт Самарканд-проектная территория и обратно (100 км в один конец)
	Поездка
	$6
	2
	$12

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$117

	Итого за 2 консультантов
	
	
	
	$234


В феврале – марте (в зависимости от погодных условий) - для разметка для посадки каждого конкретного участка проекта с одновременным тренингом; временной прикопки или хранение посадочного материала с одновременным тренингом фермеров; посадки саженцев на постоянное место с одновременным тренингом; послепосадочный полив растений с одновременным тренингом. 

Затраты на эту поездку составляют:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	5
	$125

	Транспорт Ташкент-Самарканд и обратно (354 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Транспорт Самарканд-проектная территория и обратно (100 км в один конец)
	Поездка
	$6
	2
	$12

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$167

	Итого за 2 консультантов
	
	
	
	$334


В апреле-мае 2009 - уходные мероприятия за посадками в течении вегетации с одновременным тренингом фермеров
Затраты на эту поездку составляют:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	3
	$75

	Транспорт Ташкент-Самарканд и обратно (354 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Транспорт Самарканд-проектная территория и обратно (100 км в один конец)
	Поездка
	$6
	2
	$12

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$117

	Итого за 2 консультантов
	
	
	
	$234


В июне и в сентябре 2009 (по одному дню) – для мониторинга состояния посадок, в том числе и по вредителям, болезням, качеству уходных мероприятий. 
Затраты на эту поездку составляют:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	2
	$50

	Транспорт Ташкент-Самарканд и обратно (354 км)
	Поездка
	$15
	4
	$60

	Транспорт Самарканд-проектная территория и обратно (100 км в один конец)
	Поездка
	$6
	4
	$24


	Итого за 1 человека
	
	
	
	$134

	Итого за 2 поездки
	
	
	
	$268


При необходимости консультанты могут быть вызваны и чаще (за счет непредвиденных расходов). Во время мониторинга в сентябре месяце будет определен процент приживаемости созданных насаждений и количество нужного посадочного материала для дополнения  весной следующего года.

Во 2-й год проекта также предполагается провести ряд мероприятий. Которые включают в себя нижеследующие.
Ожидается, что необходимо будет осуществить дополнение в размере 10 % от первоначально высаженных или посеянных растений, т.е. закупить 280 сеянцев фисташки и 3 кг ее семян. Затраты на покупку 280 сеянцев составят 280*1000 сум=280,000 сум или 205 долларов, а на покупку 3 кг семян – 3*5000 = 15,000 сум или $11.
Для прививки фисташки сортовым материалом будет осуществлена закупка черенков фисташки с 6 почками, что обеспечит 3 растения по 2 глазка на каждое. Предполагается, что к июлю месяцу 2010 года лишь около 10% от общего количества растений фисташки будет готово к прививке, т.е. будет иметь нужный диаметр ствола. Общее количество растений фисташки на 30 га составляет 8400 штук, соответственно лишь около 840 растений будут готовы к прививке. Для такого количества растений необходимо (840/3) 280 черенков сортовой фисташки. Предполагаемая цена 1 черенка $1,2, т.е. общая стоимость черенков 280*1,2= 336 долларов США.
Для выполнения вышеуказанных действий во второй год, также потребуются консультанты-лесники. 
В феврале – марте 2010 (в зависимости от погодных условий) - для дополнения созданных культур, то есть посадки саженцев вместо погибших растений с одновременным тренингом фермеров; посадки саженцев на постоянное место с одновременным тренингом; послепосадочный полив растений с одновременным тренингом. 

Затраты составляют:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	3
	$75

	Транспорт Ташкент-Самарканд и обратно (354 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Транспорт Самарканд-проектная территория и обратно (100 км в один конец)
	Поездка
	$6
	2
	$12

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$117

	Итого за 2 консультантов
	
	
	
	$234


В июне и в сентябре 2010 (по одному дню) – для мониторинга состояния посадок, в том числе и по вредителям, болезням, качеству уходных мероприятий. 

Затраты на эту поездку составляют:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	2
	$50

	Транспорт Ташкент-Самарканд и обратно (354 км)
	Поездка
	$15
	4
	$60

	Транспорт Самарканд-проектная территория и обратно (100 км в один конец)
	Поездка
	$6
	4
	$24

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$134

	Итого за 2 поездки
	
	
	
	$268


При необходимости консультанты могут быть вызваны и чаще (за счет непредвиденных расходов);

В июле-августе 2010 – для прививки сортового посадочного материала в насаждения фисташки с одновременным тренингом фермеров силами одного консультанта (Чернова Г.М.).

Затраты составляют:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	3
	$75

	Транспорт Ташкент-Самарканд и обратно (354 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Транспорт Самарканд-проектная территория и обратно (100 км в один конец)
	Поездка
	$6
	2
	$12

	Итого на одного человека
	
	
	
	$117

	Итого на двоих
	
	
	
	$234


Для осуществления прививки будут наняты 3 звена прививальщиков (по 2 человека в звене), всего 6 человек. За рабочий день одно звено сделает около 20 прививок, т.е. все растения будут привиты в течение (840/20*3) 14 дней. 

Предполагаемая оплата прививальщика 10,000 сум/день, общие затраты на временную рабочую силу по прививке составят 6*14*10000=840,000 сум или $615.

В случае, если в первый год будут созданы  не все запланированные насаждения, то необходимо повторить следующие действия:

· подготовка почвы для каждого конкретного участка проекта;

· разметка для посадки каждого конкретного участка проекта;

· транспортировка посадочного материала и временная его прикопка или хранение;

· посадка саженцев на постоянное место;

· послепосадочный полив растений. 

По всем этим повторяемым работам постоянные рабочие уже имеют опыт их проведения и могут самостоятельно осуществить их, повторный тренинг для фермеров также не требуется. Для других мероприятий, как например прививка, тренинги необходимы.  
В случае необходимости могут быть привлечены и другие специалисты по вопросам защиты растений от вредителей и болезней, применения минеральных и органических удобрений и т.д. Затраты на их наем будет нести либо заявитель, либо из средств проект со статьи – «непредвиденные расходы». 

Задача 2: Создание плодовых и лесных насаждений с использованием капельного орошения

Предполагается создание насаждений на трех различных, хотя и близко расположенных друг от друга участках, каждый размером 4 гамо провести в максимально сжатые срокиходимо провести сплошну. Первый участок представляет собой молодой сад из яблони и сливы, требующий ремонта. Второй участок будет окружать дом фермера и состоять из сосны крымской и миндаля. Третий участок будет состоять из ореха грецкого.
Фермер первоначально предполагал, что на первом участке орошение сада будет осуществляться бороздковым способом из артезианской скважины путем подъемы воды электромотором. Ввиду частых отключений электроэнергии часть растений погибла из-за того, что растения, расположенные в конце поливной борозды не получали полива, так как вода до них не успевала доходить. В этих условиях стало очевидно, что необходимо переходить на иной вид орошения. После проведенного анализа возможных способов было принято решение протестировать способ капельного, низконапорного орошения, технология которого имеется в Узбекистане. Это позволит экономно и адресно расходовать воду, обеспечить орошение каждого растения вне зависимости от места его расположения на участке. 

Для этого на командной высоте, расположенной вблизи предполагаемых участков, должна располагаться емкость для воды, откуда она самотеком будет подаваться в систему капельного орошения. В свою очередь емкость (или емкости) будут заполняться водой из существующей артезианской скважины с помощью электромоторов. При этом энергообеспечение будет осуществляться от имеющейся электрической сети – когда есть электроснабжение, в случае его отсутствия предусматривается получение энергии от гибридной электрогенерирующей установки солнце-ветер.

Мероприятие 2.1. - создание команды проекта, распределение обязанностей членов команды
В 1-й год в проекте будут задействованы следующие члены команды: 
1. Консультант по вопросам создания плантаций сосны, ореха грецкого, плодовым породам и уходным мероприятиям за ними, а также по обучению этим вопросам фермеров - Е.С.Александровский

2. Консультанты по организации капельного низконапорного орошения с одновременным тренингом - Хамидов М.Х. и Усманалиев Б. 
3. Консультант по монтажу и наладка ветроэнергетической установки и солнечных панелей с одновременным тренингом – Солиев Ганижон., и Горобцов С.И. 
Во второй год, для проекта понадобится только Александровский Е.С.  

Мероприятие 2.2  Ремонт существующего молодого сада

В 2007 году на площади 4 га был создан орошаемый сад из яблонь и слив. Как уже отмечалось, ввиду ненадежной системы орошения часть растений погибла и сад нуждается в ремонте. Сад был создан по схеме 6х6 м. В настоящее время ограждение участка в виде рва и насыпи уже имеется.

Для ремонта сада необходимо досадить в него 500 растений – 250 штук  яблонь и 250 штук абрикоса.

Предполагаемая цена покупки саженцев яблони и абрикоса $1 – общая стоимость составит 500*1=500 долларов США

Для посадки саженцев будет нанята временная рабочая сила, стоимость которой определяется следующими расчетами: выкопка посадочных лунок и посадка саженцев в лунку 550 сум за лунку. Итого: 500*550= 275,000 сумов или $ 201.
Стоимость посевных и посадочных работ зависит от конкретных трудозатрат: для посева фисташки требуется относительно немного усилий, для посадки сеянцев шиповника надо подготовить небольшую посадочную лунку, в то время как для посадки ореха грецкого или плодовых пород, например, предварительно надо выкопать лунку размером 30х30х30 см. 
Мероприятие 2.3  Создание сада ореха грецкого

На участке площадью 4 га намечается создание сада ореха грецкого.
Здесь ограждение в настоящее время еще не создано, общая протяженность периметра 800 погонных метров.

Ограждения 4 га. земельной площади, предназначенной для создания  насаждений ореха грецкого,  намечается при помощи сооружения ограды из четырех рядов колючей проволоки на деревянных столбах. Периметр участка составляет 800 погонных метров.Столбы будут устанавливаться через 2 метра, т.е. надо 800\2=400 столбов, текущая цена одного столба высотой 2 м 2,8 долларов. Всего для покупки надо 400х2,8=1120 долларов США.

 Как уже оговаривалось, необходимо установить четыре ряда колючей проволоки, т.е. полметра столба закапывается, первый ряд проволоки закрепляется на высоте 30 см и далее через 30 см. Для этого надо 800х4=3200 м колючей проволоки. Моток проволоки длиной 330 м весит 30 кг, т.е. 1 м весит 1х30\330=0,09 кг. 3200 м будут весить 3200х0,09=288 кг. Один кг колючей проволоки стоит 1,89 долларов США. А 288х1,89=544 долларов. Общие затраты на материал (столбы и колючая проволока) составит 1120+544=1664 долларов США.
 Сад будет создан по схеме 10х8 м, т.е. 125 растений на 1 га, общее количество саженцев ореха грецкого на весь участок – 125*4=500 штук. В настоящее время ограждение участка в виде рва и насыпи уже имеется.

Предполагаемая цена покупки $1 за один саженец - общая стоимость составит 500*1=500 долларов США

Здесь также необходимо провести сплошную пахоту участка. Установившаяся цена пахоты 1 га земли -  $38, а всего участка 38х4=152 доллара. Вспашка будет сделана путем аренды трактора. 

Пахота является грубой обработкой почвы, так как часто образуются большие глыбы. Поэтому требуется проведение чизелевания для разбивки этих глыб и возможности посадки растений. Установившаяся цена чизелевания 1 га земли -  $14, а всего участка 4х14 = 56 долларов. Чизелевание будет сделано путем аренды трактора.
Для разметки участка и посадки саженцев будет нанята временная рабочая сила, стоимость которой определяется следующими расчетами: выкопка посадочных лунок 200 сум за лунку и посадка саженцев в лунку 350 сум за штуку.

Итого: 500*550= 275,000 или $ 201. 

По периметру участка ремонтируемого сада и плантации ореха грецкого, общей протяженностью 2000 м вдоль рва будет создано однорядное насаждение шиповника для усиления ограждения и получения плодов. Предполагается высаживать сеянцы через 1 м в ряду. Ожидаемая цена покупки 100 сум за сеянец или общая затрата составит 2000*100=200,000 сум или  $146.

Для посадки сеянцев будет нанята временная рабочая сила, стоимость которой определяется следующими расчетами: выкопка посадочных лунок и посадка 100 сум за штуку.

Выкопка посадочных лунок и посадка – 2000*100=200,000 или $146
Во 2-ой год проекта планируется доработать активности предыдущего года. 
Ожидается, что необходимо будет осуществить дополнение в размере 10 % от первоначально высаженных растений, т.е. закупить 50 саженцев ореха.

Затраты на покупку 50 саженцев составят 50*1= 50 долларов США
Мероприятие 2.4  Создание насаждений сосны крымской и миндаля

На участке вокруг дома фермера общей площадью 4 га намечается создание насаждения сосны крымской на 3 га и миндаля на 1 га. 
Здесь ограждение в настоящее время еще не создано, общая протяженность периметра 1200 погонных метров.

Ограждение 4 га. земельной площади, предназначенной для создания  насаждений сосны и миндаля,  намечается при помощи сооружения ограды из четырех рядов колючей проволоки на деревянных столбах. Периметр участка составляет 1200 погонных метров.Столбы будут устанавливаться через 2 метра, т.е. надо 1200\2=600 столбов, текущая цена одного столба высотой 2 м 2,8 долларов. Всего для покупки надо 600х2,8=1680 долларов США.
Как уже оговаривалось, необходимо установить четыре ряда колючей проволоки, т.е. полметра столба закапывается, первый ряд проволоки закрепляется на высоте 30 см и далее через 30 см. Для этого надо 1200х4=4800 м колючей проволоки. Моток проволоки длиной 330 м весит 30 кг, т.е. 1 м весит 1х30\330=0,09 кг. 4800 м будут весить 4800х0,09=432 кг. Один кг колючей проволоки стоит 1,89 долларов США. А 432х1,89=816 долларов. Общие затраты на материал (столбы и колючая проволока) составит 1680+816=2496 долларов США.
 Сосна крымская будет создана по схеме размещения 6х8 м, т.е на 1 га около 200 растений или 3*200 = 600 штук на весь участок. 

Предполагаемая цена покупки $1,2, т.е. общие затраты составят 600*1,2 = 720 долларов США.

Насаждение миндаля будет создано по схеме размещения 6х4 м, т.е на 1 га около 420 растений. 

Предполагаемая цена покупки $1,2, т.е. общие затраты составят 420*1,2 = 504 долларов США.

Для разметки участка и посадки саженцев будет нанята временная рабочая сила, стоимость которой определяется следующими расчетами: выкопка посадочных лунок 200 сум за лунку и посадка саженцев в лунку 350 сум за штуку.

Итого: 1020*550 = 561,000 или $410
По периметру участка (1600 м) вдоль рва будет создано однорядное насаждение шиповника для усиления ограждения и получения плодов. Предполагается высаживать сеянцы через 1 м в ряду. Ожидаемая цена покупки 100 сум за сеянец или общая затрата составит 1600*100=160,000 сум или  $118.
Для посадки сеянцев будет нанята временная рабочая сила, стоимость которой определяется следующими расчетами: выкопка посадочных лунок и посадка 100 сум за штуку.

Выкопка посадочных лунок и посадка – 1600*100=160,000 или $118
Во 2-ой год проекта планируется доработать активности предыдущего года. Ожидается, что необходимо будет осуществить дополнение в размере 10 % от первоначально высаженных растений, т.е. закупить 60 сеянцев сосны и 42 миндаля.

Затраты на покупку 60 сеянцев составят 60*1,2 = 72 доллара США

Затраты на покупку 42 сеянцев составят 42*1,2 = 51 доллара США

Кроме того, для выполнения мероприятий 2.2., 2.3 и 2.4 необходимо участие привлеченного специалиста по лесоводству, указанному в мероприятие 2.1 – Александровского Е.С. Для выполнения своих функций, консультант должен будет провести несколько выездов на проектную территорию. Эти поездки включают в себя следующие.   

В первый год проекта
в январе-феврале 2009 - для определение границ проекта на местности с их обозначением и одновременной подготовкой почвы для каждого конкретного участка проекта с одновременным тренингом заинтересованных фермеров. До этого момента уже будут проведены мероприятия по выявлению заинтересованных фермеров, что описано в задаче 3. 

Затраты составляют:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	3
	$75

	Транспорт Ташкент-Самарканд и обратно (354 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Транспорт Самарканд-проектная территория и обратно (100 км в один конец)
	Поездка
	$6
	2
	$12

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$117


В феврале – марте (в зависимости от погодных условий) - для временной прикопки или хранение посадочного материала с одновременным тренингом фермеров; посадки саженцев на постоянное место с одновременным тренингом; послепосадочный полив растений с одновременным тренингом. 

Затраты на эту поездку составляют:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	5
	$125

	Транспорт Ташкент-Самарканд и обратно (354 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Транспорт Самарканд-проектная территория и обратно (100 км в один конец)
	Поездка
	$6
	2
	$12

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$167


В апреле-мае 2009 - уходные мероприятия за посадками в течении вегетации с одновременным тренингом фермеров

Затраты на эту поездку составляют:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	3
	$75

	Транспорт Ташкент-Самарканд и обратно (354 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Транспорт Самарканд-проектная территория и обратно (100 км в один конец)
	Поездка
	$6
	2
	$12

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$117


В июне и в сентябре 2009 (по одному дню) – для мониторинга состояния посадок, в том числе и по вредителям, болезням, качеству уходных мероприятий. 

Затраты на эту поездку составляют:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	2
	$50

	Транспорт Ташкент-Самарканд и обратно (354 км)
	Поездка
	$15
	4
	$60

	Транспорт Самарканд-проектная территория и обратно (100 км в один конец)
	Поездка
	$6
	4
	$24

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$134


При необходимости консультанты могут быть вызваны и чаще (за счет непредвиденных расходов). Во премя мониторинга в сентябре месяце будет определен процент приживаемости созданных насаждений и количество нужного посадочного материала для дополнения  весной следующего года.
Во второй год нужно будет также провести ряд уходных мероприятий указанных выше. 
Для выполнения вышеуказанных действий во второй год, также потребуются консультант. 

В феврале – марте 2010 (в зависимости от погодных условий) - для дополнения созданных культур, то есть посадки саженцев вместо погибших растений с одновременным тренингом фермеров; посадки саженцев на постоянное место с одновременным тренингом; послепосадочный полив растений с одновременным тренингом. 

Затраты составляют:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	3
	$75

	Транспорт Ташкент-Самарканд и обратно (354 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Транспорт Самарканд-проектная территория и обратно (100 км в один конец)
	Поездка
	$6
	2
	$12

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$117


В июне и в сентябре 2010 (по одному дню) – для мониторинга состояния посадок, в том числе и по вредителям, болезням, качеству уходных мероприятий. 

Затраты на эту поездку составляют:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	2
	$50

	Транспорт Ташкент-Самарканд и обратно (354 км)
	Поездка
	$15
	4
	$60

	Транспорт Самарканд-проектная территория и обратно (100 км в один конец)
	Поездка
	$6
	4
	$24

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$134


При необходимости консультанты могут быть вызваны и чаще (за счет непредвиденных расходов);

В случае, если в первый год будут созданы  не все запланированные насаждения, то необходимо повторить следующие действия:

· подготовка почвы для каждого конкретного участка проекта;

· разметка для посадки каждого конкретного участка проекта;

· транспортировка посадочного материала и временная его прикопка или хранение;

· посадка саженцев на постоянное место;

· послепосадочный полив растений. 

В случае необходимости могут быть привлечены и другие специалисты по вопросам защиты растений от вредителей и болезней, применения минеральных и органических удобрений и т.д. Затраты на их наем будет нести либо заявитель, либо из средств проект со статьи – «непредвиденные расходы». 
Семена, черенки, сеянцы и саженцы нужных пород (с гарантией качества и точно обговоренных видов и сортов) будут приобретаться в подразделениях РНПЦ  декоративного садоводства и лесного хозяйства, лесхозах, частных производителей в Ташкентской, Джизакской, Самаркандской областях.

Ожидается, что транспортные расходы на перевозку посадочного материала будут состоять из аренды двух автопоездов по 400 - 500 долларов каждый.
Кроме того, для сооружения ограждения на всех участках необходимо транспортировать столбы на ослах на расстояние 6 км по 6 столбов за поездку, т.е. всего необходимо 2400\6=400 ходок по 300 сум за каждую. 400х300=120000 сум или 88 долларов.

 Для установки столбов необходимо выкопать лунки размером 30х30х50 см. Стоимость выкопки каждой лунки 350 сум, а общая стоимость 2400х350=840000 сум или 615 долларов.

Следующая деятельность будет состоять в разносе столбов по площади, закапывании и утрамбовки их – по 200 сум каждый столб – 2400х200= 480000 сум или 351 доллар.

Для укрепления проволоки на столбах нужны гвозди длиной 40 мм по 4 штуки на столб (весом 3 г каждый). 2400х4=9600 шт; 9600х3г=30 кг по цене 2650 сумов или 30х2650=79500 сум или 58 долларов.

Следующая технологическая опрация это разнос проволоки вдоль столбов и прибивание ее к ним. За один рабочий день возможно сделать 50 м ограждения, т.е. нужно 2400\50=48 рабочих дней, что будет стоить 10000х48=480000 сум или 351 доллар.
Мероприятие 2.5  Организация отечественной низконапорной системы капельного орошения
Система капельного орошения рассчитана на применение как для пропашных культур (например, хлопчатник), использующих воду по максимуму, так и для посадок садового типа, где расход воды значительно меньше, а именно: от 0,5 до 1,5 тыс куб.м/га за сезон. Установленная оросительная норма для капельного орошения для пропашных культур 1500 кубометров/га (или 18000 кубометров воды для 12 га за сезон) воды за вегетацию, в этом случае для эффективной работы системы на площади 12 га необходимо иметь источник воды с дебитом 5 л/с. В проекте предполагается, что лишь 4 га площади, занятой садом, будут работать в режиме «для пропашных культур», оставшиеся 8 га будут работать в садовом режиме, т.е.источник с дебитом 5 л/с обеспечит систему водой с гарантированным запасом. Дебит существующей скважины составляет 8 л/с, т.е. он покрывает максимальные потребности всей системы капельного орошения на площади 12 га.

Для того, чтобы застраховаться от возможных поломок системы водоснабжения (отказы оборудования, уменьшение дебита в летнее время и т.д.), необходима установка резервных емкостей для хранения воды (цистерны). Для покрытия полугодовой потребности в воде необходима установка двух цистерн емкостью по 5 тонн каждая.
Для содержания закладываемых садов необходимо орошение, которое будет проводиться системой низконапорного, капельного орошения. Предполагается создание орошения на 4 га сада с совмещенными культурами,  то есть в междурядьях будут выращиваться овощные сельхозкультуры, и на 8 га только для орошения древесных пород, на которых междурядья не планируется использовать для выращивания культур, требующих орошения. Затраты на создание системы капельного орошения напрямую зависят от того, как часто надо прокладывать оросительную сеть, состоящую их шлангов с капельницами. Густота оросительной сети в свою очередь зависит от расстояний между рядами: в случае с совмещенными культурами междурядья будут составлять 1 м, для насаждения ореха грецкого – 8 м, для насаждений сосны – 6 м.
Расчет поливных шлангов с капельницами для участка с совмещенными культурами:
1 га это участок 100х100 м. Если расстояние между рядами пропашных культур здесь составляет 1 м, то на стороне в 100 м будет 100 рядов по 100 м длиной каждый, т.е. общая длина рядов составит 100х100=10000 м или 10 км/га.  На 1 га необходимо 10 км, следовательно на 4 га – 40 км шланга.

Причем, расстояние между рядами деревьев здесь составляет 6 м, то есть на стороне в 100 м будет 17 рядов по 100 м каждый, т.е.общая длина рядов составит 17х100=17000 м или 1,7 км. На 1 га необходимо 1,7 км, следовательно на 4 га – 1,7*4 = 7 км. Затраты на это запрашиваются от ГЭФ, дополнительные же затраты на создание пропашных орошаемых культур в междурядьях предполагаются от заявителя проекта.
Расчет поливных шлангов с капельницами для участка с участка ореха с размещением 8х8 м:

Здесь расстояние между рядами составляет 8 м, то есть на стороне в 100 м будет 12,5 рядов по 100 м каждый, т.е.общая длина рядов составит 12,5х100=12500 м или 1,25 км. На 1 га необходимо 1,25 км, следовательно на 4 га – 1,25*4 = 5 км

Расчет поливных шлангов с капельницами для участка с сосной с размещением 6*6 м:

Здесь расстояние между рядами составляет 6 м, то есть на стороне в 100 м будет 17 рядов по 100 м каждый, т.е.общая длина рядов составит 17х100=17000 м или 1,7 км. На 1 га необходимо 1,7 км шланга, следовательно на 4 га – 7 км,

Всего необходимо 40+5+7=52 км, при цене 120 долларов за км 52х120=6240 долларов. Причем, от ГЭФ запрашивается 7+5+7=19 км, т.е.19х120=2280 долларов, а на заявителя приходится 33х120=3960 долларов.
Для комплектующих изделий (распределительный полиэтиленовый трубопровод, отводные трубопроводы, стабилизирующие емкости, соединители, хомуты и т.д.) принято, что их стоимость составляет 25% от стоимости поливных шлангов, т.е.6240х0,25=1560 долларов

Монтаж, запуск, наладка системы и обучение персонала эксплуатации – 25% от стоимости поливных шлангов, т.е. 6240х0,25=1560 долларов

Итого 9,360 долларов 

Вода для орошения берется из артезианской скважины, общая сметная стоимость которой 16,263 доллара США. Несмотря на то, что скважина фактически уже эксплуатируется, она находится в недостроенном состоянии и дальнейшая ее эксплуатация грозит обрушением колодца. Для срочного исправления сложившейся ситуации необходимо еще 9,285 долларов, которые заложены в бюджете проекта.
В то время как стоимость монтажа входит в предыдущую статью расхода, для фактического монтажа необходимо приехать на проектную территорию. Для этого необходимы транспортные расходы для 2-х приглашаемых инженеров - - Хамидова М.Х. и Усманалиева Б. на 10 дней.

Затраты составляют:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	9
	$225

	Транспорт Ташкент-Самарканд и обратно (354 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Транспорт Самарканд-проектная территория и обратно (100 км в один конец)
	Поездка
	$6
	2
	$12

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$267

	Итого за 2 консультантов
	
	
	
	$534


Для монтажа, запуска, наладки системы капельного орошения и обучение персонала эксплуатации будет заключен контракт с Институтом водных проблем АН РУз и Институтом ирригации и мелиорации
Мероприятие 2.6. Монтаж гибридной энергоустановки типа «ветер-солнце»

Для подъема воды с глубины 60 м и обеспечения расхода в 5 л/с будут смонтированы два ветрогенератор ВЭУ-1500 (2 шт.) общей мощностью 3 КВ (при скорости ветра 7 – 9 м\с) и солнечные панели (8 шт), общей мощностью 480 В, всего вместе около 3,5 кв. Этой мощности хватит с запасом для работы двух погружных насосов, производства России, общей мощностью около 1,5 – 2 кв. Оба мотора обеспечат расход воды около 2 л\с или 40% от максимальной потребности. Избыток мощности необходим для гарантии работы в случае более слабого ветра или облачной погоды. Гибридная ветроэнергетическая установка будет работать совместно с штатным энергоснабжением или замещать его в моменты отключения. В комплект входят также блок аккумуляторных батарей из 10 штук для обеспечения работы насосов в течение 6 часов в случае полного отсутствия энергоснабжения от всех видов генерации. 
Установка может быть смонтирована в течение двух дней под руководством двух специалистов. Консультанты по монтажу и наладке ветроэнергетической установки и солнечных панелей Солиев Ганижон., и Горобцов С.И. проведут одновременно тренинг по использованию возобновляемой энергии. Для этого необходимы транспортные расходы для 2-х приглашаемых инженеров.
	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	2
	$50

	Транспорт Ташкент-Самарканд и обратно (354 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Транспорт Самарканд-проектная территория и обратно (100 км в один конец)
	Поездка
	$6
	2
	$12

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$92

	Итого за 2 консультантов
	
	
	
	$184


Задача 3: Обучение фермеров предлагаемым практикам землепользования

Главным результатом проекта является распространение информации и наглядное обучение фермеров альтернативной практике землепользования для того, чтобы они самостоятельно могли создавать и устойчиво использовать подобные насаждения на своих землях. Поэтому задача 3 целиком направлена на обучение фермеров и распространение информации о проектных мероприятиях и результатах.  
Мероприятие 3.1 Отбор фермеров, заинтересованных в обучении
Для того, чтобы отобрать заинтересованных фермеров, для начала нужно будет рассказать им о смысле проекта. Для этого, все фермеры Фаришского района будут приглашены в хокимият района, где будет организован вводный семинар по реабилитации земель предгорной зоны, альтернативной практике ведения хозяйства в условиях глобального изменения климата. Необходимо, чтобы семинар прошел в интересной обстановке, раскрепощено, чтобы фермеры узнали как можно больше что можно сделать в условиях дефицита воды. Зал для семинара будет предоставлен Фаришским хокимиятом. 
Семинаром будет руководить нанятый фасилитатор, имеющий методологический опыт проведения информационных семинаров. Помимо фасилитатора, в семинаре примут участие непосредственные специалисты, привлеченные для работы в проекте.  
Свои презентации по соответствующим разделам представят эксперты Е.К.Ботман, Г.М.Чернова, Е.С.Александровский, один из экспертов по капельному орошению, и по гибридной установке. Фасилитатор будет также выполнять роль переводчика. 
Е.К.Ботман расскажет о проблемах изменения климата и как это непосредственно связано с сельским хозяйством Узбекистана и в частности с предгорными землями страны. Для этого будет подготовлена презентация на 10-15минут.
Г.М.Чернова расскажет о возможности выращивания фисташки в местных условиях, что из себя представляет это растение, какая от него может быть польза, как его надо выращивать и т.д. Для этого будет подготовлена презентация на 10-15минут.

Е.С.Александровский расскажет о возможности выращивания ореха грецкого в местных условиях, что из себя представляет это растение, какая от него может быть польза, как его надо выращивать и т.д. Для этого будет подготовлена презентация на 10-15минут.
Хамидов М.Х. или Усманалиев Б расскажет о преимуществах этого способа полива также как и преимуществах отечественной технологии перед зарубежными. Для этого будет подготовлена презентация на 10-15минут
Эксперт по гибридной установке расскажет о возможностях применения альтернативной энергии в отдаленных районах. Для этого будет подготовлена презентация на 10-15минут. 

После всех презентаций и работы с фермерами будут отобраны по меньшей мере 30 фермеров, заинтересованных пройти курс обучения по технологиям, пилотируемым в проекте. Будет составлен список фермеров и их контактной информации.
Для того, чтобы провести семинар потребуется поездка всех отмеченных специалистов на место в пос. Янгикишлак, Джизакской области. 

Затраты составят:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	1
	$25

	Транспорт Ташкент-Самарканд и обратно (354 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Транспорт Самарканд-проектная территория и обратно (100 км в один конец)
	Поездка
	$6
	2
	$12

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$67

	Итого за 5 консультантов
	
	
	
	$335


Мероприятие  3.2. Проведение тренингов по задачам 1 и 2 

В течение проекта, выбранные фермеры должны будут участвовать в учебных мероприятиях не менее 7 раз. Сущность тренинга будет заключаться в рассказе фермерам и показе во время проведения работ, описанных в задаче 1 и 2 что и как нужно делать, чтобы каждый фермер смог повторить такое же на своих участках. Кроме того, для каждого отдельного приезда фермеров консультантами будет готовиться раздаточный материал, доходчиво и полно показывающий что именно будет делаться, как и для чего. Во время проведения тренинга, тренерами необходимо делать фотографии, которые в последующем должны войти в подготавливаемую проектом инструкцию  по всем мероприятиям. Инструкция в последующем будет опубликована и распространена среди всех заинтересованных сторон. 
Затраты на эти действия составят:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Кол-во
	Всего по линии
	Комментарии

	Автобус для транспортировки 30 фермеров из разных уголков Фаришского р-на до места проведения посадок
	День
	$100
	7*2 = 14
	$1,400
	Для удобства перевозки фермеров необходимо 2 автобуса, т.к. Фаришский район довольно  большой. Нужно будет заранее объявить о месте сбора и маршруте автобуса, чтобы фермеры могли выходить к обозначенным точкам, автобусы их собирали и привозили к месту проведения тренинга. 7 тренингов, 2 автобуса, итого 14 дней задействования автобуса. 

	Папки бумаг для распечатка материалов для тренингов
	пачка
	$7
	5
	$35
	Перед проведением тренингов, консультанты должны будут приготовить свои раздаточные материалы в электронном виде, которые могут быть распечатаны на закупаемой бумаге и розданы фермерам во время проведения тренингов. 

	Папки для фермеров
	Папка
	$1
	35
	$35
	Для того. чтобы фермеры и тренера держали все материалы по тренингам в одном месте и не растеряли их, будут закуплены папки-скоросшиватели. 

	Проведение обеда для фермеров во время тренинга
	Обед на персону
	$5
	35*7=245
	$1,225
	В каждый из приездов фермеров им будет предоставлен обед.

	Итого 
	
	
	
	$2,695
	


Мероприятие  3.3.  Подготовка и публикация инструкций по продемонстрированным подходам проекта
Т.к. одной из главных задач ПМГ ГЭФ является распространение опыта, данный проект хочет консолидировать все знания, передаваемые фермерам в рамках данного проекта в виде небольшой брошюры. Брошюра будет составлена в очень доходчивой форме, написана простым языком и снабжена множеством рисунков, схем и фотографий, которые могли бы визуализировать описанный текст. Цель брошюры – наглядно показать всем возможным читателям, как можно сделать то же самое, что было сделано в проекте на свеем участке. Целевая аудитория брошюры – фермеры. Брошюра должна иметь строго прикладное назначение. 

Предварительная подготовка текста будет входить в обязанности консультантов проекта, но для приведения текста брошюры в окончательную форму и доведения её до финальной стадии будет нанят один редактор. 
Кроме того, в публикацию должно быть внесена статья, которая бы проводила экономический анализ произведенных затрат и прогнозируемых выгод для предоставления для внимания фермеров. На разработку статьи будет нанят один консультант-экономист.

Затраты на эти действия составят:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Кол-во
	Всего по линии
	Комментарии

	Редактор
	Контракт
	$100
	1
	$100
	Редактор будет ответственен за компиляцию окончательной версии. Будет нанят человек. 

	Консультант-экономист
	Человек
	$200
	1
	$200
	

	Перевод на узбекский язык
	Контракт
	$100
	1
	$100
	Нанимаемый переводчик. 

	Опубликование
	Шт.
	$3
	1,000
	$3,000
	Публикация будет произведена для распространения среди фермеров Джизакской и других областей со схожими условиями.  

	Итого 
	
	
	
	$3,400
	


Статья и буклет будут также опубликованы на сайте ПМГ ГЭФ Узбекистана. 
 Мероприятие  3.4.  Заключительный семинар для фермеров из областей с похожими условиями

Для представления результатов проекта всем фермерам из районов со схожими климатическими условиями, проект намерен провести заключительный семинар для представления результатов проекта. Семинар будет проведен в г. Джизаке. На семинар будут приглашены по 5 фермеров с Навойской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской и Ташкентской областей. Фермеры с данных областей должны быть выбраны исходя из критерия, что их земли имеют схожие условия, которые были на пилотируемой территории. Кроме того, с Джизакской области могут быть приглашены дополнительно 30 фермеров из других районов. Всего заключительный семинар будет организован для 55-60 фермеров. 

На семинаре будут предложены результаты проекта, его детальное описание, послание проведенных работ и полученных результатов.    
Затраты на проведение семинара составят:

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Кол-во
	Всего по линии
	Комментарии

	Транспортировка для фермеров Навойской области
	Ставка ООН по км.
	$10
	5*2 = 10
	$100
	Среднее расстояние составляет от Навои до Джизака от 200 до 300 км. По ставкам ПРООН, сумма затрат на покрытие транспортных затрат для этого расстояния составляет $10. Учитывая поездку до и от места проведения семинара и число участников 5 человек, общая сумма на транспорт составляет $100   

	Транспортировка для фермеров Кашкадарьинской области
	Ставка ООН по км.
	$10
	5*2 = 10
	$100
	Среднее расстояние составляет от Кашкадарьи до Джизака от 200 до 300 км. По ставкам ПРООН, сумма затрат на покрытие транспортных затрат для этого расстояния составляет $10. Учитывая поездку до и от места проведения семинара и число участников 5 человек, общая сумма на транспорт составляет $100   

	Транспортировка для фермеров Сурхандарьинской области
	Ставка ООН по км.
	$20
	5*2 = 10
	$200
	Среднее расстояние составляет от Сурхандарьи до Джизака от 400 км и выше. По ставкам ПРООН, сумма затрат на покрытие транспортных затрат для этого расстояния составляет $20. Учитывая поездку до и от места проведения семинара и число участников 5 человек, общая сумма на транспорт составляет $200   

	Транспортировка для фермеров Самаркандской области
	Ставка ООН по км.
	$6
	5*2 = 10
	$60
	Среднее расстояние составляет от Самаркандской области до Джизака до 120 км. По ставкам ПРООН, сумма затрат на покрытие транспортных затрат для этого расстояния составляет $6. Учитывая поездку до и от места проведения семинара и число участников 5 человек, общая сумма на транспорт составляет $60   

	Транспортировка для фермеров Ташкентской области
	Ставка ООН по км.
	$10
	5*2 = 10
	$100
	Среднее расстояние составляет от Ташкентской области до Джизака свыше 200 км, но менее 300 км. По ставкам ПРООН, сумма затрат на покрытие транспортных затрат для этого расстояния составляет $10. Учитывая поездку до и от места проведения семинара и число участников 5 человек, общая сумма на транспорт составляет $100   

	Транспортировка для фермеров Джизакской области
	Ставка ООН по км.
	$4
	30*2 = 60
	$240
	Для жителей Джизакской области планируется минимальная ставка. По ставкам ПРООН, сумма затрат на покрытие транспортных затрат для этой ставки составляет $4. Учитывая поездку до и от места проведения семинара и число участников 30 человек, общая сумма на транспорт составляет $240   

	Обед
	Человек
	$3
	70
	$210
	

	Итого 
	
	
	
	$1,010
	


Ожидаемые результаты после реализации проекта
Будет продемонстрирован альтернативный образец землепользования на предгорных территориях. Этому образцу будет свойственна существенно большая продуктивность – вместо низкопродуктивной богарной пашни и деградированных пастбищ  будут созданы не орошаемые плантации орехоплодных пород (фисташка, миндаль) и лекарственных растений (шиповник), сад с капельным орошением при использовании местной менее дорогостоящей технологии. Будет заложена основа для восстановления деградированных богарных земель продемонстрированным методом другими фермерами района.
Фермеры района получат практическую подготовку внедрению предлагаемой практики через прохождение on-job обучения.

Будет подготовлено пособие по предлагаемой практике землепользования для распространения среди фермеров других областей со схожими климатическими условиями, проблемами деградации и климатического стресса. 

Запрет нерегулируемого выпаса скота и создание лесной обстановки мелиоративный насаждений как крымская сосна на территории проекта будут способствовать улучшению почвенной структуры, что очень важно для водосборных территорий. Это позволяет трансформировать поверхностный сток воды (часто приводящий в селепроявлениям) во внутрипочвенный, что обеспечивает равномерную подпитку горных рек.

Местное население получит реальный образец альтернативного ведения хозяйства в этой местности.  Это тем более важно в свете глобальных климатических изменений, которые грозят еще большей аридизацией рассматриваемой местности, что делает практически невозможным традиционное землепользование – отгонное животноводство и богарное земледелие. То есть местные общины получат информацию о путях адаптации к изменяющимся климатическим условиям.
Использование ветросиловой установки покажет возможность альтернативного использования возобновляемой энергии в отдаленной местности без увеличения выбросов парниковых газов.

Намечаемые тренинги для фермеров и всего местного населения позволят повысить не только общий уровень знаний, но и обеспечат ему доступ к новым технологиям, способным повысить их уровень жизни при значительном улучшении экологической обстановки.
Проведенный семинар позволит распространить информацию по проведенным работам и полученным результатам для фермеров областей со схожими условиями.  

Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта
Участниками основного проекта в качестве консультантов или практических исполнителей будут привлечены сотрудники Республиканского научно-производственного Центра декоративного садоводства и лесного хозяйства. В частности консультантом по общим вопросам развития лесного хозяйства может быть Е.К.Ботман, по вопросам создания плантации фисташки, уходным мероприятиям за ней, прививки сортовым материалом будет Г.М.Чернова, по вопросам создания плантации ореха грецкого будет  Е.С.Александровский. В случае необходимости могут быть привлечены и другие специалисты по вопросам защиты растений от вредителей и болезней, применения минеральных и органических удобрений и т.д.

Для создания капельного орошения на 10 гектарах будут привлечены специалисты Института водных проблем АН Узбекистана и Ташкентского института ирригации и мелиорации Эрназар  Махмудов и Бахтиер Усманалиев

Для монтажа ветроэнергетической комплекса и ее практической эксплуатации будут привлечено ООО «Интелект-Диалог» Фермеры и интересующееся местное население как целевой объект для распространения применяемых знаний и технологий.

Фермер Сайиткулов Бастамкул будет осуществлять функции менеджера пректа на безвоздмездной основе как прямой выгодополучатель проекта. В его обязанности будет входит ответственность за все мероприятия проекта и обеспечение вклада заявителя и фермерского хозяйства, на территории которого проводится пилотный проект. Кроме того, именно менеджер проекта ответственен за все своевременные административные действия для обеспечения своевременных проплат и заключения необходимых договоров.
Хокимият Фаришского района будет оказывать  всемерную помощь и поддержку в выполнени проекта. В выполнение мероприятий проекта будет подключено местное сообщество и общественные организации. Осуществление проекта полностью вписывается в Указ Президента Узбекистана об объявлении 2009 года годом развития и благоустройства села.
Описание последовательности/графика выполнения работ по проекту   
	Мероприятия
	2009
	2010
	Ответственные

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Задача1

Мероприятие 1-1 создание команды проекта, распределение обязанностей членов команды:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б.

	Мероприятие 1.2-1.3.  Создание богарных насаждений фисташки и шиповника

1.Определение границ проекта на местности с их обозначением,  подготовка почвы для каждого конкретного участка проекта,

разметка для посадки каждого конкретного участка проекта 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б., Чернова и Николяи

	2.Сплошная пахота участка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б., Чернова и Николяи

	3.Покупка семян и сеянцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б., Чернова и Николяи

	4.Чизелевание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б., Чернова и Николяи

	5.Ограждение 30 га.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б

	6.Временная прикопка или хранение посадочного материала; посадка саженцев на постоянное место; послепосадочный полив растений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б., Чернова и Николяи

	7.Уходные мероприятия в течении вегетации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б., Чернова и Николяи

	8.Мониторинг состояния, в том числе и по вредителям, болезням, качеству уходных мероприятий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б., Чернова и Николяи

	9.Дополнение созданных культур
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б., Чернова и Николяи

	10.Прививка сортового посадочного материала
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б., Чернова и Николяи

	Задача 2

Создание плодовых и лесных насаждений с использованием капельного орошения 

Мероприятие 2-1 создание команды проекта, распределение обязанностей членов команды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б, Александровский Е.С.

	Мероприятия 2.2-2.3-2.4-2.5-2.6.  

1.Определение границ проекта на местности с их обозначением,  подготовка почвы для каждого конкретного участка проекта,

разметка для посадки каждого конкретного участка проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б, Александровский Е.С.

	2.Сплошная пахота участка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б, Александровский Е.С.

	3.Покупка  сеянцев и саженцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б, Александровский Е.С.

	4.Чизелевание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б, Александровский Е.С.

	5.Ограждение 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б

	6.Временная прикопка или хранение посадочного материала; посадка саженцев на постоянное место; послепосадочный полив растений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б Александровский Е.С.

	7.Уходные мероприятия в течении вегетации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б Александровский Е.С.

	8.Организация капельного низконапорного орошения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б эксперт

	9.Монтаж и отладка ветроэнергетической установки и солнечных панелей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б эксперт

	10.Мониторинг состояния, в том числе и по вредителям, болезням, качеству уходных мероприятий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б Александровский Е.С.

	11.Дополнение созданных культур
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б Александровский Е.С.

	Задача 3: Обучение фермеров предлагаемым практикам землепользования

Тренинг 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б 

	Подготовка раздаточных материалов для тренинга 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б

	Тренинг 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б

	Подготовка раздаточных материалов для тренинга 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б

	Тренинг 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б

	Подготовка раздаточных материалов для тренинга 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б

	Тренинг 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б

	Подготовка раздаточных материалов для тренинга 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б

	Тренинг 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б

	Подготовка раздаточных материалов для тренинга 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б

	Тренинг 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б

	Подготовка статьи и брошюры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б

	Опубликования брошюры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б

	Проведение семинара
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Саийткулов Б


 Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

· Экологическая устойчивость

Участок площадью 30 га будет огорожен для защиты от потравы скотом. Это мероприятие само по себе будет способствовать быстрому восстановлению травянистого покрова на нем. Создание богарной плантации фисташки, миндаля и шиповника по площадкам будет способствовать созданию лесной обстановки на все этой площади. Древесно-кустарниковая и травянистая растительность своим опадом будет обогащать почву и улучшать ее структуру. Почва с подстилкой и с выраженной структурой обладает повышенными водопоглощающими свойствами, что позволит полностью перехватывать поверхностный сток и превращать его во внутрипочвенный. А это значит, что не будет водной эрозии почвы, а вся влага будет полностью поглощена почвой и будет экономно расходоваться как растениями, так и равномерно поступать в местную гидрографическую сеть.

Участок площадью 10 га также будет огорожен и защищен от потравы. Здесь на выположенной местности будет заложен плодовый сад с использованием капельного орошения – это позволит ускорить время начала его плодоношения, то есть реальной отдачи от вложенных средств. Такой экономный способ орошения позволит адресно доставлять регулируемое количество влаги в приствольный круг каждого дерева. При определенном навыке это позволит полностью избежать бороздкового полива на пересеченной местности, а следовательно и предотвратить водную эрозию. В первые годы жизни сада, пока его кроны не сомкнутся, междурядья будут использоваться для посева зерновых и люцерны, что сделает площадь приносящей определенную прибыль с первого же года эксплуатации.

· Экономическая устойчивость

Всякий проект, объектом которого являются многолетние насаждения, в том числе и сады, не может рассчитывать на быстрый возврат вложенных средств и кратковременную финансовую отдачу. Вместе с тем можно тактически так запланировать деятельность, чтобы отдача была по возможности скорее и больше. Именно этот принцип положен в основу настоящего проекта, а именно:

междурядья плантации фисташки и миндаля (30 га) будут использоваться для посевов зерновых,  бобовых как нухат   а также в качестве сенокоса. При средней урожайности богарной пшеницы 7 ц/га возможный доход может составить 300 000 сум/га. 

На 3-4 год после посадки можно ожидать начала плодоношения шиповника. При средней урожайности молодого насаждения 1 кг с куста с 1 га плантации можно ожидать доход в сумме 2 000 000 сум. (8000 кустов по 1 кг. 8000 кг.)
На 4-5 год после посадки можно ожидать начала плодоношения миндаля. При средней урожайности молодого насаждения 3 кг с дерева с 1 га плантации можно ожидать доход в сумме 630 000 сум.(1 га. = 230 кустов х по 3 кг.= 690 кг.)
На 5-7 год после  прививки можно ожидать начала плодоношения фисташки. При средней урожайности молодого насаждения 2 кг с дерева с 1 га плантации можно ожидать доход в сумме 840 000 сум.

Междурядья сада (10 га) первые годы жизни до смыкания крон деревьев также будут использоваться под посевы зерновых с орошением. Средняя урожайность орошаемой пшеницы составляет 20 ц/га возможный доход может составить 1000 000 сум/га.

· Институциональная устойчивость

Фермерское хозяйство «СБМ Мухаммадамин»  в настоящее время специализируется на зерноводстве и животноводстве и является прибыльным производством, что подтверждено бухгалтерскими балансами за 2006-2007 года. Однако состояние земли и ощутимые изменения климата  заставляют фермера подумать о диверсификации производства на его земельном наделе. Расширение ассортимента получаемой продукции позволит фермеру минимизировать риски, которые всегда велики в сельском хозяйстве. Если год будет неблагоприятным для какой-то одной культуры, то другая может возместить или смягчить недобор урожая, а следовательно и финансовую устойчивость хозяйства. Отходы производства одного направления деятельности могут стать ресурсом поддержки для другого направления. Например, навоз можно использовать для удобрения  создаваемых плантаций, причем это будет экологически чистое сбалансированное удобрение, кроме того, бесплатное. Падалица из сада может использоваться как корм для скота, тоже самое касается соломы от зерновых и сена с богарной плантации фисташки и миндаля.

Таким образом, очевидно, что диверсификация производства в этих условиях влечет за собой большую устойчивость фермерского хозяйства за счет разнообразия получаемых продуктов и меньшей зависимости от погодных условий.

Институциональная устойчивость не только демонстрации, но также и дальнейшего распространения полученного опыта соседним 48 фермерам кроме того фермерам близлежащих кишлаков как «Эшбулди», «Жарбулак» «Анайи» и др. Галляаралского и Пайарқкского районов Самаркандской области, более 500 фермеров. 
· Социальная устойчивость

Воплощение в жизнь предлагаемого проекта даст местным жителям образец ведения хозяйства в этих непростых условиях. Возможность получения прибыли не только от животноводства, но и от земледелия в этих условиях может дать действительный толчок для реабилитации этих земель в значительном масштабе. Возможность получения приемлемых средств существования у себя на родине, в родном кишлаке может иметь большие социальные последствия: улучшаться условия жизни и благосостояния местного населения, отпадет необходимость поиска рабочего места для мужской части населения на стороне. Развитие производства потребует развития инфраструктуры, в том числе улучшения дорожной сети, потребуется развитие минипроизводств по переработке полученной продукции и, как следствие, развитие сферы услуг. А это все новые рабочие места.

Кроме того, проект имеет большое образовательное значение. Во-первых, местные общины увидят альтернативу животноводству и богарному зерноводству. Плантационное выращивание засухоустойчивых фисташки, миндаля, шиповника в местных богарных условиях можно рассматривать и как адаптацию к изменению климата, так как дальнейшее повышение температуры может сделать невозможными посевы зерновых. Полезной школой будет также вся агротехника создания насаждений в этих условиях, производство прививок сортовой фисташки к дичкам, использование междурядий для получения зерновых, бахчи или сенокоса..

Есть основание полагать, что новые подходы к использованию земли в этих условиях полностью преобразуют местный ландшафт, что также не останется незамеченным местным населением.

План информационного освещения деятельности проекта
Освещение хода выполнения проекта будет происходить при помощи привлечения журналистов и телевидения областного значения. На каждый тренинг будут приглашены представители средств массовой информации, в том числе представители журнала “Зооветеренария”.
Риски при выполнении проект
стихийная бедствье
Природные: 
· нетипично короткий период, благоприятный для проведения посадки из-за быстрого установления сухой теплой погоды. Это может повлиять на неполное выполнение намеченных планов по созданию насаждений, на худшую приживаемость посаженный растений;
· аномально жаркая и сухая погода в течении первого года вегетации – ухудшение приживаемости созданных насаждений;
Необходимые меры для снижения риска – дизайн проекта направлен на снижение этого риска. 
Антропогенные:

· выбор дешевого, но некачественного посадочного материала – худшее качество плодов и/или низкая приживаемость;

Необходимые меры для снижения риска – качественная, с участием специалистов выборка покупаемого посадочного материала. 

· неправильные условия перевозки и хранения посадочного материала - низкая приживаемость;

Необходимые меры для снижения риска – консультации и выполнении рекомендаций консультантов по перевозке посадочного материала

· некачественное выполнение работ по посадке, поливам и уходным мероприятиям – ухудшение приживаемости;

Необходимые меры для снижения риска – тщательное, подробное, на узбекском языке, обучение как нужно проводить посадки. Плюс личный надзор привлекаемых специалистов лесников над посадками. 

· некачественное выполнение работ по прививке фисташки – потеря времени и средств;
Необходимые меры для снижения риска – контроль над прививками специалиста лесника

· не выполнение или некачественное исполнение всех запланированных технологических операций - ухудшение состояния и/или потеря насаждения или его части.
Необходимые меры для снижения риска – мер не принимается, ответственность лежит на самом фермере. Некачественное выполнение работ, значит некачественное получение продуктов, результатов. 

· потрава насаждений скотом – ухудшение состояния и/или потеря насаждения или его части.
Необходимые меры для снижения риска – дополнительная охрана фермером высаженных плантаций

Прочие:

- отсутствие по какой-либо причине финансирования – ухудшения состояния и/или потеря насаждения или его части

Необходимые меры для снижения риска – тщательный и своевременный запрос в офис ПМГ ГЭФ об активностях которые должны быть сделаны заранее. Постоянная связь. И качественное и  своевременное выполнение запрашиваемых действий. 

Дополнительная информация
· Какие проект принесет глобальные экологические выгоды?

· изменение образца землепользования скажется на трансформации процесса опустынивания в предгорной зоне на процесс реабилитации земли, стабилизации ландшафта, а в последствии и повышения уровня его плодородия;
· изменение землепользования можно рассматривать в данном случае как адаптацию к климатическим изменениям, более продуктивному, устойчивому и экологически оправданному ведению хозяйства;
· применение возобновляемой энергии снизит выбросы парниковых газов и предотвратит вырубку деревьев на дрова;
· применение водосберегающей технологии при капельном орошении сэкономит воду, дефицит которой в регионе становится все более угрожающим.

· Предотвратятся выбросы парниковых газов в атмосферу за счет увеличения использования альтернативных источников вместо обычного источника энергии.

· Как проект будет влиять на благополучие местного населения?

· местные общины получат образец альтернативного ведения хозяйства в местных условиях, который отличается от традиционного уровнем продуктивности, экологической обоснованностью, большим выходом товарной продукции;
· большая продуктивность и другие формы хозяйствования фермы потребуют найма рабочей силы, то есть создадутся рабочие места;
· получение в большом количестве продукции потребует развития ее переработки, что в свою очередь вызовет необходимость развития местной инфраструктуры;

· поступление в местный бюджет возросших налоговых  средств увеличит способность местной власти лучше удовлетворять коммунальные и прочие нужды населения.
· Каким образом будет обеспечиваться гендерное равенство?

· в проект будет привлекаться как постоянная, так и временная рабочая сила вне зависимости от половой принадлежности. Главным критерием выбора работника будет его способность выполнить конкретную работу наилучшим образом. При этом надо иметь в виду, что часть мужского населения выехала в поисках работы за пределы мест проживания, поэтому выбирать придется преимущественно из женщин;

· обучающая часть проекта нацелена на всех желающих  и поэтому участие женщин будет всячески приветствоваться.
· Как проект будет влиять на формирование общественного экологического сознания? 

Все компоненты проекта имеют экологическую направленность – и создание насаждений, и применение энергии ветра, и капельное орошение. Да и весь проект можно рассматривать как адаптацию в климатическим глобальным изменениям. В проекте намечается цикл тренингов и общих обозрений, которые еще шире теоретически и практически будут формировать экологическое сознание местного населения, важность сохранения природной среды в устойчивом состоянии. Но, пожалуй, главным в этой информированности населения будет та мысль, что материальное благополучие каждого местного жителя напрямую зависит и будет зависеть еще сильнее от состояния окружающей среды. Вся обучающая программа будет реализовываться таким образом, чтобы каждый участник проникся мыслью, что человек сам лишь часть этой среды и благополучие каждого напрямую зависит от состояния окружающей нас природы. 
· Существует ли связь с другими проектами ГЭФ?
Опыт проекта возможно пригодится для других проектов ГЭФ, осуществляемых в настоящее время в Узбекистане. Для проекта ПРООН-ГЭФ по достижению стабильности экосистем деградированных земель Каракалпакстана и пустыни Кызылкум и проекта ПРООН-ГЭФ по заповедникам. 

· Насколько высок потенциал дублирования, тиражирования проекта? 

Как уже сообщалось в Узбекистане имеются значительные площади предгорных территорий со схожим состоянием. Поэтому потенциал тиражирования очень высок в случае успешной реализации проекта. Это особенно касается фисташкового компонента проекта. Имеющиеся в предгорной зоне природно-климатические условия  вполне пригодны для их промышленного освоения под масштабные фисташковые плантации. А эта культура имеет высокий рыночный потенциал как внутри страны, так и за рубежом.
3. Финансирование проекта
Дополнительность финансирования ГЭФ
Дополнительность финансирования заключается в финансировании мероприятий, которые не практикуются в настоящий момент фермером, где будет проходить пилотные мероприятия. Все мероприятия проекта должны и будут направлены на те мероприятия, которые принесут выгоды окружающей среде в виде восстановленного ландшафта засушливых экосистем. Кроме того, дополнительность закладывается в каждой из задач проекта, где расходы распределены таким образом, где фермер, который является получателем выгод проекта непосредственно финансирует не менее 50% расходов проекта. 

Однако основной эффект планируется достичь за счет обучения фермеров и последующего повторения обученным практикам на других деградированных землях района и других регионов страны.

Бюджет проекта

	
	Финансирование
	

	Мероприятие
	Действие
	Наименованием закупки
	Ед. .изм.
	Количество
	Цена за ед., $
	ПМГ ГЭФ, $
	Другой источник (указать в комментариях), $
	Общая сумма, $
	Комментарии

	Задача 1: Создание плантации засухоустойчивых видов древесно-кустарниковых пород (фисташки и шиповника) на 30 га деградированных богарных землях 
Мероприятие 1.1. Создание команды проекта, распределение обязанностей членов команды
	Утверждение проекта
	Контракт с менеджером
	год
	2
	0
	0
	0
	0
	на безвоздмездной основе как прямой выгодополучатель проекта.

	
	Наём постоянного персонала
	Контракты
	Чел/месяц
	4*24 = 96
	$75
	0
	$7,200
	$7,200
	Осуществляют все необходимые работы в течение всего проекта, включая охрану. Оплата от заявителя.

	
	Всего по мероприятию 1.1
	
	
	
	
	0
	$7,200
	$7,200
	

	Мероприятие 1.2.  Создание богарных насаждений фисташки и шиповника
1-й год проекта
	Закупка столбов для ограды 
	Деревянные столбы, длиной 2 м 
	шт
	1400
	$2,8
	$3,920
	0
	$3,920
	

	
	Закупка колючей проволоки для ограды
	Мотки колючей проволоки
	кг
	1008
	$1,89
	$1,905
	0
	$1,905
	

	
	Закупка посадочного и посевного  материалов
	Семена фисташки
	Кг.
	30
	$3.7
	$110
	0
	$110
	Семена фисташки будут закупаться в Сарайкурканском лесхозе

	
	
	Сеянцы фисташки
	Шт.
	2,800
	$0.73
	$2,050
	0
	$2,050
	Сеянцы будут закупаться в РНПЦ ДСиЛХ

	
	
	Сеянцы шиповника
	шт
	2800
	$0,073
	$205
	0
	205
	Сеянцы будут закупаться у частного производителя

	
	Обработка почвы
	Аренда трактора для вспашки 
	га
	30
	$38
	$1,140
	0
	$1,140
	Затраты состоят из ГСМ и  оплаты тракториста

	
	
	Аренда трактора для чизелевания
	га
	30
	$14
	$420
	0
	$420
	Затраты состоят из ГСМ и  оплаты тракториста

	
	Наем временной рабочей силы
	Временные рабочие
	Чел/дн
	72
	$11
	0
	$792
	$792
	Разметка 30 га с установкой колышков на посевные и посадочные места, посев и посадка фисташки

	
	
	Временные рабочие
	Чел/дн
	18,6
	$11
	0
	$205
	$205
	Выкопка посадочных лунок и посадка шиповника на участке с фисташкой

	
	Тренинг 1
	 Консультанты
	 Чел/дн


	6
	$39
	$234
	0
	$234
	январь-февраль, 2009. Чернова и Николяи, тренинг по подготовке почвы (суточные и проездные)

	
	Тренинг 2
	 Консультанты
	 Чел/дн


	10
	$33,4
	$334
	0
	$334
	Февраль-март, 2009. Чернова и Николяи, тренинг по разметке, хранению посадочного материала и посадке (суточные и проездные)

	
	Тренинг 3
	 Консультанты
	 Чел/дн


	6
	$39
	$234
	0
	$234
	Апрель-май, 2009. Чернова и Николяи, тренинг по уходным мероприятиям (суточные и проездные)

	
	Мониторинг
	 Консультант
	 Чел/дн


	4
	$67
	$268
	0
	$268
	Июнь-сентябрь, 2009. Ботман – мониторинг состояния посадок

	
	Полив посевов и посадок фисташки
	Покупка трактора 
	Трактор
	1
	$13,000
	$0
	$13,000
	$13,000
	Данный трактор будет закуплен фермерским хозяйством для полива насаждений фисташки. Трактор будет снабжен тележкой с бочкой. Цена приведена на трактор б/у, который фермер планирует купить на момент подачи заявки

	
	
	Временный рабочий 
	Ч\дн
	5х32
	$7,32
	$0
	$1,171
	$1,171
	Рабочий будет следовать за трактором со шлангом и наливать воду в лунки вокруг растений

	
	Всего по 1.2,   1-й год
	
	
	
	
	$10,820
	$15,168
	$25,988
	

	Мероприятие 1.2.  Создание богарных насаждений фисташки и шиповника 
2-й год проекта
	Покупка посадочного материала
	Сеянцы фисташки
	шт
	280
	$0,73
	$205
	0
	$205
	Для восполнения погибших сеянцев

	
	
	Семена фисташки
	кг
	3
	$3,5
	$11
	0
	$11
	Для восполнения погибших сеянцев

	
	
	Черенки фисташки
	шт
	280
	$1,2
	$336
	0
	$336
	Для прививки глазками сортовой фисташки

	
	Наем временной рабочей силы
	Рабочие -прививальщики
	ч/дн
	84
	$7,32
	$0
	$615
	$615
	3 звена по 2 человека- прививальщик и помощник 

	
	Тренинг 6
	 Консультанты
	 Чел/дн


	6
	$39
	$234
	0
	$234
	Февраль-март, 2010 . Чернова и Николяи, тренинг по дополнению культур (суточные и проездные)

	
	Мониторинг
	 Консультант
	 Чел/дн


	4
	$67
	$268
	0
	$268
	Июнь-сентябрь, 2010.  Ботман – мониторинг состояния посадок (суточные и проездные)

	
	Тренинг 7
	 Консультанты
	 Чел/дн


	6
	$39
	$234
	0
	$234
	Июль-август, 2010 . Чернова и Николяи, тренинг по прививке глазком (суточные и проездные)

	
	Всего по 1.2,  2-й год
	
	
	
	
	$1,288
	$615
	$1,903
	

	
	Всего по задаче 1 
	$12,108
	$22,983
	$35,091
	

	Задача 2: Создание плодовых и лесных насаждений с использованием капельного орошения

Мероприятие 2.2 Ремонт существующего молодого сада
	Покупка посадочного материала
	Саженцы плодовых пород
	Шт.
	500
	$1
	$500
	0
	$500
	

	
	Наем временной рабочей силы
	Временные рабочие
	Чел/дн
	27,5
	$7,32
	$0
	$201
	$201
	Для выкопки посадочных лунок и посадки плодовых

	
	Всего по 2.2
	
	
	
	
	$500
	$201
	$701
	

	Мероприятие 2.3 Создание сада ореха грецкого

1-год проекта
	Закупка столбов для ограды 
	Деревянные столбы, длиной 2 м 
	шт
	400
	$2,8
	$1,120
	0
	$1,120
	

	
	Закупка колючей проволоки для ограды
	Мотки колючей проволоки
	кг
	288
	$1,89
	$544
	0
	$544
	

	
	Покупка посадочного материала
	Саженцы ореха
	шт
	500
	$1
	$500
	0
	$500
	

	
	
	Сеянцы шиповника
	шт
	2000
	$0,073
	$146
	0
	$146
	

	
	Аренда  трактора
	пахота
	га
	4
	$38
	$152
	0
	$152
	Для борьбы с сорняками и влагонакопления

	
	
	чизелевание
	га
	4
	$14
	$56
	0
	$56
	Для разбивки почвенных глыб

	
	Наем временной рабочей силы
	Временные рабочие
	ч/дн
	27,5
	$7,32
	$0
	$201
	$201
	Разметка участков и посадка саженцев ореха

	
	Наем временной рабочей силы
	Временные рабочие
	ч/дн
	20
	$7,23
	$0
	$146
	$146
	Посадка сеянцев шиповника

	
	Всего по 2.3, 1-й год
	
	
	
	
	$2,518
	$347
	$2,865
	

	Мероприятие 2.3 Создание сада ореха грецкого

2-й год проекта
	Покупка посадочного материала
	Саженцы ореха
	шт
	50
	$1
	0
	$50
	$50
	Для восполнения погибших растений

	
	Всего по 2.3
	
	
	
	
	$2,518
	$397
	$2,915
	

	Мероприятие 2.4 Создание насаждений сосны крымской и миндаля

1-й год проекта
	Закупка столбов для ограды 
	Деревянные столбы, длиной 2 м 
	шт
	600
	$2,8
	$1,680
	0
	$1,680
	

	
	Закупка колючей проволоки для ограды
	Мотки колючей проволоки
	кг
	432
	$1,89
	$816
	0
	$816
	

	
	Покупка посадочного материала
	Саженцы сосны крымской
	шт
	600
	$1,2
	$720
	0
	$720
	

	
	
	Саженца миндаля
	Шт.
	420
	$1,2
	$504
	0
	$504
	

	
	
	сеянцы шиповника
	Шт.
	1600
	$0,073
	$118
	0
	$118
	

	
	Наем временной рабочей силы
	Временные рабочие
	ч/дн
	56
	$7,32
	$0
	$410
	$410
	Разметка участка и посадка саженцев сосны и миндаля

	
	
	Временные рабочие
	ч/дн
	16,1
	$7,32
	$0
	$118
	$118
	Посадка сеянцев шиповника

	
	Тренинг 1
	 Консультант
	 Чел/дн


	3
	$39
	$117
	0
	$117
	январь-февраль, 2009. Александровский, тренинг по подготовке почвы 

	
	Тренинг 2
	 Консультант
	 Чел/дн


	5
	$33,4
	$167
	0
	$167
	Февраль-март, 2009 Александровский, тренинг по хранению посадочного материала и посадке саженцев

	
	Тренинг 3
	 Консультант
	 Чел/дн


	3
	$39
	$117
	0
	$117
	Апрель-май, 2009 Александровский, тренинг по уходным мероприятиям

	
	Мониторинг
	 Консультант
	 Чел/дн


	2
	$67
	$134
	0
	$134
	Июнь-сентябрь, 2009, Ботман, мониторинг состояния

	
	Транспортные расходы на перевозку посадматериала
	Аренда автопоезда
	поездка
	2
	$500
	$1,000
	0
	$1,000
	Февраль-март, 2009

	
	Перевозка столбов для ограждения
	Аренда гужевого транспорта
	поездка
	400
	$0,22
	$88
	0
	$88
	

	
	Покупка гвоздей
	Гвозди, 40мм
	кг
	30
	$1,94
	$58
	0
	$58
	

	
	Наем временной рабочей силы
	Временные рабочие
	Ч.дн
	180
	$7,32
	$0
	$1,317
	$1,317
	Выкопка лунок, закапывание столбов, прибивание проволоки

	
	Всего по 2.4, 1-й год
	
	
	
	
	$5,519
	$1,845
	$7,364
	

	Мероприятие 2.4 Создание насаждений сосны крымской и миндаля

2-й год проекта
	Покупка посадочного материала
	Саженцы сосны и миндаля
	шт
	102
	$1,2
	$123
	0
	$123
	Для восполнения погибших растений

	
	Тренинг 6
	 Консультант
	 Чел/дн


	3
	$39
	$117
	0
	$117
	Февраль-март, 2010. Александровский, тренинг по дополнению культур

	
	Мониторинг
	 Консультант
	 Чел/дн


	2
	$67
	$134
	0
	$134
	Июнь-сентябрь, 2010. Ботман, мониторинг состояния культур

	
	Всего по 2.4, 2-й год
	
	
	
	
	$374
	$0
	$374
	

	
	Всего по 2.4
	
	
	
	
	$5,893
	$1,845
	$7,738
	

	Мероприятие 2.5 Организация отечественной низконапорной системы капельного орошения

1-й год проекта
	Отвод трубы дм.76 = 400 м. от накопительного емкости до стабилизирующего емкости
	Трубопровод дм.76мм. 400 м.
	метр
	400
	$ 5.9
	0
	$ 2,370
	$ 2,370
	

	
	От стабилизирующего емкости отвод распределительный трубопровод 600м дм. 50мм.
	Труба дм 50 мм. 600, м распределительный трубопровод
	метр
	600
	$  4.4
	0
	$ 2,666.6
	$ 2,666.6
	

	
	Установления штуцеров для прикрепления поливных шланг с капельницами в зависимости от ширины полива от 100см. до 200см. и более.
	Штуцеры 

 пружинный зажимом
	Штук

штук
	500

500
	$ 1.0

$  0.5
	0

0
	$500,0

$250.0
	$500,0

$ 250.0
	

	
	Установки 2 шт. 10 м3 емкости накопитель


	Для капельного  орошения накапливается  вода
	штук
	2 по 10 м3
	$ 1,296.2
	00
	$ 2,592
	$ 2,592
	

	
	Покупка  оборудования
	шланги с капельницами
	километр
	52
	$120
	$2,280
	$3,960
	$6,240
	

	
	Покупка комплектующих 

	распределительный полиэтиленовый трубопровод, отводные трубопроводы, стабилизирующие емкости, соединители, хомуты и т.д
	% от стоимости поливных шлангов
	25
	-
	$1,560
	0
	$1,560
	

	
	Монтаж, запуск, наладка системы и обучение
	работа
	% от стоимости поливных шлангов
	25
	-
	$1,560
	0
	$1,560
	

	
	Тренинг 4
	 Консультанты
	 Чел/дн


	18
	$29,7
	$534
	0
	$534
	Апрель-май, 2009, Хамидов, Усманалиев, устройство, работа и эксплуатация капельного орошения

	
	Всего по 2.5
	
	
	
	
	$5,934
	$12,339
	$18,273
	

	Мероприятие 2.6 Монтаж гибридной  установки типа “ветер-солнце”

1-й год проекта; 


	Ветерогенератор ВЭУ-1500
	Трехфазный 12/24вольт, 1500  В
	шт
	2
	$ 1,780
	$ 1,780
	0
	$ 1,780
	

	
	Блок укрепления 
	Контроль заряд и разряд батареи индикация
	шт
	1
	$700
	$700
	0
	$700
	

	
	Инвертор
	3000 W
	шт
	1
	$1500
	$1,500
	0
	$1,500
	

	
	Аккумуляторные батареи
	СТ-190
	шт
	10
	$ 270
	$ 270
	0
	$ 270
	

	
	Солнечный панели
	4 W, 12 V
	шт
	8
	$ 400
	$ 400
	0
	$ 400
	

	
	Погруженные насосы  ( пр-ва России)
	Водамет ВМ- 60/52 потребление 670 вольт производительность 60л/мин.
	штук
	2
	$ 585
	$ 585
	0
	$ 585
	

	
	Доставка 
	350 км.
	
	
	$ 350
	$ 350,0
	0
	$ 350
	

	
	Накладные расходы
	10% от обшей стоимости оборудования
	
	
	$1,280
	$1,280
	0
	$1,280
	

	
	Монтаж пусконаладочные работы
	10% от обшей стоимости оборудования
	
	
	$1,280
	$1,280
	0
	$1,280
	

	
	Тренинг 5
	Консультанты
	ч/дн
	4
	46
	184
	0
	184
	Апрель-май, 2009, Солиев, Горобцов, использование возобновляемой энергии

	
	Всего по 2.6
	
	
	
	
	$8,329
	0
	$8,329
	

	
	Всего по задаче 2
	$23,174
	$14,782
	$37,956
	

	Задача 3 Обучение фермеров предлагаемым практикам землепользования

Мероприятие 3.1 Отбор фермеров, заинтересованных в обучении
	Тренинг 1
	Транспортные расходы и питание 
	Человек /день
	5
	$67
	$335
	0
	$335
	

	Мероприятие 3.2 Проведение тренингов по задачам 1 и 2
	Тренинг 2-7, 
	Транспортные расходы и питание для фермеров
	Человек /день
	30
	$90
	$2,695
	0
	$2,695
	

	Мероприятие 3.3 Подготовка и публикация инструкций по продемонстрированным подходам проекта


	Подготовка публикации
	брошюра
	шт
	1000
	$3,4
	$3,400
	0
	$3,400
	

	Мероприятие 3.4 Заключительный семинар для фермеров из областей с похожими условиями
	Заключительный семинар
	Транспортные расходы и питание
	Человек /день
	55
	$18,4
	$1,010
	0
	$1,010
	

	
	Всего по задаче 3
	$7,440
	0
	$7,440
	

	Дополнительные расходы
	Организация питания 

	для временных рабочих

для консультантов
	Ч /дн
	822

78
	$ 10
$ 10
	0

0
	$ 8,220

$ 780
	$ 8,220            
$ 780
	В оплату временных рабочих не входит питание, поэтому предполагается организация 2-х разового питания.

Участие консультантов никак не оплачивается, предусматриваются лишь командировочные расходы

Для минимальной заинтересованности консультантов в участии заявитель готов оплатить их питание и проживание


	
	Непредвиденные расходы, включая плата ПРООН
	
	
	
	
	$ 4,000
	0
	$ 4,000
	

	
	Итого по питанию и непредвиденным расходам
	$4,000
	$9,000
	$13,000
	

	Всего расходов
	
	
	
	
	
	$46,722
	$46,765
	$93,487
	


    Мониторинг проекта

Логическая матрица проекта

	Стратегия
	Индикатор
	Базовая линия
	Показатель достижения
	К какому моменту

	Цель проекта:

Продемонстрировать и распространить среди фермеров Фаришского района Джизакской области практику широкого использования древесно-кустарниковой и травянистой растительности для предотвращения деградации и восстановления ландшафтов аридной зоны в качестве альтернативы сложившимся практикам землепользования.
	Успех проведения лесопосадочных работ
	В настоящее время на территории фермерского хозяйства существует лишь скромное количество деревьев на территории в 4 гектара. Остальная часть земель деградирована
	Более  посаженных 10,000 саженцев деревьев и кустарников оказываются живыми 
	К моменту завершения проекта

	
	Сокращение выбросов парниковых газов от нерационального использования энергии
	В настоящий момент только по официальным данным за год хозяйством используется 11,758 кВт*ч электроэнергии. Фактически эта цифра намного больше. Учитывая принятые в Узбекистане коэффициенты выработки электроэнергии соответствующие выбросы парниковых газов равны:

11,758 КВт*ч х 620.8 г.СО2-экв.*/КВт.ч = 7.3 т. СО2-экв./год
Реальная цифра соответствующих выбросов может быть в 2 раза больше 
	Т.к. проект пилотный, необходимо будет замерить цифры потребления энергии для замера снижения потребления элетро энергии с момента начала действия ветро-солнечной установки. 
	Каждый конец года для получения цифр. 

	Задача 1: 


Создание плантации засухоустойчивых видов (фисташки,  шиповника)на 30 га деградированных богарных землях 

	Количество земель, на которых продемонстрировано восстановление с использованием засухоустойчивых древесно-кустарниковых пород 


	30 га запланированных земель, на которых планируется провести проектные мероприятия представляют собой выбитые деградированные пастбища
	На 20 га предгорной богары заложено семенами насаждение фисташки с ожидаемой приживаемостью не менее 70%. 

	Приживаемость определяется в октябре 2009-2010 г. 

	
	
	
	На 10 га предгорной богары заложено сеянцами насаждение фисташки с ожидаемой приживаемостью не менее 70%.
	

	
	
	
	10 % растений привиты сортовым материалом. 
	

	
	
	Нет ограждения территории 
	Участок огорожен колючей проволокой на столбах длиной в 2,800 погонных метров, вдоль которой создано однорядное насаждение шиповника.
	до май, 2009

	Задача 2: 

Внедрение системы капельного орошения для культивирования плодовых и лесных хвойных пород в условиях дефицита воды
	Демонстрация использования системы капельного низконапорного орошения в условиях дефицита воды

	Существует скважина для орошения; Орошение производится обычным способом с нерациональным и избыточным потреблением воды в начале грядки и ее полным отсутствием в ее конце. Среднее потребление воды при таком способе полива составляет 6000 – 8000 кубометров за сезон 
	Внедрена и функционирует система капельного орошения для полива 12 га земли с потреблением воды 1,500 – 2,000 кубометров за сезон 
	К маю 2009 г система в работе. 

	
	
	4 га посаженного сада яблони и слив в не здоровом состоянии. 
	При помощи капельной системы орошения и сопутствующих работ отремонтировано 4 га плодового сада с посадкой 250 яблонь и 250 абрикоса; 4 га плантация ореха грецкого с посадкой 500 деревьев; 3 га насаждение сосны крымской с посадкой 600 деревьев и 1 га миндаля с посадкой 420 деревьев
	Насаждения созданы к маю  2009гг.


	
	
	
	Приживаемость ореха грецкого, миндаля, яблонь, абрикоса и сосны с применением капельного орошения составляет не менее 80 %. 
	Приживаемость определяется в октябре 2009 года. 

	
	Наличие бесперебойного источника электричества для подъема воды с использованием возобновляемых источников (ветер, солнце)
	В настоящее время электричество подается с перебоями что затрудняет надежную работу насоса. Кроме того, затраты на электричество постоянно растут.
	Внедрена и функционирует гибридная система получения электричества для работы насоса с целью подъема воды насосом для системы капельного орошения с глубины 110 м метров. 
	Гибридная энергетическая система установлена и работает с мая 2009 года 

	Задача 3: 


Обучение фермеров предлагаемым практикам землепользования


	Обучение фермеров тестируемым методам землепользования
	В настоящее время большинство  фермеры на прилегающих территориях занимаются животноводством, а также выращиванием богарной пшеницы.
	Не менее 30 фермеров Фаришского района прошли обучение и сдали квалификационный экзамен по предлагаемому способу выращивания засухоустойчивых культур. 
	

	
	Распространение опыта
	Нет
	Создано методическое пособие по технологии создания плантаций фисташки на богаре, а также насаждений ореха грецкого, сосны, миндаля и плодовых пород на капельном орошении, по  уходу и их облагораживанию. 

Пособие напечатано в количестве 1000 экземпляров и распространено среди других областей со схожими климатическими условиями.

Пособие помещено на сайте ПМГ ГЭФ и других сайтах партнеров 
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