Заявка на участие в

Программе Малых Грантов

Глобального Экологического Фонда

(ПМГ ГЭФ)

1. Краткая Информация о проекте

	Информация об организации-заявителе

	Название организации:
	Сурхандарьинский областной филиал Ассоциации фермерских хозяйств Узбекистана

	Почтовый адрес организации-заявителя:
	г.Термез, ул. М.Каххора-10 почтовый индекс: 132000

	Телефоны:
	сот. МТС +998762440262, +998762444217

раб. 83762233223, +998982726561 

	Факс:
	83762233223 

	Адрес электронной почты /веб-сайт:
	rusvor-70@mail.ru

	ФИО руководителя организации и должность: 
	Шерматов Бахтиёр Эшболтаевич, председатель Сурхандарьинского областного филиала Ассоциации фермерских хозяйств Узбекистана. 

	Ответственное лицо за проект:    
	Худойбердиев Рустам Ворошилович, заместитель председателя Сурхандарьинского областного филиала Ассоциации фермерских хозяйств Узбекистана

	Контактные телефоны ответственного лица:
	сот. +99876 244 42 17

раб. 8-376 223 32 23,  +99898 272 65 61

	Адрес электронной почты  ответственных лиц:
	rusvor-70@mail.ru

	Информация о проекте

	Название проекта:
	Создание экспериментальных питомников по развитию миндаля и фисташек в предгорных и засушливых местностях Сурхандарьинской области

	Месторасположение проектной территории: 
	Узунский район 180 км ( фермерское хозяйство «Урмончи») и Шерабадский район ( фермерские хозяйства «Чарша камар» 103 км кишлак «Кизил олма»и «Хусниддин бог» 68 км) 60 км от областного центра г.Термеза  

	Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год):
	01.01.2012 г. 

	Длительность проекта:
	С 01 апреля 2012 г.   по 01 сентября 2012 г. 

	Финансы

	Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
	 34 533 $ США

	Сумма на проект из всех других источников финансирования: 
	 35 605 $ США 

	Общая стоимость проекта:    
	70 138 $ США


2. Дизайн проекта

Описание проблемы и причин её возникновения:
Основным видом земледелия, применяемого в Сурхандарьинской области, является орошаемое земледелие. Понятно, что обеспечение водными ресурсами и эффективное их использование в области считаются актуальными задачами местных властей и фермерских хозяйств. Дефицит воды, как основная проблема орошаемого земледелия, требует поиска альтернативных решений в растениеводстве. Однако люди не хотят терять источников дохода, поэтому альтернативы при условии дефицита воды должны приносить ту же отдачу, как и орошаемое земледелие. В данном случае, одной из таких альтернатив является посадка плодовых деревьев более устойчивых к засушливому климату местности и не требующих обильного полива.   
Следует также отметить, что земли предгорных и полупустынных зон Сурхандарьинской области практически не используются для нужд сельского хозяйства, в частности, садоводства. В области таких земель более 120 тысяч гектаров. Оставаясь без растительного покрытия, эти земли подвержены ветровой и водяной эрозии. Проблему усугубляет и перевыпас скота на территориях, не задействованных под иные виды землепользования.  

Как Вы планируете устранить причины проблемы: цель, задачи и мероприятия проекта

Основной целью проекта является демонстрация возможности реабилитации земель предгорных и полупустынных зон Сурхандарьинской области и предотвращение их дальнейшей деградации путем широкого использования засухоустойчивых орехоплодных древесных видов (фисташка и миндаля). 

Эти деревья считаются историческими в данном регионе. Их сажали в местных условиях сами фермеры и дехкане для собственных нужд, хотя и в малом количестве. Но обычно эти деревья росли сами. Сейчас естественное восстановление лесных массивов фисташки и миндаля практически отсутствует по причине большого прессинга на земли со стороны людей и скота. Восстановление ландшафтов предгорных  зон возможно только за счет искусственных посадок. Но посадки могут иметь место только в случае получения людьми садоводческой продукции и дохода. 
По итогам реализации проекта будут созданы сады миндаля и фисташек на предгорных и полупустынных территориях, что в конечном итоге приведет к восстановлению некоторых функций засушливых экосистем Сурхандарьи и предотвращению деградации этих земель. Будет также заложена плантация для получения качественного прививочного материала фисташки. Это позволит фермерам Сурхандарьи иметь больше возможностей для создания большего количества садов, занятых посадками фисташек.   
Местное население получит реальный образец альтернативного ведения хозяйства в этой местности. Это тем более важно в свете глобальных климатических изменений, которые грозят еще большей аридизацией этой местности, что делает практически невозможным традиционное землепользование – отгонное животноводство и богарное земледелие. То есть местные общины получат информацию о путях адаптации к изменяющимся климатическим условиям. Чем больше будет информации по тому, как сажать фисташку и миндаль и как получать от неё доход, тем больше люди будут вовлекаться в деятельность по посадке деревьев. Для этого, проект также планирует провести серию семинаров-тренингов для фермерских хозяйств, дехкан, частных предпринимателей и всего местного населения. 
Данный проект координируется со стороны Сурхандарьинского областного филиала Ассоциации фермерских хозяйств Узбекистана, областным управлением Лесоводства а также областным Комитетом по охране природы . 

В период проекта в выбранных фермерских хозяйствах по всем направлениям будут проводится семинар-тренинги (по посадке, агротехнологии в развитии садов в предгорных,  полупустынных и засушливых районах, технологии сохранения, упаковки и реализации фруктов на внутреннем и внешнем рынке). Кроме партнёров данного проекта в семинар-тренингах будут участвовать местное население. Тренинги будут состоять из краткой теоретической части и подробного рассказа о технологиях на местах проведения посадок и выездом на существующие плантации в Джизакской области. К тренингам будут привлекаться научные сотрудники и садоводы, хорошо владеющие данным направлением.

В целом проект ставит перед собой 3 взаимосвязанные задачи:

1. Подготовка земли под закладку совмещенных плантаций фисташка+миндаль и маточной плантации (питомника) для производства прививочного материала;
2. Посадка
Задачи проекта:

Задача 1. Подготовка земельных участков для посадки саженцев – 01 января 2011 года по 25 марта 2012 г.
Сурхандарьинский областной филиал Ассоциации фермерских хозяйств Узбекистана сделал объявление в областной газете «Термиз окшоми» для привлечения заинтересованных фермеров к созданию плантаций. Три фермерских хозяйств согласились провести посадку на 35 га (см. Таблицу № 1). Под посадку будут отдаваться склоны холмов и богарные земли, которые в настоящий момент используются фермерами как пастбища, а также под заготовку сена.
Плантации с совмещенным расположением фисташки и миндаля будут создаваться по схеме размещения 6х4 метра (6 метров между растениями в ряду и 4 метра между соседними рядами, всего 416 растений на 1 га). Каждый ряд создаётся из отдельной породы – из фисташки (208 растений) или миндаля (208 растений). А в плантации ряды фисташки и миндаля чередуются. Это делается для того, чтобы получить доход от такой плантации в максимально короткий срок. Миндаль начинает плодоносить с 3-4 года после посадки, но срок его жизни гораздо короче, чем у фисташки. В возрасте 25-30 лет деревья миндаля вырубается целыми рядами, так как в это время миндаль стареет, и его урожайность резко снизится. Фисташка же как в этому возрасту вступает в период наибольшего плодоношения и нуждается в увеличении площади питания. Таким образом, в этот период плантация приобретает свою окончательную схему размещения 6х8 метров (6 метров между растениями в ряду и 8 метров между соседними рядами или 208 растений на 1 га).
Таким образом, каждый фермер, берет на себя обязательство подготовить 416 мест для посадки саженцев (или сеянцев) размером 1м х 1м на каждый 1 гектар. Учитывая, что под посадку данных культур выбраны богарные, предгорные земли, подготовку будут проводить на склонах. Каждый фермер будет выравнить площадки 1 х 1 м для проведения посадок. 
Каждый отобранный фермер обязуется полностью выполнять все требования по технологии создания плантаций, которые получит от научных консультантов проекта. Безусловное и своевременное выполнение всех элементов технологии создания плантаций является гарантом успеха.

Согласно проведенного конкурса, по инициативе Сурхандарьинского областного филиала Ассоциации фермерских хозяйств Узбекистана будут созданы 3 экспериментальных участка площадью 35 га (Таблица №1) на  малоиспользуемых участках фермерских хозяйств.

Таблица №1     

Список фермеров создаваемых экспериментальных садовых участков миндаля и фисташек  в  Сурхандарьинской области
	№
	Район
	Фермерское хозяйство
	ФИО руководителя фермерского хозяйства
	№ 

телефона
	Площадь посадки, га

	1
	Узунский
	Урмончи
	Туракулов А.
	-
	10,0

	2
	Шерабадский
	Чорша-камар 
	Ашурова М.
	83762255036
	15,0

	
	
	Хусниддин бог
	Холматов Х.
	+998936395463
	10,0

	
	Итого
	
	
	
	35,0


Пастьба скота – главный враг восстановления или созданию любого леса. Поэтому пастьба должна быть полностью исключена на тех участках, где планируется создание насаждений, хотя бы на период вступления фисташки в полное развитие, т.е. в течение 6-7 лет. Во избежание этого посадочную территорию необходимо оградить. Для этих целей наиболее надежным способом является ограждение колючей проволокой. Для ограждения требуются деревянные стволы для стоек а также колючая проволока, которая устанавливается в пять рядов, а стойки каждый пять метров.
Кроме того, внутри каждого огражденного участка следует посадить колючие насаждения (шиповник). Это делается для того, чтобы, через 3 года, когда заросли шиповника достаточно оградят участок и предотвратят проникновение внутрь скота, убрать колючую проволоку, которую можно в дальнейшем использовать для создания фисташковых и миндалевых садов в новых фермерских хозяйствах. 
Поэтому вся территория посадки должна быть огорожена силами задействованных в проекте фермеров-партнеров. Затем, по плану, на этой территории будут высажены сеянцы фисташки и саженцы миндаля, площадкой 6х4 метра (6 метров между растениями в ряду и 4 метра между соседними рядами, всего 416 растений на 1 га). Каждый ряд создаётся из отдельной породы – из фисташки (208 растений) или миндаля (208 растений). А в плантации ряды фисташки и миндаля чередуются, снабженными водосборными бороздками — «усиками». Водосборные борозды предотвратят нехватку воды за счет собираемых естественных осадков (дождь, снег). Таким образом, нужно будет вырыть 416 ям для посадки деревьев. Это также будет осуществлено силами фермеров-партнеров. 

В междурядьях ф+м леса возможно выращивание сельскохозяйственных культур, лекарственных растений, сенокошение и  т.д. опять же для того, чтобы земля использовалась в полном объеме и приносила выгоду фермерам даже до вступления фисташки в стадию плодоношения, что будет приносить главную прибыль.

Закупка необходимых материалов (стойки для ограждения, колючая проволока, саженцы шиповника, миндаля и фисташек и т.д.) будет осуществляться силами Сурхандарьинского областного филиала АФХУ (Р.Худойбердиев, заместитель председателя, руководитель проекта) через ПРООН. Разбивка закупок дана в бюджете проекта.

Задача 2. Посадка и уход
Для проведения посадок будут привлечены специалисты института Лесного хозяйства в качестве консультантов. Фермеры будут ответственны за организацию рабочей силы для проведения посадок. Контроль за выполнением работ будет лежать на Сурхандарьинском областном Филиале АФХУ.  
Посадки будут проведены в период с марта-апрель 2012 года в приемлемые по погодным условиям временные отрезки. Посадка будет проводиться только на огороженных землях. 
Всего будет посажено 208 сеянцев фисташки и 208 саженцев миндаля на общей территории в 35 га.
Посадка проводится под руководством руководителя Проекта и экспертов (специалистов).  Все посадки должны быть политы не менее 16 раз в течение периода май-август 2012 года. Контроль над проведение полива фермерами лежит на областного Филиала АФХУ 
Задача 3. Обучение 

Во время проведения посадок будут также проводиться обучающие семинары для всех желающих по посадке плантаций засухоустойчивых культур. Обучающие семинары будут проводиться вблизи фермерских хозяйств, выбранных для проведения посадок.
Тренинг будут проводить специалисты института Лесного хозяйства. На тренинге будут даны рекомендации по выращиванию фисташки, миндаля и других засухоустойчивых культур. Намечаемые семинар-тренинги для фермерских хозяйств, дехкан, частных предпринимателей и всего местного населения позволят повысить не только общий уровень знаний, но и обеспечат ему доступ к новым технологиям по развитию предгорных и полупустынных зон, способным повысить их уровень жизни при значительном улучшении экологической обстановки.
Второй тренинг будет проведен для участвующих в проекте фермеров, а также для желающих, которые высказали твердое желание пройти обучение по уходу за фисташкой. Тренинг будет проведен в Джизакской области на базе опорного пункта института Лесного хозяйства. Фермеры будут обучены как проводить прививку фисташки. Прививка их плантаций будет проходить на следующий год самостоятельно, уже после завершения проекта. 

   Описание последовательности/графика выполнения работ по проекту   
	Мероприятия
	2011 г.
	Ответственные лица за исполнение мероприятий

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Мероприятие 1.1 Подготовка земельных участков для посадки саженцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фермеры-партнеры;
Р.Худойбердиев- заместитель председателя Сурхандарьинского областного филиала АФХУ - руководитель проекта

	Мероприятие 1.2 Закупка материалов для ограждения и посадочного материала
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р.Худойбердиев-заместитель председателя  Сурхандарьинского областного филиала АФХУ - руководитель проекта

	Мероприятие 1.3 Установка ограждения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фермеры-партнёры

	Мероприятие 2.1 Посадка фисташек, миндаля и шиповника
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 2.2 Уход и полив посадок фисташек, миндаля и шиповника
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 3.1 заказ необходимых раздаточных материалов для проведения семинар-тренинггов (брошюр, буклетов и др.).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р.Худойбердиев- заместитель председателя Сурхандарьинского областного филиала АФХУ - руководитель проекта 

	Мероприятие 3.2 Объявление о проведение первого тренинга
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р.Худойбердиев- заместитель председателя Сурхандарьинского областного филиала АФХУ - руководитель проекта 

	Мероприятие 3.3  Проведение 1-го семинара-тренинга
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р.Худойбердиев- заместитель председателя Сурхандарьинского областного филиала АФХУ - руководитель проекта 

	Мероприятие 3.4  Проведение 2-го семинара-тренинга
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ожидаемые результаты после реализации проекта
	Стратегия
	Индикатор
	Базовая линия
	Показатель достижения
	К какому моменту

	Цель проекта:  демонстрация возможности реабилитации земель предгорных и полупустынных зон Сурхандарьинской области и предотвращение их дальнейшей деградации путем широкого использования засухоустойчивых орехоплодных древесных видов (фисташка и миндаля).

	количество территории, находящейся под улучшенными практиками землепользования, покрытыми лесными насаждениями засухоустойчивых древесных видов  
	35 га 
	Не менее 35 га деградированных земель находятся под улучшенной практикой землепользования, т.е. посажены насаждения засухоустойчивых древесных видов с приживаемостью не менее 90 %.  
	К декабрю 2012 г.  

	Задача 1 

Подготовка земельных участков для посадки саженцев 

 
	подготовка посадочных мест    
	Нет
	Подготовлены не менее 14560 посадочных мест для посадки фисташки и миндаля
	к концу марта 2012 года 

	
	Ограждение территории
	Нет
	Не менее 35 га земли огорожено для посадки плантации фисташки и миндаля 
	к концу марта 2012 года 

	Задача 2. 

Посадка и уход
	Посадка миндаля, фисташки и щиповника
	Нет
	Посажено не менее 7280 сеянцев фисташки, 7280 саженцев миндаля и 28380 саженцев шиповника
	к концу апреля 2012 г.

	
	полив
	Нет
	Проведен полив посадок не менее 16 раза в период май-август 2012 года
	

	Задача 3. 
Обучение

	Обучение фермеров агротехники выращивания фисташки, миндаля.
	Нет
	Проведено обучение не менее 20 фермеров по агротехнике выращивания фисташки и миндаля
	к июлю 2012


Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта

1. Худойбердиев Р.В.- заместитель председателя областного Филиала АФХ  - полностью ответственен за контроль над исполнением работ проекта.
2. Ботман Е.К. – специалист Республиканского института Лесного хозяйства- ответственен за проведение тренинга по посадке и уходу
3. Чернова Г.М.– специалист Республиканского института Лесного хозяйства-ответственен за проведение тренинга по прививке

Выбранные фермеры являются прямыми выгодополучателями и партнерами проекта, от которых зависит выполнение всех мероприятий. 
a. Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

Планируемый  проект предлагает способ получения выгод как для природы, путем создания миндального и фисташкового насаждений, обладающих многофункциональными мелиоративными состояниями почв сельского хозяйства, так и финансовой прибыли  для местного населения. Проект нацелен на создание экспериментальных участков и получения доходов населения от использования предгорных и полупустынных зон. 
Устойчивость проекта планируется достичь за счет вовлечения как можно большего количества местного населения в обучение посадкам фисташки и миндаля, объяснения им экономической и финансовой выгоды от данного вида деятельности. В случае закладки плантации, длительность занятия этим видом может исчисляться сотнями лет.  Фермеры могут продавать продукты плантации, а также саженцы и прививочный материал. 
b. Риски при выполнении проекта
При повышении цен на приобретаемые материалы, а также саженцев, возникает риск нереализации именно из-за планируемого бюджета проекта. Тогда проект будет закупать материалов и услуг в меньшем объеме, а фермеры должны будут покрыть разницу между планируемой и повысившейся ценой.
Большой риск, что выбранные фермеры отнесутся безответственно к посадкам и не будут своевременно и аккуратно ухаживать за плантацией, что повышает риск гибели молодой плантации. Руководитель проекта во избежания этого будет непосредственно с участниками следить за целостностью ограждений, а также проведением поливов на местах в период с мая по август месяц, в самый жаркий период года.
c. Дополнительная информация

· Как проект будет влиять на благополучие местного населения?

Возможно будут созданы новые рабочие места. Появится возможность экспортировать  большую часть садоводческой  продукции. фермеры смогут получать стабильный доход, который будет способствовать улучшению их социального  состояния и состояния места, в котором проведены посадки за счет увеличения занятости вовлеченного персонала и повышения их дохода.
Развивается и совершенствуется производственно-хозяйственная деятельность местного населения.  

Местное население обеспечивается информацией, новинками о развитии предгорных и полупустынных зон. 

Положительно изменится работа дехкан и фермерских хозяйств в организации развития садоводческой деятельности, что будет способствовать укреплению собственной материальной базы

· Каким образом будет обеспечиваться гендерное равенство?

В проекте как партнер будет задействован руководитель фермерского хозяйства «Чорша-камар» Ашурова М. Кроме того, женщины-фермеры станут участницами семинар-тренингов и в дальнейшем могут применить полученные знания в практической деятельности

· Существует ли связь с другими проектами ГЭФ?

нет
3. Финансирование проекта

d. Дополнительность финансирования ГЭФ

Дополнительность финансирование со стороны ГЭФ обеспечивает создание лесных насаждений, восстанавливающих экологические функции почв. Это практика, которая мало используется местным населением, и поэтому нуждается в поддержке для её развития на первых порах. Более половина расходов несут непосредственные исполнители проекта и выдержено соотношение 50 на 50, требуемая ГЭФ. 
e. Бюджет проекта

Бюджет проекта прилагается в экселевском файле.
4. Мониторинг проекта

Мониторинг происходит путем заполнения квартальных отчетов по форме ПМГ ГЭФ и мониторинговых визитов Национального Координатора ПМГ ГЭФ на проектную территорию. Кроме квартальных отчетов, заявитель будет составлять промежуточный и финальные отчеты по установленной форме. 

Заявители гарантируют своевременную подачу всех отчетов. 
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