Заявка на участие в

Программе Малых Грантов

Глобального Экологического Фонда

(ПМГ ГЭФ)

1. Краткая Информация о проекте

	Информация об организации-заявителе

	Название организации:
	Опекунский совет Самаркандского Государственного Университета  

	Почтовый адрес:
	г. Самарканд, Университетский бульвар, 15  

	Телефоны:
	+ 998 662 175044

	Факс:
	---

	Адрес электронной почты /веб-сайт:
	shamil0577@rambler.ru, laurab@mail.ru, tima-best@mail.ru

	ФИО руководителя организации, должность:
	Насимов А.М.

	Ответственные лица по проекту:
	Гареев Ш., Бозьян Л., Янов Т., Попов В. 

	Контактные телефоны:
	+998933439428, + 998662695297, + 998933332220, 

+998915212669 

	Информация о проекте

	Название проекта:
	Модернизация ботанической оранжереи Самаркандского государственного Университета в качестве модели энерго-эффективного социального объекта

	Категория проектов ПМГ ГЭФ:
	 FORMCHECKBOX 
  Подготовительный проект

 FORMCHECKBOX 
  Основной проект

	Тематический приоритет проекта: 
	 FORMCHECKBOX 
 Биоразнообразие

 FORMCHECKBOX 
 Изменение климата

 FORMCHECKBOX 
 адаптация к изменению климата

 FORMCHECKBOX 
 деградация земель

 FORMCHECKBOX 
  повышение потенциала

 FORMCHECKBOX 
 смешанная

	Заявляемый результат проекта:
	 FORMCHECKBOX 
 Результат 1: Давление на экосистемы и места обитаний важнейших биологических видов от деятельности местного населения сокращено

 FORMCHECKBOX 
 Результат 2: Выбросы парниковых газов в атмосферу от использования энергии местным населением сокращены 

 FORMCHECKBOX 
 
Результат 3: Наиболее уязвимые к изменению климата группы населения подготовлены к грядущим последствиям 

 FORMCHECKBOX 
 Результат 4: Ранее деградированные земли в сельской местности восстановлены для целей сохранения и устойчивого использования 

 FORMCHECKBOX 
 Результат 5: Потенциал местного населения в решении проблем  окружающей среды повышен 

	Задача проекта:
	 FORMCHECKBOX 
 Задача 1.1: 
Предотвратить распространение сельскохозяйственных и иных угодий на охраняемые природные территории Узбекистана и места обитания важнейших биологических видов (МОВБВ) 

 FORMCHECKBOX 
 Задача 1.2: 
Восстановление и развитие деградированных экосистем, а также функций и услуг, предоставляемых биоразнообразием 

 FORMCHECKBOX 
 Задача 1.3: 
Развитие любых видов хозяйственной деятельности, которые снижают давление на имеющиеся естественные природные территории для обитания биоразнообразия, а также на продукты и услуги биоразнообразия

 FORMCHECKBOX 

Другое (указать) ________________ 

 FORMCHECKBOX 
 Задача 2.1: 
Продемонстрировать и распространить энерго-эффективные практики/подходы к использованию энергии местным населением

 FORMCHECKBOX 
 Задача 2.2: 
Продемонстрировать и распространить альтернативные практики/подходы к производству энергии для удовлетворения насущных нужд местного населения

 FORMCHECKBOX 

Другое (указать) ________________ 

 FORMCHECKBOX 
 Задача 3.1: 
Продемонстрировать и распространить практики/подходы к увеличению знаний и умения местного населения к изменяющимся климатическим условиям для предотвращения негативных последствий или получению большей выгоды от позитивных последствий изменения климата

 FORMCHECKBOX 
 Задача 4.1: 
Продемонстрировать практики и распространить опыт более устойчивого орошаемого земледелия, способствующего восстановлению здоровья агроэкосистем 

 FORMCHECKBOX 
 Задача 4.2: 
Улучшить практики использования пастбищ, кормопроизводства и/или ведения породного животноводства  

 FORMCHECKBOX 

Другое (указать) ________________ 

 FORMCHECKBOX 
 Задача 5.1: 
Улучшить общую осведомленность, знания, понимание и навыки у населения, которые позволят эффективно выполнять задачи и достигать результаты ПМГ в тематических областях ГЭФ

	Месторасположение проекта: 
	г. Самарканд, Университетский бульвар, 3

Координаты: 39(38’55,17’’с.ш. 66(57’57,51’’

	Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год):
	Август  2010 – Январь 2011

	Длительность проекта (день/месяц/год):
	6 месяцев

	Финансы

	Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
	50,000 долларов

	Сумма на проект из других источников финансирования: 
	90,391.98 долларов

	Общая стоимость проекта:
	154,293.48 долларов 

	Полученные ранее гранты (сумма, цель, донор, дата получения):  
	-----


2. Дизайн проекта

Краткое описание проекта

Оранжерея Самаркандского государственного университета представляет собой уникальную  базу  для культивирования и размножения более 200  экзотических и редких  видов растений субтропической и тропической зон,  а также на протяжении многих лет является учебной базой, где проводятся практические занятия  для студентов и учащихся.
В зимний период остро стоит проблема с подачей электроэнергии и газа для отопительной и осветительной систем оранжереи. Периодические отключения этих источников энергии приводят к резкому падению температуры в оранжерее до точки, достаточной для  гибели многих  видов растений. Помимо этого, существуют  проблемы, связанные с освещением и вентиляцией, отсутствует система светозащиты, необходимая в условиях Узбекистана. В связи с этим, в зимний и летний периоды регулярно гибнут некоторые виды растений. 

В рамках проекта планируется реконструировать существующие отопительную и осветительную системы оранжереи. Более конкретно, проект планирует модернизировать систему изоляции оранжереи, построить новую котельную недалеко от оранжереи, установить в ней современное энергосберегающее оборудование, улучшить систему отопления и вентиляции, усовершенствовать светоизоляцию. Кроме того, проект планирует провести ряд мероприятий по улучшению научного потенциала оранжереи, выполнения оранжереей просветительских функций по пропаганде биоразнообразия и энерго эффективности. 

Краткое описание контекста  

В 1969 году по инициативе и под руководством ректора Самаркандского государственного университета академика Е.Х. Туракулова была построена оранжерея  на кафедре систематики высших растений. С 1970 года в оранжерее начали выращивать различные комнатные растения, и коллекция ежегодно пополнялась новыми видами растений.  В эти годы студенты кафедры ежегодно проходили учебно-производственную практику в самых крупных ботанических садах бывшего Советского Союза – Никитский, Батумский, Сухумский, Сочинский ботанические сады, а также в других ботанических садах Грузии, Армении, Азербайджана, Прибалтики и России. Эти практики проводились преподавателями кафедры систематики высших растений под руководством Кабулова Д. Т. 

С каждого ботанического сада привозились тропические и субтропические растения, не произрастающие в наших условиях. В результате такой большой, кропотливой многолетней работы в оранжерее Самаркандского государственного университета была собрана уникальная коллекция различных растений, и она была одной из самых лучших в вузах Средней Азии. Многие привезенные растения были интродуцированы в условиях оранжереи. 
Нужно отметить, что привезти их - это сложное дело, но еще труднее их сохранить и размножить. В результате этого в оранжерее были выращены такие уникальные для наших климатических условий растения: банан, мушмула японская, арум, калоказия, финиковая пальма, драцена, агава, каллы, авокадо, калистемон, лавр благородный, веерная пальма, сабаль, монстера, юстица, рододендрон, лимон, мандарин, бегония, эхеверия, амариллис, папоротник, венерин волос, аспарагус, алоэ, фикус, абутилон и разные виды кактусов среди редких растений можно отметить  агапантус африканский, араукария разнолистная, бегония воротничковая, бегония королевская, хамеропс приземистый, гастерия пятнистая, гемантус белоцветковый, гелксина солейроля, молочай крупнорогий, маслина европейская, каллистемон иволистный, кофе аравийское, лантана камара, нерине волнистая, рео двуцветное, камнеломка плетеносная, бегония мейсона, цикламен персидский, хавортия полосатая. Большое значение уделялось и водным растениям. В небольшом бассейне оранжереи стали выращиваются такие растения, как кувшинка, водяной гиацинт и водяная капуста. 

Площадь оранжереи составляет 1100 кв.метров (75х14,5 м), площадь остеклённой поверхности – 1550 кв.метров, из которых половина требует замены. Объем оранжереи – 3300 м³. 
Оранжерея находится в прямом подчинении у Ректората Самаркандского государственного университета. Её основной сферой деятельности является учебно-просветительская и научная работа. 

Также с 2009 года при оранжерее существует лаборатория биологии декоративных растений. Лаборатория имеет юридический статус и устав. Целью создания лаборатории при оранжерее было проведение научно-исследовательских работ, выращивание и адаптация растений, не свойственных для нашего региона. 
В настоящее время в лаборатории ведется научно-исследовательская работа над такими растениями, как цикламен европейский (сусlamen europaeum), хамеропс приземистый (chamaerops humilis), маслина европейская (olea europea), мушмула японская (eriobotria japonica), вашингтония (washingtonia filifera, washingtonia robusta). 
Сотрудниками оранжереи установлены и поддерживаются научные связи с Институтом Ботаники Академии Наук РУ, Институтом химии растительных веществ Академии Наук РУ, Ботаническим садом Московского государственного университета (отдел флоры).   
В настоящее время в оранжерее проводят научные исследования для своих работ 4 бакалавра и 1 магистр биологического факультета Самаркандского государственного университета.

Штат сотрудников состоит из 4-х человек, из которых 2 работают на полную ставку, и 2 - на полставки. Имена, фамилии, официально занимаемые ими должности, а также функции, ими выполняемые, следующие:

1. Мукумов Ильхом Уктамович – заведующий оранжереей. Управляет всей работой в оранжерее – ухаживает за растениями, выращивает новые виды. Проводит экскурсии на русском, узбекском и таджикском языках. Работает на полную ставку. 
2. Исломов Алишер – лаборант. Также помогает ухаживать за растениями, затемнять здание оранжереи в летний период, поддерживать чистоту и порядок в здании. Экскурсии на узбекском языке. Работает на полную ставку.

3. Емелина Любовь – лаборантка. Выполняет работу по уходу за растениями. В лаборатории наблюдает за растениями (мушмула японская, цикламен европейский) и снимает показания. Проводит экскурсии на русском языке. Также владеет английским языком. После разработки экскурсий на английском языке предположительно будет вести их в оранжерее. Работает на полставки.

4. Мукумова Зарнигор – лаборантка. Выполняет работу по уходу за растениями. В лаборатории наблюдает за растениями (хамеропс приземистый) и снимает показания. Экскурсии проводит на русском, узбекском и таджикском языках. Работает на полставки. 

Кроме этого, все без исключения сотрудники по мере надобности выполняют различную работу по содержанию оранжереи: поливают и пропалывают растения, убирают помещение и т.д.  
Описание  проблемы и  причин  её  возникновения

К сожалению, со времени постройки оранжереи в 1969 году не было проведено ни одной серьезной реконструкции и улучшения работы оранжереи. 
Целью строительства оранжереи было создание плацдарма для проведения научно-исследовательских и учебно-просветительских работ в области ботаники на базе биологического факультета Самаркандского Государственного Университета. Сейчас эта функция в полной мере не выполняется. 

Температурный режим оранжереи

В оранжерее для нормального существования и развития растений в течение всего года, как в летний, так и в зимний периоды,  необходимо поддерживать следующий температурный режим:  +20 °С (допускается опускание температуры до +15 °С и ее подъем до +25 °С, но не менее и не более). 
Ныне существующая система отопления и охлаждения не отвечает необходимым требованиям и не гарантирует стабильного температурного режима, необходимого круглогодично для растений, произрастающих в оранжерее.
В данный момент в оранжерее весной и осенью поддерживать необходимую температуру не составляет большого труда. В это время года хватает тепла, поступающего с солнечными лучами, а с помощью открытия или закрытия окон и дверей оранжереи, а также с помощью располагающихся внутри оранжереи газовых котлов легко достигается требуемый температурный режим. Весной и осенью использовать котельную нет необходимости, поэтому оранжерея использует по мере надобности котлы, находящиеся внутри помещения. Газовые котлы, располагающиеся внутри помещения оранжереи, с октября 2007 года, когда были установлены счетчики, по сегодняшний день потребили 8 100 м3, т.е. в среднем 2700 м3 в сезон. Учитывая, что при сжигании 1,000 м3 природного газа в атмосферу выбрасывается 1,8977 тонн эквивалента СО2, то за год только котлы оранжереи выбрасывают более 5 тонн СО2. 
Проблемы возникают летом в жаркие дни и зимой в пасмурные и холодные дни. Летом, несмотря на затенение оранжереи, производимое с помощью намывания на крышу оранжереи земли (на крышу наносится жидкая глина), температура внутри помещения доходит до +35 °С. Если же затенение не производить, температура в оранжерее легко достигает +50 °С. Зимой же температурный режим не поддерживается на нужном уровне + 20 °С в связи с постоянной утечкой тепла через многочисленные трещины в стеклах оранжереи, а также в связи с перебоями подачи газа и электричества. Зимой температурный режим внутри оранжереи в среднем составляет +6+10 °С. Так, например, зимой 2008 года, когда наблюдались экстремальные понижения температуры, доходящие до  –20 - –25 °С, температура в оранжерее упала до 0 °С, в результате чего погибли многие виды и сорта экзотических растений, такие как мимоза, цикламен, различные виды кактусов, герберия, различные виды бегоний, лотос.
В данный момент оранжерея отапливается следующим образом: примерно в 10 м от здания оранжереи построена котельная, которая работает исключительно на оранжерею. Вода в трубах, которые проходят через котельную, нагревается с помощью газа, а затем с помощью электрического насоса обеспечивается ее циркуляция внутри помещения оранжереи. Но вся система работает далеко не безукоризненно, и вот что является тому причиной:

1. В зимний период бывают случаи отключения электричества на несколько суток, электрический насос не может доставлять горячую воду по трубам из котельной в оранжерею, и, следовательно, даже при наличии хорошего давления газа, оранжерея не отапливается. Для нормальной работы насоса необходимо постоянное наличие хотя бы 750 Вт/ч электроэнергии. 
2. Расход газа в котельной неоправданно велик, и это вызвано следующими причинами: а) в системе труб котельной происходит утечка газа, о чем свидетельствует стойкий его запах в помещении котельной; б) котельная не отрегулирована, а трубы с горячей водой плохо изолированы, что ведет к большим потерям тепловой энергии; в) сама котельная давно израсходовала свой ресурс и соответственно тратит намного больше энергии, чем ей положено. 
Вывод: котельная, построенная 40 лет тому назад из кирпича-сырца, безнадежно устарела, расходует слишком много газа (за зиму 2009-2010 гг. было израсходовано около 50 000 м³ газа), и наиболее целесообразным является ее демонтаж и постройка новой, более эффективной котельной на свободной площади с задней стороны оранжереи. Котельная фактически ответственна за 95 тонн выбросов СО2 ежегодно. Однако это количество выбросов соответствует неполной работе котельной, т.е. котельная не выполняет своих функций в настоящее время и всё равно является источником данного количества выбросов. Выбросов, которые просто производятся в пустую: цель работы котельной не достигается, а выбросы всё равно делаются.  Предположительно расход газа новой котельной снизится в 2,5-3 раза по сравнению со старой.
Не соответствие температурному режиму (слишком низкая или слишком высокая температура) приводит к гибели уникальных видов и сортов растений тропических и субтропических зон. 

Кроме того, причиной несоблюдения температурного режима также является проблема со старым остеклением оранжереи. Большинство стекол треснуты. Щели становятся причиной утечки тепла изнутри оранжереи. Это приводит к дополнительным затратам на производство тепла: когда происходит утечка тепла, система отопления вынуждена их восполнять, что приводит к ненужным затратам на энергоресурсы и холостое сжигание газа.

Светозащита
В условиях жаркого климата Узбекистана теплицы и оранжереи необходимо затенять для предотвращения перегрева помещения и ожога растений солнечными лучами. 
Светозащита представляет собой затенение остекленной части оранжереи от прямых солнечных лучей, которые в большом количестве поступают в летнее время на землю; прямое попадание солнечных лучей негативно влияет на многие растения. Также светозащита помогает поддерживать необходимый температурный режим внутри оранжереи в летний период – после затенения остекленной части, температура внутри оранжереи снижается с + 50 °С до + 35 °С.
Сотрудники оранжереи затеняют ее примитивным методом – намыванием глины на стекла оранжереи  ручным способом. Это противоречит современным требованиям и является непрактичным, а самое главное, при этом не достигается должный эффект. Снижение температуры внутри оранжереи до + 35 °С не достаточно. Данная температура является высокой и не соответствует требованиям температурного режима в + 20 °С. 
Электричество 
Для системы полива растений требуется заменить насос, подающий воду в поливные трубы. Старый насос потребляет слишком много электроэнергии, которой зачастую не бывает по причине отключения, что ведет к проблемам со своевременным поливом.

Два насоса в котельной, обеспечивающих циркуляцию горячей воды по отопительным трубам оранжереи, также стары, неэкономичны и требуют замены. 

Помимо вышеперечисленных проблем, оранжерея также нуждается в более качественном освещении, так как из 10 ламп работают лишь четыре. Да и то это лампы накаливания, которые потребляют слишком много электроэнергии. 
Проводка в оранжерее также устарела, прохудилась и требует замены. На некоторых участках она не изолирована, периодически происходят замыкания. 
Наименование видов растений 

Во время расцвета оранжереи, коллекция составляла более 500 видов. По предварительным оценкам в настоящее время в оранжерее произрастают около 250 видов тропических растений, остальные погибли. Однако эта цифра приблизительна, и нуждается в проверке, так как необходимо провести работы связанные с определением видового состава растений оранжереи.  
Как уже было сказано выше, коллекция оранжереи пополнялась различными видами тропических растений с 1969 года, которые были привезены из ботанических садов бывшего Советского Союза. Однако на сегодняшний день, записей (журналов), содержащих информацию о привезенных растениях, не сохранилось.  

Возможно, что одной из причин отсутствия записей (журналов) явилось объединение кафедры систематики высших растений с кафедрой ботаники – при объединении записи были утеряны. 

В данный момент только таблички на растениях выполняют регистрационную функцию, что конечно не достаточно, так как количество растений без табличек в оранжерее значительно превышает количество растений с табличками. К сожалению, другой учет растений в оранжерее на данный момент не ведется. В этой свзяи утраченными оказались не только точное количество растений, произрастающих в оранжерее, но и многие названия их сортов и видов 
Таким образом, в оранжерее сейчас существует проблема подсчета точного количества растений, а также их правильной идентификации.
 Облагораживание почвы
С момента основания  оранжереи, то есть в течение сорока  лет, к сожалению,  работа по облагораживанию почвы  в полной мере не проводилась, а это необходимое  условие для культивирования растений. 

Специфика агротехники в условиях закрытого грунта требует систематической обработки и обогащения почвы в виде подкормки различными  минеральными, органическими удобрениями, а также  добавками в виде компоста, торфа и т.д.  Истощенная почва отрицательно влияет на рост и развитие растений. Чтобы избежать этого, необходимо провести облагораживание почвы. Плодотворное культивирование растений подразумевает оптимальный  световой и аэрационный режимы, которые в настоящее время отсутствуют.
Осведомленность о деятельности оранжереи
На данный момент очень мало гостей г. Самарканда  и  Республики, как иностранных граждан, так и местного населения  осведомлено о деятельности оранжереи Самаркандского государственного университета, представляющей собой уникальный объект, имеющий важное научное и просветительское значение. 

Причиной низкой осведомленности среди граждан и гостей Республики, является полное отсутствие доступной информации о деятельности оранжереи. 

Во-вторых, выполнению оранжереи своих просветительских функций по повышению уровня знаний людей о биологических объектах и экологических услугах, которые нам приносят растения, мешают также отсутствие интересного и доступного экскурсионного материала, профессионально подготовленных экскурсоводов. В данный момент экскурсии по оранжерее на узбекском, русском и таджикском языках проводят сами работники. Зачастую их экскурсии носят научный характер и не интересны для широкой публики. 
Какие-либо мероприятия со стороны ректората Самаркандского государственного университета, направленные на пропаганду и популяризацию деятельности оранжереи среди граждан и гостей Республики также отсутствуют. 
Как проект будет устранять причины проблемы: Цель, задачи и мероприятия проекта

Красной линией проекта будет проходить модернизация системы энергоснабжения оранжереи в наиболее энерго эффективном режиме таким образом, чтобы оранжерея качественно выполняла своё предназначение – рассказывать людям о важности биоразнообразия. В тоже время, оранжерея может служить небольшой базой для проведения экскурсий для школьников, студентов и других заинтересованных лиц по мерам энергоэффективности, которые приводят к большой экономии энерго ресурсов. 
Целью проекта является создание энергоэффективной модели социального объекта на примере оранжереи Самаркандского государственного университета им. А.Навои.

Для достижения поставленной цели проект планирует выполнить следующие задачи:
Задача 1. Модернизация системы энергообеспечения оранжереи
Задача 2. Усовершенствование основы деятельности оранжереи
Задача 3. Распространение опыта через пропаганду деятельности оранжереи.
Для выполнения поставленных задач, проект планирует осуществить следующие мероприятия:
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

Задача 1. Модернизация системы энергообеспечения оранжереи.
Мероприятие 1.1: Установка газового оборудования для системы отопления оранжереи. 

Для решения проблемы стабильного температурного режима, необходимо реконструировать систему отопления оранжереи. Для этого проект планирует сделать следующие шаги: 
1. Позади оранжереи на свободной площади будет построена котельная. Котельная будет представлять собой здание размерами 2м х 2,5м, высотой 2,5 м., построенное из шлакоблоков. Внутри котельной будет находиться газовый напольный котел и циркуляционный насос. Котельная будет оснащена резервными баллонами с газом, которые обеспечат ее бесперебойную работу в случае отключения газа в течение 20 дней.  

2. Отопительная система оранжереи называется «Паутина» и будет работать она следующим образом. Холодная вода по трубам будет подаваться в котельную, где с помощью газового котла будет нагреваться, а затем с помощью электрического насоса будет обеспечиваться циркуляция горячей воды в оранжерее. Оранжерея изнутри будет как бы опутана сетью труб: горячая вода из котельной в оранжерею будет подаваться по четырем трубам – двум основным и двум резервным, которые будут пролегать вдоль помещения оранжереи, в нескольких сантиметрах от пола, и каждая из которых будет располагаться между дорожкой и огородом. Перпендикулярно этим четырем трубам, через каждые 1,5 м будут пролегать боковые трубы, и идти через стены и потолок поперек оранжереи. По двум трубам, идущим вдоль оранжереи под потолком, вода будет возвращаться в котельную. Таким образом система будет замыкаться. С помощью такой системы, учитывая также низкую теплопроводность новых поликарбонатных стекол, будет легко поддерживать нужную температуру внутри оранжереи, а также эта система позволит значительно уменьшить расход газа и электроэнергии. При новой системе отопления расход газа составит примерно 20 м³ в год, т.е. в 2,5 раза меньше количества потребляемого газа в данный момент, когда нужный температурный режим так и не достигается. 
3. Соответственно, в процессе реконструкции системы отопления планируется закупить следующее оборудование для отопительной системы: котел газовый напольный «Аристон», мощностью 209 кВт, насос циркуляционный «Wilo» (10 м³/ч, 3 м/с или 750 Вт), а также комплект труб и другое необходимое оборудование для нормальной работы котельной.  
Для реконструкции системы отопления будет нанят специалист Кузнецов Денис Владимирович со своей бригадой. 
Мероприятие 1.2: Совершенствование системы теплоизоляции.
Общая площадь остекления оранжереи составляет 1550 квадратных метров; каждое стекло имеет 50 см в ширину и 5 мм в толщину. Проект предполагает заменить нынешнее стекло поликарбонатным, которое по сравнению с простым стеклом, имеет ряд преимуществ. Во-первых, оно более легкое, что уменьшит нагрузку на несущие конструкции оранжереи. Во-вторых, оно более прочное, что в дальнейшем значительно уменьшит количество случаев его повреждения. В-третьих, и это самое главное, поликарбонатное стекло обладает значительно меньшей теплопроводностью в сравнении с простым стеклом, а это значит, что нужную температуру в помещении сохранить значительно легче. 

Также ныне существующая стеклянная двухстворчатая дверь, каждая створка  размером 3м в высоту и 1,5м в ширину будет заменена двойной дверью, так как нынешняя дверь слишком плохо удерживает тепло.
Мероприятие 1.3: Установка системы светозащиты и регулировки температуры. 
В летний период теплицы, оранжереи, парники нуждаются в снижении температуры через световую защиту и кондиционирование. В настоящее время в оранжерее СамГУ световая защита осуществляется примитивным способом - стекла оранжереи засыпаются землей.

Чтобы избежать этого,  необходима установка светозащитного материала – водостойкой и светонепроницаемой синтетической ткани, которой будет покрываться крыша оранжереи в летнее время. Ткань – дешевый материал, который оранжерея на собственные средства сможет периодически заменять, если первая устареет и износится. Также преимущество ткани в том, что она удобна в обращении и не потребует каких-либо дополнительных механизмов и приспособлений для затенения оранжереи. 

Покрытие будет разделено на несколько отдельных кусков (по 10 м каждый), в концы которых будут вшиты металлические кольца. Ткань будет набрасываться работниками оранжереи на стеклянную поверхность и закрепляться на металлические крючки, сделанные по боками металлического каркаса оранжереи. Такая конструкция позволит использовать ткань сезонно и продлить срок ее эксплуатации.  
Мероприятие 1.4: Решение проблемы с электричеством.
Оранжерея потребляет электричество для освещения ночью и работы 3-х насосов. 
В данный момент в оранжерее из 10 ламп функционируют лишь четыре, да и те являются лампами накаливания, потребляющими каждая по 500 Ватт электричества. Для адекватного освещения оранжереи в темное время суток планируется установка энергосберегающих ламп в количестве 10 штук. Мощность каждой лампы будет составлять 100 Вт, что будет эквивалентно лампам накаливания в 500 Вт. 
С помощью одного из насосов, который располагается внутри оранжереи, осуществляется полив растений, если напор воды недостаточно хорош. А два других, установленных в котельной, обеспечивают циркуляцию воды в трубах отопления. Поливной насос имеет мощность 1,5 кВт, используется в среднем 2 часа в неделю. Общая мощность двух насосов, которые доставляют горячую воду в трубы отопления, составляет 5,5 кВт (первый – 3 кВт, второй – 2,5 кВт). 
Таким образом, суммарное потребление электроэнергии оранжереей составляет 2 100 кВт в год.  

С учетом того, что все лампочки будут заменены на энергосберегающие, а вместо старых насосов будет установлен новый мощностью 750 Вт, максимальное потребление электроэнергии составит 13 500 кВт\день. 

Для того, чтобы обеспечить оранжерею этим количеством электричества, проект планирует установить солнечную фотоэлектрическую батарею для обеспечения бесперебойной работы насосов и освещения. Проект также закупит 4 аккумулятора (по 525 ТАЖ), преобразователь (1.5 кВт), накопитель (1.5 кВт).  Аккумуляторы будут заряжаться в то время когда есть электричество и тратить заряд во время отсутствия электричества. Солнечная батарея будет обеспечивать заряд аккумуляторов в отсутствие электричества.  
Солнечная батарея работает следующим образом. Внутри оранжереи будет установлен аккумулятор, который будет заряжаться от сети, если в ней присутствует электрический ток, или от фотоэлектрической панели, если такового в электрической сети не будет. При длительных отключениях электричества лампочки и оба насоса будут питаться от аккумулятора. 

Также необходимо провести замену устаревшей электропроводки. Будет установлен новый медный кабель (500 м) и щит на 12 групп. Для этого будет приглашен специалист-электрик. 

Задача 2. Усовершенствование основы деятельности оранжереи
Мероприятие 2.1: Полная инвентаризация оранжереи, присвоение табличек с названием видов и сортов растений и создание электронного каталог-альбома доступного через Интернет.
Необходимо провести полную инвентаризацию видов растений. Из примерно 250 видов растений, произрастающих в оранжерее, имеют таблички лишь 100. Названия 100 других видов определены, но не имеют табличек, а 50 видов растений точно не идентифицированы. 
Для определения всех видов растений, а также точного их количества будет приглашен специалист.   Эту работу будет выполнять заместитель директора Института Ботаники Академии Наук РУз – Хасанов Ф.У.

После определения  не идентифицированных растений и их точного количества, всем растениям оранжереи будут присвоены новые таблички с названием видов и сортов. Имеющиеся 100 табличек будут заменены, так как в них указывается лишь название вида, что недостаточно. 

Обновленные таблички будут грамотно оформлены: они будут включать как латинское название, так и соответствующее ему название на русском и английском языках. 

В связи с тем, что отсутствует какой-либо каталог находящихся в оранжерее растений, невозможно вести учет видов, которые приобретаются или погибают. Помимо того, что будет заведена книга регистраций поступления растений, будет  создан электронный каталог-альбом, включающий описательную характеристику всех видов растений в оранжерее, их фотогалерею.  Также каталог-альбом будет создан с целью сохранить историю попадания тропических растений в оранжерею биологического факультета. 

Каталог-альбом будет располагаться на всех возможных сайтах, в том числе на сайте Самаркандского Государственного Университета. 

Для создания каталог-альбома произрастающих в оранжерее растений будет приглашен специалист-компьютерщик Шкирко А.В., который будет работать совместно с ботаником. Как только не идентифицированное растение будет определено, специалист-компьютерщик будет вносить его название и описательную характеристику в каталог-альбом. Такая параллельная работа позволит быстро составить каталог-альбом и снизить риск ошибочного внесения растений. 

Фотогалерея также будет создаваться параллельно с вышеописанными работами. Идентифицированные растения будут сфотографированы исполнителями проекта и размещены в каталог-альбоме специалистом-компьютерщиком. 

Мероприятие 2.2: Разработка и подготовка серии увлекательных экскурсий по оранжерее для различных целевых групп (дети, студенты, туристы Самарканда, др.).
Одной из целей создания оранжереи, и основной функцией оранжереи, как они видятся общими принципами сохранения биоразнообразия, является повышение уровня знаний людей о значимости и функциях биоразнооразия. Другими словами, оранжерея должна учить людей и служить наглядным пособием какие существуют растения и какова их роль в природе. 

На данный момент оранжерея не выполняет этой функции. Она не располагает разработанным и подготовленным интересным экскурсионным материалом, что, соответственно, не позволяет полноценное и продуктивное посещение оранжереи школьниками, студентами, а также зарубежными гостями города Самарканда. 

Чтобы восполнить этот пробел, во-первых, оранжерея должна нормально существовать. На это направлена задача №1 данного проекта. Чтобы лучше передавать информацию людям, проект планирует улучшить этот компонент.

В рамках проекта будут разработаны экскурсии по оранжерее. Экскурсии должны быть разработаны таким образом, чтобы они содержали популярную и интересную информацию, (не научную). Совместно со специалистом-биологом будут разработаны серии экскурсий для различных возрастных групп. Экскурсии будут включать в себя информацию о различных видах растений, произрастающих в оранжерее. Разработанные экскурсии будут изложены на бумаге. Материалы экскурсии будут переведены на узбекский, таджикский и английский языки.

Кроме текста самих экскурсий, будет разработано краткое методическое пособие. Методическое пособие – это инструкция к применению для экскурсовода. Оно необходимо для того, чтобы потенциальный экскурсовод мог почерпнуть из нее все необходимые навыки, как проведения экскурсий, так и всей необходимой информации по растительному составу оранжереи, также инновационным технологиям, применяемым для технологического оснащения оранжереи. Создание данного методического пособия для оранжереи решит проблему, если произойдет непредвиденная смена экскурсовода.  При принятии на данную должность нового сотрудника, в оранжерее будет все необходимое для его грамотной подготовке к экскурсиям. Методическое пособие, соответственно, будет храниться в самой оранжерее.  

Методическое пособие планируется разработать на базе учебного материала по проведению экскурсий, с привлечением ресурсов Интернета на данную тему. Также будут привлечены специалисты, непосредственно работающие с целевыми группами (возможно гиды, работники музея). Методическое пособие будет переведено на узбекский и таджикский языки. 

Мероприятие 2.3: Подготовка и распечатка информационных материалов для проведения экскурсий.
Будут разработаны информационные буклеты. Буклеты будут содержать краткую информацию об оранжерее на узбекском, таджикском, русском и английском языках – историю ее возникновения, деятельности, а также фотографии и названия некоторых видов произрастающих там растений. Буклеты будут использованы в качестве раздаточного материала для рядовых посетителей оранжереи, а также во время презентации и торжественного открытия оранжереи. Буклеты будут созданы с целью распространения информации об оранжерее, ознакомления широкого круга граждан о ее существовании и деятельности. 

Буклеты будут выпущены в количестве 500 штук. Для их разработки и создания будут приглашены фотограф и художник-дизайнер. Буклеты будут черно-белыми, в формате А4. 

Мероприятие 2.4: Подготовка экскурсоводов из числа сотрудников биологического факультета и  студентов для качественного проведения экскурсий по оранжерее.

В оранжерее на данный момент работают 4 сотрудника, в обязанности которых также входит  проведения  экскурсии на узбекском, таджикском, русском и английском языках. Необходимо расширить их знания в области работы с посетителями оранжереи, а также снабдить их новым разработанным экскурсионным материалом по оранжерее. 

Поможет решить эту проблему приглашенный специалист по проведению экскурсий в ботанических садах и оранжереях. Планируется, что приглашенный специалист  обучит 4-х ныне работающих экскурсоводов методике ведения экскурсий, а также разъяснит, как правильно и доступно доносить информацию до целевых групп. 
Мероприятие 2.5: Подготовка экскурсии для школьников и студентов по энерго эффективности
В рамках проекта также будет разработана экскурсия по энерго эффективности. Эта работа будет проделана совместно с Молодежной Экологической Сетью Узбекистана в рамках программы SPARE. 
Необходимо ввести экскурсию на данную тему, т.к. оранжерея будет представлять собой энергоэффективную модель социального объекта. Также такая экскурсия позволит с раннего возраста ознакомить школьников с альтернативными источниками энергии и привить более бережное отношение к природе.
Мероприятие 2.6: Создание системы получения дохода оранжерей для покрытия своих операционных расходов.
После завершения проекта и усовершенствования всех необходимых компонентов для стабильной жизнедеятельности оранжереи, необходимо также установить источники, из которых оранжерея будет получать доход. Полученный доход будет направляться на покрытие операционных расходов оранжереи, к которым можно отнести проверку установленной системы отопления, замену энергосберегающих ламп, закуп дополнительных вазонов, т.д.

Мероприятие по созданию в оранжерее экскурсий, позволяющих более доступно и интересно доносить до людей значимость биоразнообразия, несомненно, направленно и на то, чтобы создать устойчивую посещаемость оранжереи школьниками, студентами, зарубежными гостями г. Самарканда и другими заинтересованными гражданами. Как следствие постоянного и стабильного посещения оранжереи, будет увеличиваться и доход от продажи входных билетов. 

В данный момент сбор денег с посетителей осуществляется работниками оранжереи. Планируется, что при Самаркандском Государственном Университете будет открыт суб-счет для оранжереи. Будет разработан тарифный план, включая тариф для иностранных граждан, посещающих оранжерею. Планируется решить вопрос о предоставлении оранжереи отдельного кассира, выписывающего квитанции за приобретенные посетителями оранжереи входные билеты. В оранжерее будет установлен кассовый аппарат и терминал принятия оплаты через пластиковые карточки. 
По согласованию с ректоратом Самаркандского Государственного Университета будет определен процент с продажи входных билетов, который будет отчисляться в бюджет Университета. Предполагается, что это будет не более 50%. Оставшиеся средства будут отданы в полное распоряжение оранжереи.  С этих средств будут оплачиваться накладные расходы оранжереи, премиальные сотрудникам оранжереи и т.д. 
Устойчивость проекта также будет достигаться с помощью регулярной продажи саженцев растений, произрастающих в оранжерее. В данный момент продажа саженцев является основным источником дохода. После модернизации системы энергообеспечения оранжереи появится возможность разводить более редкие виды растений, особенно чувствительные к климатическим условиям нашего региона. Например, по  словам заведующего оранжереей Мукумова И., большим спросом со стороны покупателей пользуется орхидея, которую сейчас невозможно вырастить в оранжерее в связи с постоянными перепадами температуры. 
Еще одна будущая статья дохода оранжереи – продажа калифорнийских дождевых червей и продукта их жизнедеятельности.  Учитывая устойчивый спрос на данный продукт, продажа будет носить перманентный характер.
Задача 3. Распространение опыта через пропаганду деятельности оранжереи

Мероприятие 3.1: Проведение торжественного запуска модернизированной оранжереи
После реализации поставленной проектом цели и задач, будет организован торжественный запуск уже модернизированной оранжереи. На запуске  будут присутствовать  школьники, студенты, держатели теплиц, руководство Самаркандского государственного университета и города Самарканда, а также будут приглашены все доноры проекта. Оранжерея будет торжественно открыта. На открытии будет разрезана красная ленточка. Также будет выставка фотографий оранжереи «до» и «после». Будут приглашены все средства массовой информации города Самарканда и Самаркандской области. Возможно, будет приглашено национальное телевидение. Присутствующим  будут наглядно продемонстрированы основные усовершенствования оранжереи, и будет  показана практичность их использования.  
Мероприятие 3.2: Работа с туристическими агентствами для включения оранжереи в турпродукты.
Предварительно будет составлен список всех туристических фирм города Самарканда, и Республики. Исполнители проекта проинформируют о деятельности оранжереи, вручат буклеты или их электронную версию, а также предоставят информацию о ценах на входные билеты для граждан Узбекистана и граждан иностранных государств. Контакт с туристическими фирмами будет осуществляться по средством личных встреч или же при помощи Интернет ресурса. 
Для различных тур операторов будет проведен семинар, на котором приглашенные смогут ознакомиться с предлагаемыми оранжереей экскурсиями. 
Мероприятие 3.3: Работа с держателями теплиц для распространения опыта проекта.
После торжественного запуска оранжереи, в конференц-зале биологического факультета Самаркандского государственного университета будет проведена презентация с описанием достигнутых результатов проекта, а также будет сделан акцент на экономичности альтернативных источников энергии и возможности их использования в аналогичных теплицах и оранжереях.  На презентацию будут приглашены держатели теплиц и оранжерей Самаркандской области. Презентация будет подготовлена на узбекском и русском языках. Будет приглашен  специалист по солнечным батареям, который расскажет о преимуществах солнечных батарей в нашем регионе, стоимости их монтажа, а также ответит на все интересующие вопросы участников конференции. В качестве раздаточного материала участники презентации получат информационные буклеты и аналитическую статью о преимуществах альтернативных источников энергии.
Мероприятие 3.4: Написание аналитической статьи о пользе использования энергоэффективного оборудования и альтернативных источников энергии для достижения результатов и их распространение. 
Модернизированная оранжерея, будет представлять собой объект, демонстрирующий несомненную пользу использования энергоэффективного оборудования и альтернативных источников энергии. 
На основании достигнутых результатов проекта будет написана аналитическая статья, которая  будет представлять собой своеобразный отчет по итогам проекта, и наглядно показывать  несомненное преимущество использования альтернативных источников энергии.  В статье будут присутствовать четкие данные по  сокращению затрат на энергоресурсы и уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу. 
Аналитическая статья позволит познакомиться с результатами проекта и поможет распространить энергоэффективные подходы к использованию энергии держателями теплиц и местным населением.  

Ожидаемые результаты после реализации  проекта

В результате реализации проекта будут получены следующие результаты:

1. Будет возведена новая котельная при оранжерее биологического факультета Самаркандского государственного университета, в которой будет установлена энергоэффективная гибридная система газового и солнечного оборудования. 
2. В здании оранжереи будут заменены старые стекла и установлены новые поликарбонатные, что позволит улучшить систему теплоизоляции и снизит затраты на энергоресурсы. 
3. Новая система тентовой светозащиты будет поддерживать необходимый температурный режим в оранжерее в летнее время.  
4. Будет решена проблема с перебоями в электропитании благодаря новой фотоэлектрической батарее.
5. Данная реконструкция позволит экономить более 30 000 м³ газа  и предотвращать  более 50 тонн выбросов эквивалента СО2 в атмосферу ежегодно. 
6. Все растения оранжереи будут инвентаризированы и определены. Каждому растению будет присвоена табличка с названием сорта и вида.
7. Будет улучшена научно-исследовательская и учебно-просветительская функция оранжереи – рассказывать о важности биоразнообразия. 
8. Повысится качество проводимых в оранжерее экскурсий и уровень знаний  экскурсоводов; как следствие – возрастет количество экскурсионных групп, посещающих оранжерею. 
9. Будет создана система получения стабильного дохода оранжереей. 
10. Будет распространен опыт использования энергоэффективного оборудования и альтернативных источников энергии среди держателей теплиц и местного населения. 
Таким образом, модернизация системы энергоснабжения оранжереи биологического факультета Самаркандского государственного университета позволит сохранить редкие виды тропических растений, поднимет на новый уровень научно-исследовательскую работу, проводимую в оранжерее, а также усилит учебно-просветительскую составляющую оранжереи. 

Созданная энергоэффективная модель социального объекта на базе оранжереи  послужит наглядным примером для всех желающих познакомиться с преимуществами энергоэффективного оборудования и альтернативных источников энергии. 
Описание всех участников проекта и их обязанностей в  рамках проекта

Опекунский совет Самаркандского Государственного Университета - подготовка и написание проекта,  организация работ,  обеспечение офисной техникой, выполнение всей отчетности по проекту, а так же контроль за исполнением проекта.   

Самаркандский государственный университет - предоставление необходимой документации для реализации проекта, помощь научных сотрудников для различного рода консультаций и участие в написании проекта, частичное обеспечение средствами и рабочей силой согласно бюджета проекта, предоставление конференц-зала для проведения семинара.

Филолог Никитина Л.К. – редактирование, стилистически правильное изложение контекста экскурсионного материала, методического пособия, буклетов.
Художник Грицина Татьяна – подготовка и реализация эскизов, художественное оформление буклетов, приглашений и стенда.
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	Мероприятие 2.4: Подготовка экскурсоводов из числа сотрудников биологического факультета и  студентов для качественного проведения экскурсий по оранжерее.
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гареев Ш., 

Бозьян Л., 

Специалист по проведению экскурсий 

 

	Мероприятие 2.5: Подготовка экскурсии для школьников и студентов по энергоэффективности.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Гареев Ш., 

Бозьян Л.,

Янов Т., Попов В.,

Специалист по энергоэффективности  

	Мероприятие 2.6: Создание системы получения дохода оранжерей для покрытия своих операционных расходов
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гареев Ш., 

Бозьян Л.,

Янов Т., Попов В.,

Самаркандский государственный университет 



	Мероприятие 3.1: Проведение торжественного запуска модернизированной оранжереи
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гареев Ш., Бозьян Л.,

Янов Т., Попов В.,

Самаркандский государственный университет 

	Мероприятие 3.2: Работа с туристическими агентствами для включения оранжереи в турпродукты
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гареев Ш., Бозьян Л. 

Янов Т., 



	Мероприятие 3.3: Работа с держателями теплиц для распространения опыта проекта
	Проведение презентации с описанием достигнутых результатов проекта. Специальный гость – специалист по солнечным батареям
	
	
	
	
	
	
	
	Гареев Ш., Бозьян Л., 

Янов Т., Попов В.,

Самаркандский государственный университет, Специалист по солнечным батареям 

	Мероприятие 3.4: Написание аналитической статьи о пользе использования энергоэффективного оборудования и альтернативных источников энергии для достижения результатов и их распространение
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гареев Ш., 

Бозьян Л., 

Эксперт по энергоэффективности


Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

· Экологическая устойчивость

Сам проект изначально направлен на использование альтернативных источников энергии, а также на экономное использование традиционных источников энергии.

Экологическая устойчивость будет обеспечиваться за счет технической модернизации оранжереи, которая позволит значительно сократить затраты углеводородного топлива на выполнение оранжерей своей функции. Конечная цель - сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу. Как результат проекта предполагается, что будет сокращено не менее 50 тонн эквивалента СО2 каждый год в течение следующих 25 лет (гарантийный срок использования утеплителя и оборудования). Если взять самый консервативный вариант, что оранжерея будет тратить такое количество топлива, которое сейчас тратится в течение года, только за 5 лет. Суммарный объем сокращения выбросов за 5 лет составит не менее 250 тонн эквивалента СО2.   
Проведенные просветительские экскурсии по объяснению смысла энерго эффективности и сохранения биоразнообразия повысят экологическую сознательность не только местного населения, но и гостей Самарканда, которые посетят оранжерею.

· Экономическая устойчивость 

Экономическая устойчивость деятельности оранжереи будет достигаться прежде всего за счет получения средств от проведения экскурсий. Тарифы будут определены во время проекта. 
Кроме этого, оранжерея будет иметь стабильный доход от реализации калифорнийских дождевых червей и некоторых видов растений.
· Институциональная устойчивость 

Оранжерея – государственное учреждение находится при биологическом факультете Самаркандского Государственного Университета в прямом подчинении ……..

Кроме бюджетных дотаций, оранжерея имеет определенный доход от проведения экскурсий и продажи растений. 

Оранжерея посещается школьниками города Самарканда, а также студентами Университета. Служит научной базой для студентов биологического факультета Самарганского государственного Университета, также несет научно- просветительские функции. 
· Социальная устойчивость

План информационного освещения деятельности проекта

Планируется постоянное информирование о деятельности проекта  через СМИ. На торжественное открытие и презентацию будут приглашаться журналисты, что позволит подготовить  информационные блоки.  Срок июль 2010- январь 2011 года.

Во время проведения презентации с местным населением помимо эколого-образовательной информации будут освещаться основные цели и задачи проекта. Срок: январь 2011 года. 

Будет проведена презентация после завершения проекта. Планируется участие сотрудников оранжереи, преподавателей и студентов Самаркандского государственного университета, государственных организаций, спонсоров  и держателей оранжерей. На итоговой презентации для всех участников проекта и организаций, имеющих непосредственное отношение к проекту, будут представлены результаты и достижения проекта, а также будет обсуждаться дальнейшее развитие оранжереи  с учетом  мнения специалистов и доноров. Срок: январь, 2011 г. 
Риски при выполнении проекта

1. Финансовые риски

Стоимость  материала, заложенного в проект может увеличиться в связи с инфляцией.

Возможен отказ спонсоров в поддержке, в этом случае будет проводиться поиск новых спонсоров.

Возможна задержка с выплатами финансовых траншей.

2. Организационные риски 

Может затянуться процесс замены стекол, строительства котельной и установки солнечных коллекторов. Это может привести к изменению сроков проекта, т.е. к отставанию в 1-2 мес. Такая задержка в строительстве может повлечь за собой гибель растений, находящихся в оранжерее. Чтобы избежать этого, планируется проводить все работы в срок, с постоянной поддержкой со стороны Самаркандского Государственного Университета.  
Если всё-таки сдвиг будет происходить, то будет необходимо перенести срока начала реализации проекта на весну 2011 года. 
3. Прочие риски       

Возможна некоторая задержка  в строительстве котельной из-за не соответствующих строительству погодных условий.
Кроме того, большим риском является человеческий фактор – отказ команды проекта продолжать работу над проектом. Зачастую это является камнем преткновения. 
Дополнительная информация

· Какие проект принесет глобальные экологические выгоды?

(парниковые газы, снижение уровня потребления электроэнергии, пропоганда)
· Как проект будет влиять на благополучие местного населения?

Держатели теплиц в регионе получат знания о возможности использования альтернативных источников энергии с последующем извлечением финансовой выгоды, а также устойчивости существования оранжерей, теплиц вне зависимости от различных внешних факторов. 

Кроме этого, появится возможность качественного посещения оранжереи с наибольшим информационным покрытием  и как результат с повышением знаний в области биологии и экологии. 
· Каким образом будет обеспечиваться гендерное равенство?

В данном случае, проект не имеет серьезного гендерного разреза. Проект одинаково хорошо влияет как на женщин, так и на мужчин. В работе проекта, как и в работе оранжереи принимают участие как мужчины, так и женщины. Руководителем самого проекта является девушка. 
· Как проект будет влиять на формирование общественного экологического сознания?

В проекте заложен большой образовательный и информационный компонент. 

Одним из важнейших пунктов является повышение уровня экологического образования жителей города Самарканда и других городов.

· Существует ли связь с другими проектами ГЭФ?

Нет.        

· Насколько высок потенциал дублирования, тиражирования проекта? 

Высокий.  Оранжерея при Самаркандском государственном Университете, будет являться  первой моделью энергоэффективного социального и общедоступного объекта на территории Самаркандской области
При успешной  реализации  проекта очень высока вероятность того, что многие  ведущие оранжереи, а за ними и более мелкие, будут использовать альтернативные источники энергии в работе своих оранжерей, теплиц. 
3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

a. Дополнительность финансирования ГЭФ

Дополнительная поддержка со стороны ГЭФ обеспечивается за счет финансирования мероприятий, которые дадут реальные результаты по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. Дополнительность также обеспечивается через финансирование ГЭФом подхода, который в настоящее время слабо используется в Узбекистане. Проект позволит продвинуть технологии позволяющие значительно снизить потребление углеводородного топлива и может долго служить отличным примером для подражания. В настоящий момент доля финансирования со стороны ГЭФ составляет не более 38 %
b. Бюджет проекта
Бюджет проекта приводится в прилагаемом экселевском файле.

Описание основного финансирования: источники, размер:
Самаркандский Государственный Университет - $ 11, 227 

Программа грантов Фонда выпускников обменных программ по развитию демократии Посольства США –  $ ????
Швейцарское посольство - ?????

ПРООН - ?????

Немецкое посольство - ??????
 Описание разбивки суммы проекта по конкретным мероприятиям проекта с       указанием суммы и источника
· Описание запрашиваемого разделения гранта на транши и указание на что тратится каждый отдельный транш грантового финансирования

	Общая категория расходов
	2010
	2011
	Итого
	Примечания

	Зарплата  проектной группы и оплата услуг экспертов
	
	
	
	

	Транспортные расходы
	
	
	
	

	Строительные материалы и инструменты
	
	
	
	

	Семинары
	
	
	
	

	Оборудование
	
	
	
	

	Прочие расходы 
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	


4. Мониторинг проекта

Логическая матрица проекта

	Стратегия
	Индикатор
	Базовая линия
	Показатель достижения индикатора
	К какому моменту

	Цель проекта:

Создание энергоэффективной модели социального объекта на примере оранжереи Самаркандского государственного университета им. А.Навои
	Сокращение потери энергии и, как следствие, перепадов температур внутри оранжереи 
	Отсутствие круглогодичного  стабильного температурного режима внутри оранжереи в следствии устаревшей, энерго затратной системы отопления и разбитой стеклянной крыши оранжереи.  
	К моменту окончания проекта будет возведена новая котельная, которая в несколько раз энерго эффективнее предыдущей и сокращает выбросы в размере не менее 50 тонн эквивалента СО2 в год, а также выполняет необходимые функции – поддерживает необходимый температурный режим во время холодных  и жарких месяцев. 
	20 декабря 2010

	Задача 1: Модернизация системы энергообеспечения оранжереи.
	Строительство новой котельной и установка отопительной системы «Паутина» 
	Устаревшая котельная  и система отопления являются причинами значительного и неэффективного использования энергии.  

	Будет возведена  новая котельная, смонтирована новая система отопления «Паутина». Расход газа снизится в 2,5 раза по сравнению с нынешним. 
	До 05 ноября 2010

	
	Замена стекольного покрытия, установка светозащитной системы и решение проблемы с электричеством
	В стеклянной крыше оранжереи есть множество щелей, через которые происходит теплопотеря в зимний период. Отсутствует также эффективная система светозащиты в летний период. Проблемы с электричеством  - отсутствие осветительных приборов в помещении оранжереи. 
	По завершении проекта планируется полностью решить проблему со стекольным покрытием – старое стекло будет заменено на новое поликарбонатное, обладающее меньшей теплоотдачей. Также будет установлена новая система светозащиты для летнего периода и решены проблемы с электричеством. 
	До 10 ноября 2010

	Задача 2: Усовершенствование основы деятельности оранжереи.


	Идентификация растений, присвоение табличек, создание электронного каталог-альбома. 


	Растения, произрастающие в оранжерее не определены, также отсутствуют таблички с названием видов и сортов растений. Каталог-альбом не заведен.


	Будут определены и каталогизированы все растения в оранжерее, а также составлен электронный каталог-альбом. Каждое растение получит табличку с латинским, английским и русским названием.


	До 10 сентября  2010

	
	Разработка нового экскурсионного материала, подготовка работников оранжереи к проведению экскурсий, а также распечатка 500 буклетов.
	Экскурсионный материал носит научный и незанимательный характер, отсутствует также экскурсионный материал на английском языке. Работники оранжереи также не достаточно подготовлены для работы с целевыми группами.  Нет раздаточного материала, буклетов.
	Будет подготовлен экскурсионная программа, увлекательная и востребованная широким  кругом посетителей оранжереи.  На узбекском, таджикском, русском и английском языках будет выпущено 500 буклетов, содержащих краткую и емкую информацию об оранжерее. Работники оранжереи будут обучены  методике ведения экскурсий.
	До 15 октября  2010

	
	Подготовка экскурсии для школьников и студентов по энерго эффективности
	В настоящее время оранжерея является моделью самого нерационального использования энергии. 
	Будет подготовлена экскурсия для школьников и студентов, посещающих оранжерею по важности энергоэффективности. Сотрудники оранжереи будут обучены проведения экскурсии. Будут подготовлены брошюры по энергоэффективности для раздачи посетителям. 
	До 10 октября 2010 


	
	Создание системы получения дохода оранжерей для покрытия своих операционных расходов
	Нынешняя система получения стабильного дохода оранжерей строится на продаже растений и проведении экскурсий.
	Будут разработаны новые тарифы на входные билеты для граждан Узбекистана и иностранных граждан, созданы более благоприятные условия для выращивания и последующей продажи саженцев растений и калифорнийских дождевых червей. 
	До 10 января 2011 

	Задача 3: Распространение опыта через пропаганду деятельности оранжереи.


	Торжественное открытие модернизированной оранжереи; проведение презентации для держателей теплиц и оранжерей Самаркандской области
	Отсутствие подобных энергоэффективных объектов в области. 
	Проведен обучающий семинар для владельцев теплиц. Проведено торжественное открытие с разрезание красной ленты. 
	До 30 декабря 2010

	
	Работа с туристическими агентствами Республики для включения оранжереи в турпродукты
	Отсутствие информации об оранжерее среди иностранных граждан, посещающих Республику.
	По крайней мере 2 тур. оператора включили оранжерею в программу предлагаемых тур продуктов. 

	До 30 декабря 2010

	
	Написание аналитической статьи о пользе использования энергоэффективного оборудования
	Ограниченная информация по энергоэффективному оборудованию и преимуществам его использования 
	Публикация и распространение 150 экземпляров статьи, повышение интереса к теме энергоэффективности, а также улучшение знаний в этой области среди населения. 
	До 10 января 2011 


План мониторинга проекта

Ежеквартально будет составляться отчет о проделанной работе согласно техническому заданию ответственных за проект. По каждому мероприятию будет дополнительно представляться отчет. 

В январе 2011 г. будет представлен итоговый отчет и проведена презентация проделанной работы. 

Каждый отчет будет проиллюстрирован фотографиями.
5. Обязательные приложения к заявке

(a) Копии Устава и свидетельства о регистрации организации;

(b) Документ, уполномочивающий лицо, ведущего переговоры, принимать решения от имени организации-заявителя;

(c) Копии паспортов руководителя и ответственных лиц, вовлеченных в реализацию проекта;

(d) Документ, свидетельствующий о правомочности деятельности организации-заявителя  на предполагаемой территории;

(e) Карта-схема месторасположения проектного объекта с точным указанием ориентиров;

(f) Годовая финансовая отчетность организации-заявителя за предыдущий год;

(g) Письма-соглашения о партнерстве с другими партнерами и донорами;

(h) Фотографии с места предполагаемой реализации проекта;

(i) Другие документы, по усмотрению организации-заявителя, которые позволят лучше представить ситуацию на месте и/или описать организацию-заявителя.
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