Заявка на участие в

Программе Малых Грантов

Глобального Экологического Фонда

(ПМГ ГЭФ)

1. Краткая Информация о проекте

	Информация об организации-заявителе

	Название организации:
	Махаллинский комитет Чирокчинского района, поселок Араббанди

	Почтовый адрес организации-заявителя:
	Кашкадарьинская область, Чирокчинский район, поселок Араббанди

	Телефоны:
	+998 95 5063174

	Факс:
	

	Адрес электронной почты /веб-сайт:
	

	ФИО руководителя организации и должность:
	Тагаев Т, председатель махаллинского комитета 

	Ответственное лицо за проект:
	Умиров Орип

	Контактные телефоны ответственного лица:
	моб. +998 95 5063174 , +998 90 9649592

	Адрес электронной почты  ответственных лиц:
	yuriym83@gmail.com 

	Информация о проекте

	Название проекта:
	Использование фотоэлектрического глубинного насоса для создания пилотного участка фисташки и миндаля площадью 5 га на богарной земле, с использованием капельного орошения, как альтернатива рогатому скоту. 

	Месторасположение проектной территории: 
	Кашкадарьинская область, Чирокчинский район, поселок Араббанди. Координаты 

	Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год):
	1/06/2014

	Длительность проекта:
	1 год

	Финансы

	Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
	$ 36 565

	Сумма на проект из всех других источников финансирования: 
	$ 24 410

	Общая стоимость проекта: 
	$ 60 975


2. Дизайн проекта

Описание проблемы и причин её возникновения:

В Узбекистане уделяется большое внимание улучшению состоянию земель. Но, к сожалению, большое количество земель подвержено деградации. Все больше земля не может противостоять внешним воздействиям окружающей среды. Все меньше становится плодородной почвы. Что сказывается, как на экологии страны, в целом, так и на ее экономических показателях.

Одной из причин деградации земель является неконтролируемый выпас большим поголовьем скота на одних и тех же участках земли, что приводит к полному уничтожению растительности и как следствие, к ветровой и водной эрозии почвы. 

Важным элементом в предотвращение ветровой и водной эрозии земли является озеленение - непосредственно посадка деревьев и ограждение насаждений от мелко-рогатого скота. Однако существует ряд барьеров, которые препятствуют широкому распространению практики посадки лесных насаждений по всей стране:
1. Основная часть территории страны находится в засушливой зоне, где создание древесных насаждений является проблематичным из-за нехватки воды. Где есть вода, фермеры и так создают сады. Но на богарных землях создание садов затруднительно именно по причине недостатка воды. 
2. Создание насаждений связано в первую очередь с дороговизной установления инфраструктуры по добыче/транспортировке/использованию воды. Фермеры не имеют возможности и зачастую боятся вкладывать деньги, не имея гарантий, что это принесет прибыль в засушливых условиях.

3. Отсутствие успешных примеров – у фермеров, проживающих в засушливых зонах очень мало положительных примеров того, как организовать сад. Для жителей засушливых предгорий есть некоторые способы сбора воды и закладки засухоустойчивых садов. Для жителей засушливых долинных территорий практика закладки садов практически недоступна. Большинство территорий, с уровнем осадков ниже 200 мм в год используются исключительно под пастбища, богарное земледелие и бахчу, с низкой продуктивностью и экономической отдачей 
Засушливые территории низменностей Узбекистана в большом количестве имеются в Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Навоинской, Бухарской, Хорезмской областей и Республики Каракалпакстан. Есть такие земли и в Ферганской долине. Например, Папский район Наманганской области. На этих территориях проживает большое количество населения, которые испытывают трудности с нормальным жизнеобеспечением в виду тяжелых условий для ведения сельского хозяйства.  

Как Вы планируете устранить причины проблемы: цель, задачи и мероприятия проекта

Одной из возможных альтернатив устойчивого использования таких засушливых земель является продвижение посадок засухоустойчивых деревьев, приносящих доход местному населению. Засухоустойчивость деревьев – залог того, что жители смогут справляться с нехваткой воды на таких территориях. 

Но даже для засухоустойчивых деревьев необходимо минимальное количество воды для полива на начальном и возможно более взрослом этапе жизни деревьев. Вторым важным барьером является дороговизна инфраструктуры получения воды. Необходимо продемонстрировать недорогие, приемлемые по стоимости возможности получения воды. К сожалению совсем дешевую альтернативу найти тяжело. Но необходимо найти альтернативы, которые будут окупаться за счет ведения садоводства. 

Фактически, необходимо показать успешный пример, как на типичных засушливых территориях равнин Узбекистана возможно создать устойчивое для природы и приносящее доход местному населению землепользование с посадкой деревьев. Это и будет непосредственной целью проекта.     

В Кашкадарьинской области, Чирокчинского района есть поселок Араббанди. Этот район имеет 187-285 мм осадков в год, что является типичным для равниной территории Кашкадарьи. Схожие территории, также расположены в Сурхандарьинской, Бухарской, Наманганской, Андижанской области. 

В поселке живет фермер Орип Умиров, который побывал на тренинге одного из проектов ПМГ ГЭФ по фисташке и решил посадить фисташковый сад у себя. К сожалению, фисташка, хотя и является засухоустойчивой культурой, произрастает в предгорьях, где количество выпадаемых атмосферных осадков несколько выше, чем количество осадков на засушливой части равнины. 
Семья фермера живет без доступа к питьевой воде или какой-либо системе водоснабжения. Домохозяйство до сих пор пользуется самостоятельно вырытым колодцем. Электричества и газа в поселке нет, люди готовят пищу и отапливают свои помещения в зимнее время – дровами. Фактически это и является причиной того, что вся возможная растительность в округе вырублена и полностью отсутствует. В основном жители поселка занимаются сельским хозяйством – сажают пшеницу и масличные культуры, для выращивания которых не требуется полив, и животноводством – в основном мелкий рогатый скот, который по причине перевыпаса является причиной деградации земель вокруг поселка. 

Начал фермер свою работу в 2012 году и с помощью членов своей семьи он построил парник и вырастил из семян фисташки рассаду, которую в дальнейшем посадил на своем участке. В 2012 году он высадил 1800 саженцев, из которых прижилось только 700. Но осенью весь его труд был съеден лошадьми, по причине отсутствия заграждения. Но это не остановило фермера и 2013 году он высадил еще 4500 саженцев, из которых 2000 саженцев прижилось и поеденные прошлогодние саженцы «поднялись» и проросли. 

Для полива саженцев, семья фермера достает воду из колодца с глубины 50 метров и на ишаке отвозят воду на участок. Каждый саженец требует около 1 литра воды в неделю, и чтобы уменьшить испарение воды они присыпают землей место полива. Для того чтобы в дальнейшем отгородить свой сад от домашнего скота, фермер при помощи односельчан выкопал ров длиной 800 метров и глубиной и шириной в 1 метр и в дальнейшем планирует вдоль рва высадить ежевику или любое другое засухоустойчивое колючее растение. Нужно отметить, что все односельчане фермера с интересом смотрят на его эксперимент. Никто пока ничего не сажает, потому что все ждут результатов его работы. Если у него что-то получится, то другие последуют его примеру, потому что любой источник заработка важен для местного населения. 
Фермер планирует высадить для начала 5 га земель сеянцами фисташки и миндаля, а затем полностью весь свой земельный участок - 33,4 га.

Необходимо отметить, что территорией фермерского хозяйства является богара - земля на которых сельскохозяйственные культуры возделывают без искусственного орошения. Чаще всего богарой заняты подгорные равнины и окраины оазисов. То есть используется главным образом влага, получаемая почвой весной. На богаре выращивают засухоустойчивые растения. Богарное земледелие имеет большое экономическое значение, так как позволяет использовать неудобные для орошения участки.

Модель, которая предполагается к демонстрации в проекте, заключается в следующем:
1. Необходимо наличие или создание колодца, с необходимым дебетом воды. Проект выпустит инструкцию, сколько воды необходимо для каких засухоустойчивых культур. Исходя из этого рассчитывается потребление воды. Необходимо отметить, что на создание нового колодца необходимо разрешение от Госкоприроды. Проект также опишет процедуру получения такого разрешения.
2. Вода из колодца должна подниматься доступными по цене насосами. Необходимо отметить, что нужно принять во внимание частое отсутствие электричества для работы насоса. Поэтому насос должен работать от альтернативных источников – солнце или ветер. 
3. Проект продвигает не орошаемое земледелие, а садоводство в условиях жесткого дефицита воды. Поэтому любая доступная вода должна использоваться с крайней степенью эффективности. Для этого необходимо:

a. Выращивать культуры, которые требуют наименьшее количество воды;

b. Полив должен производиться наиболее эффективным способом, желательно системой капельного орошения.

Именно такой подход будет демонстрироваться в проекте. Понимая, что все-таки это может стать довольно затратной альтернативой, проект произведет все возможные расчеты и сравнения, для формулировки экономических выводов по рентабельности. Такой анализ послужит основой для возможного распространения данного метода среди местного населения, проживающего на подобных территориях. В случае положительных экономических выводов, альтернатива будет широко распространяться среди населения.  
Для демонстрации данного подхода, проект будет производить все активности на территории хозяйства Орипа из Араббанди. Как уже было замечено ранее, на фермерском участке есть колодец глубиной 50 метров.

Фермер планирует углубить колодец на 40-50 метров, потому как воды в колодце недостаточно для полива  саженцев. На данный момент фермер может получать всего лишь 150 литров в день. На 1 га земли можно посадить 200 саженцев фисташки и 100 миндаля = 300 саженцев. Соответственно на 5 га земли можно посадить 3 000 саженцев.
Для лучшей приживаемости сеянцев фисташки рекомендуется поливать в первый и второй год вегетации с апреля по август по 1-1,5 литра на каждое растение в неделю. Соответственно необходимо выкачивать из колодца 3000 литров в неделю или приблизительно 430 литров в день. 
Заглубление колодца будет проводиться ручным трудом. Высокая стоимость копания 1 м глубины колодца обуславливается тем, что это очень тяжелый труд и не многие соглашаются  браться за это дело. Также в стоимость входит аренда дизельного генератора и покупка дизельного топлива, глубинного насоса, для постоянного откачивания воды в процессе углубления колодца, покупка гравия для обсадки.
Затем в колодец будет установлен фотоэлектрический глубинный насос. После долгих обсуждений, был выбран солнечный глубинный насос немецкого производства, который будет служить долго и надежно. К сожалению, более дешевые насосы и фотоэлектрические системы подачи энергии китайского производства зарекомендовали себя как крайне ненадежные. Лучше заплатить немного дороже в начале, но быть уверенными, что система подачи энергии и насос будут работать долгое время, с хорошей гарантией качества. 
Но дело в том, что в поселке нет газо,-электрификации. Поэтому в качестве наиболее подходящего выбрали возможным источником электроэнергии фотоэлектрические элементы, работающие от энергии солнца. 

Насос будет закачивать воду в цистерну емкостью 2500 литров при помощи труб соединенных к насосу. Цистерна будет установлена на возвышенности в 200 метрах от сада. Перепад высот составляет более 20 метров. Данная цистерна будет выполнять роль накопителя воды, а также из-за разницы высот будет создаваться давление для самотека воды для капельного орошения. К цистерне при помощи сгонов будет подведена труба диаметров 50 мм выполняющую роль магистрали для капельного орошения. Затем от магистрали при помощи отводов будут отходить трубы диаметром 25 мм, в которых в необходимых местах будут проделаны отверстия для полива саженцев.
При помощи фотоэлектрического глубинного насоса будет подниматься вода из колодца в светлое время суток. Мощность насоса составляет 2,4 кубометра в день (2400 литров в день). Данной мощности вполне хватит для заполнения цистерны водой за кротчайшие сроки, что будет гарантировать своевременный полив саженцев фисташки и миндаля. По нашим расчетам необходимое количество воды для полива 3000 литров будет выкачиваться в течении 2-х суток. В дальнейшем насос будет отключен и полученное электричество от солнечных панелей будет использоваться на хозяйственные нужды фермера.плученное электричество от солнечных панелей будет использоваться на хозяйственные нужны фермера.а 




























Для минимизации использования воды, имеющаяся вода будет поливать саженцы при помощи капельного орошения. Капельное орошение будет выполнено по системе EMAS (ESCUELA MOVIL AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO). Преимущество данной системы – простота, долгий срок эксплуатации, дешевизна материалов. 

Монтаж капельного орошения происходит следующим образом. От цистерны с запасом воды, монтируется отвод магистральной трубы диаметром 50 мм. От основной (магистральной) пластиковой трубы диаметром 50 мм будут осуществлены отводы труб диаметром 25 мм. На расстояние, согласно схемы посадки саженцев, в трубах меньшего диаметра будут сделаны небольшие сквозные отверстия, через которые будут пропущен небольшой лоскут синтетической ткани. Ткань в отверстиях является аналогом капельницы, т.е. ткань выполняет сдерживающий фактор и позволяет воде медленно капать, тем самым вода распределяется экономно и равномерно возле корневой системы саженца. Использование синтетической ткани в данном методе наиболее эффективно, так как предотвращает засорение отверстий.

Выбор этой системы и использование пластиковых труб выпал не случайно. Нами был проведен мониторинг цен на другие системы капельного орошения, и расходные материалы. Например, если использовать вместо труб поливочный шланг, то, во-первых, это намного дороже, а во-вторых срок эксплуатации шланга намного меньше (не более 3 лет), чем полипропиленовой трубы (боле 5-6 лет), что позволит фермеру в будущем демонтировать эту систему и применить эти же материалы для полива сада на другом участке.
В настоящее время в качестве наиболее перспективных культур были выбраны:

a) Фисташка, как основная культура – она является засухоустойчивой и будет расти при небольшом поливе. Для Средней Азии, в том числе и для Узбекистана, фисташка особенно ценна, тем, что может успешно произрастать и плодоносить в засушливых условиях, причем для произрастания фисташки, необходимо меньше воды, чем для других культур. Фисташка растет на высоте от 600 до 2200 м над уровнем моря при необходимом количестве осадков 300-350 мм в год. Ниже высоты 600 м ниже уровня моря фисташка на богаре страдает от недостатка влаги и требует дополнительного полива. Фисташка начнет плодоносить через 7 лет, и вступит в оптимальное плодоношение на 15-18 года жизни, когда вторая культура – миндаль уже подойдет к закату своего оптимального плодоношения и её можно будет убрать из междурядья фисташки. Территория проектного сада составляет 5 га, и на этой территории по схеме 6х8м будет посажено 2000 сеянцев фисташки при участии эксперта по фисташке Ботмана Евгения Константиновича. Также на данной территории в междурядьях будет посажен миндаль по схеме 6х8м будет посажено 1000 саженцев миндаля. 

b) Миндаль как вторая культура в дополнение к фисташке – миндаль начинает плодоносить гораздо быстрее, что поможет обеспечить скорейшую отдачу от плантации. Саженцы миндаля будут приобретены из фермерского хозяйства «Фазилатли Комил ишончи». Данное фермерское хозяйства занимается разведением саженцев сладкого миндаля. Будет посажено 1000 саженцев миндаля  по схеме 6х8м при участии эксперта по миндалю Джураева Бахтиёр Меликузиевича.
В будущем фисташковый-миндальный  сад будет приносить хорошую прибыль, укрепит склоны холмов и предотвратит сход селей. Такой источник дохода послужит примером для соседей. И когда сад, который создал Орип ака, начнет приносить плоды для его большой семьи это и будет доброй платой за трудолюбие, проявленную стойкость  и непоколебимость на пути к своей цели.
К сожалению, фермер не сможет в будущем раздавать безвозмездно саженцы фисташки и миндаля. По причине отсутствия плантация, для подобного рода деятельности, а так же во избежание недопонимания и конфликтов среди соседей. Но при этом Орип ака, всегда будет готов оказать все необходимые консультации и рекомендации по посадке миндаля и фисташки для всех желающих. Также он подскажет, где необходимо покупать сеянцы фисташки и сажены миндаля. 
Целью проекта является: демонстрация технологии/модели получения дополнительного дохода для местных жителей и более природоустойчивой альтернативы животноводству через реализацию схемы подводные воды – насосы с низким потреблением энергии – получение энергии при помощи солнца – использование воды через систему капельного орошения – для создания сада засухоустойчивых древесных культур. 

Проект направлен на демонстрацию и распространение такой практики среди местных жителей Чиракчинского района, Кашкадарьинской области, и других местностей со схожими климатическими и другими природными условиями. 
Задача 1. Установка глубинного насоса
Мероприятие 1.1. Углубление  колодца до 100 метров.
Фермер Орип ака самостоятельно выкопал колодец глубиной 50 метров. Максимальное содержание воды, которое можно выкачать из колодца составляет не более 150 литров в день, что не достаточно для полива сада площадью 5га и хозяйственных нужд. Для лучшей приживаемости сеянцев фисташки рекомендуется поливать в первый и второй год вегетации с апреля по август по 1-1,5 литра на каждое растение в неделю. Будет посажено 3 000 саженцев фисташки и миндаля и для их полива потребуется более 3000 литров в неделю. 
Мы предполагаем, что углубление колодца до 100 метров, позволит увеличить объем воды до 2000 литров  в день. В прошлом году было получено экспертное заключение от Госкомгеологии РУз об источниках хозяйственно-технического водоснабжения за счет подземных вод для выращивания фисташковых и миндальных деревьев на территории поселка Араббанди, Чиракчинского района Кашкадарьинской области. В данном заключении говориться, что при углублении колодца до 200 метров можно получить 1-1,5 литра в секунду. Данное количество воды является чрезмерным, и было принято решение углубить колодец только до 100 метров, при такой глубине можно получать воду 0,2-0,5 литров в секунду. Данного количества воды будет достаточно для полива саженцев фисташки и миндаля.
Углубление колодца будет проводиться ручным трудом. Для этого будут наниматься специалисты этого дела. Углубление колодца займет боле 3 месяцев. Высокая стоимость копания 1 м глубины колодца обуславливается тем, что это очень тяжелый труд и не многие соглашаются  браться за это дело. Также в стоимость входит аренда дизельного генератора и покупка дизельного топлива, глубинного насоса, для постоянного откачивания воды в процессе углубления колодца, покупка гравия для обсадки. Также рассматривался вариант бурения скважины, но стоимость подобной услуги составляет в среднем 60-65 миллионов сум, в зависимости от породы. Этот вариант очень дорогостоящий и поэтому местные жители выкапывают колодцы вручную.
Мероприятие 1.2. Закупка и доставка фотоэлектрического глубинного насоса до поселка Араббанди.

Из-за отсутствия газа и электричества в поселке нет возможности установить обычный электрический глубинный насос. И одним из способов подъема воды из колодца является установка фотоэлектрического глубинного насоса. Данный насос работает за счет получения электричества от фотоэлектрических панелей. 
В начале года был проведен поиск и сравнение цен на фотоэлектрические глубинные насосы. И наиболее выгодные условия поставки и цены предоставила компания Lorentz. Цена насоса составляет 3,429.50 USD. 
В комплектацию насоса входит: солнечная панель мощностью 370 Ватт, глубинный насос, контролер, водяной сенсор для остановки насоса, если нет воды в колодце, кабеля и дисконекоторы.
Насос может закачивать воду с глубины 120 метров 2400 литров в сутки. Данный насос был выбран, так как его стоимость значительно ниже, чем его аналоги в Узбекистане. Стоимость подобного насоса в Ташкенте составляет более 30 млн сум. 
Фотоэлектрический глубинный насос будет доставлен на грузовой машине до поселка Араббанди.
Мероприятие 1.3. Установка фотоэлектрического глубинного насоса.

Монтажные работы по установке фотоэлектрического глубинного насоса будет осуществляться проектной группой при поддержке он-лайн консультацией производителя.
Насос будет закачивать воду в цистерну емкостью 2500 литров при помощи пластиковых труб соединенных к насосу. Вода в цистерну будет заполняться в светлое время суток. Необходимое количество воды – 3000 литров для полива саженцев будет закачиваться в течении 2 дней. После того как цистерна будет заполнена, насос будет отключен и получаемая электроэнергия от солнечных панелей будет использоваться фермером для хозяйственных нужд. Цистерна будет установлена на возвышенности в 200 метрах от сада. Перепад высот составляет более 20 метров. Цистерна будет выполнять функцию накопителя воды, а также из-за разницы высот будет создаваться давление для самотека воды для капельного орошения.
Задача 2. Установка цистерны
Мероприятие 2.1. Закуп цистерны объемом 2500 литров и  необходимых материалов.
Вода должна использоваться и храниться в какой-либо емкости, что будет обеспечивать её постоянное наличие. Кроме того, для того, чтобы обеспечить полив без использования электричества, необходимо создать условия для гравитационного полива. Т.е. емкость должна находиться на определенной высоте, туда вода будет закачиваться насосом, а от емкости вода за счет высоты будет подаваться в систему орошения. 

Было решено приобрести пластиковую цистерну объемом до 2500 литров для аккумуляции воды и дальнейшего капельного орошения сада и необходимых материалов для монтажа цистерны. Данная цистерна будет покрыта теплоизоляционным материалом (фольгоизол) в первую очередь для предотвращения воздействия солнечных лучей на цистерну, а также от замерзания воды в зимний период. В зимнее время вода может быть использована для полива сеянцев фисташки в парнике, а также для хозяйственных нужд фермера. Площадь цистерны, которую необходимо изолировать составляет 9,87 м2, стоимость 1 рулона (10м2) фольгоизола составляет 80 000 сум. Фольгоизол долговечен и легок в установке, также снега,- и ветроустойчив.
Мероприятие 2.2. Монтаж цистерны объемом 2500 литров.

Монтаж цистерны будет осуществлен собственными силами. Для этого на возвышенности будет подготовлена площадка для цистерны. Будет выкопана яма размером 2,2Х1м  глубиной 30 см, для большей надежности по краю цистерна будет забетонирована.
Задача 3. Монтаж капельного орошения.

Мероприятие 3.1. Закупка необходимого материала для капельного орошения.
Для монтажа системы капельного орошения необходимо произвести закуп необходимых материалов: пластиковые трубы диаметром 50мм и 25 мм, фитинги, изоляционные материалы, тряпичный материал и т.д. 
Для минимизации использования воды, имеющаяся вода будет поливать саженцы при помощи капельного орошения. Капельное орошение будет выполнено по системе EMAS (ESCUELA MOVIL AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO). Преимущество данной системы – простота, долгий срок эксплуатации, дешевизна материалов. 

Монтаж капельного орошения происходит следующим образом. От цистерны с запасом воды, монтируется отвод магистральной трубы диаметром 50 мм. От основной (магистральной) пластиковой трубы диаметром 50 мм будут осуществлены отводы труб диаметром 20 мм. На расстояние, согласно схемы посадки саженцев, в трубах меньшего диаметра будут сделаны небольшие сквозные технические отверстия, через которые будут пропущен небольшой лоскут синтетической ткани. Ткань в отверстиях является аналогом капельницы, т.е. ткань выполняет сдерживающий фактор и позволяет воде медленно капать, тем самым вода распределяется экономно и равномерно возле корневой системы саженца.

Выбор на данную систему и использование пластиковых труб выпал не случайно. Нами был проведен мониторинг цен на другие системы капельного орошения, и расходные материалы. Например, если использовать вместо труб поливочный шланг, то, во-первых это будет более затратное вложение, а во-вторых срок эксплуатации шланга намного меньше, чем полипропиленовой трубы, что позволит фермеру в будущем демонтировать эту систему и применить эти же материалы на другом участке. 
Мероприятие 3.2. Монтаж капельного орошения.
Монтаж капельного орошения будет происходить силами проектной группы с помощью консультаций специалистов EMAS (ESCUELA MOVIL AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO). Данная организация была создана с желанием, достичь необходимого уровня обеспечения питьевой водой, водой для микро ирригации сельских и пригородных районов. Идея EMAS основана на: разнообразии простых технологий, таких как капельное орошение, самостоятельная постройка ручных насосов, наполнения небольших водохранилищ из ключей, санитарное оборудование и многое другое. Весь технологический процесс изготовления может быть выполнен из местных материалов. Пользователь изучает эти простые технологии и, следовательно, может самостоятельно применять и воспроизводить их. http://www.emas-international.de/ 
Задача 4. Установка ограждения и посадка защитной полосы от скота.
Мероприятие 4.1. Установка ограждения и посадка защитной полосы от скота.
Для предотвращения прохода скота на территорию сада будет проводиться выкапывание траншеи вокруг сада шириной и глубиной в один метр. 

Часть территории будет огорожена путем возведения поперечных палок со стойками и посадкой засухоустойчивых кустарников, такими, как ежевика или шиповник. В будущем, когда вырастет кустарник, ограждение из палок можно будет применить на другом участке фермерского хозяйства.
Плоды этих кустарников, могут быть дополнительным заработком для фермера.

Задача 5. Посадка сеянцев фисташки и саженцев миндаля.
Мероприятие 5.1. Закуп сеянцев фисташки и саженцев миндаля и их доставка до поселка Араббанди.
Выбор и покупка саженцев является одной из важнейших задач проекта. Так как, правильно подобранные саженцы залог успеха данного проекта. 
Применение посадки сеянцами и саженцами, в отличие от посева семенами, позволит не только удлинить сроки закладки плантации (вплоть до мая месяца), но и получить гарантированную приживаемость культур.

Закуп сеянцев фисташки и саженцев миндаля будет производиться у фермерских хозяйств. По предварительным исследованиям у фермерских хозяйств саженцы обладают повышенными свойствами засухоустойчивости, пониженной восприимчивостью к болезням и вредителям. Сеянцы выращены  в специальных пластиковых контейнерах.

В этом году было приобретено и посажено 55 саженцев миндаля для апробирования. Саженцы успешно прижились. 

Все сеянцы и саженцы будут доставлены на автомашине до поселка.

Мероприятие 5.2. Посадка сеянцев фисташки и саженцев миндаля.
Для получения стабильного и высокого урожая рекомендуется на плантациях высаживать различные сорта фисташки. Это делается потому, что разные сорта характеризуются разными сроками цветения и плодоношения. Некоторые сорта дают урожай 2-3 года подряд и 1 год отдыхают. Другие сорта могут плодоносить 1-2 года и отдыхать 1-2 года.

Посадка сеянцев фисташки на участке будет проходить путем разметки колышками по схеме 6х8 м.

После этого будет производиться подготовка посадочных мест. Для этого в ряду возле колышков выкапываются ямки размером 50х50х50 см, которые заполняются рыхлым грунтом земли, смешанным с перепревшим навозом в соотношение 5 к 1. В центре заполненной субстратом ямки выкапывается лунка на глубину 25-30 см, в которую затем будет помещаться контейнер с сеянцем. Перед посадкой за 2-3 часа земля в контейнерах обильно смачивается водой. Перед прокопкой контейнер разрезается. Сам контейнер, вместе с сеянцем кладется в лунку с уклоном 45-50 градусов. Затем при присыпке землей сеянец аккуратно выравнивается до вертикального положения стволика, не допуская развала почвенного субстрата в контейнере.

Всего на участке в 5 га будет высажено 2000 сеянцев фисташки и 1000 саженцев миндаля. К настоящему моменту уже посажено 500 сеянцев фисташки и 65 саженцев миндаля. 
Посадка сеянцев фисташки будут проводиться под руководством Ботмана Евгения Константиновича.
На протяжении 2-х лет фермер за собственные средства путем посева семян фисташки вырастил более  4 300 сеянцев, из которых прижилось более 2 000. Из-за недостатка воды и отсутствия заграждений, на данный момент количество сеянцев составляет около 500.

Посадка миндаля выполняется практически по тому же принципу, как и фисташка. Выкапываются посадочные ямы 50х50 см. Саженцы помещают в лунку так, чтобы корневая шейка находилась на 10-15 см ниже поверхности почвы. На одном участке высаживают несколько сортов, так как миндаль относится к перекресноопыляемым растениям. Наилучший срок посадки миндаля – ноябрь, при теплой погоде посадка может продолжаться до января, приживаемость саженцев составляет 97%. Растения, высаженные с осени, попадают в более благоприятные условия увлажнения почвы, способствующие лучшему старту весной. Если почва недостаточно влажная, после посадки саженцы поливают.

Посадка саженцев миндаля будет проводиться под руководством специалиста по посадке и выращивания миндаля – Джураева Бахтиёр Меликузиевича. Саженцы будут приобретаться из фермерского хозяйства «Фазилатли Комил ишончи»
Задача 6. Распространение информации о технологии.
Мероприятие 6.1. Подготовка экономических расчетов по технологии.

Для того чтобы люди начали использовать технологию важно, чтобы они понимали насколько она выгодна для них. Для этого будет необходимо подготовить четкие и ясные расчеты того, сколько нужно затратить домохозяйству/фермерскому хозяйству, и сколько они смогут получить выручки, в течение, какого периода времени. Эти расчеты будут произведены специалистом для дальнейшего распространения среди местного населения. 
Мероприятие 6.2. Распространение информации о технологии и подготовка публикации. 
Будут привлечены СМИ для широкого распространения информации и результатах проекта среди местного населения Кашкадарьинской области. Статьи о проекте помогут популяризовать выращивание засухоустойчивых деревьев на богарных территориях, как альтернатива содержанию скота. Статьи помогут изменить отношение, в положительную сторону, жителей сельской местности к альтернативным источникам энергии и капельному орошению. Будет опубликовано не менее 2 статей.
Также будут подготовлена публикация по практике использования засушливых земель для садоводства на 2-х языках: узбекский и русский. В публикацию будут включены:

- рекомендации по посадке миндаля, где можно приобрести саженцы сладкого миндаля,
- рекомендации по созданию колодца\скважены и перечень необходимых разрешительных документов, 

- инструкции по установке солнечного глубинного насоса, ручного насоса, ветряного насоса и капельного орошения, с указанием цен и производителей.

Кроме того, в Карши будет проведен тренинг для всех желающих, рассказывающий о результатах проекта. 
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	Мун Ю.

Ходжаев Н.

	Мероприятие 1.3. Установка фотоэлектрического глубинного насоса.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Умиров Орип

Мун Ю.

Ходжаев Н.

	Мероприятие 2.1. Закуп цистерны объемом 2500 литров и  необходимых материалов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мун Ю.

Ходжаев Н.

	Мероприятие 2.2. Монтаж цистерны объемом 2500 литров.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Умиров Орип

Мун Ю.

Ходжаев Н.

	Мероприятие 3.1. Закупка необходимого материала для капельного орошения.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мун Ю.

Ходжаев Н.

	Мероприятие 3.2. Монтаж капельного орошения.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Умиров Орип

Мун Ю.

Ходжаев Н.

	Мероприятие 4.1. Установка ограждения и посадка защитной полосы от скота.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Умиров Орип

Ходжаев Н.

	Мероприятие 5.1. Закуп сеянцев фисташки и саженцев миндаля и их доставка до поселка Араббанди.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Умиров Орип

Мун Ю.

Ходжаев Н.

	Мероприятие 5.2. Посадка сеянцев фисташки и саженцев миндаля.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Умиров Орип

Ботман Е.

Джураев Б.

	Мероприятие 6.1. Подготовка экономических расчетов по технологии.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Умиров Орип

Мун Ю.

Ходжаев Н.

	Мероприятие 6.2. Распространение информации о технологии и подготовка публикации. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Умиров Орип

Мун Ю.

Ходжаев Н.


Ожидаемые результаты после реализации проекта

	Стратегия
	Индикатор
	Базовая линия
	Показатель достижения
	К какому моменту

	Цель проекта: демонстрация технологии/модели получения дополнительного дохода для местных жителей и более природоустойчивой альтернативы животноводству через реализацию схемы подводные воды – насосы с низким потреблением энергии – получение энергии при помощи солнца – использование воды через систему капельного орошения – для создания сада засухоустойчивых древесных культур.
	Демонстрация альтернативы
	Колодец глубиной 50 метров.
33 га богарной площади на которой сейчас выращивается горох, приносящей 3-4 млн сум.
	Создан сад из засухоустойчивых культур на площади не менее 5 га с использованием подземных вод, системы капельного орошения и посадки не менее 2000 сеянцев фисташки и 1000 саженцев миндаля.

	К концу проекта

	Задача 1 Установка глубинного насоса
	Углубление  колодца до глубины 100 метров
	Фермер, на собственные средства вырыл колодец глубиной 50 метров, но воды не достаточно для капельного полива сада.
	Углублен колодец до 100 метров. Объема воды в колодце достаточно для полива сада.
	Ко второму месяцу от начала проекта

	
	Закупка и доставка фотоэлектрического глубинного насоса до поселка Араббанди.
	Нет
	На основе тендера приобретен фотоэлектрический глубинный насос.
	К четвертому  месяцу от начала проекта

	
	Установка фотоэлектрического глубинного насоса.
	Нет
	Установлен и работает фотоэлектрический глубинный насос, который поднимает более 450 литров в день.
	К шестому месяцу от начала проекта

	Задача 2 Установка цистерны
	Закуп цистерны объемом 2500 литров и  необходимых материалов для водонапорной башни.
	Нет
	На основе тендера приобретена цистерна объемом 2500 литров.
	Ко второму месяцу от начала проекта

	
	Монтаж цистерны объемом 2500 литров.
	Нет
	Установлена цистерна на наивысшей точке территории для самотека капельного орошения.
	К четвертому месяцу от начала проекта

	Задача 3 Монтаж капельного орошения.
	Закупка необходимого материала для капельного орошения.
	Нет
	На основе тендера приобретены пластиковые трубы разных диаметров, фитинги, изоляционные материалы, шланги, паяльный утюг и т.д.
	К третьему месяцу от начала проекта

	
	Монтаж капельного орошения.
	Нет
	Установлено капельное орошение для обслуживания сада размером не менее 5 га. 
	К шестому месяцу от начала проекта

	Задача 4. Установка ограждения и посадка защитной полосы от скота
	Установка ограждения и посадка защитной полосы от скота.
	Фермер на собственные средства вырыл ров 1мх1м более 800 метров.
	Вырыт ров по периметру сада длиною 600 м и посажен шиповник как дополнительная преграда для скота.
	К завершению проекта

	Задача 5. Посадка саженцев фисташки и миндаля
	Закуп сеянцев фисташки и саженцев миндаля и их доставка до поселка Араббанди.
	Нет  
	Приобретены и привезены в поселок сеянцы фисташки и саженцы миндаля
	К девятому месяцу от начала проекта

	
	Посадка сеянцев фисташки и миндаля.
	Фермер на собственные средства высадил более  4300 сеянцев из которых прижилось более 400
	Посажено 2000 сеянцев фисташки и 1000 саженцев миндаля
	К десятому месяцу от начала проекта

	Задача 6. Распространение информации о проекте через местные СМИ.
	Распространение информации о проекте.
	Нет
	Создана и распространена публикация о экономической рентабельности проекта

Не менее 100 жителей Кашкадарьинской области узнали о технологии через публикации и тренинги проекта
	К пятому, десятому – одиннадцатому месяцу от начала проекта


Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта

Умиров Орип – руководитель проекта (организационные работы по проекту)
Мун Юрий – ассистент руководителя проекта (организационные работы по проекту),

Ботман Евгений Константинович – специалист по выращиванию фисташки
Джураев Бахтиёр Меликузиевич – специалист по выращиванию миндаля
Ходжаев Нариман – специалист по связям с общественностью (разработка публикаций, работа со СМИ), ответственный по административным вопросам.

Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

К настоящему времени фермер имеет договор с Хокимиятом Кашкадарьинской области об аренде земли площадью в 33 га на 49 лет. 

2000 фисташковых насаждений были созданы на его личные средства. Так же своими силами он выкопал колодец глубиной 50 метров и огородил участок траншеей 1х1х1 длинной 800 метров. Кроме того, фермер самостоятельно освоил технологию выращивания посадочного материала фисташки в виде сеянцев с закрытой корневой системой.  На данный момент фермеру необходима помощь в углублении колодца и установке фотоэлектрического глубинного насоса. Фермер ежегодно на собственные средства вспахивает землю при помощи трактора и высаживает сеянцы фисташки и вручную достает воду для полива из колодца.  Готовность вкладывать значительные личные финансовые средства в создание фисташковой плантации само по себе лучший показатель заинтересованности фермера в успешной реализации проекта. Он принимал участие в семинарах по разведению фисташки, изучил «Рекомендации по выращиванию плантаций фисташки настоящей по садовому типу в Узбекистане». Самостоятельно научился выращивать сеянцы фисташки в пластиковых контейнерах малого объема. Все это свидетельствует о его готовности осваивать этот  вид деятельности, используя при этом приобретенные знания на практике.

После окончания проекта фермер планирует высадить фисташкой и миндалем оставшуюся территорию – 33 га. Так как проект является долгосрочным, и семья фермера планирует остаться жить на этой земле на долгие годы, то выгоду от этого сада будут получать несколько поколений фермера.

В целом можно заключить, что имеется высокий шанс устойчивости намечаемого проекта.
Риски при выполнении проект
· аномально засушливый год, что негативно повлияет на приживаемость сенцев фисташки и саженцев миндаля. 

· запаздывание сроков проведения мероприятий из-за задержки финансирования.
· инфляция,

· технические проблемы с установками,
· болезни,

· форс-мажорные обстоятельства.
Дополнительная информация

· Как проект будет влиять на благополучие местного населения?

Данный проект покажет местному населению возможность альтернативного источника дохода, вместо выпаса скота. В случае широкого распространения среди населения выращивания плодово-ореховых деревьев значительно улучшит состояние богарных земель, финансовое положение сельского населения, изменит отношение к альтернативным источникам энергии.

 Каким образом будет обеспечиваться гендерное равенство?

Немаловажное участие в проекте будет принимать супруга фермера. Успешное окончание проекта вызовет мотивацию выращивать подобные сады у соседних фермерских хозяйств, и мы с большой вероятностью можем утверждать, что и в этих мероприятиях будут  принимать участие женщины. Так же стоит отметить, что сейчас появляется все больше женщин-фермеров, и этим проектом мы надеемся привлечь и их внимание.

· Существует ли связь с другими проектами ГЭФ?

Проект имеет связь с проектом ПМГ ГЭФ «Содействие в образовании Центра распространения технологии промышленных плантаций фисташки для Ферганской долины». 
В данном проекте будет принимать участие эксперт по посадке фисташки Ботман Евгений Константинович.

3. Финансирование проекта

Дополнительность финансирования ГЭФ

4. Мониторинг проекта

Мониторинг происходит путем заполнения квартальных отчетов по форме ПМГ ГЭФ и мониторинговых визитов Национального Координатора ПМГ ГЭФ на проектную территорию. Кроме квартальных отчетов, заявитель будет составлять промежуточный и финальные отчеты по установленной форме. 

Заявители гарантируют своевременную подачу всех отчетов. 

