Заявка на участие в
Программе Малых Грантов
Глобального Экологического Фонда
(ПМГ ГЭФ)
1. Краткая Информация о проекте
	Информация об организации-заявителе

	Название организации:
	Махалинский комитет Кичик Ок Мачит

	Почтовый адрес организации-заявителя:
	Ферганская долина, Узбекистанский район, село Окмачит

	Телефоны:
	+998941310020

	Факс:
	нет

	Адрес электронной почты /веб-сайт:
	oqmachit@mail.ru 

	ФИО руководителя организации и должность: 
	Фозилов Мутталибжон

	Ответственное лицо за проект:    
	Рахматулла Шодиев

	Контактные телефоны ответственного лица:
	+998933729009

	Адрес электронной почты  ответственных лиц:
	oqmachit@mail.ru , yuriym83@gmail.com

	Информация о проекте

	Название проекта:
	Повышение уровня жизни и доходов местного населения за счет установки и получения энергии от микрогидроэлектростанции мощностью 25кВт.

	Месторасположение проектной территории: 
	Ферганская долина, Узбекистанский район, село Окмачит

	Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год):
	Март 2013 

	Длительность проекта:
	12 месяцев

	Финансы

	Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
	$ 37 110

	Сумма на проект из всех других источников финансирования: 
	$ 37 279

	Общая стоимость проекта:    
	$ 74 389


2. Дизайн проекта
Описание проблемы и причин её возникновения:
Село Окмачит находится в Ферганской долине, Узбекистанского района. В селе проживает около 8 тысяч человек (1000 семей). В основном местные жители занимаются сельским хозяйством: выращивают хлопок, пшеницу, кукурузу, а также животноводством. В селе Окмачит есть 4 фермерских хозяйства.

В селе существует острая нехватка электричества и газа. Электричество подается в село на 2-3 часа в день, что не достаточно для нормальной работы местной больницы, школы и детского сада. Особенно тяжело приходится в зимнее время, так как количество больных увеличивается, и нет возможности оказать качественную медицинскую помощь, потому что не работают электрические медицинские аппараты, а также и из-за короткого светового дня и отсутствия искусственного освещения в зимнее время. Давление газа в селе низкое, что не достаточно для отопления помещений и приготовления пищи.
Отсутствие электричества в селе отрицательно влияет на здоровье людей, а также не дает возможность развиваться малому бизнесу. В селе есть 2 мини цеха: ваточесальный и рисорушка, но из-за отсутствия постоянного электричества, они простаивают и со временем из-за длительного простоя будут не пригодны для использования. В 2002 году был построен ваточесальный цех, на котором трудилось порядка 15 человек. В сутки данный цех производил более 800 килограмм готово продукции. Рисорушка была построена в 2010 году и на ней работало 10 человек. В сутки рисорушка перерабатывала до 10 тонн риса. Сейчас в селе нет электричества и эти цеха не работают и люди остались без работы.
Восстановление постоянной подачи электроэнергии позволит вновь запустить данные цеха и обеспечить тем самым 25 рабочих мест и выпуск готовой продукции. 
Как Вы планируете устранить причины проблемы: цель, задачи и мероприятия проекта?
Одним из вариантов решения проблемы стабильного электроснабжения может являться микрогидростанции. Большинство сельского населения страны живет в долинах рек, где широко развита оросительная сеть каналов. Есть вода, которую потенциально можно использовать для получения энергии, без какого-либо ущерба для её качества или количества или применения этой воды после гидростанции для любых других целей. И есть проблема - отсутствие электричества для экономического и социального развития сельской местности. Вывод напрашивается сам собой - почему не использовать воду и не развивать микро гидро эне5ргетику для решения проблемы села с энергией..    

Рядом с селом Окмачит протекает Ферганский канал. Вода может крутить водяное колесо микроГЭС и вал электрогенератора микроГЭС будет обеспечивать сельские учреждения электричеством круглый год.
Местный бизнесмен - Рахматулла Шодиев вышел с инициативой создать и апробировать микроГЭС. Он заинтересован в установке микроГЭС мощностью 25кВт. Этой мощности достаточно для нужд местной поликлиники, школы и для продуктивной работы рисорушки и ваточесального цеха. Также после успешного апробирования, Рахматулла Шодиев планирует установить дополнительную микроГЭС для запуска мастерской и швейного цеха, на которых будут работать более 10 человек из поселка. На работу будут приглашаться в основном женщины из села. Предприниматель готов оказать финансовую помощь в реализации проекта и предоставить необходимые строительные материалы для установки микроГЭС. Также есть договоренность/письмо поддержки/разрешение от махаллинского комитета о постройке микроГЭС в селе Окмачит.

Установка микроГЭС мощностью 25кВт улучшит ситуацию в местной больнице, школе и в детском саду, и будет способствовать развитию малого бизнеса в селе, что увеличит количество рабочих мест и повысит уровень жизни и доходов местного населения. 
Электричество будет справедливо распределено между местной поликлиникой, детским садом, школой и предпринимателем. В ходе реализации проекта будет составлен документ и подписан между махаллинским комитетом и предпринимателем, в котором будет четко прописано, какое количество электроэнергии будет получать предприниматель от установленной микроГЭС. Махаллинский комитет будет ответственным за оборудование приобретенным по проекту ПМГ ГЭФ и в случае не соблюдения условий договора предпринимателем, махаллинский комитет оставляет за собой право забрать оборудование приобретенное по проекту ПМГ ГЭФ. 

МикроГЭС будет построена рядом с селом, что значительно сократит расходы на электрокабель. 

Цель проекта – установка микрогидроэлектростанции (микроГЭС) мощностью 25 кВт в Ферганской долине, Узбекистанского района, в селе Окмачит.

Задача 1: Сооружение  отводного канала и установка электрощита.
Мероприятие 1.1. : Сооружение  отводного канала

В данное время разработан проект и получено письмо поддержки от махаллинского комитета, который дает разрешение на строительство микроГЭС (приложение 1) в селе Окмачит. 

Для строительства микроГЭС составлен план работы и смета.

Весь необходимый строительный материал (цемент, песок, гравий, арматура, и т.д.) будет предоставлен строительной фирмой ООО « Rahmat Halol Meroz». И доставлен на проектную территорию при помощи грузового автотранспорта.
Ниже от уровня Ферганского канала, силами жителями села, а также наемными людьми в течении 20 дней будет вырыт и забетонирован арык длиной 150 метров. Через забетонированный арык, вода самотеком будет подаваться на водяное колесо микроГЭС и приводить в действие генератор и вырабатывать электроэнергию для нужд учреждений поселка и предпринимателей. В дальнейшем вода, будет использоваться для поливов и нужд жителей села. 

Рядом с микроГЭС будет построен электрощит, необходимые стройматериалы для установки электрического щита, также будет предоставлен предпринимателем строительной фирмой ООО « Rahmat Halol Meroz». 

Задача 2.: Установить и запустить  микроГЭС мощностью 25 кВт

Мероприятие 2.1. Закупка электрогенератора, редуктора, электрокабеля и электрощита.

Электрогенератор, электрокабель и электрощит для монтажа будут закупаться на условиях тендера и доставляется в село Окмачит автотранспортом. 
Мощности микроГЭС 25кВт достаточно для резервного электроснабжения местной поликлиники, детского сада, школы, рисорушки и ваточесального цеха.
Потребление электроэнергии каждым отдельным сельским учреждением, будет регулироваться путем установки отдельного счетчика на энергию от микроГЭС. Все собранные средства будут расходоваться на техническое обслуживание самой микроГЭС. Электроэнергия будет подаваться по новому электрокабелю, тем самым полученная электроэнергия от микроГЭС будет потребляться для нужд села и не будет подаваться в общую электросеть страны.
Мероприятие 2.2. Монтаж электрогенератора, редуктора, электрощита и прокладка электрокабеля.

Совместно со специалистами по микроГЭС и электриками будет установлен и запущен электрогенератор, установлен электрощит и проложен электрокабель. Стойки для электрокабеля, будут установлены местными жителями и наемными рабочими.
Электрогенератор по условиям пожаробезопасности будет установлен в отдельном помещении. На водяное колесо микроГЭС будет установлен редуктор для повышения числа оборотов и нормальной работы электрогенератора. Электрогенератор трехфазного электрического тока, напряжением 220 вольт будет передавать полученное электричество в село по электрокабелю.

Для подачи электричества от микроГЭС до села потребуется 1500м электрокабеля, который будет подключен к  общей электросети поселка через электрощит с автопереключателем и предохранителями.
Во главе с председателем махаллинского комитета села Окмачит и сходом жителей села будет назначены ответственное лицо и его помощники для эксплуатации и обслуживания микроГЭС.

Мероприятие 2.3. Мониторинг работы микроГЭС
Для эффективной работы ответственного лица и его помощников, специалисты по микроГЭС проведут один практический тренинг  по обслуживанию микроГЭС. Также два раза в год специалисты по микроГЭС будут выезжать на проектную территорию и проверять работу ответственных лиц и его помощников и микроГЭС.
Задача 3.: Изменение отношения местных сообществ к альтернативным технологиям и распространение информации о них.

Мероприятие 3.1.: Разработка брошюры  и плакатов-схем по установке микроГЭС мощнотью 25 кВт.
Брошюра будет содержать подробную и необходимую информацию для установки микроГЭС мощностью 25кВт, что в дальнейшем позволит распространить данный проект в соседних селах. Также будут подготовлены подробные плакаты-схемы по сборке микроГЭС. Для разработки брошюры и плакатов-схем будут приглашены составитель брошюры и плакатов-схем, дизайнер-верстальщик, переводчик с русского на узбекский язык. В результате, брошюр будут распечатано 200 экземпляров на русском, и 500 экземпляров на узбекском языке. Плакатов-схем 200 экземпляров на русском, и 500 экземпляров на узбекском языке. Для улучшения разработки и печати брошюр (200 экземпляров на русском, и 500 экземпляров на узбекском языке) и плакатов-схем (200 экземпляров на русском, и 500 экземпляров на узбекском языке) будет заключен контракт со специалистом для выполнения всей этой работы.
Также в проекте будет подготовлена статья, которая будет описывать ситуацию до установки микро гидро станции, затраты на установку, и выгоды от установки: сколько человек получило работу, сколько и какого оборудования работает и сколько теперь оно приносит прибыли. Статья будет опубликована на сайте ПМГ ГЭФ www.sgp.uz, а также разослана журналистам для последующего опубликования в национальных СМИ. 
Мероприятие 3.2.: Распространение информации через местные СМИ и Интернет, проведение тренингов для заинтересованных жителей соседних сел и других областей.
МикроГЭС мощностью 25 кВт установленная в селе Окмачит будет демонстрационным объектом в Ферганской долине. Любой заинтересованный человек сможет посетить и посмотреть работы микроГЭС и получить необходимую информацию для установки подобной микроГЭС у себя в селе или в поселке.
На проектной территории будут проведены 2 практических тренинга для 30 заинтересованных жителей соседних поселков. Участники тренинга посетят и увидят в действии микроГЭС мощностью 25 кВт. На тренинги будут приглашаться журналисты из местных СМИ и ТВ. В результате будет обучено 60 человек. Надеемся, что приглашенные журналисты помогут распространить информацию и результаты проекта по всей Ферганской долине.
Также будет опубликовано 2 статьи в местные газеты, что позволит более широко распространить информацию среди жителей Ферганской долины. 

Описание последовательности/графика выполнения работ по проекту   
	Мероприятия
	2013
	Ответственные лица за исполнение мероприятий

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Мероприятие 1.1. : Сооружение  отводного канала.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шодиев Р., Фозилов М.

	Мероприятие 2.1. Закупка электрогенератора, редуктора, электрокабеля и электрощита.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шодиев Р., Фозилов М., Эркабоев А.

	Мероприятие 2.2. Монтаж электрогенератора, редуктора, электрощита и прокладка электрокабеля.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шодиев Р., Фозилов М., Эркабоев А.

	Мероприятие 2.3. Мониторинг работы микроГЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шодиев Р., Фозилов М., Эркабоев А.

	Мероприятие 3.1.: Разработка брошюры  и плакатов-схем по установке микроГЭС мощнотью 25 кВт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шодиев Р., Фозилов М., Мун Ю.

	Мероприятие 3.2.: Распространение информации через местные СМИ и Интернет, проведение тренингов для заинтересованных жителей соседних сел и других областей.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шодиев Р., Фозилов М.Мун Ю


Ожидаемые результаты после реализации проекта

	Стратегия
	Индикатор
	Базовая линия
	Показатель достижения
	К какому моменту

	Цель проекта:
Установка микрогидроэлектростанции (микроГЭС) мощностью 25 кВт в Ферганской долине, Узбекистанского района, в селе Окмачит.
	Использование технологии с низким уровнем выбросов ПГ сообществом
	Нет
	Запущена микрогидростанция, позволяющая получать выгоду от использования энергии:
· Не менее 8 000 людей поселка за счет лучшего обслуживания в местной клинике;

· Не менее 25 человек получивших работу в цехах, которые заработали от электричества;

· Не менее 100 домохозяйств, чьи дети ходят в детский сад поселка
	К концу проекта

	
	Избежание выбросов СО2. 
	Нет электричества, нет выбросов парниковых газов. Использование электричества, когда оно есть приводит к выбросам в размере 0,617 тонн СО2 на 1 тысячу кВт*ч
	Избегается не менее 46 тонн выбросов СО2 за счет использования альтернативной энергии
(При использования 73 000 кВт в год электроэнергии для нужд села)

	

	Задача 1
Сооружение  отводного канала.
	Сооружение  отводного канала протяженностью 150 метров
	Нет
	Сооружен  и забетонирован отводной канал протяженностью 150 метров
	к 3-ому месяцу с начала проекта

	Задача 2

Установить и запустить  микроГЭС мощностью 25 кВт


	Закупка электрогенератора, редуктора, электрокабеля и электрощита.
	Нет
	На основе тендера приобретен и установлен электрогенератор, редуктор, электрокабель и электрощит
	к 4-ому месяцу с начала проекта

	
	Монтаж электрогенератора, редуктора, электрокабеля, электрощита и прокладка элек-трокабеля.
	Нет
	Установлен и работает электрогенератор, редуктор., электрощит.

Проложен  электрокабель.
	к 7-ому месяцу с начала проекта

	
	Мониторинг работы микроГЭС
	Нет
	Специалисты по микроГЭС и электрики проверили работу микроГЭС
	мониторинг будет происходит 4-ого, 5-ого, 10-ого, 11-ого месяца с начала проекта

	Задача 3

Изменение отношения местных сообществ к альтернативным технологиям и распространение информации о них.
	Разработка брошюры  и плакатов-схем по установке микроГЭС мощнотью 25 кВт.
	Нет
	Подготовлены и растиражированы брошюры (200 рус, 500 узб) и плакаты-схемы  (200 рус, 500 узб)
	к 8-ому месяцу с начала проекта

	
	Распространение информации через местные СМИ и Интернет, проведение тренингов для заинтересованных жителей соседних сел и других областей.
	Нет
	Опубликованы 2 статьи в местные газеты, проведены 2 практических тренинга
	К 4-ому, 7-ому, 10-ому, 11-ому месяцу с начала проекта


Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта

Шодиев Р – руководитель проекта (организационные работы по проекту), тренер (подготовка и проведение семинаров).
Мун Ю – ассистент руководителя проекта (организационные работы по проекту), специалист по связям с общественностью (разработка публикаций, работа со СМИ). Эксперт по проведению обучающих семинаров.
Фозилов М – ответственный по административным вопросам
Эркабоев А. – специалист по микроГЭС.
Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

Экологическая устойчивость

Сельские учреждения расположенные на проектной территории будет использовать альтернативный, экологически чистый источник  энергии.

Экономическая устойчивость

Экономическая устойчивость будет обеспечиваться путем разработки оптимального режима использования электрогенератора. Все средства собранные за потребление электричества будут расходованы на облуживание микроГЭС.
Институциональная устойчивость

Махаллинский комитет будет контролировать работу микроГЭС и денежные средства получаемые за использование электроэнергии. 
 Социальная устойчивость

Проект предоставит новые рабочие места, за счет работы рисорушки и ваточесального цеха, тем самым повысится уровень жизни и доходов местного населения.
Риски при выполнении проект

Финансовые риски 

Возможен отказ спонсоров в поддержке реализации данного проекта, что значительно увеличит сроки завершения проекта,  так как будет проводиться поиск новых спонсоров.

Возможен отказ в сотрудничестве партнерских организаций,  в данном случае будут заключаться партнерские соглашения с другими партнерами. 

Могут  возникнуть проблемы со своевременным получением финансов или изменением цен из-за инфляции, что может отразиться на цене товаров и услуг.

Производственные риски 

Возможна задержка запуска микроГЭС или его части (задержки поставок и монтажа оборудования).

Дополнительная информация

· Как проект будет влиять на благополучие местного населения?

После реализации данного проекта повысится уровень жизни и доходов местного населения за счет  привлечения их на работу, в основном женщин в швейный цех и мужчин в мастерскую. Специалисты местной больницы смогут оказывать квалифицированную помощь больным. В школе и в детском саду будет искусственное освещение. 

· Каким образом будет обеспечиваться гендерное равенство?

В проекте соотношение мужчина-женщина будет предполагать обязательное соотношение, как минимум, 60% мужчин и 40 % женщин.  В основном женщины будут приглашаться на работу в швейный цех.

· Существует ли связь с другими проектами ГЭФ?

После успешной реализации проекта «Внедрение микро гидро станции в качестве альтернативного источника энергии для нужд поселка Чош», жители поселка Окмачит решили повторить данный проект у себя в селе.
3. Финансирование проекта

Дополнительность финансирования ГЭФ

Бюджет проекта в приложении 3

Мониторинг проекта

Мониторинг происходит путем заполнения квартальных отчетов по форме ПМГ ГЭФ и мониторинговых визитов Национального Координатора ПМГ ГЭФ на проектную территорию. Кроме квартальных отчетов, заявитель будет составлять промежуточный и финальные отчеты по установленной форме. 

Заявители гарантируют своевременную подачу всех отчетов. 
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