Заявка на участие в 
Программе Малых Грантов
Глобального Экологического Фонда
(ПМГ ГЭФ)
1. Краткая Информация о проекте
	Информация об организации-заявителе

	Название организации:
	Профессиональный союз Чаткальской ГМОС РНПЦ декоративного садоводства и лесного хозяйства

	Почтовый адрес:
	111104, Ташкентская обл., Паркентский р-н, пос. Сукок  

	Телефоны:
	8(371) 2257232, Моб.+998 90 9944225

	Факс:
	8(371) 2257232

	Адрес электронной почты /веб-сайт:
	darhanbek@yandex.ru 

	ФИО руководителя организации, должность: 
	СуюндиковА., председатель профсоюза 

	Ответственные лица по проекту:    
	Ботман Е.К. 

	Контактные телефоны:
	8(371) 2255545,  Моб.+99890 1745385

	Информация о проекте

	Название проекта:
	Создание коллекции и маточной плантации сортовой фисташки на Чаткальском участке Чаткальской ГМОС и землях фермеров  в Ташкентской области.

	Месторасположение проекта: 
	Ташкентская  область, Паркентский и Бостанлыкский районы.

	Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год):
	01/03/2015

	Длительность проекта (день/месяц/год):
	С 01/04/2015  по 01/04 /2016
12 месяцев

	Финансы

	Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
	 50.000$ USA 

	Сумма на проект из других источников финансирования: 
	31,978$ USA 

	Общая стоимость проекта:    
	 79,980$ USA


2. Дизайн проекта
Описание проблемы и причин её возникновения:

Адырные (предгорные) земли с высотными отметками от 600 до 1500 м занимают  в Узбекистане огромные площади (рис. 1). Такие земли существуют в Ташкентской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях и по обрамлению Ферганской долины. 
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Рис. 1. Площади высотных поясов
Это, как правило, типичные или темные сероземы, обладающие высоким потенциальным плодородием. Здесь наблюдается повышенное, по сравнению с пустынной зоной, количество атмосферных осадков (до 400 мм в год). Существуют многочисленные свидетельства того, что здесь с успехом можно выращивать некоторые древесные и кустарниковые породы, в том числе и орехоплодные. Однако все возрастающая антропогенная нагрузка и необоснованный способ землепользования ставят эти земли на грань опустынивания. Потепление климата еще более усиливает риски существующего землепользования на этой территории.

Земли предгорной (адырной) и нижнегорной зоны в Узбекистане используются в основном для богарных посевов зерновых культур, а так же как пастбища. Урожай зерновых на этих территориях зависит главным образом от влагообеспеченности  конкретного года, но редко когда превышает 8-10 ц/га и такой урожай случается раз в 3-5 лет. В другие годы урожаи лишь восполняют затраты на семенной материал или же урожай полностью отсутствует. Пастбища из-за перевыпаса животных представляют собой  деградированные, низкопродуктивные, выбитые угодья.   

Все сильнее ощущаемое на территории Узбекистана изменение климата, которое в перспективе может лишь усугубить ситуацию: Влагообеспеченность уменьшится, а соответственно уменьшится и вероятность получения приемлемых урожаев на богаре, также как и кормовой фитомассы на пастбищах. В сочетании с усиливающейся антропогенной нагрузкой результатом будет усиление давления на естественные пастбища, их дальнейшая деградация и выход богарных земель из хозяйственного оборота.

В связи с этим, появляется необходимость находить альтернативные методы хозяйствования, которые могли бы приносить людям доход в условиях происходящих климатических изменений и восстанавливать нормальное состояние и функции экосистем засушливых зон для их последующего устойчивого использования.

Как проект будет устранять причины проблемы: Цель, задачи и мероприятия проекта
Таким альтернативным методом использования земель является создание насаждений фисташки настоящей на предгорных богарных землях. Однако надо не просто создавать насаждения из фисташки, но для устойчивости такого землепользования необходимо облагораживать дички сортовым привойным материалом. Поэтому для успешного продвижения фисташководства в стране нужно иметь хозяйство, в котором бы имелся минимально необходимый набор видов фисташковых насаждений, а именно: коллекция сортовой фисташки, маточная плантация этих сортов/форм, образец промышленной плантации. Такое передовое хозяйство или «точка роста» фисташководства было бы лучшим примером для местного населения, где можно было бы получить консультации, посадочный и прививочный материал. Ввиду наличия огромного массива богарных земель на территории Узбекистана, расположения этих земель на большом удалении друг от друга и с разным административным подчинением таких хозяйств в  стране должно быть несколько, возможно в каждой области, где есть подходящие земли. Ташкентская область имеет значительное количество богарных земель пригодных для разведения фисташки с благоприятными климатическими показателями, в том числе по атмосферным осадкам. Созданию таких показательных хозяйств как на землях фермеров, так на территории Гослесфонда посвящен настоящий проект. Одновременно с созданием этих «точек роста» проект минимально поддержит нескольких фермеров для более широкого охвата и информирования посредством создания фисташковых насаждений среди местного населения.

Фисташковой командой РНПЦ ДСиЛХ совместно с ПМГ ГЭФ была разработана стратегия развития фисташководства в Узбекистане. 
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Рис. 2. Земли пригодные для выращивания фисташки в Узбекистане

Ключевым моментом этой стратегии является создание так называемых «точек роста», где все заинтересованные лица могли бы получить консалтинговые услуги, посадочный и прививочный материал.  Богарные территории в Узбекистане расположены в Ташкентской, Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Навоийской областях и в Ферганской долине, то есть территориально далеко друг от друга. Поэтому было предложено создавать такие «точки роста»  в каждой области или одну в рядом расположенных областях.   Создаваться такие «точки» предполагается  на землях фермеров, добровольно пожелавших их создать и быть в них тренером. В каждой «точке роста» должны быть: 

· коллекционный участок. Создание коллекции формовой фисташки имеет целью дублирование имеющегося отобранного генофонда с хозяйственно ценными признаками в разных местах для уменьшения риска его потери от пожара, нападения вредителей или болезней и т.д. Кроме того наличие такого участка на землях фермеров будет способствовать их инициативе к работам по районированию этого сортимента, а также к расширению этой коллекции путем собственных находок путем отбора;

· маточная плантация. Такая плантация также должна стать неотъемлемым элементом «точки роста» с целью снабжения заинтересованных фермеров окулировочным материалом (черенками с почками) сортовой фисташки. Есть смысл создавать маточную плантацию лишь тех сортов/форм, которые наиболее подходят для местных специфических условий. Такая плантация может быть востребованной в случае массового создания фисташковых насаждений в этом регионе. В случае если спроса на черенки временно нет или они нужны периодически, то нужно продумать технологию содержания такой плантации в режиме насаждения  с двойным назначением – как маточной и как промышленной плантации;

· образцы промышленных плантаций. Надо создавать демонстрационные участки с показательной разбивкой на выделы, с разной подготовкой почвы для создания и дальнейшей эксплуатации насаждения в зависимости от рельефа местности (сплошная или полосная пахота, напашные или бульдозерные террасы, площадки), крутизны и экспозиции склона, схемы размещения и т.д.;

· тренинг центр. Нужно здание с минимальными условиями для консультационных услуг фермерам.

В случае создания таких «точек» при работе с фермерами есть возможность совместить теоретическую часть с практическим показом как существующих насаждений разного функционального назначения, так и демонстрацию образцов технологических процессов (особенно подготовки почвы для создания плантации, проведение окулировки и т.д.). Кроме того здесь можно будет приобрести прививочный материал для облагораживания дичков. 

В настоящее время в Галляаральском опорном пункте в Джизакской области уже есть такая «точка роста», но пока еще не создан собственно тренинг-центр  в виде помещения, хотя тренинги на открытом воздухе там проводились уже не один раз. На территории Галляаральского опорного пункта проектом ПМГ ГЭФ была создана маточная плантация 12 сортов/форм и одного универсального опылителя на площади около 10 га. Уже сейчас эти специализированные плантации могут обеспечить фермеров и других желающих черенками для облагораживания дичков с целью получения сортового фисташкового ореха – крупного  и с открытыми створками. Здесь также имеется коллекция из примерно 20 сортов/форм фисташки, небольшой фрагмент промышленной плантации.  «Точка роста» создаются в Ферганской долине в Андижанской области. 

Значительные земельные площади, пригодные для разведения фисташки имеются в Ташкентской области. Часть этих земель расположена в непосредственной близости к Чаткальскому государственному биосферному заповеднику (356,8 га)и Угам-Чаткальскому национальному природному парку (5745,9 га). Поэтому особенно важно дать местным фермерам альтернативу современному малоэффективному землепользованию в виде создания промышленных плантаций фисташки. Это позволит не только повысить благосостояние местных общин, но и значительно снизит нагрузку как на окружающую среду вообще, так и на охраняемые природные территории в частности.

Поэтому предлагается создать такую «точку роста» и в Ташкентской области. Здесь охраняемые территории соседствуют как с землями сельскохозяйственного назначения, так и с лесхозами, расположенными на землях Государственного лесного фонда. Хозяйственная деятельность, в частности условия аренды земель на этих категориях земель различны. Поэтому для этих категорий земель предлагаются различные подходы. 

На землях сельскохозяйственного назначения предлагается создание «точки роста»  в каком-либо одном фермерском хозяйстве. Одновременно для лучшего тиражирования предлагаемого подхода в нескольких фермерских хозяйствах в Паркентском и Бостанлыкском районах будут созданы демонстрационные промышленные плантации на выделах с разной подготовкой почвы, разной крутизной и экспозицией склона и т.д. у фермерских хозяйств большая гибкость в производственной деятельности по сравнению с лесхозами, например. Поэтому для фермеров предполагается режим софинансирования фисташковых проектов (приблизительно в соотношении 50:50). Как правило у фермеров есть сельскохозяйственная техника или по крайней мере деньги на ее аренду. Кроме того, что существенно важно, именно фермеры будут конечными получателями результатов проектов, то есть собственниками фисташковых плантаций.

На землях же ГЛФ, то есть у лесхозов, условия выращивания фисташковых плантаций будут  значительно отличаться. У лесхозов и других подразделений Главного управления лесного хозяйства имеется часто лишь ограниченное операционными расходами государственное финансирование. У них сложности с техникой, а также обобщенный, а не личный интерес в конечном результате этого проекта. Тем не менее, в ГЛФ имеется значительный земельный запас, пригодный для фисташководства. Работники лесного хозяйства также нуждаются в трансфере знаний и материалов для создания сортовых фисташковых плантаций. Поэтому важно привлечь к фисташководству и лесхозы, тем более, что это их земли соседствуют с охраняемыми природными территориями.

Предполагается, что проектная деятельность на землях ГЛФ будет осуществлена на землях Чаткальского участка Чаткальской горно-мелиоративной лесной опытной станции РНПЦ ДСиЛХ, сотрудники которого являются командой фисташкового проекта. Поэтому создаваемая здесь коллекция сортов форм и маточник будут курироваться непосредственно ими и в дальнейшем будут не только объектом хозяйственной, но и научной деятельности. Ввиду ограниченного финансирования станции и распределения ее бюджета на строго запланированную деятельность финансирование активности проектных работ здесь предполагается в виде исключения на грантовой основе, причем с покупкой набора самой необходимой техники и орудий.

Такая «точка роста» способна продвигать востребованную инициативу практически без материальной помощи государства, то есть с помощью полностью рыночного подхода. От государства в таком случае нужна лишь поддержка такому начинанию, а именно: введение долгосрочной аренды земли в предгорной богаре сроком до 50 лет с возможностью продления этого срока, в том числе в перспективе и на земли ГЛФ; налоговые каникулы на землю до получения промышленного урожая фисташки (8-9 лет); реальный доступ к микрокредитам на льготных условиях для фермеров.

Настоящий проект предлагает фисташководство, как способ получения выгод как для природы, путем создания лесных насаждений, обладающих многофункциональными мелиоративными свойствами для окружающей среды, так и материальных выгод для местных общин. Проект нацелен на демонстрацию того, что существуют альтернативные способы использования земли и получения дохода в отличие от используемых в настоящее время неустойчивых практик хозяйствования, даже с учетом возрастающей аридности, связанной с изменением климата. 

Цель проекта – создать «точку роста» в Ташкентской области для демонстрации и распространения способа реабилитации земель предгорной и нижнегорной зоны путем широкого использования фисташки настоящей для предотвращения деградации, адаптации к климатическим изменениям, восстановления ландшафтов аридной зоны, получения орехоплодной продукции и дохода. 
Стратегия проекта заключается в следующем:
Задача 1: Создание насаждений фисташки настоящей в Ташкентской области
Мероприятие 1.1. Создание команды проекта, распределение обязанностей членов команды
Для нормального выполнения задачи необходимо создать квалифицированную команду. Для этого в 1-ый год проекта будут привлечены следующие специалисты:
Е.Ботман будет осуществлять функции менеджера проекта. В его обязанности будет входить ответственность за все мероприятия проекта. Кроме того, именно менеджер проекта ответственен за все административные действия для обеспечения своевременных проплат и заключения необходимых договоров.
Фермер №1 – Комилжон Сидиков, Бостанлыкский р-н, в окрестностях пос.  Сайлик - будет ответственным за своевременное и качественное выполнение всех запланированных работ на проектной территории на безвозмездной основе как прямой выгодополучатель проекта. Кроме того, он будет ответственным за сохранность приобретенной по проекту техники и оборудования.
Суюндиков А, директор Чаткальской ГМОС - будет ответственным за своевременное и качественное выполнение всех запланированных работ на проектной территории на безвозмездной основе как прямой выгодополучатель проекта. Кроме того, он будет ответственным за сохранность приобретенной по проекту техники и оборудования.

Фермер №3 – Дадабоев Холтура, Паркентский р-н, в окрестностях пос.  Намданак - будет ответственным за своевременное и качественное выполнение всех запланированных работ на проектной территории на безвозмездной основе как прямой выгодополучатель проекта.

Фермер №4 – Утбасаров Сайфидин, Паркентский р-н, в окрестностях пос.  Шампан - будет ответственным за своевременное и качественное выполнение всех запланированных работ на проектной территории на безвозмездной основе как прямой выгодополучатель проекта.
Фермер №5 – Хайитов Абдумалик, Бостанлыкский р-н, в окрестностях пос.  Ходжикент - будет ответственным за своевременное и качественное выполнение всех запланированных работ на проектной территории на безвозмездной основе как прямой выгодополучатель проекта..

Для предоставления консультативной помощи по вопросам создания маточной плантации фисташки,  прививкам сортовым материалом и уходным мероприятиям за ними будут привлечены специалисты РНПЦ ДСиЛХ Г.М.Чернова, Л.В. Николяи, Туляганов Т., Л.Азимова и Д.Е.Глущенко. Описание их должностных обязанностей дано в мероприятии 1.2. Финансовое вознаграждение приведено в бюджете. 
Мероприятие 1.2.  Создание плантации фисташки в пос. Сайлык. 
Фермер №1 – Комилжон Сидиков, Бостанлыкский р-н, в окрестностях пос.  Сайлик

Выдел №1 – промышленная плантация,1005 м н.у.м.

Склон западной экспозиции, покрыт дикоплодовыми (алыча, боярышник, шиповник), полнотой 0,2 – редина, обильно покрыт разнотравьем.

Средняя протяженность участка – 370 м, предлагается провести уплотнение участка путем создания в среднем 4 рядов фисташки со схемой размещения 6х6 м.  для этого будут сооружены 4 параллельных  оросительных арычка по горизонталям местности с небольшим уклоном. Общая длина арычной сети 370х4=1480 м.Посадочные места фисташки будут создаваться не ближе 3 метров от имеющихся древесно-кустарниковых растений. Таким образом, на одном ряду максимально может быть 370:6=62 растений, а на всех 4-х рядах 62х4=248 растений.

Выдел №2 – промышленная плантация

Склон западной экспозиции, покрыт дикоплодовыми (алыча, боярышник, шиповник), полнотой 0,2 – редина, обильно покрыт разнотравьем. Это продолжение участка №1, отделенный от первого участка полевой дорогой.

Средняя протяженность участка –230  м, предлагается провести уплотнение участка путем создания в среднем 4 рядов фисташки со схемой размещения 6х6 м.  Для этого будут продолжены 4 параллельных  оросительных арычка, созданных на участке №1, по горизонталям местности с небольшим уклоном. Общая длина арычной сети 230х4=920 м.Посадочные места фисташки будут создаваться не ближе 3 метров от имеющихся древесно-кустарниковых растений. Таким образом, на одном ряду максимально может быть 230:6=38 растений, а на всех 4-х рядах 38х4=152 растений.

Выдел №3 – коллекция сортов/форм фисташки. Выдел расположен в нижней южной части этого фермерского участка. Сверху ограничен виноградником, а снизу оградой участка. Здесь также предполагается устройство небольших арыков по горизонталям местности, примерно копируя контуры ограды. Строительство арыков планируется начинать снизу участка, предполагается  строительство 9 параллельных арыков. Средняя протяженность арыков 180 м. Общая протяженность арычной сети составит 180х9=1620 м.Таким образом вдоль одного арыка возможно расположение 180:6=30 посадочных мест, а на всех 9 арыках 30х9=270 посадочных мест. Кроме того с западной части этого выдела возможна закладка еще 2 рядов фисташки, которые будут расположены между виноградником и картофельным полем. Длина каждого из этих рядов около 175 м, т.е. десь возможно размещение 175:6=29 посадочных мест, а на обоих рядах 29х2=58 мест. Здесь также будет создана арычная сеть общей длиной 175х2=350 м. В общей сложности на коллекционном участке будет 270+58=328 посадочных мест, а общая длина арыков составит 1970 м.

Выдел №4 – промышленная плантация.  Выдел расположен в нижней восточной части участка между виноградником сверху и оградой участка вдоль шоссейной дороги снизу. Предполагается создание здесь  примерно 7 рядов фисташки параллельно контуру дороги.  Средняя длина  каждого такого контура 165 м, т.е. здесь возможно размещение 165:6=27 посадочных мест. А всего на 7 рядах 27х7=189 посадочных мест. Поспдочные места будут расположены на площадках, размещенных вдоль арыков общей протяженностью 165х7=1155 м.

Выдел №5 – маточник. Расположен с западной части участка на его границе, представляет собой  крутой  склон,  поросший  дикоплодовыми древесными  породами.  Средняя  полнота насаждения0,2-0,3 с большими прогалинами. Предлагается повысить полноту этого участка путем создания здесь дополнительных посадочных мест для фисташки. Примерная длина участка 240 м, ширина 75 м. Планируется  создания  в среднем  5  рядов  фисташки  со схемой  размещения  6х6  м.  для этого будут созданы 5 параллельных  оросительных арычков, по горизонталям местности с небольшим уклоном общей длиной 240х7=1680 м. Посадочные места фисташки будут создаваться не ближе 3 метров от имеющихся древесно-кустарниковых растений. Таким образом, на одном ряду максимально может быть 240:6=40 растений, а на всех 7-х рядах 40х7=280 растений.  
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Рисунок 1- расположение выделов у фермера К. Сидикова

Расчет затрат на создание фисташковых плантаций.

Участок фермера уже огорожен по всему периметру, в дневное теплое время года на участке всегда есть рабочие. 

На всех выделах предполагается создание арычков общей длиной 7205 м примерно по горизонталям местности с небольшим уклоном.  Через каждые 6 метров вдоль  этих арычков предполагается создание площадок размером 1х1 м для посадки на них сеянцев фисташки. То есть будут созданы 7205:6=1200 площадок.

Ввиду однотипности всех выделов подсчет затрат будет осуществлен в целом для всех выделов в сумме.

Разметка выделов  
Для начала всех работ по посадке фисташки необходимо провести  разметку на местности посадочных мест. Все посадочные места на территории участка этого фермера будут подготовлены в виде площадок на склонах размером 1х1 м. предполагается, что насаждение будет создано посадкой сеянцев фисташки на постоянное место, а именно на подготовленные площадки. Для лучшей приживаемости сеянцев с закрытой корневой системой планируется 3-4-х кратный полив хотя бы в первый год после посадки. Для облегчения полива планируется создание небольших арычков (30 см глубиной и 30 см шириной в верхней части), проходящих вдоль по склонам примерно по горизонталям местности с небольшим уклоном. Площадки будут созданы вдоль этих арычков через 6 м друг от друга, расстояние между арычками по склону также будет расположено на расстоянии 6 м. Создание такой сети арычков сложное и кропотливое дело. Этим будут заниматься специальная бригада специалистов-мирабов. Важно сохранить слабый уклон этих арычков для обеспечения тока воды, но нельзя допустить превышение этого допустимого уклона, так как это может привести к их размыву и водной эрозии.  Для обозначения пути прокладки арычков и места расположения площадок на них используют вешки, высотой  1 м. Вешки будут располагаться вдоль арыка на расстоянии 6 м друг от друга.

Так как планируется создание 1200 посадочных мест на всем участке, то необходимо приготовить 1200 вешек. Изготовление вешек планируется из подручного материала. Приготовление вешек, их транспортировка к месту работ, разнос по участку оценивается в 600 сум за вешку. Стоимость изготовления 1200 вешек обойдется, таким образом, в 1200х600=720000 сум.

Расстановка вешек по трассе арычков и копка арычков обойдется в 1000 сум за установки одной вешки и рытье 6 метров арычков. Вся работа по созданию арычков и установке вешек обойдется в 1200х1000=1 200 000 сум.

Изготовление площадок 
Всего необходимо подготовить 1200 площадок размером 1х1 м. в двух верхних углах площадок делаются так называемые «усы» - небольшие арычки, расположенные в диагональном направлении для перехвата и перенаправления поверхностного стока воды на площадку.  Этим в последствии обеспечивается увеличенный сбор и концентрацию влаги на посадочной площадке для лучшего влагообеспечения  растений  фисташки. Один рабочий сделает 20-25 площадок за рабочий день. Рабочий день оценивается в 25 000 сум. На изготовление всех площадок необходимо 1200:20=60 человеко-дней или 60х25000=1 500 000 сум.

Внесение навоза 
Для обогащения почвы в месте посадки фисташки осенью на части площадки, где будет осуществлена посадка, рассыпается навоз из 3-5 кг ведра. Это место перекапывается. 1 рабочий вносит, таким образом, навоз на  25 площадок с учетом разноса навоза на площадки.  На всю работу необходимо 1200:25=48 человеко-дней или 48х25000=1 200 000 сум.

Необходимо будет купить 2 машины перепревшего навоза по 2,5 м3 каждая при цене 150 000 сум. Всего затрат на покупку навоза 150 000х2=300 000 сум.

Посадка сеянцев весной 
Процесс состоит из следующих операций – поднос сенцев к каждому посадочному месту, выкопка посадочной лунки глубиной 20 см, раскрытие контейнера на фисташке, помещение растения в посадочную лунку, заполнение лунки почвой, трамбовка земли и оправка растения. Норма посадки 50 растений в день. На всю работу необходимо 1200:50=24 человеко-дня или 24х25000=600 000 сум.

Необходимо будет купить 1200 сеянцев фисташки с закрытой корневой системой – 1200х$1= $1200.

Их транспортировка обойдется в 60000 сум (Ташкент –Акташ и обратно; 120 км).

Внесение минеральных удобрений 
Для ускоренной готовности растений фисташки к окулировке планируется применение минеральных удобрений из расчета 50 г аммофоса, 50 г карбамида 25 г калия на одно растение. Всего необходимо 50х1200=60 000 г или 60 кг аммофоса и карбамида и 25х1200=30 кг калия.

50-килограммовый мешок аммофоса стоит 60 000 сум, следовательно, 60 кг обойдется  60х(60000/50)=72 000 сум. 

50-килограммовый мешок карбамида стоит 80 000 сум, следовательно, 60 кг обойдется  60х(80000/50)=96 000 сум. 

25-килограммовый мешок калия стоит 20 000 сум, следовательно, он обойдется  30х(20000/25)=24 000 сум.

Все 3 удобрения 72000+96000+36000=204000 сум. Их транспортировка обойдется в 10000 сумм.

Процесс состоит из тщательного смешивания удобрений друг с другом, в переносе нужной нормы до каждого посадочного места, копки ямки глубиной 10-15 см для удобрений  в 5-8 см от стебля растения, внесения туда нужного количества удобрений и засыпки лунки почвой. Норма выработки 200 лунок в день. На всю работу необходимо 1200:200=6 человеко-дней или 6х25000=150000 сум.

Послепосадочный полив
Сразу после посадки фисташки необходимо осуществить послепосадочный полив. Общая длина поливных арычков 7205 м, а на 1 га при схеме размещений 6х6 м должно быть 100:6=16,66 рядов по 100 м или 16.66х100=1666 м арычков. Первый полив будет самым трудным так как почва еще не пропиталась водой и надо будет внимательно следить за прохождением воды на всем протяжении арычка. Это займет много времени, а именно  на 1667 м (или на 1 га) нужно 8 человеко-дня, т.е. 208 м или 0,13 га в день на одного человека. В общей сложности требуется 7205:208=34,6 человеко-дня или 34,6х25000=865 000 сум. 

2-й и 3-й поливы  (конец мая, июнь). Это займет - 1667 м (или на 1 га) нужно 6 человеко-дня, т.е. 278 м или 0,17 га в день на одного человека. В общей сложности требуется 7205:278=25,9 человеко-дня или 25,9х25000=647 500 сум.

За два полива  647 500х2=1295000 сум, соответственно за 4: 647 500х4=2 590 000 сум (возможно будет проведено еще 2 полива в июле и в августе). 

Рыхление почвы 
После каждого полива (не менее 4 раз за сезон) осуществлялось рыхление почвы с удалением сорняков на посадочном месте размером 1 м2. Норма: 1 ч/дн - 100 м2 

На 1200 посадочных мест потребуется 1200/100=12 ч/д или 12х25000=300000 сум

Ночной сторож. С апреля по ноябрь, т.е.7 месяцев из расчета 300 000 сум в месяц. 300000х7= 2 100 000 сум.

Покупка техники 
Мотоблок Niguan – 8-9 млн. сум.

Мероприятие 1.3.  Создание плантации фисташки. 
№2. Чаткальский участок Сукокской горно-мелиоративной лесной опытной станции

Ташкентская область, Паркентский район, пос. Чаткал. C  41о22’56.23”; B 69o36’11/75”. Участок состоит из 2 выделов.

Чаткальский участок Сукокской станции расположен в 15 километрах от основной территории. Он расположен на 15 га земли 7 га из которой орошаемая. На орошаемой земле расположен питомник. В то время как на основной территории станции наблюдается острая нехватка земель для хозяйственной деятельности и уже полностью заняты все земли, где можно обеспечить орошение. Поэтому у станции  имеются планы расширения лесохозяйственной деятельности на этом участке. Однако Чаткальский  участок не обеспечен сельскохозяйственной техникой - трактором, навесным и прицепным оборудованием, транспортом.  Ввиду этого для эффективной работы первостепенной задачей является обеспечение участка трактором, плугом, чизелем,  сенокосилкой, тракторным прицепом, бензомоторной пилой, опрыскивателем. 

Выдел №1 – площадь, 1,2 га. Средний размер 161х74 м. Покатый склон волнистой поверхности на высоте 650 м нум. Вся площадь покрыта разнотравьем. Почва типичный серозем. 
Намечается создание коллекции сортовой фисташки. В 2011 году на выделе заложено фисташковое насаждение методом посадки сеянцев в контейнерах малого объема со схемой размещения 6х6 м. Было намечено 30 рядов с количеством растений в ряду от 4 до 18 в зависимости от длины ряда, с общим количеством посадочных мест 344. В настоящее время приживаемость составляет 80% (рекогносцировочная оценка).

Выдел  №1 расположен вблизи орошаемого питомника и  охраняется сторожем от потравы. Предполагается, что охрана от потравы будет распространена и на выделе №1. Поэтому огораживание для выдела №1 не предусматривается.

Выдел №2 – площадь около 2,5 га (240х100 м) – слабоволнистая вершина холма с понижением на северо-запад на высоте 660 м нум. Вся площадь покрыта злаковым разнотравьем. Почва типичный серозем. 

Расчет затрат на создание фисташковых плантаций.

Ввиду того, что состояние дел на выделах сильно отличается друг от друга, подсчеты по ним будут проводиться отдельно.  Кроме того, так как создание насаждений на выделе №1 уже практически закончено, то стоимость уже выполненных работ может быть засчитана за софинансирование намечаемого проекта.
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Рисунок 2 - расположение выделов на Чаткальском участке Сукокской горно-мелиоративной лесной опытной станции

Выдел №1

1-й год вегетации, 2012 год

При схеме размещения 6,0х6,0 м и общей площади около 1,2 га на выделе будет 344 посадочных места и, соответственно, нужно 344 колышка для отметки на местности этих мест. Колышки будут изготовлены из подручного материала и оцениваются примерно в 300 сум за штуку. Общая стоимость колышков 344х300=103200 сум.

Разметка выдела 
В среднем на разбивку выдела с установкой вешек нужно 3 ч/дня на 1 га. Для   разметки 1,2 га требуется 1,2 х 3=3,6 ч/дней при текущей стоимости 1 ч/д  равной 25000 сум. Общая стоимость разметки 3,6х25000=90000 сум.

Создание площадок для влагонакопления 
При норме 25 площадок за 1 ч/д на создание 344 площадок нужно 344/25=14 ч/д или 14х25000=350000 сум.

Внесение навоза 
Для лучшего роста и развития сеянца подготовка посадочного места к посадке состоит из покупки перепревшего навоза, разноски его по посадочным местам, перекопки одной трети ведра навоза на посадочном месте с почвой, покупки минеральных удобрений и их внесении. Потребность в навозе при 280 посадочных мест рассчитывается так – 0,003м3х280=084; или в пересчете на деньги 60000х0,84=50 400 сум на1 га или на всю площадь – 0,84х1,2=1,0 м3 или 60000х1=60000 сум.

В зависимости от рельефа местности за 8-часовой рабочий день можно разнести навоз примерно на 150 посадочных мест с учетом того, что разгрузка навоза с тележки будет осуществлена частями, распределенными равномерно по всей длине выдела. При 280 посадочных мест соответственно 280/150=1,9 ч/д или 25000х1,9=47 500 сум/га или на всю площадь 344/150=2,3 ч/д или 2,3х25000=57500 сум.

С учетом перехода от одного посадочного места до другого за один ч/день возможна перекопка навоза на 90 – 100 лунках (30х30 см). При 280 посадочных мест – 280/95=2,9 ч/д или 2,9х25000= 72 500 сума/га или на всю площадь 344/95=3,6 ч/д или 3,6х25000=90000 сум.

Покупка минеральных удобрений: 
из расчета 50 г аммофоса, 50 г карбамида, 25 г калия на каждое посадочное место. При 280 посадочных мест нужно соответственно –50х280=14000 г или по14 кг аммофоса и карбамида, а также 25х280=7000  7 кг калия на 1 га или 14х1200=16800 сум для аммофоса;145х1600=22400сум для карбамида; 7х800=5600 сум для калия, всего  44800 сум. Или в расчете на всю площадь аммофоса и карбамида50х344=17,2 кг, калия 25х344=8,6 кг или 17,2х1200=20640 для аммофоса, 17,2х1600=27520 сум для карбамида, 8,6х800=6880 сум; всего 55040 сум.

Закупка сеянцев фисташки 
при 280 посадочных мест – 280х3000=840 000 сум, на всю площадь 344х3000=1032000 сум.

Транспортировка сеянцев – 20000 сум.

Посадка сеянцев фисташки 
с одновременной заправкой почвы минеральными удобрениями при норме  80 растений=1 ч/д: при 280 посадочных мест: 280/80=3,5 ч/д или 3,5х25000=87500 сум. На всю площадь 344/80=4,3 ч/д или 4,3х25000=107500 сум.

Полив растений 
вручную бригадой из 2 человек и вьючного животного с 2-мя 40—литровыми флагами. За 1 ч/д возможно полить таким способом 160 растений. При 280 посадочных мест: 280/160=1,8 ч/д или 1,8х25000=45000 сум. Соответственно при 4-х кратном поливе эти цифры увеличиваются в 4 раза. На всю площадь 344/160=2,2 ч/д, а при 4-х кратном поливе 2,2х4=8,8 ч/д или 8,8х25000=220000 сум.

Рыхление почвы 
После каждого полива (не менее 4 раз за сезон) осуществлялось рыхление почвы с удалением сорняков на посадочном месте размером 1 м2. Норма: 1 ч/дн - 100 м2 

При 280 посадочных мест: 280/100=2,8 ч/дн или 2,8х25000= 70000 сум. На всю площадь 344/100=3,4 ч/д, а при 4-х разовом рыхлении соответственно  3,4х4х25000=340000 сум.

2-й год вегетации, 2013 год

Осуществлялось дополнение (посадка новых растений взамен погибших) в размере 20% от запланированной густоты. Закупка сеянцев фисташки: при 280 посадочных мест – 280х0,2=56; 56х3000=168 000 сум. На всю площадь 344х0,2=69 растений или 69х3000=207000 сум.

Посадка сеянцев фисташки– 80 растений=1 ч/дн: 56/80=0,7 ч/д или 0,7х25000=17500 сум. На всю площадь – 69/80=0,8 ч/д или 0,8х25000=20000 сум.

Полив растений вручную бригадой из 2 человек и вьючного животного с 2-мя 40—литровыми флагами. За 1 ч/д возможно полить таким способом 160 растений. При 280 посадочных мест: 280/160=1,8 ч/д или 1,8х25000=45000 сум. Соответственно при 4-х кратном поливе эти цифры увеличиваются в 4 раза. На всю площадь 344/160=2,2 ч/д, а при 4-х кратном поливе 2,2х4=8,8 ч/д или 8,8х25000=220000 сум.

Рыхление почвы. После каждого полива (не менее 4 раз за сезон) осуществлялось рыхление почвы с удалением сорняков на посадочном месте размером 1 м2. Норма: 1 ч/дн - 100 м2. При 280 посадочных мест: 280/100=2,8 ч/д или 2,8х25000= 70000 сум. На всю площадь 344/100=3,4 ч/д, а при 4-х разовом рыхлении соответственно  3,4х4х25000=340000 сум.

3-й год вегетации, 2014 год

Рыхление почвы. 3 раза за сезон осуществлялось рыхление почвы с удалением сорняков на посадочном месте размером 1 м2. Норма: 1 ч/дн - 100 м2. При 280 посадочных мест: 280/100=2,8 ч/д или 2,8х25000= 70000 сум . На всю площадь 344/100=3,4 ч/д, а при 3-х разовом рыхлении соответственно  3,4х3х25000=255000 сум.

Закупка сортовых  черенков для осуществления окулировки. На черенке не менее 5 пригодных для окулировки почек. Приблизительная цена черенка  1500 сум. На каждом растении делалось не менее 2 окулировок. При 280 посадочных мест: (280х2)/5=112 черенков; 112х1500=168000 сум. На всей площади количество растений, готовых к окулировке составляет 144 растения. Поэтому потребность в черенках сортовой фисташки составляет (144х2)/5=58 черенков или 58х1500=87000 сум.

транспортировка – 60000 сум.

Окулировка дичков: 
1 окулировка – 200 сум: при 280 посадочных мест: 560 окулировок х200 сум=112000 сум. На всю площадь144 растения готовых к окулировке, 1448х2=288 окулировок – 288х200=57600 сум.

Уход за кроной, 
в т.ч. ревизия окулировки: 3 раза за сезон; 3 ч/дн на 1 га или 3х25000=75000 сум. На всю площадь 1,2х3=3,6 ч/д, 3-х кратный уход – 3,6х3=10,8 ч/д или 10,8х25000=270000 сум.

4-й год  вегетации - Планируемый новый проект: 2014, ноябрь -2015, ноябрь

Рыхление почвы. 3 раза за сезон осуществлялось рыхление почвы с удалением сорняков на посадочном месте размером 1 м2. Норма: 1 ч/дн - 100 м2. При 280 посадочных мест: 280/100=2,8 ч/д или 2,8х25000= 70000 сум. На всю площадь 344/100=3,4 ч/д, а при 3-х разовом рыхлении соответственно  3,4х3х25000=255000 сум.

Окулировка дичков, оставшихся не привитыми (20% от первоначального количества):344х0,2=69 растений

Закупка сортовых  черенков для осуществления окулировки. На черенке не менее 5 пригодных для окулировки почек. Приблизительная цена черенка  1500 сум. На каждом растении делается не менее 2 окулировок.

При 280 посадочных мест: (280х2)/5х0,2=23; 23х1500=34 500 сум. А на всей площади (344х0,2х2)/5=28 черенков или 28х1500=42000 сум.

Транспортировка черенков– 60000 сум.

Окулировка дичков: 1 окулировка – 200 сум: при 280х0,2=56 растений: 56х2 окулировокх200 сум=22 400 сум, а на всей площади 344х0,2=69 растений; 69х2х200=27600 сум.

Уход за кроной, в т.ч. ревизия окулировки: 3 раза за сезон; 3 ч/дн на 1 га или 3х25000=75000 сум.

Выдел №2- Планируемый новый проект: 2014, ноябрь -2015, ноябрь

Несмотря на то, что на выделе 2 уже начата работа по закладке фисташкового насаждения, тем не менее, для начала всех работ по посадке фисташки необходимо провести заново разметку на местности посадочных мест на всей площади выдела. Это необходимо сделать  для определения направления создания рядов, точного определения междурядий и подсчета  нужного количества посадочного материала. Все посадочные места на территории выдела  будут подготовлены в виде площадок размером 1х1 м по полосной вспашке шириной 1 метр. Предполагается, что насаждение будет создано посадкой сеянцев фисташки на постоянное место, а именно в посадочные места со схемой размещения 6,0х6,0 м. Примерная площадь выдела 2,5 га и исходя их этой площади будет осуществлена оценка затрат на создание здесь нового насаждения для создания маточной плантации.

Полосная подготовка почвы при схеме 6х6 м на участках с уклоном  до 8-12о.

При ширине полосы 105 см (4 корпуса плуга) площадь вспашки составит в расчете на 1 га 1,05х100х17=1800 или 0,18 га – затраты составят

Аренда трактора -100 000х0,18= 18 000 сум

30х0,18=6 л солярки х3500=21 000 сум 

Всего:39 000 сум

Чизелевание+ боронование (одновременно) вспаханной почвы

Аренда трактора 50 000сумх0,18=9 000 сум

15 л солярких0,18=3 л;  по 3500 сум/л:  10 500 сум

Всего: 19 500 сум

Итого:58 500 сум

Огораживание. Выдел 2 расположен на верхней части холма и с юго-западной части защищен крутым отвесным обрывом и поэтому с этой стороны огораживание не требуется. 

Ограда из подручного материала – деревянные стойки длиной 1,5 м, вкопанные через 2 м друг от друга; на стойки прикрепляются 2-х метровые секции забора, сделанные из ветвей, зажатых сверху и снизу двумя 2-х метровыми ровными хлыстами. Нужно примерно 450 м ограды или 200 стоек и 225 2-х метровых секций. Примерная норма 1 ч/дн=10 м забора с учетом сбора и подготовки подручного материала.

450/10=45 ч/д или 45х25000=1 125 000 сум.

Разбивка участка. Требуется подготовка 280 колышков/га при схеме 6,0х6,0 м. Стоимость колышков – 400 сум/шт, или – 280х400=112000 сум. На всю площадь 280х2,5=700 колышков или 700х400=280000 сум.

В среднем на 1 га требуется 3 чел/дня на разбивку участка с установкой колышков или 3х25000=75 000 сум. На весь выдел 2,5х3=7,5 ч/д или 7,5х25000=187500 сум.

За разбивку с установкой колышков + их стоимость нужно 280000+187500=467500 сум.

Подготовка посадочного места к посадке состоит из покупки перепревшего навоза, разноски его по посадочным местам, перекопки трети или полведра навоза на посадочном месте с почвой, покупки минеральных удобрений и их внесении.

на 1 га нужно навоза при 280 посадочных мест – 0,003м3х280=084 м3; 60000х0,84=50 400 сум. Для всей площади нужно 700 посадочных мест. Навоза нужно 0,003м3х700=2,1 м3; 60000х2,1=126000 сум.

Разноска навоза на 1 га займет при 280 посадочных мест 280/150=1,9 ч/д или 25000х1,9=47 500 сум. На всей площади 700/150=4,7 ч/д или 4,7х25000=117500 сум.

С учетом перехода от одного посадочного места до другого за один ч/день возможна перекопка навоза на 90 – 100 лунках (30х30 см). Для перекопки навоза на 1 га нужно при 280 посадочных мест – 280/95=2,9 ч/д или 2,9х25000= 72 500 сума. На всей площади 700/95=7,4 ч/д или 7,4х25000=185000 сум.

Закупка сеянцев фисташки: при 280 посадочных мест – 280х3000=840 000 сум. На всей площади 700х3000=2100000 сум.

Покупка минеральных удобрений: из расчета 50 г аммофоса, 50 г карбамида, 25 г калия на каждое посадочное место: при 280 посадочных мест –50х280=14000 г или по14 кг аммофоса и карбамида, а также 25х280=7000  7 кг калия на 1 га или 14х1200=16800 сум для аммофоса;14х1600=22400сум для карбамида; 7х800=5600 сум для калия, всего  44800 сум. 

Соответственно на всю площадь аммофоса и карбамида по 50х700=35 кг, калия 25х700=17,5 кг или 35х1200=42000 сум для аммофоса, 35х1600=56000 сум карбамида, 17,5х800=14000 сум. Всего 112000 сум.

Посадка сеянцев фисташки с одновременной заправкой почвы минеральными удобрениями – 80 растений=1 ч/д: при 280 посадочных мест: 280/80=3,5 ч/д или 3,5х25000=87500 сум. На всю площадь 700/80=8,8 ч/д или 8,8х25000=220000 сум.

Полив растений вручную бригадой из 2 человек и вьючного животного с 2-мя 40—литровыми флагами. За 1 ч/д возможно полить таким способом 160 растений.

При 280 посадочных мест: 280/160=1,8 ч/дн или 1,8х25000=45000 сум. На всю площадь 700/160=4,4 ч/д или 4,4х25000=110000 сум. При 4-х кратном поливе соответственно 4,4х4=17,6 ч/д или 25000х17,6=440000 сум.

Рыхление почвы с удалением сорняков.  После каждого полива (не менее 4 раз за сезон) на посадочном месте размером 1 м2. Норма: 1 ч/дн - 100 м2 - при 280 посадочных мест: 280/100=2,8 ч/дн или 2,8х25000= 70000 сум. На всю площадь 344/100=3,4 ч/д, а при 4-х разовом рыхлении соответственно  3,4х4х25000=340000 сум.

Минерализованная полоса. Ежегодно 2 раза за сезон осуществляют противопожарную опашку по периметру участка. Длина периметра 450+250=700 м. Пашут 4-х корпусным плугом – 1,4 шириной. Площадь опашки равна 1,4х700=980 м2 или 0,1 га

Аренда трактора -100 000х0,1= 10 000 сум

30х0,1=3 л солярки; 3 х3500=10500 сум 

Всего: 20500 сум

Итого 20500х2=41000 сум.

Мероприятие 1.4.  Создание плантации фисташки. 
Фермер №3 – Дадабоев Холтура, Паркентский р-н, в окрестностях пос.  Намданак.

Фермер имеет в аренде 138 га земли в предгорной богарной зоне. Участок расположен в отдалении от населенных пунктов и окружен со всех сторон землями других фермеров, занимающихся преимущественно растениеводством. Имеющийся у них скот находится преимущественно в стойловом  состоянии и поэтому огораживание не требуется.

Большая часть земли занята посевами пшеницы, софлора, имеется бахча. В связи с разрешением фермерам создавать на богарных землях сады фермер активно этим пользуется и уже создал сады плодовых (в основном яблоневые) на значительной площади. Имеет намерение создать фисташковое насаждение для начала на 5 га.

Середина выбранного для создания фисташковой плантации участка имеет координаты 41о09’44/60”C 69o42’25.59”B с высотой - 866 м нум. Северо-восточная часть участка слабопокатый склон северо-восточной экспозиции крутизной до 5о, юго-западная часть – это юго-западный склон крутизной до 10о. Весь участок имеет общий уклон с юго-востока на северо-запад. В верхней части участка имеется родник с небольшим, но постоянным в течение года дебитом. Это дает возможность обеспечить полив создаваемых лесных насаждений хотя бы в первые годы их жизни для увеличения их приживаемости.

Почвы типичные сероземы.

Предлагается разделить участок на 3 выдела, где впоследствии будут созданы насаждения разного функционального назначения:

- выдел №1 – коллекция сортов/форм фисташки, 1 га;

- выдел №2 – маточная плантация, 1,5 га

- выдел №3 – промышленная плантация 2,5 га.

Средний размер участка 200х250 м, площадь - 5 га.

Расчет затрат на создание фисташковых плантаций.

Однако разделение участка на выделы с разным функциональным назначением намечается на более позднем этапе, то есть во время окулировки. На этапе же создания насаждения вся работа будет осуществляться по единому плану, также как и подсчет затрат на осуществление этих работ,  и в пределах всего участка.

Схема размещения фисташки будет 8,0х6,0 м. Однако для ускорения получения дохода намечается в междурядьях фисташки высаживать привитой сортовой миндаль. Схема смешения – чистыми рядами с общей схемой размещения 4,0х6,0 м.

То есть при общем среднем размере участка 200х250 м будет всего 50 рядов (по 25 рядов фисташки и миндаля) при 42 растениях в каждом ряду. Потребность в посадочном материале для фисташки и миндаля составит по 1050 растений. 

- Сплошная вспашка почвы.

Аренда трактора -100 000х5= 500 000 сум

30х5=150 л солярки х3500=525 000 сум 

Всего:1 025 000 000 сум

Чизелевание+ боронование (одновременно) вспаханной почвы

Аренда трактора 50 000сумх5=250 000 сум

15 л солярких5=75 л;  по 3500 сум/л:  262 500 сум


Всего: 512 500 сум

Итого:1 537 500 сум

Разбивка участка. 
Требуется подготовка 420 колышков/га при схеме 4,0х6,0 м. Стоимость колышков – 600 сум/шт, или – 420х600=252 000 сум. На всю площадь 420х5=2100 колышков или 2100х600=1 260 000 сум.

В среднем на 1 га требуется 3 чел/дня на разбивку участка с установкой колышков или 3х25000=75 000 сум. На весь выдел 5х3=15 ч/д или 15х25000=375 000 сум.

За разбивку с установкой колышков + их стоимость нужно 375 000+1 260 000=1 635 000 сум.

Нарезка поливных арыков. 
При ширине участка 200 м и междурядьях 4 м необходимо сделать 200/4=50 рядов/арыков длиной 250 м. то есть общая длина арыков 250х50=12500 м. 1 ч/д=500 м; 12500/500=25 ч/д или 25х25000=625 000 сум.

Подготовка посадочного места 
к посадке состоит из покупки перепревшего навоза, разноски его по посадочным местам, перекопки трети или полведра навоза на посадочном месте с почвой, покупки минеральных удобрений и их внесении.

на 1 га нужно навоза при 420 посадочных мест – 0,003м3х420=1,26 м3; 60000х1,26=75 600 сум. Для всей площади нужно 2100 посадочных мест. Навоза нужно 0,003м3х2100=6,3 м3; 60000х6,3=378000 сум. Цена дана с учетом перевозки: 2,5 куб.м (тракторная тележка за 150000 сум)

Разноска навоза на 1 га займет при 420 посадочных мест 420/150=2,8 ч/д или 25000х2,8=70 000 сум. На всей площади 2100/150=14 ч/д или 14х25000=350 000 сум.

С учетом перехода от одного посадочного места до другого за один ч/день возможна перекопка навоза на 90 – 100 лунках (30х30 см). Для перекопки навоза на 1 га нужно при 420 посадочных мест – 420/95=4,4 ч/д или 4,4х25000=110 000 сума. На всей площади 2100/95=22,1 ч/д или 22,1х25000=552 500 сум.

Закупка сеянцев фисташки: 
при 210 посадочных мест – 210х3000=630 000 сум. На всей площади 1050х3000=3 150 000 сум.

Их транспортировка обойдется в 60000 сум (Ташкент –Намданак и обратно; 120 км).

Закупка привитых саженцев миндаля: 
при 210 посадочных мест – 210х5000=1 050 000 сум. На всей площади 1050х5000=5 250 000 сум.

Покупка минеральных удобрений: 
из расчета 50 г аммофоса, 50 г карбамида, 25 г калия на каждое посадочное место: при 420 посадочных мест –50х420=21000 г или по 21 кг аммофоса и карбамида, а также 25х420=10500  10,5 кг калия на 1 га или 21х1200=25200 сум для аммофоса;21х1600=33600сум для карбамида; 10,5х800=8400 сум для калия, всего  67200 сум. 

Соответственно на всю площадь аммофоса и карбамида по 50х2100=105 кг, калия 25х2100=52,5 кг или 105х1200=126 000 сум для аммофоса, 105х1600=168 000 сум карбамида, 52,5х800=42000 сум. Всего 336 000 сум.

Транспортировка удобрений – 15000 сум.

Посадка сеянцев фисташки с одновременной заправкой почвы минеральными удобрениями – 80 растений=1 ч/д: при 420 посадочных мест: 420/80=5,25 ч/д или 5,25х25000=131250 сум. На всю площадь 2100/80=26,25 ч/д или 26,25х25000=656 250 сум.

Посадка саженцев миндаля с одновременной заправкой почвы минеральными удобрениями – 50 растений=1 ч/д: при 420 посадочных мест: 420/50=8,4 ч/д или 8,4х25000=210 000 сум. На всю площадь 2100/50=42 ч/д или 42х25000=1 050 000 сум.

Послепосадочный полив. Сразу после посадки фисташки необходимо осуществить послепосадочный полив. Общая длина поливных арычков 2500 м, а на 1 га при схеме размещений 4х6 м должно быть 100:4=25 рядов по 100 м или 25х100=2500 м арычков. Первый полив будет самым трудным так как почва еще не пропиталась водой и надо будет внимательно следить за прохождением воды на всем протяжении арычка. Это займет много времени, а именно  на 2500 м (или на 1 га) нужно 8 человеко-дня, т.е. 312,5 м или 0,13 га в день на одного человека. В общей сложности требуется 8х5=40 человеко-дня или 40х25000=1 000 000 сум. 

Поливы. 
2, 3 и 4-й поливы  осуществят в мае, июне, июле. Это займет меньше времени по 7 человеко-дня на 1 га, т.е. в общей сложности требуется 7х5х3=105 человеко-дня или 105х25000=2 625 000 сум.

Рыхление почвы.
После каждого полива (не менее 4 раз за сезон) осуществляется рыхление почвы с удалением сорняков на посадочном месте размером 1 м2. Норма: 1 ч/дн - 200 м2 

На 2100 посадочных мест потребуется 2100/200=10,5 ч/д или для 4-х кратного рыхления 4х10,5х25000=1 050 000 сум.

Мероприятие 1.5.  Создание плантации фисташки. 
Фермер №4 – Утбасаров Сайфидин, Паркентский р-н, в окрестностях пос.  Шампан.

Фермер имеет в аренде 25 га земли в предгорной богарной зоне. Участок расположен в 2-х километрах юго-восточнее поселка Шампан. Участок окружен со всех сторон землями других фермеров, занимающихся преимущественно растениеводством и виноградарством. Имеющийся у них скот находится преимущественно в стойловом  состоянии и поэтому огораживание не требуется.

Большая часть земли занята посевами пшеницы, софлора, имеется виноградник. В связи с разрешением фермерам создавать на богарных землях сады фермер активно этим пользуется и уже создал сады плодовых (в основном яблоневые) на значительной площади. Имеет намерение создать фисташковое насаждение для начала на 4 га.

Середина выбранного для создания фисташковой плантации участка имеет координаты 41о12’36.41”C 69o44’49.02”B с высотой - 968 м нум. Это слабопокатый склон южной экспозиции крутизной до 8о. Весь участок имеет общий уклон с северо-востока на юго-запад. Южной границей участка фермера является поливной арык, берущий начало в канале в 1 км северо-восточнее выбранного участка для фисташки. Это дает возможность обеспечить полив создаваемых лесных насаждений хотя бы в первые годы их жизни для увеличения их приживаемости.

Почвы типичные сероземы.

Предлагается разделить участок на 3 выдела, где впоследствии будут созданы насаждения разного функционального назначения:

- выдел №1 – коллекция сортов/форм фисташки, 1 га;

- выдел №2 – маточная плантация, 1 га

- выдел №3 – промышленная плантация 1 га.

- выдел №4 – промышленная плантация 1 га.

Средний размер участка 67х300 м, площадь - 4 га.

Расчет затрат на создание фисташковых плантаций.

Однако разделение участка на выделы с разным функциональным назначением намечается на более позднем этапе, то есть во время окулировки. На этапе же создания.



насаждения вся работа будет осуществляться по единому плану, также как и подсчет затрат на осуществление этих работ, и в пределах всего участка.

Схема размещения фисташки будет 6,0х6,0 м.

Намечается, что на всех выделах будет доступно орошение напуском по арыкам.

Сплошная вспашка почвы.

Аренда трактора -100 000х4= 400 000 сум

30х4=120 л солярки х3500=420 000 сум 

Всего:820 000 000 сум

Чизелевание+ боронование (одновременно) вспаханной почвы

Аренда трактора 50 000сумх4=200 000 сум

15 л солярких4=60 л;  по 3500 сум/л:  210 000 сум

Всего: 210 000 сум

Итого:630 000 сум

Разбивка участка. 
Требуется подготовка 280 колышков/га при схеме 6,0х6,0 м. Стоимость колышков – 600 сум/шт, или – 280х600=168 000 сум. На всю площадь 280х4=1120 колышков или 1120х600=672 000 сум.

В среднем на 1 га требуется 3 чел/дня на разбивку участка с установкой колышков или 3х25000=75 000 сум/га. На весь участок 4х3=12 ч/д или 12х25000=300 000 сум

За разбивку с установкой колышков + их стоимость нужно 300 000+672 000=972 000 сум. 

Нарезка поливных арыков.
В среднем на 1 га при схеме размещения 6х6 нужно примерно 1700 м арыков 100/6=17 рядов при длине ряда 100 м – 17х100=1700 м.  Общая длина на 4 га равна соответственно 4х1700=6800 м. 1 га или 1700 м=8 ч/д или 8х25000=200 000 сум. На всю площадь4х8=32 ч/д или 32х25000=800 000 сум. 

Подготовка посадочного места 
к посадке состоит из покупки перепревшего навоза, разноски его по посадочным местам, перекопки трети или полведра навоза на посадочном месте с почвой, покупки минеральных удобрений и их внесении.

на 1 га нужно навоза при 280 посадочных мест – 0,003м3х280=0,84 м3 или 60000х0,84=50 400 сум. Для всей площади нужно 280х4=1120 посадочных мест. Навоза нужно 0,003м3х1120=3,36 м3; 60000х3,36=201 600 сум. Цена дана с учетом перевозки: 2,5 куб.м (тракторная тележка за 150000 сум)

Разноска навоза на 1 га займет при 280 посадочных мест 280/150=1,9 ч/д или 25000х1,9=47 500 сум. На всей площади 1120/150=7,5 ч/д или 7,5х25000=187 500 сум.

С учетом перехода от одного посадочного места до другого за 1 ч/день возможна перекопка навоза на 90 – 100 лунках (30х30 см). Для перекопки навоза на 1 га нужно при 280 посадочных мест – 280/95=2,9 ч/д или 2,9х25000=72 500 сума. На всей площади 1120/95=11,8 ч/д или 11,8х25000=295 000 сум.

Закупка сеянцев фисташки: 
при 280 посадочных мест – 280х3000=840 000 сум. На всей площади 1120х3000=3 360 000 сум.

Их транспортировка обойдется в 60000 сум (Ташкент –Намданак и обратно; 120 км).

Покупка минеральных удобрений: из расчета 50 г аммофоса, 50 г карбамида, 25 г калия на каждое посадочное место: при 280 посадочных мест –50х280=14000 г или по 14 кг аммофоса и карбамида, а также 25х280=7000  7 кг калия на 1 га или 14х1200=16 800 сум для аммофоса;14х1600=22400сум для карбамида; 7х800=5600 сум для калия, всего  44800 сум. 

Соответственно на всю площадь аммофоса и карбамида по 50х1120=56 кг, калия 25х1120=28 кг или 56х1200=67 200 сум для аммофоса, 56х1600=89 600 сум карбамида, 28х800=22 400 сум. Всего 179 200 сум.

Транспортировка удобрений – 15000 сум.

Посадка сеянцев фисташки с одновременной заправкой почвы минеральными удобрениями – 80 растений=1 ч/д: при 280 посадочных мест: 280/80=3,5 ч/д или 3,5х25000=87 500 сум. На всю площадь 1120/80=14 ч/д или 14х25000=350 000 сум.

Послепосадочный полив. Сразу после посадки фисташки необходимо осуществить послепосадочный полив. Общая длина поливных арычков 6800 м, а на 1 га при схеме размещений 6х6 м должно быть 100:6=17 рядов по 100 м или 17х100=1700 м арычков. Первый полив будет самым трудным так как почва еще не пропиталась водой и надо будет внимательно следить за прохождением воды на всем протяжении арычка. Это займет много времени, а именно  на 1700 м (или на 1 га) нужно 8 человеко-дня или 8х25000=200 000 сум. В общей сложности требуется 8х4=32 человеко-дня или 32х25000=800 000 сум. 

Поливы. 2, 3 и 4-й поливы  осуществят в мае, июне, июле. Это займет меньше времени по 7 человеко-дня на 1 га, т.е. в общей сложности требуется 7х4х3=84 человеко-дня или 84х25000=2 100 000 сум.

Рыхление почвы. После каждого полива (не менее 4 раз за сезон) осуществляется рыхление почвы с удалением сорняков на посадочном месте размером 1 м2. Норма: 1 ч/дн - 120 м2 

На 1120 посадочных мест потребуется 1120/120=9,3 ч/д или4х 9,3х25000=930 000 сум.

Мероприятие 1.6.  Создание плантации фисташки. 
Фермер №5 – Хайитов Абдумалик, Бостанлыкский р-н, в окрестностях пос.  Ходжикент.

Фермер имеет в аренде 80 га земли в предгорной богарной зоне в виде нескольких отдельно расположенных участков. Для создания насаждений фисташки выбраны 2 отдельных участка. Участок №1 расположен в 2-х километрах северо-восточнее поселка Хлджикент, а участок №2 в 1 км от него по прямой лини вверх в горы. Участки представляют собой слабопокатую пахотоспособную местность, которую использовали в прошлом или используют и сейчас под посевы сельскохозяйственных культур. Окружающая местность представляет собой все разнообразие землепользования: часть земли занята посевами пшеницы, софлора, имеется виноградники, покрытые лесом земли, редины и пастбища. В связи с разрешением фермерам создавать на богарных землях сады фермер активно этим пользуется и имеет намерение создать фисташковое насаждение начиная с 5 га.

Середина выбранного для создания фисташковой плантации участка с выделами №1, 2, 3 и 4 имеет координаты 41о38’58.91”C 69o54’41.58”B с высотой - 1083 м нум. Это выположенная вершина холма югл-западной экспозиции крутизной 6-8о. Выдел №5 имеет координаты 41о38’27.93”C 69o55’06.12”B с высотой - 942 м нум Это слабопокатый склон юго-восточной экспозиции крутизной до 10о. выделы № 2, 3, 4 и 5 могут поливаться. Это дает возможность обеспечить полив создаваемых лесных насаждений хотя бы в первые годы их жизни для увеличения их приживаемости.

Почвы типичные сероземы частично смытые.
Расположение участков в Ходжикенте

[image: image5.jpg]



Участок №1 в Ходжикенте
 





Участок №2  Ходженте













Предлагается создать на выделах насаждения разного функционального назначения:

- выдел №1 – промышленная плантация 1,4 га, схема размещения 6х6 м;

- выдел №2 – коллекция сортов/форм фисташки, 0,8 га, схема размещения 6х6 м;

- выдел №3 – промышленная плантация 0,8 га, схема размещения 6х8 м;.

- выдел №4 – маточная плантация, 0,8 га, схема размещения 6х6 м;

- выдел №5 – промышленная плантация 2 га, схема размещения 6х6 м.

Общая площадь запланированных посадок 5,8 га.

Расчет затрат на создание фисташковых плантаций.

Ввиду того, что закладка фисташковых насаждений на выделах 1, 2, 4 и 5 будет проводиться по одинаковой технологии (подготовка почвы, схема размещения, метод создания) подсчет затрат по ним будет проводиться в расчете на их общую площадь – 5 га. Подсчет затрат на выдел №3 будет проведен отдельно там, где имеются различия с другими выделами.

Схема размещения фисташки будет 6,0х6,0 м.

Намечается, что на всех выделах будет доступно орошение напуском по арыкам.

- Сплошная вспашка почвы.

Аренда трактора -100 000х5,8= 580 000 сум

30х5,8=174 л солярки х3500=609 000 сум

Всего:1 117 000 сум

Чизелевание+ боронование (одновременно) вспаханной почвы

Аренда трактора 50 000 сумх5,8=290 000 сум

15 л солярких5,8=87 л;  по 3500 сум/л:  304 500 сум

Всего: 594 500 сум

Итого:1 699 500 сум.

- Огораживание. Для выделов 1,2,3 и 4 нужно примерно 600 м ограды; для выдела №5 нужно 450 м ограды. Ограда из подручного материала – деревянные стойки длиной 1,5 м, вкопанные через 2 м друг от друга; на стойки прикрепляются 2-х метровые секции забора, сделанные из ветвей, зажатых сверху и снизу двумя 2-х метровыми ровными хлыстами. На примерно 1050 м ограды нужно 525 стоек и 525 2-х метровых секций. Примерная норма 1 ч/дн=10 м забора с учетом сбора и подготовки подручного материала.

1050/10=105 ч/д или 105х25000=2 625 000 сум.

- Разбивка участка. Для выделов 1, 2, 4 и 5 общей площадью 5 га и схемой 6х6 м требуется округленно 10000/36=280 колышков/га, а на всей площади 280х5=1400 колышков. 

Для выдела №3 при схеме размещения 6х4 м требуется округленно 10000/24=420 колышков/га, а на всей площади 0,8х420=336 колышков. Всего надо 1736 колышков. Стоимость колышков – 600 сум/шт, или – 1736х600=1 041 600 сум. 

В среднем на 1 га требуется 3 чел/дня на разбивку участка с установкой колышков или 3х25000=75 000 сум/га. На весь участок 5,8х3=17,4 ч/д или 17,4х25000=435 000 сум.

За разбивку с установкой колышков + их стоимость нужно 1 041 600+435 000=1 476 600 сум. 

- Нарезка поливных арыков. Эту операцию намечается осуществить механизировано, затрачивая на 1 га: аренда трактора – 70000 сум; топливо – 20 л солярки или 70000 сум (20х3500). На всю площадь с орошением (выделы 2,3,4,5): аренда трактора 4,4 га х70000=308 000 сум, топливо 4,4х20х3500=308 000 сум. Всего 616 000 сум.

- Подготовка посадочного места к посадке состоит из покупки перепревшего навоза, разноски его по посадочным местам, перекопки трети или полведра навоза на посадочном месте с почвой, покупки минеральных удобрений и их внесении.

На 1736 посадочных мест нужно навоза – 0,003м3х1736=5,2 м3 или 60000х5,2=312 000 сум. Цена дана с учетом перевозки: 2,5 куб.м (тракторная тележка за 150000 сум).

Разноска навоза займет при норме 1 ч/д=150 посадочных мест 1736/150=11,6 ч/д или 25000х11,6=290 000 сум на всей площади.

- С учетом перехода от одного посадочного места до другого за 1 ч/день возможна перекопка навоза на 90 – 100 лунках (30х30 см). Для перекопки навоза на всей площади нужно 1736/95=18,3 ч/д или 18,3х25000=457 500 сум.

- Закупка сеянцев фисташки: на 5 га (выделы 1,2,3 и 5) при схеме 6х6 – (10000/36)х5=1400 сеянцев; на 0,8 га при схеме 6х4 (выдел 4) с учетом, что половина посадочных мест занимает миндаль – (10000/24)/2х0,8=170 сеянцев. Всего 1400=170=1570 сеянцев или 1570х3000=4 710 000 сум.

Саженцев миндаля для выдела №4 также 170 штук или 170х5000=850 000 сум.

Их транспортировка обойдется в 60000 сум (Ташкент –Ходжикент и обратно; 120 км).

- Покупка минеральных удобрений: из расчета 50 г аммофоса, 50 г карбамида, 25 г калия на каждое посадочное место: при 1736 посадочных мест –50х1736=86800 г или по 86,8 кг аммофоса и карбамида, а также 25х1736=43400 г калия или 43,4 кг. Или соответственно на всю площадь 86,8х1200=104 160 сум для аммофоса, 86,8х1600=138 880 сум карбамида, 43,4х800=34 720 сум калия. Всего 277 760 сум.

- Транспортировка удобрений – 15000 сум.

- Посадка сеянцев фисташки с одновременной заправкой почвы минеральными удобрениями – 80 растений=1 ч/д: на всю площадь 1570/80=19,6 ч/д или 19,6х25000=490 000 сум.

- Посадка саженцев миндаля с одновременной заправкой почвы минеральными удобрениями – 50 растений=1 ч/д: на всю площадь 170/50=3,4 ч/д или 3,4х25000=85 000 сум.

- Послепосадочный и еще 5 поливов. Их осуществляют в апреле (2), мае, июне, июле, августе. Нанять 1сезонного поливальщика для выделов 1,2,3 и 4, по 300000 сум/месяц: 5х300000=1 500 000 сум. Для выдела №5 поливальщика на полставки 150000х5=750000 сум. Всего: 2 250 000 сум.

- Рыхление почвы. После каждого полива (не менее 4 раз за сезон) осуществляется рыхление почвы с удалением сорняков на посадочном месте размером 1 м2. Норма: 1 ч/дн - 100 м2 На 1736 посадочных мест потребуется 1736/100=17,4 ч/д или 4х17,4х25000=1 740 000 сум.

Команда проекта

Менеджер 200х12=$2400

Премии экспертам 1000х5=$5000

Всего $ 7400

Командировки специалистов фисташковой команды

Для консультаций и мониторинга правильности выполнения запланированных технологических операций специалисты фисташковой команды (6 человек) должны присутствовать непосредственно на территориях проектных хозяйств и участвовать по 10 дней в полевых выездах в Сайлик, Ходжикент, Шампан, Намданак и Чаткал для участия в:

Разметке территории и подготовки почвы;

В посадке сеянцев фисташки;

В поливе посадок;

В уходных мероприятиях;

Осенью во время оценки осуществленных работ (инвентаризация).

Расчет затрат на командировки - 5 полевых выездов по 10 дней каждый командой из 6 человек: 5х10х6=300 ч/д;

Стоимость 1 командировки

	Наименование затраты
	Ед.измерения
	Стоимость
	Количество
	Всего на 1 чел.

	Суточные на проживание и питание
	День
	$25
	10
	$250

	Транспорт Ташкент-Паркент- Газалкент и обратно (250 км)
	Поездка
	$15
	2
	$30

	Итого за 1 человека
	
	
	
	$280

	Итого за 6 консультантов
	
	
	
	$1680

	Итого за 6 консультантов за 5 поездок
	
	
	
	$84000


Задача №2 Создание инфраструктуры для Сукокской станции 
Кроме создания маточных плантаций на землях фемеров, также имеет смысл создать такие насаждения на государственных землях, чтобы последние играли роль гаранта, что всегда есть не частные насаждения, которые могут служить государственным и общественным целям. Для этого необходимо создать самую элементарную инфраструктуру. Необходимы: 

1. Тракторы Беларус 80.1  - $18 000

2. Плуг лемешный навесной ПЛН 4- 35 - $1000

3. Чизель -$ 1000  

4. косилка сегментная ксл-2,1 - $1000

5. Тележка тракторная 2ПТС-4 - $4000

6. Бензиновая пила HITACHI CS 33 EB $200

7. Ранцевый моторный опрыскиватель SOLO 423 Port - $300

8. Мотоблок Тiguan - $3600

9. Транспортировка - $6000

Итого с.-х. техники $30700

Описание последовательности/графика выполнения работ по проекту   
	Мероприятия
	2015
	
	Ответственные лица за исполнение мероприятий

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ожидаемые результаты после реализации проекта

	Стратегия
	Индикатор
	Базовая линия
	Показатель достижения
	К какому моменту

	Цель проекта: 


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Задача 1


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Задача 2

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Задача 3


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ожидаемые результаты после реализации проекта
Результатом реализация настоящего проекта будет альтернативный образец землепользования на предгорных территориях. Этому образцу будет свойственна существенно большая продуктивность – вместо низкопродуктивной богарной пашни и деградированных пастбищ  будут созданы неорошаемые плантации сортовой фисташки в качестве образца для  тиражирования этого опыта в схожих условиях в других местах Ташкентской области. Однако увеличивающийся интерес к фисташководству должен быть обеспечен сортовым привойным материалом. Создание сортовой маточной плантации фисташки в фермерском хозяйстве и на территории Чаткальской ГМОС позволит ежегодно обеспечить привойным материалом  не менее 30 га плантаций, созданных дичками или 7200 облагороженных деревьев в Ташкентской области. Кроме того новые насаждения будут создаваться из разных сортов, с разными сроками цветения и плодоношения, что даст возможность более устойчиво получать урожаи в годы с неблагоприятными погодными условиями. Будет заложена основа для промышленной закладки на  богарных землях  высокопродуктивных фисташковых насаждений. 

Фермеры районов и области получат практическую возможность по внедрению предлагаемой практики прививок через прохождение on-job обучения, так же как и приобретения сортового прививочного материала.

Местное население получит реальный образец альтернативного ведения хозяйства в этой местности.  Это тем более важно в свете глобальных климатических изменений, которые грозят еще большей аридизацией рассматриваемой местности, что делает практически невозможным традиционное землепользование – отгонное животноводство и богарное земледелие. То есть местные общины получат информацию о путях адаптации к изменяющимся климатическим условиям и альтернативный источник доходов.
Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта
Участниками основного проекта в качестве консультантов или практических исполнителей будут привлечены сотрудники Республиканского научно-производственного Центра декоративного садоводства и лесного хозяйства. В частности менеджером проекта по вопросам создания плантации фисташки будет  Е.К.Ботман. В его обязанности будет входит ответственность за все мероприятия проекта и обеспечение вклада заявителя и фермерских хозяйств, на территории которых проводится проект. Кроме того, именно менеджер проекта ответственен за все своевременные административные действия для обеспечения своевременных проплат и заключения необходимых договоров.

По все технологическим вопросам создания фисташковых насаждений, прививки сортовым материалом, уходным мероприятиям за ней в качестве экспертов будут привлечены Г.М.Чернова, Николяи Л.В., Туляганов Т., Азимова Л и Глущенко Д.Е.. В случае необходимости могут быть привлечены и другие специалисты по вопросам защиты растений от вредителей и болезней, применения минеральных и органических удобрений и т.д.

Директор Чаткальской ГМОС и соответствующие фермеры будет ответственным за своевременное и качественное выполнение всех запланированных работ на проектной территории в их хозяйствах на безвозмездной основе как прямые выгодополучатели проекта. Кроме того, они будут ответственными за сохранность приобретенной по проекту техники и оборудования. 

 Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

· Экологическая устойчивость

Земельные участки общей площадью более 22 га, где будут созданы посадки фисташки, будут огорожены для защиты от потравы скотом, а кроме того предполагается постоянная охрана фермерами и персоналом Чаткальского участка. Это мероприятие само по себе способствует бурному разрастанию травянистого покрова на нем, поэтому имеется острая необходимость его скашивания в конце мая для уменьшения вероятности пожара. Создание богарной плантации фисташки будет способствовать созданию лесной обстановки на все этой площади. Древесно-кустарниковая и травянистая растительность своим опадом будет обогащать почву и улучшать ее структуру. Почва с подстилкой и с выраженной структурой обладает повышенными водопоглощающими свойствами, что позволит полностью перехватывать поверхностный сток и превращать его во внутрипочвенный. А это значит, что не будет водной эрозии почвы, а вся влага будет полностью поглощена почвой и будет экономно расходоваться как растениями, так и равномерно поступать в местную гидрографическую сеть. Появление на проектной территории самосева является индикатором того, что эти условия местообитания полностью подходят для устойчивого произрастания этой породы.
· Экономическая устойчивость

Всякий проект, объектом которого являются многолетние насаждения, в том числе и сады, не может рассчитывать на быстрый возврат вложенных средств и кратковременную финансовую отдачу. Вместе с тем можно тактически так запланировать деятельность, чтобы отдача была по возможности скорее и больше. Именно этот принцип положен в основу настоящего проекта, а именно:

междурядья плантации молодой фисташки  будут использоваться для посевов  бобовых, такие как нухат, бахчевых, а также в качестве сенокоса. В некоторых случаях в междурядьях предусмотрено создание насаждений сладкого сортового миндаля, который вступает в плодоношение раньше фисташки, что обеспечит более ранний экономический эффект насаждений.
На 2-3 год после прививки маточную плантацию можно использовать по прямому назначению. При средней урожайности молодого насаждения 5-6 черенков с дерева  при 240 деревьев на 1 га можно получить  1200- 1440 сортовых черенков. При средней цене одного черенка $1,2 с 1 га маточной плантации можно ожидать максимальную стоимость реализации от1200*1,2=$14400 до 1440*1,2=$1728. Это будет вполне достаточно для устойчивого развития хозяйства в первые годы жизни плантации. Тем более что с возрастом производительность плантации значительно увеличится.
На 3-4 год после  прививки можно ожидать начала плодоношения промышленной плантации фисташки. При средней урожайности молодого насаждения 2 кг с дерева (при схеме размещения 6х8м 240 растений/га)с 1 га плантации можно ожидать доход (при средней оптовой цене 15000 сум/кг) в сумме 240*2*15000=7 200 000 сум ($2770) с 1 га. Это сделает фермерские хозяйства высокодоходными, даже с учетом получения урожая раз в 2-3 года.
· Институциональная устойчивость

Чаткальский участок Чаткальской  ГМОС в настоящее время имеет лишь одну ставку по бюджетному финансированию, здесь отсутствует какая-либо техника для проведения полевых работ. В обозримом будущем не ожидается каких-либо позитивных перемен в материально-финансовом положении участка. Поэтому единственным путем сохранения этой территории как самостоятельного субъекта хозяйствования является коммерциализация его деятельности. Создание на территории станции коллекции фисташки из более чем 30 сортов и форм и маточной плантации этих сортов/форм  можно использовать в качестве источника привойного материала для облагораживания существующих или вновь создаваемых насаждений фисташки. То же самое касается и фермеров, на территории которых будут создаваться как промышленные плантации, так и маточники сортовой фисташки. В настоящее время ощущается постоянно растущий спрос на привойный материал у фермеров, имеющих землю в предгорной богаре и желающих создавать там фисташковые насаждения на сортовой основе ввиду высокой цены на фисташку на рынке. Создание маточной плантации позволит продавать черенки сортовой фисташки для облагораживания насаждений из дичков, что значительно повысит качество получаемого урожая.

Кроме того часть созданных насаждений фисташки будут создаваться как промышленные плантации. Таким образом из одной древесной породы можно будет получать два различных и дорогостоящих продукта, имеющих высокий и постоянный спрос  на местном рынке. Расширение ассортимента получаемой продукции позволит хозяйству минимизировать риски, которые всегда велики в сельском хозяйстве. Если год будет неблагоприятным для какой-то одной продукции, то другая может возместить или смягчить недобор урожая, а следовательно и финансовую устойчивость хозяйства. 
Таким образом, очевидно, что диверсификация и коммерциализация деятельности в этих условиях влечет за собой большую устойчивость хозяйства за счет разнообразия получаемых продуктов и меньшей зависимости от погодных условий.

· Социальная устойчивость

Воплощение в жизнь предлагаемого проекта даст местным жителям практический образец ведения хозяйства в этих непростых условиях и шанс повторить этот опыт на своей земле. Возможность получения прибыли не только от животноводства, но и от земледелия в этих условиях может дать действительный толчок для только реабилитации этих земель в значительном масштабе, но получения прибыли от высококачественного продукта. Возможность получения приемлемых средств существования у себя на родине, в родном кишлаке может иметь большие социальные последствия: улучшаться условия жизни и благосостояния местного населения, отпадет необходимость поиска рабочего места для мужской части населения на стороне. Развитие производства потребует развития инфраструктуры, в том числе улучшения дорожной сети, потребуется развитие минипроизводств по переработке полученной продукции и, как следствие, развитие сферы услуг. А это все новые рабочие места.

Кроме того, проект имеет большое образовательное значение. Во-первых, местные общины увидят альтернативу животноводству и богарному зерноводству. Плантационное выращивание засухоустойчивой фисташки в местных богарных условиях можно рассматривать и как адаптацию к изменению климата, так как дальнейшая аридизация климата может сделать невозможными посевы зерновых. Полезной школой будет также вся агротехника создания насаждений в этих условиях, производство прививок сортовой фисташки к дичкам.

Есть основание полагать, что новые подходы к использованию земли в этих условиях полностью преобразуют местный ландшафт, что также не останется незамеченным местным населением. 
Что касается Чаткальского участка, то он, коммерциализируя свою деятельность, сможет стать не только производителем инновационной продукции, опирающейся на отечественные научные разработки, но и  стать самостоятельной хозрасчетной единицей, способной расширять научные изыскания за собственные средства.

Риски при выполнении проект
Природные: 
· нетипично короткий период, благоприятный для проведения прививки из-за установления сухой жаркой погоды. Это может повлиять на неполное выполнение намеченных планов по облагораживанию насаждений, на худшую приживаемость прививок;
· пожар на проектной территории из-за аномально жаркой и сухой летней погоды;
Необходимые меры для снижения риска – привлечение еще одной бригады по прививке для ускорения окулировки в благоприятный для этого период. Создание минерализованных полос по границам участков, скашивание травостоя в конце мая, постоянное патрулирование территории, организация противопожарных щитов. 
Антропогенные:

· некачественное выполнение работ по прививке фисташки или неправильный выбор времени проведения прививки;
Необходимые меры для снижения риска – контроль над проведением прививок опытных специалистов, имеющих опыт работы с фисташкой.
· не выполнение или некачественное исполнение всех запланированных технологических операций - ухудшение состояния и/или потеря насаждения или его части.
Необходимые меры для снижения риска – оплата за труд не за выполненные объемы работ, а за конечный результат. Некачественное выполнение работ, значит некачественное получение продуктов, результатов. 

· потрава насаждений скотом – ухудшение состояния и/или потеря насаждения или его части.
Необходимые меры для снижения риска – дополнительная охрана фермером высаженных плантаций

Прочие:

· - отсутствие по какой-либо причине финансирования – ухудшения состояния и/или потеря насаждения или его части

Необходимые меры для снижения риска – тщательный и своевременный запрос в офис ПМГ ГЭФ об активностях которые должны быть сделаны заранее. Постоянная связь. И качественное и  своевременное выполнение запрашиваемых действий. 

Дополнительная информация
· Какие проект принесет глобальные экологические выгоды?

· изменение образца землепользования скажется на трансформации процесса опустынивания в предгорной зоне на процесс реабилитации земли, стабилизации ландшафта, а в последствии и повышения уровня его плодородия;
· массовое тиражирование проекта медленно, но неуклонно будет менять у местного населения традиционно потребительское представление о землепользовании на более экологичный подход, в котором сочетается реабилитация земель с получением прибыли;
· изменение землепользования можно рассматривать в данном случае как адаптацию к климатическим изменениям, более продуктивному, устойчивому и экологически оправданному ведению хозяйства;
· Как проект будет влиять на благополучие местного населения?

· местные общины получат образец альтернативного ведения хозяйства в местных условиях, который отличается от традиционного уровнем продуктивности, экологической обоснованностью, большим выходом товарной продукции;
· большая продуктивность и другие формы хозяйствования хозяйства потребуют найма рабочей силы, то есть создадутся рабочие места;
· получение в большом количестве продукции потребует развития ее переработки, что в свою очередь вызовет необходимость развития местной инфраструктуры;

· поступление в местный бюджет возросших налоговых  средств увеличит способность местной власти лучше удовлетворять коммунальные и прочие нужды населения.
· Каким образом будет обеспечиваться гендерное равенство?

· в проект будет привлекаться как постоянная, так и временная рабочая сила вне зависимости от половой принадлежности. Главным критерием выбора работника будет его способность выполнить конкретную работу наилучшим образом. При этом надо иметь в виду, что часть мужского населения выехала в поисках работы за пределы мест проживания, поэтому выбирать придется преимущественно из женщин;

· обучающая часть проекта нацелена на всех желающих  и поэтому участие женщин будет всячески приветствоваться.
· Как проект будет влиять на формирование общественного экологического сознания? 

Все компоненты проекта имеют экологическую направленность –  создание и облагораживание насаждений. Да и весь проект можно рассматривать как адаптацию в климатическим глобальным изменениям. В проекте намечается цикл тренингов и общих обозрений, которые еще шире теоретически и практически будут формировать экологическое сознание местного населения, важность сохранения природной среды в устойчивом состоянии. Но, пожалуй, главным в этой информированности населения будет та мысль, что материальное благополучие каждого местного жителя напрямую зависит и будет зависеть еще сильнее от состояния окружающей среды. Вся обучающая программа будет реализовываться таким образом, чтобы каждый участник проникся мыслью, что человек сам лишь часть этой среды и благополучие каждого напрямую зависит от состояния окружающей нас природы. 
· Существует ли связь с другими проектами ГЭФ?
Настоящий проект является прямым продолжением успешного завершения проекта «Демонстрация ведения хозяйства в засушливых условиях как альтернатива существующим практикам хозяйствования и адаптации к меняющимся климатическим условиям на примере фермерского хозяйств «СБМ Мухаммадамин»  Фаришского района Джизакской области» в рамках ПМГ ГЭФ . Тренинговые программы и наглядный опыт проекта вызвали живой интерес у фермеров к его тиражированию на всей предгорной богаре Узбекистана. Особенно важным компонентом была возможность облагораживания дичков сортовым материалом. 
· Насколько высок потенциал дублирования, тиражирования проекта? 

Как уже сообщалось в Узбекистане имеются значительные площади предгорных территорий со схожим состоянием. Поэтому как показал опыт осуществления фисташкового проекта его  потенциал тиражирования очень высок. Это особенно касается фисташкового компонента проекта. Имеющиеся в предгорной зоне природно-климатические условия  вполне пригодны для их промышленного освоения под масштабные фисташковые плантации. А эта культура имеет высокий рыночный потенциал как внутри страны, так и за рубежом.
3. Финансирование проекта
Дополнительность финансирования ГЭФ
Дополнительность финансирования заключается в финансировании мероприятий закладке и облагораживанию фисташковых насаждений за счет государственного гранта на инновацию в размере 40 млн сумов.. 

Однако основной эффект планируется достичь за счет расширения производства черенков сортовой фисташки для облагораживания фисташковых насаждений во все возрастающих объемах.[image: image6.png]
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